

C O N T E N I D O

	Página
I. Objetivo	2
II. Metodología de Evaluación	2
III. Situación Administrativa	2
IV. Modificaciones al Plan Operativo Institucional	3
V. Misión y Visión Institucional	7
VI. Objetivos Generales	7
VII. Evaluación de la Ejecución Presupuestal	7
VIII. Evaluación de los Resultados Alcanzados	9
8.1 Objetivo General 1	10
8.2 Objetivo General 2	13
8.3 Objetivo General 3	20
8.4 Objetivo General 4	26
8.5 Objetivo General 5	29
IX. Conclusiones y recomendaciones	41
X. Dificultades en la Elaboración del Informe	44
XI. Anexos	45

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

I. Objetivo

Medir el logro o avance de la ejecución de las metas o resultados previstos en el Plan Operativo Institucional 2012, en consecuencia el cumplimiento de los objetivos.

II. Metodología de Evaluación

Para la evaluación anual se ha definido la siguiente metodología:

Para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos específicos y por consiguiente los objetivos generales, se tendrá en cuenta el grado de avance de los resultados esperados definidos por cada objetivo específico y general.

El proceso consiste en identificar las metas físicas ejecutadas y compararlo con las metas físicas programadas determinando el grado de avance de cada sub producto o resultado.

El grado de cumplimiento, por objetivo se determinará obteniendo el promedio de avance de cada resultado programado o previsto en el objetivo.

El promedio de ejecución de metas físicas por cada Órgano se obtendrá hallando el grado de avance de las metas físicas por sub producto o resultado programado y dividido entre el número de resultados programados. Este promedio constituirá el grado de avance en la obtención de resultados del Órgano respectivo.

Asimismo, la determinación del promedio de ejecución financiera, se obtendrá determinando el gasto por resultado y dividido entre el número de resultados programados por cada órgano. Dicho resultado sirve para comparar la coherencia financiera respecto a la ejecución física.

III. Situación Administrativa

A continuación se expone sobre el contexto en el cual la institución ha desarrollado sus actividades. El período enero al 12 de agosto correspondió a la gestión del Presidente encargado Magíster Víctor Carranza Elguera, quien fue responsable del 36.41% (S/ 6'289,058.71) de la ejecución presupuestal, a nivel de devengado, en la fuente Recursos Ordinarios.

Cabe señalar que al asumir la Presidencia de la República el Sr. Ollanta Humala Taso, concordante con la política y prioridades de su gobierno y considerando el interés del país en el desarrollo de la CTI y a fin de potenciar la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación como un factor del crecimiento económico y desarrollo sostenido del país, la Ministra de Educación mediante Resolución Suprema N° 038-2011-ED, de fecha 20 de octubre de 2011, designó una Comisión Consultiva para revisar el marco normativo institucional de la CTeI, proponer lineamientos para un Plan Estratégico de CTeI, evaluar propuestas de reformas institucionales para la implementación de un Plan

Estratégico, entre otros. Dicha comisión, estuvo presidida por la Dra. Gisella Orjeda Fernández, a la postre Presidenta del CONCYTEC y el Presidente encargado fue uno de sus miembros como representante del CONCYTEC.

El 15 de junio de 2012 mediante Decreto Supremo N° 067-2012-PCM, el CONCYTEC fue adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), dicha norma establece en su Primera Disposición Complementaria la creación de una Comisión Sectorial de naturaleza temporal que tenga por objeto el estudio, evaluación y análisis sobre la estructura, funcionamiento y reorganización del CONCYTEC a fin de fortalecer su capacidad como ente rector en el desarrollo de la CTeI.

En cumplimiento de la norma mencionada, mediante Resolución Ministerial N° 146-2012-PCM de fecha 21 de junio de 2012 se crea la Comisión Sectorial de naturaleza temporal, integrada por 02 representantes de PCM, uno de los cuales lo presidirá y 01 representante del CONCYTEC, norma que fue modificadas el 19 de setiembre mediante la Resolución Ministerial N° 236-2012-PCM, en cuanto se refiere a que los representantes serán designados por Resolución Ministerial de la PCM y que el Secretario Técnico será designado por el Presidente de la Comisión, así como los gastos que demande el funcionamiento de la Comisión Sectorial serán a cargo de los representantes institucionales de la comisión. Posteriormente, en fecha 15 de noviembre de 2012 mediante Resolución Ministerial N° 302-2012-PCM se modifica la R. M. antes mencionada, en cuanto se refiere a que los representantes del CONCYTEC son tres y que uno de los cuales lo presidirá.

El 13 de agosto de 2012, mediante Resolución Suprema N° 259-2012-PCM es designada la Dra. Gisella Orjeda Fernández, Presidenta del CONCYTEC, sucediendo en el cargo al magíster Víctor Carranza Elguera, quien hasta entonces estuvo encargado de la Presidencia. La Presidenta en mención ha sido la responsable del 63.58% (S/ 10'980,638.66) de la ejecución presupuestal, a nivel de devengado, en la fuente Recursos Ordinarios.

IV. Modificaciones al Plan Operativo Institucional

Durante el período en evaluación, en concordancia con lo establecido en la Directiva N° 008-2011-CONCYTEC-OPP de Formulación, Aprobación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2012, aprobada mediante Resolución de Presidencia N° 335-2011-CONCYTEC-P se ha realizado las modificaciones consistentes en:

- a) Modificación por incorporación de la actividad “Estudio de las Tecnologías Andinas Ancestrales” en el POI de la DCYT y aprobada mediante Resolución de Presidencia N° **053-2012-CONCYTEC-P** de fecha 27 de febrero de 2012.
- b) Modificación por incorporación, en el POI de la DPIT, de las actividades: “Organización de Talleres Especializados para la formación de RRHH (Manejo del Programa Matheo)”; “Elaboración del Perfil de Proyectos SNIP Observatorio de Observatorios de CTI y Sociedad”; “Seminario Internacional en el marco del Salón Internacional del Cacao y Chocolate 2012”; y “Encuentros macro regionales de parques tecnológicos”, aprobadas mediante la Resolución de Presidencia N° **136-2012-CONCYTEC-P** de fecha 1 de junio de 2012.

- c) Modificación por incorporación, en el POI de la DSIC, de las actividades: “Desarrollo de una Plataforma integradora de módulos internos”; “Organización del Encuentro Tecnológico ENTIC 2012”; “Implementación de plataforma de seguimiento para Programas Nacionales y Cátedras”, así como la incorporación de nuevas metas: Renovación de un equipo UPS de la actividad “Renovación de equipos informáticos”; Servicio de implementación de piso técnico para el centro de datos, de la actividad “Mantenimiento de infraestructura y del Centro de Datos”; y la meta Plataforma para registro de ganadores de Ferias Escolares de la actividad “Operatividad de la Gestión Institucional”, los cambios expuestos fueron aprobadas mediante la Resolución de Presidencia N° **151-2012-CONCYTEC-P** de fecha 25 de junio de 2012.
- d) Modificación por incorporación, en el POI de la Dirección de Ciencia y Tecnología (DCYT), de las actividades: “Apoyar la realización de Estudios sobre necesidades de I+D+i en la mancomunidad Huaura-Barranca-Huaral”; reducción presupuestal de 55.3% y 50% de metas físicas de la actividad “Conformar banco de proyectos de CTel (talleres y carpeta de proyectos)” y modificación del nombre y la meta física de la actividad “Monitorear y evaluar el desarrollo de las Cátedras CONCYTEC”; en la Dirección de Políticas y Planes de CTel (DPP) las actividades programadas en el contexto del Plan UNASUR-COSECCTI, así como la postergación para el próximo año de la actividad “Formulación del Programa Especial de Fondos e instrumentos Financieros de CTel”; y en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) las actividades “Elaborar el plan de trabajo de los estudios de pre inversión” (como acto previo para la realización de estudios de pre inversión en el cumplimiento del Anexo 23 del SNIP, y Elaborar un estudio de pre inversión, aprobadas mediante la Resolución de Presidencia N° **181-2012-CONCYTEC-P** de fecha 1 de agosto de 2012.
- e) Modificación del POI de FONDECYT por incorporación de las actividades nuevas: “Concurso Nacional de Subvención para Proyectos PROCYT - Convocatoria 2012” en reemplazo de la actividad “Subvención a 04 proyectos en temas prioritarios de la macro región en apoyo a los institutos de investigación; “Escuela Doctoral FRANCO PERUANA en ciencias de la vida - convocatoria 2012” en reemplazo de las actividades, “Movilidad de científicos” y “Becas Raúl Porras Barrenechea”; así mismo se ha reducido la meta en 03 becarios y otros 03 se han postergado su atención para el año 2013 de la actividad “Monitoreo y entrega de subvención a becarios de post grado (Maestría y doctorado) de las convocatorias 2008 y 2009, los recursos presupuestales correspondientes se han transferido a otras actividades; la meta de la actividad “Convocatoria, evaluación y apoyo financiero para estudios en la República de China se ha reducido en 01 becario; Se ha reducido en 9 becarios, la meta de la actividad “Evaluación y selección de beneficiarios del Programa Iberoamericano Pablo Neruda 2011; La meta de la Cátedra CONCYTEC 2007 (UNSAA-TICs) se ha reducido en 04 becarios, debido a que se ha postergado la culminación de los estudios para el año siguiente; la meta física de la actividad, Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Cátedra CONCYTEC 2009 (UNI-Nanomateriales) se ha incrementado por incorporación de 2 becarios nuevos; La meta física prevista de la Cátedra CONCYTEC – Universidad privada de Piura se ha anulado, debido a que la universidad no presentó los candidatos al mismo; Las metas físicas de seguimiento y monitoreo de las

- f) Modificación del POI de la Dirección de Gestión y Articulación del SINACYT (DAG), por eliminación de las actividades: Implementar el funcionamiento de un Centro Piloto; Elaborar un Proyecto de Inversión Pública (PIP), para la implementación de Centros de Gestión del Conocimiento en las Regiones; y Elaborar el Proyecto de Fortalecimiento del SINACYT; así mismo, en la Dirección de Ciencia y Tecnología (DCYT) la actividad: “Participar en la formulación y coordinar la aprobación del documento de los Programas Nacionales de CTeI” se ha incorporado la meta física de “Impresión de documento”. Los cambios expuestos fueron aprobadas con Resolución de Presidencia N°**244-2012-CONCYTEC-P** de fecha 17 de octubre de 2012.
- g) Las modificaciones en el POI de la Dirección de Sistemas de Información y Comunicación de CTI (DSIC), se han realizado en las actividades siguientes: “Renovación de equipos informáticos” adquisición de 53 PCs más, 10 lap top, 10 impresoras, 02 celulares Smart, y renovación de un UPS; se ha incorporado la nueva actividad: “Desarrollo de una Plataforma integradora de módulos internos” en remplazo de la actividad: “Alojamiento de Plataforma Ayllu”; se ha incorporado la actividad nueva: “Participación en el proyecto regional "Conformación de una Red Federada de Repositorios Institucionales de Documentación Científica en América Latina”, actividad sin costo variable: “Organización del Encuentro Tecnológico ENTIC 2012”; se ha incluido la nueva actividad: “Implementación de plataforma de seguimiento para programas nacionales y cátedras”, los cambios expuestos fueron aprobados con Resolución de Presidencia N°**244-2012-CONCYTEC-P** de fecha 17 de octubre de 2012.
- h) En la Oficina General de Administración (OGA) la modificación del POI es por incorporación de la actividad: Implementar la Directiva de uso del servicio de telefonía móvil, adquisiciones menos de 3 UIT y contratación CAS, que agrupa en una sola actividad las programadas inicialmente, a excepción de la primera que es de incorporación reciente, las mismas que se reprograman con la metas físicas correspondientes; Se ha incorporado también la nueva actividad:

- i) La segunda modificación del POI de la DSIC comprende lo siguiente: Renovación de equipos informáticos, por el incremento de 8 computadoras de escritorio, así mismo se han incorporado las nuevas sub actividades: Adquisición de 08 teléfonos IP, Mantenimiento e implementación de pozo de tierra, y Medición de pozo de puesta a tierra; en la actividad: Mantenimiento de Infraestructura y del Centro de Datos se ha incorporado la sub actividad: Renovación de dominio para el servidor de desarrollo DSIC-CONCYTEC; en la actividad: Contratación de servicios de comunicación (proyectos de inversión) se ha incrementado el presupuesto en S/ 385,726.00 para Contratación de base de datos especializada de CTI para ofrecer el servicio a 21 instituciones de CTI; así mismo se ha incorporado la sub actividad: Promoción de servicios institucionales en la feria de la Semana de la Ciencia en la actividad: Operatividad de la Gestión Institucional; se han anulado las actividades: Implementar el Web Service para integrar bases de datos del SINACYT, y Desarrollo de una Plataforma integradora de módulos internos. Las modificaciones expuestas fueron aprobadas con Resolución de Presidencia N° 299-2012-CONCYTEC-P de fecha 26 de diciembre.
- j) En el POI del FONDECYT se ha incrementado S/ 2'250,709.00 el presupuesto inicialmente asignado a la actividad: Monitoreo y entrega de subvención a los proyectos de carácter especial - Convocatoria 2012, para la subvención a 25 proyectos más; se ha reducido en 12 proyectos la meta física de la actividad: Concurso Nacional de Subvención para Proyectos PROCYT - Convocatoria 2012, el presupuesto correspondiente de S/ 593,120.00 se ha transferido a otra actividad; así mismo se ha incrementado en 52 eventos la meta física de la actividad: Evaluación, selección y subvención para la organización o participación en eventos de CTeI, lo que ha significado incrementar el Presupuesto en S/ 81,820.00. Las modificaciones expuestas fueron aprobadas con Resolución de Presidencia N° 299-2012-CONCYTEC-P de fecha 26 de diciembre.
- k) Modificación por reducción de cuatro actividades UNASUR que ya no se realizarán, cuyo presupuesto de S/ 949,645.00 se ha transferido para financiar el mayor requerimiento presupuestal de la actividad; Subvención a proyectos de carácter especial del FONDECYT, esta modificación se aprobó con Resolución de Presidencia N° 299-2012-CONCYTEC-P de fecha 26 de diciembre
- l) Se han modificado también las metas presupuestales por transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público aprobado por el Decreto Supremo N° 106-2012-EF, por un monto de S/ 3,900.00 para el Pliego 114 CONCYTEC, los que se distribuyeron a los órganos que cuentan con personal CAS para cubrir los gastos por aguinaldo de fiestas patrias; así mismo mediante el Decreto Supremo N° 024-2012-EF se aprueba la transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público por un monto de S/ 900.00 para cubrir los gastos por incremento de pensiones de los cesantes a cargo del CONCYTEC.

V. Misión y Visión Institucional

3.1 Misión

El CONCYTEC es el órgano rector del SINACYT, encargado de dirigir, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones de Estado en todo el país en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica; orienta las acciones del sector privado; y ejecuta acciones de soporte que impulsen el desarrollo científico y tecnológico del país.

3.2 Visión

El CONCYTEC es reconocido por su contribución a elevar la competitividad de la sociedad peruana para el desarrollo nacional basado en el conocimiento.

VI. Objetivos Generales

1. **Objetivo General 1**, Promover la institucionalización y fortalecimiento del SINACYT en el marco del Plan Nacional de CTel.
2. **Objetivo General 2**, Impulsar la investigación, innovación y transferencia tecnológica de productos y procesos en áreas prioritarias, para mejorar la competitividad de las empresas y el desarrollo de las institución.
3. **Objetivo General 3**, Fortalecer las capacidades humanas en el marco del PNCTI
4. **Objetivo General 4**, Promover el desarrollo de un sistema de información de Ciencia, Tecnología e Innovación del SINACYT.
5. **Objetivo General 5**, Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector.

VII. Evaluación de la Ejecución Presupuestal


En el transcurso del año el presupuesto institucional se incrementó hasta en cuatro oportunidades a través de normas expresas emitidas por el MEF, como son:

- Mediante Decreto Supremo N° 024-2012-EF se incrementó en S/ 900.00 para cubrir el mayor gasto en planilla de pensionistas.
- Mediante Decreto Supremo N° 106-2012-EF se incrementó en S/ 3,900.00 para cubrir el pago de aguinaldo por fiestas patrias del personal CAS.
- Mediante Decreto Supremo N° 183-2012-EF se incrementó S/ 1'091,750.00 para cubrir los gastos por las Actividades vinculadas a la ciencia, tecnología e innovación a realizarse en el marco de la VI Reunión Ordinaria del Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR. El saldo del monto mencionado, previa opinión favorable del MEF, se orientó para el desarrollo de otras actividades de ciencia, tecnología e innovación, como las subvenciones especiales y proyectos de investigación de CTI.
- Mediante Decreto Supremo N° 243-2013-EF se incrementó S/ 12,426.00 para cubrir el pago de aguinaldo por Navidad del personal CAS.

En razón de lo expuesto el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se incrementó en 6.78%, siendo finalmente el PIM por el orden de S/ 17'448,976.00

El presupuesto total por **toda fuente** asignado al CONCYTEC es del orden de S/. 17'600,854.00, de los cuales el 99.1% proviene de la fuente Recursos Ordinarios, el

0.86% corresponde a recursos que la institución recauda por conceptos de venta de libros, solicitudes de acceso a los concursos de subvenciones y recursos de donación. La ejecución anual por toda fuente ha sido del orden de S/. 17'419,481.00 que representa el 99.0% de lo programado, así mismo, en el gráfico adjunto se puede ver la evolución de la ejecución mensual a nivel de devengado. (Ver Anexos N° 01 y 02).



A continuación se expone el análisis por fuente de financiamiento (Ver Anexo N° 02 y N° 03).

El marco total del presupuesto autorizado en la **Fuente Recursos Ordinarios** fue de S/ 17'448,976.00, de los cuales se ha ejecutado S/ 17'269,697.00 que representa el 99.0 % de lo programado y el 1.0% es el saldo (S/ 179,279.00) que se ha dejado de ejecutar.

El comportamiento del gasto a nivel de genéricas de gasto, las más significativas, se explica a continuación:

En la genérica **Otros Gastos**, se ha ejecutado el 99.0% de lo programado que es equivalente a S/ 6'672,163.00, este monto está orientado, básicamente, a cubrir los gastos en actividades de CTI y en menor medida los gastos por sentencias judiciales y multas. El monto de esta genérica representa el 38.6% del total Pliego.

En la genérica de **Bienes y Servicios** el monto ejecutado representa el 99.3% del total programado, el saldo dejado de gastar (0.7%) se debió a problemas en el SIAF que no permitió visualizar el saldo real por problemas en la data del sistema y en la institución también. El total gastado en esta genérica representa el 30.5% del total Pliego.

En la genérica de **Personal y Obligaciones Sociales**, se ha ejecutado el 99.2% de lo programado y se ha dejado de gastar el equivalente a 0.8% (S/ 31,696.00) del total programado, este total representa el 22.3% del total Pliego.

En la genérica de **Activos no Financieros**, se ha ejecutado el equivalente al 97.0% del total programado, la diferencia de 3% dejado de gastar fue debido al problema ya

mencionado del SIAF. El monto total de esta genérica representa el 3.9% del total Pliego.

En la **Fuente Recursos Directamente Recaudados**, el monto captado ha sido de S/ 140,000.00, que representa el 100 % más de lo programado (S/.70,000.00), tal situación significó solicitar al MEF la ampliación de PCA. Los recursos de esta fuente fueron utilizados para complementar la fuente de recursos ordinarios en los gastos por actividades de CTI y administrativos.

En la **Fuente Donaciones y Transferencias**, se ha obtenido una donación total de S/ 11,878.00, de este monto se ha aplicado el 96.2% para gastos en actividades de CTI. La donación recibida de S/ 5,105.00 de la Embajada de Francia en el Perú, en el marco del Convenio Marco de Cooperación entre el Perú y Francia fue para cubrir el costo del pasaje internacional del expositor francés en el evento de Prospectiva, así mismo se ha incorporado al presupuesto institucional el monto de S/ 6,623.00 como resultado de la donación de la Embajada de Francia en el Perú, para el apoyo a la participación de un experto francés en el desarrollo de la Cátedras CONCYTEC-UNI de energías renovables.

Analizando la orientación del presupuesto por Programas, en la Fuente Recursos Ordinarios se aprecia lo siguiente (Anexo N° 2, 4, 5 y 6):

- a) En el **Programa 009 Ciencia y Tecnología**, se ha ejecutado el monto total de S/ 12'170349.00 que representa el **99.1%** del total previsto en el Programa y es el equivalente al **70.5%** del presupuesto total ejecutado a nivel de Pliego. El 59.5 % de los gastos en este Programa, corresponden a las actividades que se desarrollan a través de FONDECYT y el resto a las actividades de las demás unidades orgánicas.
- b) En el **Programa 006 Gestión**, el monto ejecutado es de S/ 4'553,883.00 que representa el 98.4% del presupuesto asignado a este programa y el 26.4 % del total ejecutado a nivel institucional.
- c) En el **Programa 004 Planeamiento Gubernamental**. el monto ejecutado es el 99.9% de lo previsto y representa el 2.3% del total Pliego.

Para efectos de análisis (Anexos N° 5 y 6), la expresión “Administración General” comprende los programas 006 y 004, el total ejecutado en este rubro es el **28.7%** del total Pliego.

- d) En el **Programa 015 Previsión Social**, a través del cual se atiende al cesante y jubilado, el monto ejecutado es de S/ 141,683.00, dicho monto significa 99.9% respecto a lo programado y representa el 0.8% del total ejecutado a nivel Pliego.

VIII. Evaluación de los Resultados Alcanzados.

Los resultados alcanzados a través del desarrollo de las actividades previstas en el Plan Operativo Institucional reprogramado (POI), van a indicar el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos planteados. En el Anexo N° 07 - Consolidado de Evaluación del POI – 2012, se puede apreciar la valoración de los resultados alcanzados respecto a los previstos, así como el gasto incurrido por cada Órgano.

8.1 *Objetivo General 1: Promover la institucionalización y fortalecimiento del SINACYT en el marco del Plan Nacional de CTeI.*

Las actividades desarrolladas han permitido contar con un avance significativo en el cumplimiento del presente objetivo.

1.1 *Objetivo Específico 1: SINACYT articulado y fortalecida la actuación de sus miembros: academia, empresarios y sector público – DAG*

Para el cumplimiento de este objetivo se ha destinado S/ 7,598.00. De las cuatro actividades inicialmente programadas se han anulado, previa autorización de la Alta Dirección, tres actividades debido a las razones expuestas en los informes de justificación de las reprogramaciones del POI.

- a) Se ha elaborado los lineamientos para de la Creación de Centros de Gestión del Conocimiento en las regiones. El resultado alcanzado es el 100% de lo previsto

1.2 *Objetivo Específico 2: Orientar las actividades nacionales, regionales e institucionales de CTeI sistemáticamente y permanente – DPP*

Para el logro de este objetivo se ha asignado en el POI reprogramado S/ 154,135.00, este monto representa el 104.1% de lo reprogramado. El avance promedio en las metas físicas es del 57.5% de lo previsto.

- a) Se han realizado 8 Talleres con los actores de desarrollo del país a fin de recoger sus opiniones y sugerencias para la formulación de las Líneas de Acción de CTeI 2012-2016, en las ciudades de Arequipa (2), Piura, Tarapoto, Puno, Iquitos, Chiclayo y Cajamarca, así mismo se ha organizado 2 talleres con participación de representantes del CNC y el CEPLAN para recoger sugerencias y requerimientos relacionados con la instrumentación de las políticas de CTeI del régimen actual. El avance en las metas es el 100% de lo previsto.
- b) Se ha formulado 03 informes consolidados de 26 instituciones del Estado sobre el cumplimiento de las políticas de CTeI aprobadas con el D.S. 027-2007-PCM, correspondiente al año 2011(2) y el correspondiente al primer semestre del año 2012, dichos informes están referidos a los logros o avances de 59 indicadores relacionados a la competitividad, extensión tecnológica y medio ambiente. El avance es 100% de lo previsto.

1.3 *Objetivo Específico 3: Facilitar la información y el acceso a los beneficios de la cooperación internacional. DPP.*

Para el desarrollo de las actividades referidas a cooperación internacional se destinaron S/. 453,867.00, monto que representa el 13.9% más de lo

previsto para el año. El avance promedio en las metas físicas es del 68.0% de lo previsto.

- a) Se ha organizado 02 reuniones de trabajo previas al evento Perú – Brasil con representantes de las instituciones del SINACYT, a fin de evaluar la demanda y oferta de cooperación internacional en cinco ámbitos priorizados: Políticas en CTeI, Ciencias Matemáticas, Ciencias de Materiales, Ambiente y Biodiversidad, y Arqueología.
- b) Se ha realizado reuniones con la Comisión de Coordinación Peruano – Brasileña, preparatorias previas al evento central de los días 5 y 6 de septiembre en la Ciudad de Lima, como resultado se logró el Acta de Compromisos Perú – Brasil suscritos en el marco del “Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica” entre Perú y Brasil, de otro lado el Subcomité de Ciencia y Tecnología Perú – Brasil se reunió para reforzar la cooperación entre Brasil y Perú en materias relacionadas con la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación en ámbitos priorizados, así como definir un programa de trabajo entre ambos países para el período 2012-2014. El avance en promedio de las dos actividades es, 45% de lo previsto.
- c) Con el propósito de aunar esfuerzos para el desarrollo de actividades y proyectos prioritarios de CTeI, se han suscrito 08 convenios de cooperación, 4 internacionales (INTEL, ALAR, Embajada de Francia, CAFATEC) y 4 nacionales (IN-NOVA, Municipalidad Provincial de Huaura, Academia Nacional de Ciencias, y el Foro Nacional Internacional), el resultado alcanzado es 100% más de previsto.
- d) Se ha avanzado 20% en el proceso de consensuar el Documento Base del Programa Especial de Cooperación, faltando solo las reuniones de trabajo para consensuar con los actores demandantes de la valía del documento.
- e) Se ha cumplido con cancelar la cuota de 05 membresías a los organismos internacionales: CERESIS correspondiente al año 2011; ICGEB año 2012; CYTED año 2012; CLAF años 2011 y 2012; e ICSU años 2011 y 2012. Los pagos se realizan previa autorización mediante DS emitido por el M RREE e informe de costo-beneficio presentado por el coordinador de cada convenio de cooperación. El avance en la meta es de 71.4% de programado.
- f) Se tiene un avance del 66.7% en la actividad: Difundir los mecanismos de participación en el 7PM de la Unión Europea a las instituciones del SINACYT, cabe señalar que, en torno a esta actividad se está reconstruyendo la información, debido a que no se cuenta con información detallada respecto a la participación de CONCYTEC dentro de las iniciativas 7PM. En el contexto de esta actividad, en representación del CONCYTEC, el Asesor de Presidencia, Sr. Antón Sebastián Willems Delanoy asistió a la

- g) En el desarrollo de la actividad: Difundir las convocatorias, becas y convenios de cooperación internacional a las instituciones del SINACYT, se han difundido 36 convocatorias (19 relacionadas al sector y 17 no relacionadas al sector) y 18 aún en difusión hasta 30 días previos al cierre del proceso. El avance es 83.3% de lo previsto.

1.4 Objetivo Especifico 4: Reforzar la presencia e incidencia del Perú en cada espacio y compromiso por grupo de trabajo con países delegados, y Activar la dinámica y fortalecimiento del SINACYT

Para el logro del objetivo mencionado se programó seis actividades de las cuales se realizó cuatro, con un gasto de S/ 92,593.00 que representa el 61.5% de lo programado y el avance promedio de las metas es del 57%.

- a) Se han realizado los encuentros internacionales con Altos Delegados y representantes de los países miembros de la Unión Nacional de Países Suramericanos - UNASUR, realizado en los días 8 y 9 de noviembre (reunión principal) culminó con la firma de la Declaración de la Reunión de Ministros y Altos Delegados del Grupo de Trabajo Especializado en Ciencia, Tecnología e Innovación (GTECTI) de (UNASUR). Asistieron delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, Venezuela y Perú. La cita culminó con los acuerdos siguientes:

- Crear un Consejo Suramericano de Ciencia, Tecnología e Innovación como parte de la Unión de Naciones Suramericana
- Aprobación del Programa Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación (2013 – 2017) de UNASUR, con lo cual se cumple lo acordado en la Declaración de Montevideo de 2011.
- En el plan de acción 2013 – 2014, se aprobó el intercambio de información de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación de los países miembros, acuerdo que permitirá a los países intercambiar inventario de sus redes físicas hasta el 28 de diciembre de ese año. También compartirán experiencias en políticas públicas de perfeccionamiento de sistemas científico-tecnológicos; se diseñarán además la implementación del programa de capacitación en energías renovables sobre combustión; se realizará un taller sobre políticas públicas de CTel para el cambio del patrón de especialización de las economías de la Región; asimismo, se consideró la creación del Programa de Seguridad Alimentaria y Nutrición así como la realización de una Feria UNASUR periódica de CTel.

Los avances alcanzados corresponden a la Dirección de Políticas y Planes de CTel (DPP) y a la Dirección de Articulación y Gestión del SINACYT (DAG).

8.2 *Objetivo General 2: Impulsar la investigación, innovación y transferencia tecnológica de productos y procesos en áreas prioritarias para mejorar la competitividad de empresas y el desarrollo de las instituciones.*

Las actividades realizadas con el propósito de lograr el objetivo mencionado son las siguientes:

Promoción de la investigación CTeI

2.1 *Objetivo Específico 1: Apoyo al desarrollo de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - FONDECYT*

Las actividades desarrolladas para el cumplimiento de este objetivo constituyen una de las de mayor importancia, debido a que las investigaciones que se desarrollan con el apoyo del CONCYTEC, van a constituir alternativas de solución a problemas de CTeI, generan incremento y/o mejoramiento de los conocimientos en CTeI, para lo cual el FONDECYT ha asignado durante el año el monto de S/. 4'605,589.00, que representa 75.5% del monto reprogramado y el avance promedio en las metas físicas es 99.7% de lo previsto. A continuación se presentan los resultados alcanzados por programa de investigación:

- a) Se ha subvencionado a 39 proyectos en modalidad de ventanilla abierta en áreas de ciencia y tecnología, cultura e innovación tecnológica, de los cuales 01 proyecto proviene de la convocatoria 2011 que ha concluido y los otros 38 proyectos corresponden a la convocatoria 2012 (Anexo N° 8) que están en proceso de ejecución. Así mismo, se han realizado 31 evaluaciones de los proyectos de la convocatoria 2012. En este grupo de proyectos se encuentran comprendidos los 10 proyectos de investigación en ciencia y tecnología convocado bajo el título “Del Perú para el mundo: Quinoa alimento del futuro” (Anexo N° 9). En promedio, el avance en la ejecución de los proyectos es de 82.4% de lo programado.
- b) Se ha subvencionado 62 proyectos de investigación científica y tecnológica – PROCYT en áreas prioritarias del PNCTeI, estos proyectos están orientados a la generación de conocimientos originales, científicos y/o tecnológicos con objetivos definidos que, incluyendo una explicación metodológica conduzcan a resultados verificables y evaluables, como son:
 - Subvención a 19 proyectos de la convocatoria 2010 los que han culminado, y un proyecto al que se cortó el estímulo al investigador por incumplimiento de contrato, ambos totalizan los 20 proyectos inicialmente previstos.
 - Subvención a 23 Proyectos de la convocatoria 2011: 20 proyectos concluidos, 03 que continúan en ejecución por adenda al contrato y 02 proyectos postergados para el 2013 por atraso en la presentación de los documentos.

- Subvención a 19 proyectos de la convocatoria 2012 que se encuentran en ejecución (Anexo N° 10). Es importante mencionar que en esta convocatoria se presentaron 102 proyectos, los cuales fueron evaluados por 33 evaluadores pares externos.
- Se han evaluado 44 proyectos en relación a sus informes técnicos de avance y/o final, de los cuales 20 proyectos son de la convocatoria 2010 y 24 del año 2011.

En promedio ha habido una ejecución del 86.5% de la meta física anual programada.

- c) Subvención a 02 proyectos de innovación tecnológica –PROCOM 2010 en áreas prioritarias del PNCTeI, son proyectos que cofinanciados con las empresas e instituciones de investigación o universidades, y están orientados a mejorar la competitividad, la productividad y la rentabilidad de las empresas mediante la investigación, el desarrollo y la adaptación de nuevos productos, procesos, servicios, entre otras, para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechar oportunidades de mercado. Los dos proyectos mencionados han culminado, así mismo se ha evaluado tres informes de avance y/o final. El avance es 25.0% más respecto a la meta física prevista. Por decisión de la Alta Dirección, desde el año 2011 se ha suspendido el cofinanciamiento de este tipo de proyectos.
- d) Subvención a 01 proyecto de transferencia y extensión tecnológica –PROTEC 2010 el mismo que ya culminó y al que se ha evaluado el informe correspondiente; el avance es de 100% de lo previsto. Por decisión de la Alta Dirección, desde el año 2011 se ha suspendido el cofinanciamiento de este tipo de proyectos.
- e) Subvención, en forma complementaria, para la organización de 207 eventos de CTI y evaluación de 20 solicitudes de subvención por parte de evaluadores externos, por ser temas en cuya especialidad no existen profesionales en la institución. El avance en ambos casos es del 100% de lo previsto.
- f) Se ha realizado la convocatoria, evaluación y selección de proyectos participantes en el concurso: Premio Nacional L’Oreal-UNESCO-CONCYTEC 2012 “Por la Mujer en la Ciencia” (quinta edición). Dicho evento tiene por finalidad reconocer a las mujeres peruanas cuyo esfuerzo en investigaciones sean considerados como un valioso aporte para la ciencia y tecnología en el Perú, siendo el premio de S/ 30,000.00 nuevos soles a cada ganadora. Es financiado por L’Oreal-Perú. El Comité Evaluador está conformado por el Presidente del CONCYTEC, el Director General de L’Oreal-Perú y el funcionario de la Secretaría General de la Comisión Nacional Peruana de Cooperación de UNESCO. De las 13 participantes, el premio fue otorgado a las científicas peruanas:
 - La doctora María del **Rosario Sun Kou**, química graduada de la Universidad Nacional de Ingeniería y docente de la Pontificia

Universidad Católica del Perú, fue reconocida por su trabajo relacionado con la biotecnología: “Recuperación de tintes de cabello mediante adsorbentes provenientes de desechos biológicos para el tratamiento de aguas residuales”.

- La doctora **Gretty Villena Chávez**, bióloga de la Universidad Nacional Agraria de La Molina y profesora asociada en el Departamento de Biología e Investigadora del Laboratorio de Micología y Biotecnología (LMB) de la Facultad de Ciencias de la mencionada universidad, fue reconocida por su proyecto, relacionado con biomateriales: “Análisis global de expresión de genes de biopelículas de *Aspergillus Níger* para diseño de procesos y producción de enzimas con énfasis en amilasas”, proyecto que busca generar y consolidar una tecnología para la producción de enzimas particularmente amilasas (enzima que fragmenta el almidón en sus componentes) que luego se aplicarán en la industria alimentaria y en la industria textil.

La ceremonia de premiación estuvo presidida por la titular del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), Gisella Orjeda Fernández; el Director General de L’Oreal Perú y el Secretario General de la Comisión Peruana de Cooperación con la UNESCO. El resultado es el 100% de lo programado.

2.2 Objetivo Específico 2: Apoyar la participación de científicos peruanos en proyectos internacionales - FONDECYT.

En el presente año, los esfuerzos realizados en promover el desarrollo de capacidades humanas a través de la participación de científicos peruanos en el desarrollo de proyectos internacionales ha significado una asignación de S/. 161,008.00, para la atención de 05 programas con organismos internacionales. La ejecución financiera ha sido del 100% y el avance en las metas físicas es 104.2% de lo previsto. Los resultados por programa se presentan a continuación:

- a) En el marco del Programa STIC-AMSUD se ha continuado monitoreando y apoyando el desarrollo de 04 proyectos TICs del año 2011, el período de ejecución de estos proyectos es dos años. La ejecución financiera ha sido del 100% de lo previsto.
- b) En el marco del Programa MAT-AMSUD, se ha continuado monitoreando y apoyando el desarrollo de 01 proyecto del año 2011, el período de ejecución de estos proyectos es dos años. La ejecución es el 100% del financiamiento lo previsto.
- c) En marco del Programa CNR Italia, se ha apoyado 05 proyectos de la convocatoria 2012, así mismo se ha continuado monitoreando el desarrollo de 4 proyectos del año 2011. El avance en el primer caso es 25% más de lo previsto, debido a la reducción del costo unitario de los

- d) En el marco del Programa MINCYT de Argentina se ha subvencionado 02 proyectos de la convocatoria del 2012; la duración de los proyectos es de dos años. El avance es del 100% de lo previsto.
- e) En el marco del Programa con la Academia de Ciencias de la República Checa se ha subvencionado 01 proyecto de la convocatoria 2011, dicho proyecto concluirá en el 2013.

2.3 Objetivo Específico 3: Promover la generación de proyectos de CTel, en Áreas prioritarias - DCYT.

Para el cumplimiento de este objetivo se ha destinado recursos por el monto de S/.504,706.00, que representa el 96.6% del monto programado. El avance promedio en las metas físicas es 66.3% de lo previsto. Las actividades desarrolladas son como siguen:

- a) Se ha formulado y enviado a la Alta Dirección el Programa Nacional TICS para su aprobación mediante resolución de Presidencia. El programa de Acuicultura se encuentra en su última etapa de revisión por el Ministerio de la Producción para su posterior aprobación. El avance es el 66.7% de lo previsto.
- b) Se ha formulado la propuesta de Directiva de seguimiento de los Programas Nacionales de CTel y se ha enviado a la Secretaría General el proyecto para su aprobación. El avance es concordante con lo programado.
- c) Se ha conformado redes con el propósito de mantener un flujo de información entre los miembros de la red y constituir un medio que contribuye con la generación de propuestas de temas a tratar, comunicaciones abiertas especializadas entre los miembros, así como eventos y propuestas de proyectos de investigación en estas áreas. Las redes en operación son: Recursos hídricos; Ciencia de los materiales; de Energía; Forestal Maderable; Acuicultura; FENCIYT; Biotecnología; y Cultivos Andinos, así mismo se ha organizado 02 vídeos conferencias en Gestión de recursos hídricos, problemas de drenajes, calidad de agua, y mecanismos de resistencia a sequías. El avance en ambos casos es 66.7% de lo previsto.
- d) Se ha aprobado la Agenda de Biocomercio, la misma que se publicará; avance de 70% en la formulación de la Agenda temática de investigación en Energía como resultado de los talleres realizados con los actores involucrados, así mismo se ha realizado tres talleres en el área de materiales orientados la formulación de la agenda temática de investigación en esta área.

- e) Se ha formulado el Protocolo de seguimiento y monitoreo de las Cátedras CONCYTEC, así mismo se ha realizado la supervisión, control y monitoreo de las Cátedras CONCYTEC en: Automatización, Control y optimización de procesos industriales (dos supervisiones); TICs; Acuicultura; Química ambiental; Biocomercio; Ciencias del Mar; y Sanidad animal. El avance en promedio de la actividad es del 70.0% de lo previsto.
- f) Se han realizado 3 talleres de identificación de proyectos relevantes subvencionados por el CONCYTEC, como resultado se tiene 9 proyectos identificados, a fin de conformar el banco de proyectos. Avance, en promedio, de la actividad es 40% más de lo previsto.
- g) Se ha avanzado 75% en la formulación de la Agenda temática de investigación en Energía como resultado de los talleres realizados con los actores involucrados, así mismo se ha realizado tres talleres en el área de materiales orientados a la formulación de la agenda temática de investigación en esta área.
- h) Se ha avanzado 30% en el estudio de las tecnologías andinas ancestrales a nivel nacional.

2.4 Objetivo Específico 4: Gestión articulada del SINACYT en los campos que corresponden al accionar de la DPIT y actuación fortalecida de sus miembros.

Para el cumplimiento de este objetivo se ha destinado recursos por el monto de S/. 395,185.00, que representa el 99.6% del monto programado. El avance promedio en las metas físicas es 60.3% de lo previsto. Las actividades desarrolladas son:

- a) Avance del 90% en la formulación del Documento base del Programa Especial de Soporte de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica, dicho avance ha sido logrado por el grupo de trabajo conformado para estos fines.
- b) Organización del X Congreso de Prospectiva y Estudios de Futuro, PROSPECTA PERU 2012 realizado, con la asistencia de 300 personas, en la ciudad de Chiclayo, teniendo como coorganizadores a la Embajada de Francia en el Perú, CEPLAN, Gobierno Regional de Lambayeque, Red IDI-Lambayeque, la Asociación Regional de Exportadores de Lambayeque, y Sierra Exportadora. El objetivo del evento fue difundir las mejores prácticas del uso de la prospectiva en el mundo para sensibilizar a los participantes en el uso y aprovechamiento de la prospectiva como herramienta fundamental en los modernos procesos de planeamiento. Los expositores fueron: 02 ponentes de Francia, Colombia y Brasil; y 01 ponente de los países de Alemania, Finlandia, Corea del Sur, Chile, México, Argentina. Las conclusiones más relevantes expuestas en resumen son, entre otras:

- La sociedad mundial se mueve en función a las siguientes cuatro dimensiones: Relación con la biósfera, es decir se tiene en cuenta la sostenibilidad con la naturaleza y uso racional y responsable de los recursos; Ritmo variable de los fenómenos y procesos sociales, económicos, políticos y tecnológicos; Asegurar la adecuada provisión de energía para sostener la demanda creciente de la población minimizando el impacto sobre el medio ambiente; y Promover el desarrollo de nuevos materiales con características mejoradas y con capacidad de ser reciclados.
 - La importancia del Internet como herramienta muy importante en la globalización e integración del conocimiento y el desarrollo tecnológico.
 - El rol preponderante de la educación pública en el desarrollo de un país. Caso Finlandia: La educación, ciencia, tecnología y la innovación integradas por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía y Empleo han producido una economía competitiva insertada en la sociedad del conocimiento. Que apuesta por el desarrollo de empresas de base tecnológica.
 - Planificación del crecimiento ordenada de las ciudades es un desafío para la prospectiva.
 - En Brasil y América Latina se vive un fenómeno de preocupación de la CyT, pero no con el grado que ya existe en los países desarrollados.
- c) Se ha realizado la capacitación de 32 profesionales en el manejo del Programa Matheo Analyser. Los participantes son de distintas procedencias: 3 del INS, 3 del IPEN, 2 de IMARPE, 5 de INICTEL-UNI, 1 de INDECOPI, 2 de CITE Calzado, 1 de CITE vid, 1 de CITE Logística, un participante de las universidades UNMSM, UNI, PUCP, UNALM, UPCH, 1 de APCI, Clark Modet & Co. y 3 de CONCYTEC. El avance, en promedio, de las dos últimas actividades mencionadas es de 83.3% de lo previsto.
- d) Se ha avanzado 80% en la formulación del Documento base del Programa Especial de Soporte del Fortalecimiento de la Innovación para la Competitividad, como resultado de las reuniones realizadas por el grupo de trabajo.
- e) Se ha organizado la Semana Nacional de la Innovación, con el propósito de motivar, incentivar y promover la apropiación social de la Innovación, cuyos resultados son los siguientes:
- 40 propuestas finalistas de creadores de nuevos productos patentables capaces de iniciar nuevas industrias tecnológicas nacionales, como resultado del Concurso Nacional de Innovaciones.
 - 200 participantes concientizados para implantar buenas prácticas de gestión de la innovación tecnológica y de la productividad en sus organizaciones, como resultado del Congreso Nacional de Innovación.

- Premio Nacional SINACYT a la Innovación, realizado con el propósito de reconocer la trayectoria en I+D+i de ganadores del premio nacional.
- 245 participantes del Encuentro Nacional de Jóvenes Innovadores, con el propósito de sensibilizar a los jóvenes en la creación de una empresa innovadora como una atractiva opción para su proyecto de vida.
- Taller especializado de transferencia tecnológica, realizado los días 8 y 9 de noviembre con el objeto de brindar información y consolidar conocimientos sobre los procesos de transferencia tecnológica, en particular aquellos realizados desde el ámbito de la universidad hacia el mercado, para ello se analizó los distintos escenarios donde se desarrolla la transferencia tecnológica; la vinculación universidad empresa; los reglamentos y sistemas de gestión de la propiedad intelectual y la producción de conocimiento al interior de la universidad; los procesos, componentes y actores principales en el proceso de transferencia de tecnología; así mismo se hizo una breve reseña de casos reales de transferencia. En el taller participaron 188 personas.
- 100 participantes en las “Semanas Regionales de CTel” organizado en las Regiones de Loreto y Cajamarca, con el propósito de contribuir a generar conciencia de una actitud favorable a la innovación y de la importancia de la infraestructura de soporte para impulsar el proceso de innovación.

En promedio el avance en esta actividad es de 75.4% de lo previsto.

- f) Se ha organizado el “Foro Internacional de Innovación IBEROEKA” en la ciudad de Tarapoto, con el apoyo de la Universidad Científica del Sur y el CORCYTEC de la región San Martín, al evento asistieron 118 personas. El avance es 47.5% más de lo previsto.
- g) Se ha organizado conjuntamente con el Ministerio de Agricultura el “Seminario Internacional, Salón Internacional del Cacao y Chocolate 2012”, al mismo asistieron 48 empresarios en esta rama. El avance, en promedio, de las dos últimas actividades es 84.5% de lo previsto.
- h) La meta: Programa Especial de Transferencia y Extensión Tecnológica, no se ha avanzado de acuerdo a lo programado, debido a que no se ha contado con el profesional que debería encargarse de la misma. El avance es de 0%.
- i) En coordinación con el Despacho del Congresista Mesías Guevara, se ha elaborado la propuesta de ante Proyecto de Ley de creación de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica, con el fin de promover la creación de incubadoras de empresas de base tecnológica. El avance en la actividad es del 50% de lo previsto, debido a que no se realizó la actividad: Co-organización del Seminario Nacional de Incubadoras de Empresas.

- j) Se ha conformado 08 Grupos Promotores de Parques Tecnológicos, en las Regiones La Libertad; Lambayeque; Ancash-Chimbote; San Martín; Amazonas; Loreto; Tacna y Moquegua.
- k) Se ha conformado 03 grupos impulsores en la Región La Libertad (Trujillo), Cajamarca y Piura, como resultado de los Encuentros macro regionales de parques tecnológicos realizado en Trujillo.
- l) La actividad: Formular estudios prospectivos temáticos para los programas sectoriales y transversales de CTI, no se ha realizado, debido a que la DCYT no convocó los grupos técnicos para su formulación, por consiguiente las otras 03 metas restantes no se han realizado; asimismo la meta: Elaboración del Perfil de Proyectos SNIP Observatorio de Observatorios de CTI y Sociedad, no se ha realizado debido a que por decisión de la Alta Dirección pasó a formar parte del proyecto, Sistema de Gestión de la información en CTI; de la misma forma, la meta de identificación de 20 proyectos, prototipos o innovaciones tecnológicas no se ha realizado; la meta: Co-organización del Seminario Nacional de Incubadoras de Empresas, no se ha realizado, debido a que el co-organizador PERUINCUIVA no definió la organización del mismo. El avance en las metas mencionadas es 0%.

Las actividades expuestas que contribuyen al logro del objetivo general 2, corresponden a al FONDECYT, Dirección de Ciencia y Tecnología (DCYT) y la Dirección de Prospectiva e Innovación Tecnológica (DPIT).

8.3 Objetivo General 3: Impulsar la mejora de las capacidades humanas en áreas prioritarias del plan de mediano de CTeI.

Formación de recursos humanos en ciencia y tecnología

3.1 Objetivo Específico 1: Apoyar la mejora de centros de excelencia en áreas prioritarias del plan nacional de CTeI - FONDECYT.

En el año transcurrido se han realizado los mayores esfuerzos en promover y apoyar el desarrollo de capacidades humanas a través del fortalecimiento de las Cátedras-CONCYTEC en sus componentes de formación e investigación, para lo cual el CONCYTEC ha asignado S/. 1'492,961.00, para fortalecer 12 centros de excelencia, cuyo avance físico de ejecución, en promedio, ha sido 81.2% de lo programado. Los resultados alcanzados por cada Cátedra se mencionan a continuación:

- a) Se ha subvencionado a 01 becario de doctorado y 04 han postergado la continuidad para el año siguiente, según adenda de contrato, los becarios mencionados se encuentra en la última etapa de formulación de sus tesis y el proyecto de investigación ha culminado, ambos componentes corresponden a la Cátedra CONCYTEC 2007 en TICs con la UNSA de Arequipa. Cabe mencionar que el desarrollo del proyecto: “Sistema Inteligente de Gestión Integral de Recursos Hídricos para Cuencas del Pacífico, caso: Cuenca del Chili-Arequipa” se desarrolló con la participación de instituciones de la región, la

- b) Se ha subvencionado a 05 becarios de maestría (tercer año de ejecución) de la Cátedra CONCYTEC 2009 en Acuicultura, desarrollado por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) con el apoyo del Gobierno Regional, del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP), el IRD de Francia y la empresa privada Bio Industrial Amazonas SAC. Cabe señalar que el proyecto de investigación culminado fue, “Reproducción Inducida de Peces Amazónicos para Consumo humano”, los informes finales serán entregados en el año siguiente. La cátedra y el proyecto fue supervisado en una oportunidad emitiéndose las recomendaciones del caso.
- c) Se ha subvencionado a 06 becarios (3 de maestría y 3 de doctorado), así como el proyecto: “Producción de nanopartículas de plata, óxido de zinc y óxido de hierro para purificación de agua”, ambos componentes son parte de la Cátedra CONCYTEC 2009 desarrollada con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) con el apoyo de la empresa privada Hipertermia SAC en el área de física – química, la cátedra ha culminado su tercer y último año, los informes finales serán entregados en el año siguiente.
- d) Se ha subvencionado 01 proyecto de investigación en el área de automatización, control y optimización de procesos industriales, subvencionado para concluir su último año, se desarrolla con participan de las universidades europeas, como: University GENT de Bélgica, John Johannes Kepler de Austria y la universidad Valladolid de España, así como el Gobierno Regional y las empresas privadas Industrias Agrícolas SAC y Eco Acuícola SAC. El proyecto de investigación es: “Modelación, Simulación, experimentación y procesamiento de señales aplicados a los procesos de combustión y transferencia en una arcilla panelera”, corresponde a la Cátedra CCONCYTEC-Universidad privada de Piura; los informes finales serán entregados en el año siguiente. El componente de formación no se ha iniciado, debido a que la universidad no ha presentado los candidatos. La cátedra se ha supervisado en dos oportunidades emitiéndose las recomendaciones del caso.
- e) Se ha subvencionado a 09 becarios de maestría y un proyecto de investigación de la Cátedra CONCYTEC 2009, en el tema de química ambiental que se desarrolla con la universidad Católica de Santa María de Arequipa, el Gobierno Regional/ Proyecto Especial Majes y la empresa privada Laboratorios Natura y Genéricos SAC. La cátedra se

- f) Se ha subvencionado a 04 becarios de doctorado y un proyecto de investigación: “Caracterización metabólica y molecular de fachiola hepática y su correlación con fenómenos de resistencia triclavendazole, base para un mejor control antiparasitario” de la Cátedra CONCYTEC-UNC 2010 desarrollado por la Universidad Nacional de Cajamarca en el área de sanidad animal. La cátedra se ha supervisado en una oportunidad emitiéndose las recomendaciones del caso.
- g) Se ha subvencionado a 10 becarios de maestría y 01 proyecto de investigación: “Impacto del cambio climático en el régimen de vientos y en la productividad marina del mayor núcleo de afloramiento de la costa peruana” de la Cátedra CONCYTEC 2010 en el área de ciencias del mar, que se desarrolla con la participación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) e IMARPE. La cátedra y el proyecto se ha supervisado en una oportunidad emitiéndose las recomendaciones del caso.
- h) Se ha subvencionado a 09 becarios de maestría y un proyecto de investigación: “Desarrollo de alimentos funcionales para el aprovechamiento de la biodiversidad” de la Cátedra CONCYTEC-UNMSM 2011 en el área de Biotecnología – Productos Naturales y Biocomercio, que se desarrolla con la participación del Instituto Peruano de Productos Naturales, Instituto Nacional de Salud (INS) y la cooperación internacional de GTZ. La cátedra y el proyecto han sido supervisados en una oportunidad emitiéndose las recomendaciones del caso.
- i) Se ha subvencionado a 02 becarios de doctorado y un proyecto de investigación: “Modelo distribuido de un sistema inteligente de gestión del recurso hídrico, caso: Cuenca del río Chili” de la Cátedra CONCYTEC – UNAS 2011 en el área de computación orientado al desarrollo de software que se desarrolla con la participación de la empresa AKSON Perú SRL, Instituto Regional de Gestión y Tecnología del Agua (IRGTA) y Gobierno Regional.
- j) Se ha subvencionado a 07 becarios de maestría y 01 proyecto de investigación: “Optimización de la eficiencia energética empleando energías renovables para viviendas rurales”, de la Cátedra CONCYTEC-UNI 2011 que se desarrolla con la participación de la empresa CIME Comercial S. A y el IPEN. La cátedra no fue supervisada por no contar con el especialista en el tema de energía.
- k) Se ha subvencionado a 05 becarios de maestría y 01 proyecto de investigación: “Teledetección en desertificación y sequía” de la Cátedra CONCYTEC-UNMSM 2011 en el área de Geofísica que se

- l) Se ha subvencionado a 05 becarios de maestría y 01 proyecto de investigación: “Utilización de la genómica y biología molecular para la optimización de la agroindustria peruana” de la Cátedra CONCYTEC-UPCH 2011 en el área de biología molecular, que se desarrolla con la participación de la empresa Agribusiness Consulting & Management (ACM).

En conclusión, las Cátedras CONCYTEC durante el año en su componente de formación cuenta con 63 becarios (53 maestrías y 10 doctorados) cuyo nivel de ejecución ha sido del 77.7% de lo programado y en el componente de investigación se viene ejecutando 10 proyectos, siendo el nivel de ejecución de 92.4%.

3.2 *Objetivo Específico 2: Apoyar la especialización de profesionales de CTeI en áreas prioritarias - FONDECYT.*

A fin de incrementar la masa crítica del país, el CONCYTEC ha destinado recursos por el monto de S/. 569,942.00, para financiar el inicio o continuación de estudios y formulación de tesis a 38 maestristas y 27 doctorandos en universidades peruanas. Cumpliéndose con el 84.6% de la meta física programada. A continuación se presentan los avances en la ejecución por convocatoria.

- a) Subvención a 04 becarios de a los que se atendió con 06 subvenciones para la culminación de maestría y 02 becarios de doctorado graduados, de la Convocatoria 2008 sus estudios. Se ha cortado los apoyos a 02 becarios de maestría y a 01 becario de doctorado por incumplimiento de contrato y del reglamento, respectivamente. El avance es del 66.7% de lo previsto.
- b) Subvención a 15 becarios de maestría y 7 becarios de doctorado de la Convocatoria 2009 atendidos con 33 subvenciones; 03 becarios de maestría y 01 becario de doctorado con adenda de contrato para ser atendidos en el año siguiente. El avance es del 85.4% de lo programado.
- c) Subvención a 19 becarios de la maestría y 05 becarios de doctorado de la Convocatoria 2010 atendidos con 46 subvenciones, de los cuales 07 becarios de maestría y 04 becarios de doctorado se han graduado. El avance es de 78.9% de lo previsto.
- d) Subvención a 13 becarios de doctorado de la convocatoria 2011, atendidos con 53 subvenciones, de los cuales 01 becario se ha graduado. Las becas para estudios de maestría no fueron convocadas para el año 2012 por decisión de la Alta Dirección, debido a la duplicidad con otros programas e instituciones. El avance es del 92.9% de lo previsto.

3.3 Objetivo Específico 3: Apoyar la especialización de profesionales de CTeI, en el marco del convenio con Francia y República de China - FONDECYT.

El CONCYTEC a fin de incentivar y apoyar la especialización de recursos humanos en CTeI, ha destinado recursos por el monto de S/. 174,761.00, para el desarrollo de actividades en el marco de los convenios con la Embajada de Francia, República de China y el Programa Iberoamericano Pablo Neruda. La ejecución física representa el 83.3% y el presupuestal 97,4% de lo previsto en ambas metas. A continuación los avances en la ejecución por cada convenio:

- a) Se ha realizado la convocatoria, evaluación y selección, con las instituciones organizadoras, de 02 proyectos de investigación (tesis) para ser premiados con el premio franco-peruano, “François Bourricaud” para la investigación peruana en ciencias humanas y sociales, esta actividad es realizada desde el año 2005, por las instituciones organizadoras, cuyos representantes del IRD, el IFEA de Francia, la ANR del Perú y CONCYTEC, conforman el Comité Ejecutivo. El propósito es premiar los mejores trabajos de investigación desarrollados en ciencias humanas y sociales, en el concurso 2012 se recibieron 33 candidaturas de los cuales se preseleccionaron 8 trabajos de investigación (tesis) luego de una evaluación y calificación por el jurado evaluador se seleccionó los trabajos ganadores del primero y segundo puesto y tres trabajos con mención honrosa, los que se mencionan a continuación:
 - *Primer puesto:* ¿Ser o tener Asperger? Sentido de identidad y normalidad en cinco adultos diagnosticados con el síndrome de Asperger. (Antropología)
 - *Segundo puesto:* La competencia política post-Fujimori. Partidos regionales y coaliciones de independientes en los espacios subnacionales peruanos. (Ciencia política)
 - *Mención honrosa:* Femenidades en conflicto y conflicto entre mujeres: Construcción de feminidades, formas de trasgresión y violencia en adolescentes de dos colegios públicos de Lima. (Antropología); Juli, la Roma de América: Memoria, construcción y percepciones del pasado jesuita en un pueblo del altiplano. (Antropología); Estrategias productivas de pequeños agricultores comerciales en un centro poblado de Ica. (Antropología).
- b) Subvención a 03 becarios ganadores del Premio franco-peruano, Raúl Porras Barrenechea, de las convocatorias 2009, 2010 y 2011, respectivamente. El programa está orientado a capacitar a nivel de doctorado mediante pasantías a docentes universitarios, por un periodo de 4 meses y durante 3 años en Francia; La subvención financia el costo del pasaje internacional. El avance en la meta es 66.7% en promedio de lo previsto.

- c) Subvención a 02 becarios de doctorado de la Escuela Doctoral Franco-Peruano de Ciencias de la Vida, cuyos organizadores son: Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), CONCYTEC, IRD de Francia y la Embajada de Francia en el Perú. La Escuela es resultante de la fusión del "Premio" franco-peruano, Raúl Porras Barrenechea y el programa de apoyo a la Movilidad de Doctores y Post Doctorantes y Científicos peruanos ambos del 2012, dichos programas no fueron ratificados en nuevo convenio de cooperación con la Embajada de Francia. El avance es del 100% de lo previsto.
- d) Subvención a 28 becarios (7 coordinadores y 21 beneficiarios) de la convocatoria del Programa Iberoamericana para las becas Pablo Neruda 2012, que financia a estudiantes y docentes para capacitación en Iberoamérica. La meta alcanzada es del 100% de lo programado.
- e) Subvención a 04 becarios para el financiamiento de los pasajes internacionales, en el marco del convenio de cooperación con la República Popular China, como resultado del Concurso Nacional de subvenciones 2012 para estudios de maestría y doctorado, perfeccionamiento de especialidades o aprendizaje del idioma Chino en universidades de la República Popular China. El avance en la meta es del 90%, debido a que un becario renunció a la beca.

3.4 Objetivo Específico 4: Promover el interés por ciencia, tecnología e innovación en el sistema educativo y la ciudadanía - DAG

Con el propósito de atender el desarrollo de las actividades que contribuyen al logro del objetivo específico se ha asignado S/ 340,259.00 que represente 3.1% más de programado y en la meta física se ha alcanzado 1.2% más de lo previsto.

- a) Se ha co-organizado con las Regiones: Ucayali, Loreto, Cajamarca, Ica, Huancavelica, Cusco y Lambayeque la Semana Regional de la CTeI, con la participación de 14,500 personas de las regiones antes mencionadas, a fin de promover la apropiación social de la CTeI.
- b) Se ha organizado la "II Semana Nacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación" conjuntamente con la FENCYT 2012, al evento asistieron 20,400 personas. El propósito fue resaltar los logros de las instituciones educativas de todos los niveles, institutos nacionales de I+D, empresas, entidades de gobierno y de la sociedad civil, en los campos de la investigación, el desarrollo experimental y la innovación.

El cumplimiento de las metas físicas en ambas actividades es alrededor del 100% de lo previsto.

3.5 Objetivo Específico 5: Estimular e incentivar la vocación científica y la formación de nuevos investigadores - DCYT.

Con el propósito de promover, estimular e incentivar la vocación científica en el ámbito de los estudiantes de educación básica regular se destinó S/ 405,377.00 que representa 3.0% más de lo programado.

- a) A fin de contribuir en la mejora de la organización de la feria se han instruido a 180 docentes especialistas del área de ciencia, tecnología y ambiente (CTA) en las regiones de: Ayacucho, Lima Provincias, Lima Metropolitana y la Región Callao. El resultado obtenido representa el 75% de lo previsto.
- b) Conjuntamente con el Ministerio de Educación se desarrolló la XXII Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología – FENCYT 2012. Este evento se desarrolla en 04 etapas:
 - En la II etapa a nivel nacional, participaron 208 UGEL, los estudiantes con el asesoramiento de sus docentes presentaron 299,520 trabajos.
 - En la III etapa a nivel regional, de las 26 regiones se obtuvo 2,500 trabajos de investigación de los cuales pasaron 26 proyectos a la IV etapa.
 - En la IV etapa, realizada en Lima con la participación de 52 proyectos finalistas de todas las Regiones del país, 52 alumnos y 26 profesores, eligiéndose a 2 ganadores en el área de Ciencias Ambientales y 2 ganadores en el área de Ciencias Básicas (Ver Anexo N° 11), en esta etapa también participaron delegaciones internacionales como invitados de 05 países como son: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y México,
- c) Se ha organizado Feria Escolar Binacional de Ciencia y Tecnología (FEBCYT) en la ciudad de Chiclayo, previa coordinación con Cancillería de Perú, el Ministerio de Educación de Ecuador y la Dirección Regional de Educación de Lambayeque, así como luego de las reuniones preparatorias en la Región de Lambayeque y la difusión de tres videos conferencias para definir las Bases de la feria binacional Perú-Ecuador, en el evento participaron los ganadores de 8 Regiones del sur de Ecuador y 7 Regiones del norte del Perú, en Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, Ciencias Ambientales, y Proyectos de Emprendimiento.

El avance en promedio de las dos actividades anteriores es 73.0% de lo previsto.

Los resultados expuestos corresponden al FONDECYT, Dirección de Articulación y Gestión del SINACYT (DAG) y de Ciencia y Tecnología (DCYT)

8.4 Objetivo General 4: Desarrollar un sistema de Información de ciencia y tecnología e innovación de calidad.

4.1 Objetivo Específico 1: Promover y apoyar las publicaciones CyT FONDECYT

Para el cumplimiento del presente objetivo y a fin de financiar 16 publicaciones nuevas y la parte complementaria de 19 publicaciones de CTeI del año anterior, se ha destinado el monto de S/. 239,226.00 que representa el 99.9% de lo previsto, dichos recursos han permitido lograr 9.3% más de la meta física programada. (Anexo N° 12).

- a) Se ha subvencionado la parte complementaria de 19 publicaciones de la convocatoria 2011, entre los que se pueden citar libros, revistas y artículos científicos.
- b) Se ha subvencionado 16 publicaciones de la convocatoria 2012 en temas y tópicos de CTeI relevantes e inéditas seleccionadas de un total de 49 postulantes.

4.2 *Objetivo Específico 2: Disponer de información actualizada de CTeI y competitividad de instituciones públicas, universidades y empresas productivas del sector privado - DPP*

Para el cumplimiento de este objetivo se destinó S/ 96,488.00 que representa el 93.7% de lo previsto y el avance promedio en las metas físicas es 89.3% de lo previsto.

- a) Se ha obtenido 22 indicadores generales agrupados en 6 categorías (Contexto, Recursos financieros dedicados a CyT, recursos humanos dedicados a CyT, flujo de graduados/titulados, productos, y otros), correspondiente al periodo 1990-2012.
- b) Se ha elaborado el Boletín Estadístico N° 05 (electrónico) de evaluación de los indicadores priorizados del D. S. N° 027-2007-PCM referidos a las políticas 7.1 - 7.11. del año 2011, publicado en la página Web del CONCYTEC.
- c) Se ha elaborado el Boletín Estadístico N° 06 (electrónico) de indicadores priorizados del D.S. 027-2007-PCM de Evaluación Primer semestre 2012, publicado en la página Web del CONCYTEC.
- d) Se ha elaborado el Boletín estadístico (electrónico) de indicadores sobre la producción científica peruana 2006-2011 relacionada a patentes y publicaciones científicas peruanas en revistas indizadas.
- e) Se ha obtenido series de datos temporales a través de fuentes secundarias y registros administrativos (Población, PEA, PBI, Gasto Programa Ciencia y Tecnología, graduados de pre y postgrado, etc.) para la construcción de indicadores de CTeI.
- f) Se ha elaborado el Boletín Estadístico N° 5 electrónico) que contiene la evaluación de los indicadores priorizados del D. S. N° 027-2007-PCM referidas a las políticas 7.1 - 7.11. del año 2011, el cual se encuentra publicado en la página Web del CONCYTEC.

- g) Se ha elaborado la Base de datos en Access del módulo de ciencia y tecnología de la Encuesta Económica Anual de los años 2008 al 2010, y Base Datos que integra otros módulos de CTeI, tales como, número de patentes y publicaciones en revista indexadas.
- h) Se ha realizado la revisión y evaluación de la encuesta, y capacitación de los operadores de empresa, como paso previo a la ejecución de la encuesta especializada sobre innovación en el sector manufacturero nacional, la que fue realizado en el mes de octubre por PRODUCE, MEF, INEI y BID. El relevamiento de la información se realizó con recursos del BID.
- i) Se ha capacitado a 40 profesionales mediante el Curso Taller: Desarrollo de Capacidades en Diseño de Políticas e Indicadores de CTeI, los participantes fueron de once Institutos Públicos de Investigación de CTeI, de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), de universidades y personal del CONCYTEC.

4.3 Objetivo Específico 3: Facilitar el acceso a la base de datos internacionales especializada en CTI - DSIC

Para el cumplimiento del presente objetivo se han desarrollado acciones que han permitido incrementar las publicaciones peruanas en revistas indexadas, ofrecer el servicio de acceso a bases de datos internacionales y los servicios de biblioteca de la institución. El monto destinado fue de S/. 601,324.00 que representa el 6.8% más de previsto, dicho monto hizo posible el cumplimiento de 101.6% de las metas previstas.

Las acciones desarrolladas son:

- a) Se han registrado 1,978 currículos de investigadores en el Directorio Nacional de Investigadores, así mismo se ha realizado el mantenimiento (aspecto informático) en la capa de persistencia de la aplicación y se han incorporado mejoras en los reportes. El avance en la meta física es 98.9% de lo previsto.
- b) Se ha ofrecido el servicio de acceso a bases de datos (HINARI, AGORA, SCOPUS, OARE y otras bases especializadas) como resultado se han descargado 60,241 artículos de CTI y 179,617 consultas o accesos al servicio de información especializada, estas fuentes son de acceso sólo a investigadores registrados en CONCYTEC. El número de las consultas y de las descargas se han incrementado notablemente, debido al proyecto piloto de acceso a revistas especializadas de investigadores y profesionales de 13 instituciones de investigación del SINACYT. (INEM; INS; CONIDA; IGP; SENAMHI; IIAP; IMARPE; INIA; INICTEL-UNI; INSM; IPEN; ITP; INSN). La meta física alcanzada es 10.9% más de lo previsto.
- c) Se ha realizado el registro, capacitación, evaluación y digitalización de las revistas científico técnicas (SciELO Perú, Latindex y Portal de Revistas Peruanas Científicas y Técnicas), como resultado se han incorporado 1,420 artículos científico técnicos de investigación en el

- d) Se han preparado y difundido 09 cursos y seminarios virtuales en temas de Proyectos de investigación e innovación; Tecnología de automatización y control automático; y Biología, en los que han participado 787 personas. La meta física prevista se ha superado en 7%.
- e) Se ha brindado los servicios de atención y consulta en la biblioteca del CONCYTEC a 1,704 usuarios presenciales y 1,314 virtuales. La biblioteca, previo convenio, atiende en la sede de la UNMSM. La meta prevista ha sido superada debido a que se cuenta con el servicio de acceso a base de datos internacionales y se cuenta también con la suscripción a la revista impresa Nature, Sciencesn e Interciencia.

4.4 Objetivo Específico 4: Disponer de medios y mecanismos para la comunicación y difusión de actividades de CTeI – DAG

Para el cumplimiento de las metas que contribuyen al logro del objetivo específico se ha asignado S/ 105,695.00 que representa el 89.1% de lo previsto y el avance en la meta física es de 81.7% de lo previsto.

- a) Se ha elaborado, editado y difundido a nivel nacional (instituciones públicas) la Revista Paradigmas, a fin de informar sobre temas de actualidad de CTI y sobre la gestión institucional.
- b) Se ha elaborado, editado y difundido a nivel nacional (instituciones públicas) los Boletines Informativos Semestrales, los mismos abordan temas especiales de interés para el desarrollo de la CTI.

Los resultados expuestos corresponden a las Direcciones de Políticas y Planes de CTeI (DPP), Dirección de Sistema de Información y Comunicaciones (DSIC), Dirección de Articulación y Gestión del SINACYT y al FONDECYT.

8.5 Objetivo General 5: Desarrollar mecanismos que permitan mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol

5.1 Objetivo Específico 1: Conducir la gestión institucional de acuerdo con las políticas, planes y normas para asegurar el cumplimiento de su misión - AD

Para el desarrollo de las actividades y avance en las metas físicas se han asignado S/ 958,794.00 que representa el 99% de lo previsto y el avance promedio en las metas físicas es 89.1% de lo previsto.

- a) Reuniones de trabajo con autoridades y funcionarios de Embajadas, organismos internacionales y representantes de universidades del exterior para promover convenios o acuerdos de cooperación técnica, científica y financiera en CTI.
- b) Reuniones de trabajo con autoridades sectoriales (ministro de educación, economía, producción y de otros portafolios), funcionarios encargados de organismos y Programas del sector público, así como con autoridades de universidades y representantes de empresas privadas para promover y establecer acuerdos o convenios de colaboración mutua para el desarrollo de proyectos y actividades de CTI prioritarios.
- c) Reuniones de trabajo con el Presidente y Director Ejecutivo del Programa de CyT Perú – BID para promover y financiar Proyectos de CTI, becas de especialización a nivel de post grado de profesionales y actividades en áreas prioritarias del PNCTeI.
- d) Participación en la formulación del Informe de la Comisión Consultiva sobre propuesta de lineamientos para un Plan Estratégico de CTeI, evaluación de propuestas de reformas institucionales para la implementación de un Plan Estratégico, entre otros realizado en cumplimiento de la Resolución Suprema N° 038-2011-ED, de fecha 20 de octubre de 2011. (Participación del Presidente encargado en calidad de miembro en la Comisión Consultiva.
- e) Se ha elaborado el Perfil del proyecto: Sistema Nacional de Información de Ciencia, Tecnología e Innovación, a fin que el Sistema Nacional de Información de la ciencia, tecnología e innovación SINACYT pueda responder a las necesidades de información elaborada y estructurada de diversos usuarios: políticos y gestores de la CTI, universidades, institutos de investigación, empresas, entidades de gobiernos locales, regionales y nacionales, así como docentes, y público en general.
- f) Acciones realizadas en relación al proyecto de la nueva sede institucional: En el año 2012, al producirse la designación de la nueva Presidenta, las nuevas autoridades de la Alta Dirección, toman conocimiento del Estudio a nivel de Perfil del proyecto de inversión pública “Construcción e implementación de la nueva sede del CONCYTEC para la mejora de los servicios brindados” de código SNIP 162535 formulado por la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (OINFE) el mismo que cuenta con aprobación de la OPI de PCM y autorización para la realización del estudio de factibilidad. En este contexto se ha logrado los resultados siguientes:
 - TDR evaluado y aprobado por la OPI de PCM para la elaboración del Estudio de pre inversión a nivel de perfil para el “mejoramiento de las condiciones físicas y tecnológicas de trabajo del CONCYTEC.
 - Proyecto 162535 de inversión pública no se encuentra comprendido en los alcances de la Directiva para la

- g) Se ha continuado con los trabajos del Archivo Central (AC) respecto a la transferencia de 3,950 documentos de los archivos de gestión al Archivo Central, según Tabla de Retención (TDR) se eliminaron 8,100 documentos, así como se escanearon de 7,300 documentos para ser almacenados en archivos electrónicos. La meta lograda es más del 15.8% más de lo previsto.
- h) El servicio de atención al público usuario, a través de Trámite Documentario ha generado la recepción y despacho de 29,285 documentos internos y externos, así mismo se ha atendido y orientado a 1,800 usuarios de los servicios institucionales. Cabe señalar que las acciones de TD se ven facilitadas por la existencia de un sistema de trámite documentario con diversas funcionalidades que permiten hacer el seguimiento de los expedientes o documentos internos y de terceros. El avance en la meta física es 12.5% más de lo previsto.
- i) En cumplimiento de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento, se han atendido 23 solicitudes de acceso a la información pública en los plazos que la norma establece.

5.2 *Objetivo Específico 2: Asegurar el desarrollo de las actividades y metas del plan operativo informático – DSIC*

Con el propósito de lograr el objetivo específico mencionado se destinó S/ 60,125.00 que representa el 63.4% de lo programado y el avance promedio en las metas físicas es 55.4% de lo previsto. Los avances son los siguientes:

- j) Se ha realizado la formulación (Año 2012) y evaluación (Año 2011) del plan operativo informático de la institución en cumplimiento de las normas correspondientes del ONGEI.
- k) Se ha elaborado la propuesta de norma para la creación de la Comisión encargada del fortalecimiento y desarrollo de una Red Nacional de Información Científica e Interconexión telemática y del Registro de Ciencia, Tecnología e Innovación tecnológica; así como la propuesta de directiva de perfiles de usuario y propuesta de Normas Técnicas en TICs.
- l) Se ha organizado el Encuentro Tecnológico ENTIC 2012, evento al que asistieron 200 representantes profesionales y técnicos de PYMES y prestadores de servicios en TICs para PYMES.

5.3 *Objetivo Específico 3: Mejoramiento y renovación de la plataforma informática del CONCYTEC - DSIC.*

Para el cumplimiento de este objetivo se aplicó S/ 1'311,101.00 que representa el 97.9% de lo programado. La ejecución de metas físicas representan, en promedio, el 97.6% de lo previsto. A continuación los avances:

- a) Se ha renovado los equipos informáticos obsoletos (más de 6 años de antigüedad) consistentes en: 75 PCs renovados por tener más de 6 años de antigüedad, 10 Lap Top, 4 servidores Blade, 10 impresoras, 22 equipos de comunicaciones (celulares), 03 equipos de cámara de vigilancia y un grabador digital, renovación de un equipo UPS, que representan el 100.0% de lo previsto.
- b) En la actividad, Mantenimiento de infraestructura y centro de datos se ha realizado el mantenimiento de 50 PCS, 44 impresoras, 01 transformador de aislamiento, así mismo el mantenimiento de: 08 servidores, 01 UPS del centro de datos, 01 central telefónica, 7 equipos de comunicaciones, 2 equipos de aire acondicionado e instalación del piso técnico del centro de datos. El avance es 100% de lo programado.
- c) En la actividad, Atención de incidencias (soporte microinformático), se han atendido 273, el número de incidencias atendidas es debido a la existencia de equipos con más de 4 años de antigüedad, rotación de equipos y por ingreso de nuevos equipos. El resultado de 88.1% de lo previsto es señal de que el usuario tiene menos problemas en la operación de los equipos informáticos.
- d) En la actividad, Contratación de servicios informáticos Especializados para equipamiento informático, se ha avanzado el 100% de lo previsto, consistente en la contratación de los servicios informáticos especializados siguientes: Antivirus/antimalware para estaciones y servidores; Servicio de Web Hosting para Desarrollo; Instalación del gabinete de comunicaciones en el FONDECYT; Se ha incrementado la capacidad de acceso a servicios de Internet de 20 M; Renovación de Web Hosting BlueHosto (Cursos virtuales, Videos); Servicio de Web Hosting Para Redes Temáticas; Renovación de dominio para el servidor de desarrollo DSIC; y Contratación de servicios de comunicación (proyectos de inversión). El avance en la meta física es 100% de lo previsto.

5.4 Objetivo Específico 4: Desarrollar y mantener aplicaciones informáticas del CONCYTEC – DSIC

Para el logro del objetivo específico mencionado se ha aplicado S/160,136.00 que representa el 98.1% de lo programado, con dichos recursos se han logrado 1.5% más de las metas físicas previstas.

- a) Se ha diseñado la nueva versión del Portal Institucional (<http://www.concytec.gob.pe>). mejorado con nuevas funcionalidades y actualización permanente de acceso fácil y amigable, destacando el uso de un diseño responsivo acordes a las nuevas tecnologías de internet y los dispositivos desde los cuales se accede a la misma como Smartphone y tablets. Acercando a los usuarios la información sobre ciencia, tecnología

e innovación tecnológica y de la gestión institucional. Se han realizado 60 mejoras al Portal.

- b) Se diseñado el acceso través del Portal Institucional a diversas Plataformas, Páginas Webs del CONCYTEC y Sistemas que permiten ofrecer nuestros principales servicios, tales como la Red de información en salud; Red de Información Agraria y Red de Cambio climático; de proyectos subvencionados; Becas Nacionales; concurso INNOTEC 2012; difusión de venta virtual de publicaciones; Feria Escolar, cursos y foros virtuales entre las principales.
- c) Se diseñado nuevas Páginas Web, tales como: INNOTEC 2012, PROSPECTA 2012, Portal Transparencia Económica 2012, Portal del Comité Nacional de Protección del Perro sin Pelo del Perú y Portal de Comité de Control Interno, todos en apoyo a los eventos institucionales y cumplimiento de normativas vigentes, así mismo se ha elaborado Plataformas para la Red Forestal Maderable y Biocomercio, ambos en operación.
- d) Se ha diseñado nuevos módulos de Ventanilla Virtual de atención de subvenciones; módulo Bibliométrico; Libro de reclamaciones virtual, así mismo se ha incorporado la funcionalidad de conexión a las redes sociales y se han mejorado los módulos de seguridad de la información y estadísticas de visitas.
- e) Se ha elaborado el Portal estándar de Transparencia enlazado con el portal institucional y con mantenimiento continuo de contenidos de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. Así mismo a través de este portal se ha atendido 23 solicitudes de acceso a la información pública.
- f) Se ha elaborado nuevos módulos de la RENICYT desarrollados en JAVA, consistente en, un módulo de Ventanilla Virtual de atención de subvenciones que cuenta con tres funcionalidades, ambiente usuarios para una postulación en línea, administrador para la gestión de la subvención y evaluador para una evaluación en línea de expedientes aptos. Así mismo se ha concluido el módulo de Indicadores Bibliométricos, que consta de cuatro funcionalidades, ambiente usuario, súper administrador, administrador por institución, y carga masiva de datos. Ambas aplicaciones se han realizado con las últimas tecnologías de desarrollo de software.
- g) Se ha obtenido 18 certificados de registros de aplicativos informáticos y 5 certificados de registros de producciones multimedia obtenidos de INDECOPI, que atribuyen al CONCYTEC los derechos de autor por estos bienes intangibles. Para ello se presentó la respectiva documentación técnica de sustento y pago de los derechos, del software desarrollado por CONCYTEC.
- h) Se ha implementado 07 servicios informáticos para mejorar y asegurar la operatividad de los programas y los contenidos generados, como son: Antivirus/antimalware para estaciones y servidores; Servicio de Web Hosting para Desarrollo; Renovación de Web Hosting BlueHost (Cursos

5.5 *Objetivo Específico 5: Apoyo a la Gestión Institucional del CONCYTEC - DSIC*

Para el logro del objetivo específico mencionado se ha aplicado S/ 188,244.00 que representa 4.0% más de lo previsto, dicho monto ha facilitado obtener 1.1% más de las metas previstas.

- a) A través del Portal Institucional, se ha recibido 833,950 visitas, resultado que se debe principalmente, a la interacción con las redes sociales y la publicidad de nuestros eventos institucionales. La meta alcanzada es 4.2% más de lo previsto.
- b) Se ha realizado 04 mejoras al sistema de control de asistencia del personal, las mismas que están relacionadas con los cambios de horario de los Directores y del personal para incorporar lo dispuesto en el nuevo Reglamento Interno de Trabajo.
- c) Se ha adquirido el nuevo reloj biométrico para el control del personal, así mismo se han realizado dos mantenimientos preventivos a la solución biométrica.
- d) Se ha elaborado el Módulo de Firma Digital integrado al módulo de Trámite Documentario y RENIEC; Plataforma e-groupware para el seguimiento de Programas Nacionales y Cátedras y módulo de Ganadores de la Feria Escolar con enlace desde nuestra Web implementados.
- e) Se han realizado 61 mejoras a los sistemas (validación, presentación y reportes), incorporando nuevas funcionalidades a los aplicativos informáticos del CONCYTEC tanto para aplicaciones administrativas como a las de gestión y promoción de CTel (Caja chica, trámite documentario, directorio de investigadores, costos y presupuestos, subvenciones, entre otros). Esto permite operar más amigablemente los aplicativos. Se implementó el módulo para elaboración de documentos internos que forma parte del sistema del sistema de Trámite Documentario. Esta nueva funcionalidad facilitará la implementación del proyecto de firma digital.
El avance de las cuatro últimas metas físicas mencionadas es del 100% de lo previsto.

5.6 *Objetivo Específico 6: Velar por el cumplimiento de las disposiciones internas y externa en el desarrollo de la gestión institucional y a lo establecido por el Sistema Nacional de Control – OCI*

Para el logro del objetivo mencionada ha requerido S/ 85,457.00, cifra que es el 99.9% de lo programado.

- a) En cumplimiento de las normas de control del Sistema Nacional de Control y de las normas internas y externas pertinentes se han realizado acciones de fiscalización y control, así mismo se ha realizado la auditoría externa por una empresa de auditora seleccionado por la Contraloría General de la República. La meta lograda es de 100%

5.7 *Objetivo Específico 7: Orientar y Asesorar la aplicación de los dispositivos legales internos y externos en la gestión institucional - OAJ*

Se han realizado un conjunto de acciones orientadas a lograr el propósito mencionado, con la aplicación de S/ 166,308.00 que representa el 99.8% y 88.7% de las metas presupuestales y físicas previstas, respectivamente y son los siguientes:

- a) Se han revisado y consistenciado con la normatividad correspondiente los proyectos de acuerdos o convenios de cooperación institucional; Resoluciones de Presidencia; Resoluciones de Secretaría General, Resoluciones jefaturales, Contratos de subvenciones y de otra índole; Propuestas de reglamentos y directivas.
- b) Se han atendido las consultas de orden jurídico legal realizadas por instituciones externas, consultas de órganos y trabajadores de la institución.
- c) Coordinación, elaboración y tramitación de informes de opinión legal requeridos por organismos e instituciones externas, así como por los órganos de la institución.
- d) Elaboración de informes relacionados con asuntos jurídico-legales derivados de reuniones de trabajo fuera del CONCYTEC, así como de propuestas de informes legales en materia laboral – procesal.

5.8 *Objetivo Específico 8: Proporcionar a la Alta Dirección del CONCYTEC instrumentos de gestión anual para la toma de decisiones - OPP*

- a) Se ha aperturado e implementado la ejecución del POI 2012 aprobado, realizando su seguimiento y monitoreo trimestral, así mismo se ha elaborado seis modificaciones o reprogramaciones, según el avance en el cumplimiento de las metas y el requerimiento de las oficinas.
- b) De acuerdo a la directiva de programación, formulación y ejecución presupuestal emitido por el MEF, se ha elaborado el proyecto de presupuesto institucional 2013 sustentado en los objetivos generales y específicos, las actividades y metas.

En conclusión, las metas previstas bajo este objetivo presentan un avance del 2.0% más de lo previsto.

5.9 *Objetivo Específico 9: Realizar las evaluaciones de los planes de corto y mediano plazo a fin de determinar el grado de cumplimiento de las políticas, objetivos y metas institucionales – OPP*

Este objetivo comprende los resultados de las actividades realizadas en el aspecto del planeamiento y presupuesto. En promedio el avance de la meta física es 78.6% de lo previsto, siendo los siguientes:

- a) Se ha elaborado el informe anual de evaluación de la ejecución del POI 2011, así mismo las actividades programadas en el POI 2012 y ejecutadas, responden en grado significativo a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016.
- b) Asimismo, se ha elaborado la Memoria de la Gestión Institucional 2011 de acuerdo a la directiva de la Dirección nacional de Contabilidad del MEF y enviado oportunamente a la misma.
- c) Se ha elaborado y remitido a la Contraloría General de la República tres (03) informes de Rendición de Cuentas del Titular que corresponde al Magíster Víctor Carranza Elguera del periodo enero – al 13 de agosto 2012.

5.10 Objetivo Específico 10: Proveer los recursos presupuestarios para la ejecución de actividades y proyectos considerados en el POI 2012, en armonía con las normas presupuestales vigentes – OPP

El logro de las metas físicas, en promedio, es 33.8% más de lo previsto, debido que la atención del requerimiento de CCP y las certificaciones han sobrepasado lo reprogramado, básicamente, por las disminuciones de CCP y certificaciones para financiar otras actividades priorizadas.

- a) Elaboración del informe de cierre y conciliación presupuestal y coordinación con el MEF para la suscripción del Acta de Conciliación de la gestión del año 2011, así mismo se ha elaborado el informe de cierre y conciliación presupuestal para la suscripción del Acta de Conciliación al primer semestre del 2012.
- b) Se han formulado las reprogramaciones presupuestales y mediante 12 Resoluciones de Presidencia se han aprobado las modificaciones presupuestales correspondientes, en concordancia con el grado de avance de las metas y los requerimientos de los jefes de las oficinas.
- c) Se ha evaluado la ejecución presupuestal del año 2011, obteniéndose el valor del indicador de desempeño institucional de 1.0, calificado como muy buena
- d) Se ha elaborado el informe de ejecución del presupuesto 2012 (I semestre), así como los informes de avance de ejecución mensual y trimestral del presupuesto.
- e) Se ha realizado 203 priorizaciones del PCA por meta presupuestal y específica de gasto, así mismo se ha realizado la modificación del marco presupuestal por específica de gasto a través del SIAF y la preparación de 739 Certificados de Crédito Presupuestario (CCP) a través del sistema de gestión de costos y presupuesto, cumpliéndose con lo establecido en la Ley de Presupuesto del sector Público.

- f) Se ha realizado 503 certificaciones de los CCP a través del SIAF, así mismo se ha elaborado 12 informes de avances de PCA vs. certificaciones aprobadas y compromisos anuales.

5.11 Objetivo Específico 11: Implementar procesos y procedimientos administrativos internos del CONCYTEC reduciendo el tiempo y el costo de ejecución – OPP

- a) Se han formulado, actualizado y están en aplicación las directivas orientadas a mejorar los procesos que involucra cada uno de ellos, se mencionan las siguientes directivas:
- Directiva para la ejecución del presupuesto institucional en el año fiscal 2012
 - Directiva para el resguardo de contraseñas de las cuentas de súper usuario
 - Directiva para la formulación, aprobación, evaluación y reformulación del Plan Operativo Institucional 2013
 - Directiva Normas de Austeridad y uso del Servicio de Telefonía Móvil
 - Directiva de Contrataciones de Bienes y Servicios iguales o inferiores a TRES (3) UIT.
- b) Se formulado y están en proceso de aplicación los Manuales de Organización y Funciones de los siguientes órganos:
- Secretaría General (Modificación).
 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto (Modificación)
 - Oficina de Asesoría Jurídica
 - Dirección de Políticas y Planes de CTel
 - Dirección de Articulación y Gestión del SINACYT
 - Dirección de Ciencia y Tecnología
 - Dirección de Prospectiva e Innovación Tecnológica
 - Dirección de Sistemas de Información y Comunicación de CTel
 - Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (Modificación)

En conclusión, las metas previstas bajo este objetivo se han cumplido en 73.1 % de lo previsto.

5.12 Objetivo Específico 12: Ejecutar acciones de programación y ejecución de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios - OGA

- a) Se ha unificado y conciliado con los usuarios el cuadro de necesidades, formulándose en función a ello el Plan Anual de Contrataciones del CONCYTEC que a la fecha tiene 05 modificaciones por inclusiones y exclusiones de procesos, así mismo se han realizado 02 evaluaciones al PAC.
- b) Se han desarrollado 302 procesos de contrataciones ASP, sustentados en los expedientes de contrataciones respectivos.

- c) Se ha emitido 275 órdenes de servicios y expedientes para la adquisición de bienes y contratación de servicios, para la atención de los requerimientos de las unidades orgánicas.
- d) Implementación y monitoreo de la Directiva Normas de Austeridad y de uso del Servicio de Telefonía Móvil y de la Directiva de Contrataciones de Bienes y Servicios iguales o inferiores a TRES (3) UIT.

El avance en el cumplimiento de las metas que contribuyen al logro del objetivo específico es 85.3%

5.13 *Objetivo Específico 13: Asegurar el funcionamiento de los servicios y vehículos - OGA*

- a) Se han adquirido Cinco vehículos nuevos por renovación de los existentes por tener estos más de diez años de antigüedad.
- b) Se ha atendido el requerimiento de servicios de movilidad por comisión de servicios de los funcionarios y trabajadores.
- c) Se ha realizado el mantenimiento de los vehículos (4) de acuerdo a lo programado.
- d) Se ha realizado el pago por los servicios Básicos (luz, agua y teléfono fijo.), así como por el servicio de telefonía móvil.

En promedio, el cumplimiento de las metas físicas es 85.4% de lo previsto.

5.14 *Objetivo Específico 14 : Cumplir las normas sobre la presentación de los EEFF y procedimientos actualizados – OGA*

- a) Se ha realizado la donación a 19 instituciones de publicaciones CyT subvencionadas por el CONCYTEC. (2 universidades, 12 Gobiernos locales, 2 institutos superiores, 2 instituciones educativas y una comunidad campesina).
- b) Se ha realizado dos inventarios: De bienes patrimoniales (bienes depreciables y no depreciables) los que se han conciliado con el área de contabilidad y de bienes fungibles (materiales del almacén).
- c) Se ha elaborado los estados financieros y presupuestarios correspondientes al año 2011 y al primer semestre 2012, así mismo se realizaron las reuniones de conciliación presupuestal con la DNPP, DNTP y la DNC órganos del ME, suscribiéndose las Actas correspondientes.
- d) Se han realizado las conciliaciones de los libros banco y de las cuentas de enlace.

- e) Formulación de los estados financieros trimestrales, semestrales y anuales y proceder a su presentación en el plazo legal establecido a las diferentes entidades a la cual está obligada, así como a la Contraloría General de la República.
- f) Elaboración mensual de las conciliaciones bancarias de todas las cuentas corrientes que maneja el CONCYTEC y su presentación trimestral al Ministerio de Economía y Finanzas Conciliaciones mensuales del PDT/SUNAT
- g) Se ha realizado 12 Arqueos mensuales de Fondos y Valores e inventarios inopinados al almacén de bienes.

En promedio, el avance en las metas físicas que contribuyen al logro del objetivo específico es 88.7% de lo previsto.

5.15 *Objetivo Específico 15: Asegurar la atención al trabajador y el cumplimiento de las normas laborales - OGA*

- a) Se ha definido y aclarado la situación legal de los trabajadores con referencia al Decreto de Urgencia N° 037-94 cuyo costo de aplicación conforme a las normas del Decreto de Urgencia indicado excedería el presupuesto de remuneraciones del personal.
- b) Se ha recibido un promedio de 15 sentencias en calidad de cosa juzgada cuyo pago no obstante su improcedencia se viene aceptando de julio 94 hasta cuando entro en vigencia la escala remunerativa a julio del 99 con la deducción de lo pagado por concepto del Decreto Supremo N° 019-94. Situación que se viene ejecutando con cargo a todos los juicios laborales con sentencias a nivel de cosa juzgada.
- c) Se ha reconocido el pago de intereses por concepto de CTS por no encontrarse dichos fondos depositados en entidad financiera conforme lo expone las normas legales vigentes para el personal bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728.
- d) Se ha reconocido a los trabajadores el pago del derecho al primero de mayo.
- e) Se viene aplicando en cumplimiento de la Ley la Bonificación Familiar. 10% IML.
- f) Se ha formulado y evaluado el desarrollo del Plan Anual de Capacitación de los trabajadores del CONCYTEC.

En promedio, el avance en las metas físicas que contribuyen al logro del objetivo específico es 96.4% de lo previsto.

5.16 *Objetivo Específico 16: Propiciar un clima laboral que contribuya al mejor y mayor rendimiento del trabajador - OGA*

Las acciones que a continuación se exponen son las que se ha desarrollado en beneficio del trabajador a fin de contribuir a la mejora del clima laboral

- a) Se organizó, en coordinación con la clínica, el chequeo médico en la clínica MEDEX, al que asistieron el 75% de trabajadores, tal acción fue a cargo de Rímac Seguros y Reaseguros; así mismo se coordinó con la clínica la prestación, en el CONCYTEC, del servicio Oftalmológico para la medida de la vista, asistieron 43 trabajadores.
- b) En el aspecto social relacionado con el trabajador y su familia se han realizado las siguientes acciones: Visitas Domiciliarias y Hospitalarias a trabajadores y familiares, de acuerdo a requerimiento y casos sociales presentados; Entrevista a 27 familiares (cónyuges e hijos) de trabajadores con problemas sociales; 8 informes sociales por ayuda económica solicitadas por los trabajadores al CAFAE; Apoyo y Orientación por casos de fallecimiento de padres y familiares de trabajadores.
- c) Acciones relacionadas con la salud del trabajador y su familia y las instituciones prestadoras de la misma, se pueden mencionar: Trámites en EsSalud para la inscripción de trabajadores contratados a plazo indeterminado y personal de CAS; Trámite de inscripción de 12 hijos de trabajadores CAS en EsSalud; Inscripción de 10 practicantes en la compañía Rímac Seguros y Reaseguros; así mismo se realizaron trámites de subsidios por enfermedad de 15 trabajadores; trámites de subsidios por lactancia de hijos de 3 personas masculinas; y trámite de transferencias de 3 trabajadores internados en Clínicas de EsSalud, para el Hospital Rebagliatti y el Hospital Almenara y 5 casos para familiares.
- d) Se organizó conjuntamente con el CAFAE en las siguientes actividades: Celebración Día de la Secretaria; Celebración Día de la Madre; Aniversario Patrio; Aniversario Institucional; Celebración de Navidad para los trabajadores y sus hijos.
- e) Con el propósito de beneficiar al trabajador del CONCYTEC, se coordinó el desarrollo de las siguientes actividades: Charla de Prevención en Casos de Desastres Naturales, a cargo del INDECI; Chequeo Médico de todo el personal en la Clínica Central de Prevención de EsSalud; Charla de Cultura Financiera, a cargo de la SBS.

En promedio, el avance en las metas físicas que contribuyen al logro del objetivo específico es del 100% de lo previsto.

Los avances expuestos corresponden a los órganos siguientes: Alta Dirección (AD); Dirección de Sistemas de Información y comunicaciones de CTI (DSIC); Órgano de Control Institucional (OCI); Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ); Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP); y Oficina General de Administración (OGA).

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

A continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones correspondientes.

Órganos	Meta Física	Meta Financiera
FONDECYT	94.5	99.1
Dirección de Articulación y Gestión del SINACYT	94.3	98.3
Dirección de Políticas y Planes de CTeI	65.8	99.4
Dirección de Ciencia y Tecnología	70.8	97.7
Dirección de Prospectiva e Innovación Tecnológica	60.3	99.6
Dirección de Sistema de Información y Comunicación de CTeI	91.4	99.1
Alta Dirección (Presidencia, Secretaría General)	89.1	99.0
Órgano de Control Institucional	100.0	99.9
Oficina de Asesoría Jurídica	88.7	99.8
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	98.3	99.9
Oficina General de Administración	91.2	98.2
TOTAL	85.4	99.1

9.1 CONCLUSIONES:

1. En la tabla se puede apreciar que el cumplimiento en las metas físicas es alrededor del 85.4% en promedio, frente a un gasto financiero que representa el 99.1% del presupuesto asignado al CONCYTEC.
2. El nivel de metas físicas alcanzadas por la institución se ha visto afectado por el bajo nivel de ejecución de la Dirección de Políticas y Planes de CTeI (DPP) y la Dirección de Prospectiva e Innovación Tecnológica (DPIT) cuya ejecución, respectivamente, ha sido de 65.8% (8 metas no ejecutadas) y 60.3% (9 metas no ejecutadas) frente a una ejecución presupuestal del 99.4% y 99.6%, situación se explica en la parte correspondiente a “evaluación de resultados alcanzados”.
3. A nivel de cumplimiento de los Objetivos Generales, en promedio, es como sigue:
 - Objetivo General 1: Cumplimiento del 70.6%

- Objetivo General 2: Cumplimiento del 82.6%
 - Objetivo General 3: Cumplimiento del 84.7%
 - Objetivo General 4: Cumplimiento del 95.5%
 - Objetivo General 5: Cumplimiento del 92.3%
4. En cuanto a la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento ha sido de 99% respecto al marco autorizado, siendo el nivel de gestión definida como muy buena
 5. Asimismo se ha venido observando que algunos Órganos vienen programando y ejecutando una serie de actividades de las que no se aprecia, en conjunto, productos claros o avances en conseguir un resultado concreto caso la DAG, DCYT, DPIT, DSIC y DPP (indicadores y cooperación).
 6. No se aprecia un avance significativo en la formulación de los programas nacionales de CTeI, a cargo de los sectores, por lo que la Alta Dirección debe tomar acciones al respecto. Lo mismo sucede con los programas especiales de soporte.
 7. Por cuarto año consecutivo el Plan nacional de CTeI (Actualizado) no se tiene aprobado, por lo que la Alta Dirección debe tomar las acciones del caso.
 8. La DPP hace más de cuatro años viene formulando el programa de cooperación en CTeI y el programa de fondos e instrumentos financieros de los que no se aprecian avances significativos.
 9. La DCYT presenta una única actividad resaltante, que es la ejecución de la Feria Nacional Escolar de Ciencia y Tecnología (FENCYT), por lo que es necesario que mejore su programación para los siguientes años.
 10. En el año transcurrido, no se han logrado avances importantes en el aspecto de institucionalización y fortalecimiento del SINACYT.
 11. La DSIC debe agrupar sus actividades a fin que se puedan visualizar sus productos parciales en resultados claros, concretos y visibles para el público objetivo de la institución.
 12. En la ejecución de actividades de la DPIT se observa que el 100% es el desarrollo de eventos, de los que, alguno de ellos cuentan con más de 8 años, por lo que se debe realizar una evaluación de los mismos.

9.2 RECOMENDACIONES

En la etapa de formulación y reformulación de las actividades del POI

1. Cada Responsable de Órgano debe realizar una programación o reprogramación de sus actividades, metas y resultados acorde a sus capacidades y fortalezas.

2. Con relación a las metas programadas y ejecutadas (Unidad de medida: Número de participantes) en caso de los diversos eventos que realiza el CONCYTEC, éstas son informadas en niveles superiores a lo programado, sin embargo en los informes correspondientes esas diferencias no son explicadas y tampoco se mencionan el costo total del evento. Tales intervenciones deberían ser mejor programadas e informadas el costo real de los eventos, a fin que sean referentes válidos para previsiones en períodos siguientes.
3. A la luz de los avances y resultados alcanzados en cada período evaluado de los últimos dos años, los Órganos deben evitar atomizar sus actividades y metas, a fin que puedan lograrse productos claros y concretos que contribuyan al logro de los resultados institucionales.

En la etapa de ejecución de las actividades del POI

4. Las actividades deben ser ejecutadas de acuerdo con la programación del Plan Operativo Institucional evitando retrasos respecto a lo programado, en la medida que los recursos están disponibles en las fechas programadas (En el SIAF) por lo que deben tomar las previsiones necesarias para ser oportunos.
5. La distribución de personal en las diferentes actividades, debe permitir la obtención del gasto real en que incurre la institución para alcanzar los resultados y el cumplimiento de los objetivos, para lo cual es importante que las asignaciones del personal en las actividades y metas también deban tener una programación que no debe variar en el año. El monto de los gastos finales por metas deben guardar coherencia con la magnitud en número y calidad de las metas físicas y los resultados obtenidos (productos).

En la etapa de evaluación del POI 2012

6. Las unidades orgánicas deben aplicar algún mecanismo concreto y ágil para evaluar o tener el conocimiento sobre el avance en la ejecución de sus metas, a fin de garantizar el cumplimiento de las mismas en la oportunidad programada.
7. La información que remiten los Órganos para la evaluación, generalmente es incompleta e incoherente, retrasando la elaboración del informe de evaluación del POI, en este sentido se dispuso que, para el periodo 2012 los responsables de cada órgano proporcionen información trimestral indicando los problemas y soluciones propuestas y aplicadas para superar las dificultades que se presentaron en la ejecución de las diversas actividades; así mismo existen órganos que no cumplen con enviar la información solicitada.
8. A fin de tener una información real sobre el desarrollo de las Cátedras, es necesario que el FONDECYT establezca los resultados esperados a corto y mediano plazo por cada uno de los componentes de las Cátedras, con el propósito que se conozca el avance tanto físico como financiero en el año, respecto al resultado final; así mismo las recomendaciones formuladas, como resultado de las visitas de supervisión y control, deben implementarse y monitorearse a fin de garantizar el desarrollo adecuado y la obtención de resultados esperados.

9. Realizar una evaluación de impacto de todas las actividades que algunos órganos de línea vienen desarrollando por más cinco años, a fin de conocer los resultados obtenidos.
10. Una recomendación final a todos los Órganos es, que revisen en forma permanente la programación de sus actividades (POI) a fin de ir mejorando de manera conjunta esta herramienta importante para la toma de decisiones por la Alta Dirección y los órganos en general.

X. DIFICULTADES EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL POI 2012

11. No existe una cultura por parte de algunos Responsables de Oficinas y Direcciones de informar sobre la gestión de los recursos asignados, a pesar que ha habido compromisos de parte de ellos de informar, esto, como parte de la implementación del sistema de control interno en el CONCYTEC
12. La OPP tiene dificultades en el proceso de formulación y evaluación para el costeo de las actividades en la medida que no se cuenta con un sistema informático actualizado y en operación con todas sus funcionalidades que permitan obtener reportes.

XI. A N E X O S

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2012
A NIVEL DE PROGRAMAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

(Nuevos Soles)

PROGRAMAS	FUENTE	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DE DONACION	PRESUPUESTO SUB TOTAL
004 Planeamiento Gubernamental		404,070		0.0	404,070
006 Gestión		4,626,960	76,032	150.0	4,703,142
009 Ciencia y Tecnología		12,276,082	63,968	11,728.0	12,351,778
024 Previsión Social		141,864		0.0	141,864
TOTAL		17,448,976	140,000	11,878	17,600,854
% RESPECTO AL TOTAL		99.1	0.8	0.07	100.00

Fuente: Acta de Conciliación Presupuestal 2012 y Reprtes del SIAF

**PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2012 POR
PROGRAMAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**
(Nuevos Soles)

FUENTES PROGRAMAS	RECURSOS ORDINARIOS				REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS			RECURSOS DE DONACION			SUB TOTAL TODA FUENTE		
	PRESUPUESTO PIM (a)	EJECUCIÓN PRESUPUESTA L (b)	RELACION % b/a	RELACION % b/h	PRESUPUESTO PIM (c)	EJECUCIÓN PRESUPUESTA L (d)	RELACION % d/c	PRESUPUESTO PIM (e)	EJECUCIÓN PRESUPUESTA L (f)	RELACION % f/E	PRESUPUESTO (e)	EJECUCION (f)	RELACION % f/e
004 Planeamiento Gubernamental	404,070	403,782	99.9	2.3	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	404,070	403,782	99.9
006 Gestión	4,626,960	4,553,883	98.4	26.4	76,032	74,389	97.8	150	150	100.0	4,703,142	4,628,422	98.4
009 Ciencia y Tecnología	12,276,082	12,170,349	99.1	70.5	63,968	63,968	0.0	11,728	11,277	96.2	12,351,778	12,245,594	99.1
024 Previsión Social	141,864	141,683	99.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	141,864	141,683	99.9
TOTAL	17,448,976	17,269,697 (h)	99.0	100.0	140,000	138,357	98.8	11,878	11,427	96.2	17,600,854	17,419,481	99.0

Fuente: Acta de Conciliación Presupuestal 2012 y Reprtes del SIAF

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2012 MODIFICADO Vs EJECUTADO
POR GENERICA DE GASTO
(Nuevos Soles)

FUENTE: Recursos Ordinarios

GENERICA DE GASTO	PIM (a)	EJECUTADO (b)	DIFERENCI A a - b	RELACION %	
				(b/a)	(b/c)
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,875,877	3,844,181	31,696	99.2	22.3
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	627,679	607,494	20,185	96.8	3.5
BIENES Y SERVICIOS	5,314,049	5,275,578	38,471	99.3	30.5
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	193,880	193,880	0	100.0	1.1
OTROS GASTOS	6,740,519	6,672,163	68,356	99.0	38.6
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	696,972	676,401	20,571	97.0	3.9
	17,448,976	17,269,697 (c)	179,279	99.0	

Fuente: Acta de Conciliación Presupuestal 2012 y Reprtes del SIAF

PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2012

PROGRAMA 009: CIENCIA Y TECNOLOGIA

(Nuevos Soles)

FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS


ORGANOS DE LINEA	PRESUPUESTO REPROGRAMADO (a)	PRESUPUESTO EJECUTADO (b)	RELACION %	
			(a)/(c)	(b)/(d)
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACION TECNOLOGICA - FONDECYT	7,308,167	7,243,489	59.5	59.5
DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN Y GESTION DEL SINACYT - DAG	512,191	503,551	4.2	4.1
DIRECCIÓN DE POLÍTICA Y PLANES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - DPP	801,544	797,083	6.5	6.5
DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - DCYT	915,856	910,083	7.5	7.5
DIRECCIÓN DE PROSPECTIVA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - DPIT	396,668	395,185	3.2	3.2
DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE CTel - DSIC	2,341,655	2,320,958	19.1	19.1
TOTAL PROGRAMA	12,276,081 (c)	12,170,349 (d)		

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

PRESUPUESTO VS EJECUCION DE METAS FINANCIERAS (1) PERIODO: 2012

FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS



	UNIDADES ORGANICAS	REPROGRAMADO	EJECUTADO
A	FONDECYT (Promoción de CTI Y Formación de RRHH)	7,308,167	7,243,489
B	DIR. DE GESTION Y ARTICULACION DEL SINACYT	512,191	503,551
C	DIRECCION DE POLITICAS Y PLANES DE CTel	801,544	797,083
D	DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	915,856	910,083
E	DIR. DE PROSPECTIVA E INNOVACION TECNOL.	396,668	395,185
F	DIR. DE SISTEMAS DE INFORM. Y COMUNIC. DE CTel	2,341,655	2,320,958
G	ADMINISTRACION GENERAL	5,172,895	5,099,348
	TOTAL	17,448,976	17,269,697



OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO REPROGRAMADO Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2006
PERIODO: 2012
 (Nuevos Soles)

PROGRAMA PPTAL.	REPROGRAMADO	EJECUTADO
CIENCIA Y TECNOLOGIA	12,276,082	12,170,349
ADMINISTRACION GRAL.	5,031,031	4,957,665
PREVISION	141,864	141,683



OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

**CUADRO CONSOLIDADO DE
EVALUACION DE LA
EJECUCIÓN DEL POI
(Anexo N° 07)**

EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DESARROLLADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: FONDECYT

Objetivo General 3 : Impulsar el mejoramiento de las capacidades humanas en áreas prioritarias del PNCTel

Objetivo Especifico 1}: Apoyar la especialización de profesionales de CTel en áreas prioritarias

Responsable: Eco. Gianine Tejada Salinas

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
84.6% de avance respecto a la meta anual en la entrega de subvenciones para estudios de post grado en universidades peruanas(maestría y doctorado)	1. Monitoreo y entrega de subvencion a 6 becarios de Maestría (Convocatoria 2008)	Becarios/ Subvencion	6	21,302	4	17,935	66.7	84.2	
	2. Monitoreo y entrega de subvencion a 3 becarios de Doctorado (Convocatoria 2008)	Becarios/ Subvencion	3	12,302	2	9,932	66.7	80.7	
	3. Monitoreo y entrega de subvencion 18 becarios de maestría (Convocatoria 2009)	Becarios	18	47,702	15	42,892	83.3	89.9	
	4. Monitoreo y entrega de subvencion a 8 becarios de doctorado (Convocatoria 2009)	Becarios/ Subvencion	8	52,502	7	47,939	87.5	91.3	
	5. Monitoreo y entrega de subvencion a 22 becarios de maestría (Convocatoria 2010)	Becarios/ Subvencion	22	173,462	19	159,958	86.4	92.2	
	6. Monitoreo y entrega de subvencion a 7 becarios de doctorado (Convocatoria 2010)	Becarios/ Subvencion	7	70,802	5	55,553	71.4	78.5	
	7. Convocatoria, evaluacion y subvención a 14 becarios para estudios de post-grado en universidades peruanas (Convocatoria 2011) Doctorado	Becarios/ Subvencion	14	235,403	13	235,733	92.9	100.1	
90% de avance respecto a la meta anual en la entrega de subvención para estudios de especialización en la República de China	8. Convocatoria, evaluacion y apoyo financiero para estudios en la Republica de China 2012	Aviso	1	39,456	1	40,675	100.0	103.1	
		Becarios	5		4		80.0		
SUB TOTAL				652,931		610,617	84.6	93.5	

Objetivo Especifico 2: Apoyo a la especialización de profesionales de CTel en el marco del convenio con Francia

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
66.7% de avance respecto a la meta anual en la entrega de subvenciones a estudiantes y/o docentes para capacitación y pasantía en el Marco de Cooperación con Francia	1. Evaluación y selección de beneficiarios del premio Francois Bourricaud otorgado por Francia - 2012	Evaluadores	3	5,098	3	5,198	100.0	102.0	
	2. Becario Raul Porras Barrenechea 2008 - 2010 3° Año (1)	Becarios	1	3,967	0	0	0.0	0.0	
	3. Becario Raul Porras Barrenechea 2009 - 2011 2do. Año	Becarios	1	6,748	1	6,948	100.0	103.0	
	4. Becario Raul Porras Barrenechea 2010 - 2012 2do. Año	Becarios	1	7,813	1	7,993	100.0	102.3	
	4. Becario Raul Porras Barrenechea 2011 - 2013 2do. Año	Becario	2	3,967	0	0.0	0.0		
	5. Escuela Doctoral Franco-Peruana en ciencias de la vida	Becarios	2	44,947	2	46,947	100.0	104.4	
100% de avance respecto a la meta anual en la entrega de subvenciones para estudios en el marco del Programa Iberoamericano Pablo Neruda	6. Evaluación y selección de beneficiarios del Programa Iberoamericano Pablo Neruda 2011 (1° año de 2) (4)	Becarios	28	65,099	28	66,999	100.0	102.9	
SUB TOTAL			7	137,639	4	134,086	83.3	97.4	

Objetivo Especifico 3: Apoyo a la mejora de centros de excelencia en áreas prioritarias del plan nacional de CTel

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
<p>82,8% de avance respecto a la meta anual en la ejecución del componente formación de las Cátedras CONCYTEC</p> <p>92.4% de avance en la meta anual en la ejecución del componente investigación de las Cátedras CONCYTEC</p>	1) Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Catedra CONCYTEC 2007 (UNSAA-TICs) Doctorado	Becarios/ Subvención	5	13,726	1	11,837	20.0	86.2	Proyecto finalizado en el 2011
	2) Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Catedra CONCYTEC 2008 (UPCH-Biotecnología) Maestría	Becarios/ Seguimiento	2	6,726	0	4,745	0.0	70.6	Proyecto finalizado en el 2011
	3) Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Catedra CONCYTEC 2009 (UNAP-Acuicultura) Maestría	Becarios/ Subvención	5	37,959	5	37,745	100.0	99.4	Proyecto finalizado en el 2011
		Informe/supervisión	1		1		100.0		
	4) Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Catedra CONCYTEC 2009 (UNI-Nanomateriales) Doctorado / 3er. Año	Becarios/ Subvención	6	75,504	6	75,504	100.0	100.0	
		Informe/evaluadores	1	51,419	0	51,745	0.0	100.6	
		Proyectos	1		1		100.0		
	Informe/supervisión	1	0		0.0				
	5) Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Catedra CONCYTEC 2009 (Universidad Católica de Santa María- Química Medio-ambiental) Maestría / finaliza el 2do año	Becarios/ Subvención	10	66,054	9	66,346	90.0	100.4	
		Informe/evaluadores	1	26,802	1	26,805	100.0	100.0	
		Proyectos	1		1		100.0		
	Monitoreo y supervisión	1	1		100.0				
	6) Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Catedra CONCYTEC 2009 (Universidad Privada de Piura en Automatización, control y optimización de procesos industriales) Doctorado / 3er.año	Becarios/ Subvención	0	0	0	0	0.0	0.0	
		Informe/evaluadores	1	100,267	1	100,295	100.0	100.0	
Proyecto		1	1		100.0				
Informe/supervisión	2	2	100.0						

81.2% de avance respecto a la meta anual en la ejecución del componente formación de las Cátedras CONCYTEC	7) Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Catedra CONCYTEC 2010 (Universidad Peruana Cayetano Heredia / IMARPE) Maestría / 3er.año	Becarios/ Subvención	10	101,215	10	101,145	100.0	99.9		
		Informe/evaluadores	2	73,263	2	73,245	100.0	100.0		
		Proyecto	1		1		100.0			
		Monitoreo y supervisión	1		1		100.0			
	8) Convocatoria, evaluación y entrega de subvención de la Catedra 2010 (Universidad Nacional de Cajamarca/ Sanidad Animal Doctorado / 3er.año	Becarios/ Subvención	4	32,216	4	32,215	100.0	100.0		
		Informe/evaluadores	2	127,677	2	127,675	100.0	100.0		
		Proyectos	1		1		100.0			
		Monitoreo y supervisión	1		1		100.0			
	92.4% de avance en la meta anual en la ejecución del componente investigación de las Cátedras CONCYTEC	9) Convocatoria, evaluación y entrega de subvención de la Catedra 2011 (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)/ Productos Naturales y Biocomercio. Maestría / 2do.año	Becarios/ Subvención	9	131,321	9	131,315	100.0	100.0	
			Informe/evaluadores	1	75,456	1	75,455	100.0	100.0	
			proyectos	2		1		50.0		
Monitoreo y supervisión			1	1		100.0				
10) Convocatoria, evaluación y entrega de subvención de la Catedra 2011 - Universidad Peruana Cayetano Heredia / Biología Molecular Maestría/ 2do. año	Becarios/ Subvención	5	74,164	5	74,145	100.0	100.0			
	Informe/evaluadores	1	54,109	1	54,105	100.0	100.0			
	Proyectos	1		1		100.0				
11) Convocatoria, evaluación y entrega de subvención de la Catedra 2011 - Universidad Nacional San Agustín de Arequipa / Ciencias de la Computación Doctorado/ 2do. Año	Becarios/ Subvención	2	36,651	2	36,645	100.0	100.0			
	Informe/evaluadores	2	78,259	2	78,245	100.0	100.0			
	Proyectos	1		1		100.0				
	Monitoreo y supervisión	1		1		100.0				

81.2% de avance respecto a la meta anual en la ejecución del componente formación de las Cátedras CONCYTEC	12) Convocatoria, evaluación y entrega de subvención de la Catedra 2011 - Universidad Nacional de Ingeniería / Energías renovables Maestría/ 2do. Año	Becarios/ Subvención	7	104,670	7	104,645	100.0	100.0	
		Informe/evaluadores	1	77,376	1	77,356	100.0	100.0	
		Proyectos	1		1		100.0		
92.4% de avance en la meta anual en la ejecución del componente investigación de las Cátedras CONCYTEC	13) Convocatoria, evaluación y entrega de subvención de la Catedra 2011 - Universidad Nacional Mayor de San Marcos / Geofísica Maestría/ 2do. Año	Becarios/ Subvención	5	71,419	5	71,445	100.0	100.0	
		Informe/evaluadores	2	78,259	2	80,295	100.0	102.6	
		Proyectos	1		1		100.0		
SUB TOTAL				1,494,512		1,492,961	81.2	99.9	

Objetivo General 2: Impulsar la investigación, innovación y transferencia tecnológica de productos y procesos en áreas prioritarias para mejorar la competitividad de las empresas y el desarrollo de las instituciones

Objetivo Específico 1: Apoyo al desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e innovación tecnológica

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
82.4% de avance respecto a la meta anual en relación al monitoreo y entrega de subvenciones de proyectos especiales	1. Monitoreo y entrega de subvención a proyectos de carácter especial - Convocatoria 2011	Proyectos	1	124,511	1	124,217	100.0	99.8	Proyecto finalizado
		Evaluaciones	1		0		0.0		
	2. Monitoreo y entrega de subvención a los 03 proyectos de carácter especial - Convocatoria 2012	Proyectos	35	2,739,794	38	2,727,884	108.6	99.6	
Evaluaciones		30	31		103.3				
Vaviso		1	1		100.0				
86.5% de avance respecto a la meta anual en relación al monitoreo y entrega de subvenciones para el desarrollo de proyectos PROCYT	3. Monitoreo, evaluación y entrega de subvención a los 20 proyectos PROCYT 2010 (20)	Evaluaciones	20	114,848	20	114,971	100.0	100.1	
		Proyectos	20		19		95.0		
	4. Monitoreo, evaluación y entrega de subvención a los proyectos PROCYT 2011 (25)	Evaluaciones	28	281,727	24	281,314	85.7	99.9	
		Proyectos	25		23		92.0		
	5. Monitoreo, evaluación y entrega de subvención a los proyectos PROCYT 2012	Aviso	1	663,484	1	663,436	100.0	100.0	
		Evaluaciones	100		33		33.0		
		Proyectos	19		19		100.0		

100,0% de cumplimiento de las metas anuales del evento, Encuentro de investigadores y becarios subvencionados	6. Encuentro de investigadores subvencionados y Becarios de los Período - FONDECYT Encuentro de investigadores, universidades, empresas. Productos finales de proyectos contactados con empresas	Eventos	1	60,945	1	61,245	100.0	100.5	
		Participantes	100		100		100.0		
25.0% más de avance respecto a la meta anual de monitoreo y entrega de subvención para el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica para la Competitividad - PROCOM	7. Monitoreo, evaluación y entrega de subvención a los 2 proyectos PROCOM 2010	Evaluaciones	2	56,914	3	56,913	150.0	100.0	Proyectos concluidos
		Proyectos	2		2		100.0		
100% de cumplimiento de las metas anuales del monitoreo y entrega de subvención para el desarrollo de proyectos de transferencia y extensión tecnológica - PROTEC	8. Monitoreo, evaluación y entrega de subvención a 01 proyectos PROTEC 2010	Evaluaciones	1	45,306	1	45,211	100.0	99.8	Proyectos concluidos
		Proyectos	1		1		100.0		
1.8% más de la meta anual prevista en el apoyo a organización o participación en eventos de CTeI.	9. Evaluación, selección y subvención para la organización o participación en eventos de CTeI	Evaluaciones	20	529,835	20	527,673	100.0	99.6	
		Eventos	200		207		103.5		
SUB TOTAL				4,617,363		4,602,865	99.3	99.7	

Objetivo General 4 : Promover el desarrollo de un sistema de información de ciencia, tecnología e innovación tecnológica del SINACYT

Objetivo Especifico 1: Promover y apoyar las publicaciones científicas y tecnológica

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
9.3% más de avance respecto a la meta anual en el monitoreo y entrega de subvención para publicaciones CyT	1. Monitoreo y entrega de 18 subvención complementarias para publicación de CyT (Convocatoria 2011)	Publicaciones	21	98,204	19	96,959	90.5	98.7	
	2. Convocatoria, evaluación y entrega de subvención para las mejores Publicación en Ciencias Exactas y Ciencias Sociales (Convocatoria 2012)	Convocatoria	1	141,208	1	142,268	100.0	100.8	
		Afiches	1		1		100.0		
		Evaluadores	40		49		122.5		
		Publicaciones	12		16		133.3		
SUB TOTAL				239,412		239,226	109.3	99.9	

Objetivo General 2: Impulsar la investigación, innovación y transferencia tecnológica de productos y procesos en áreas prioritarias para mejorar la competitividad de las empresas y el desarrollo de las instituciones

Objetivo Especifico 2: Apoyar la participación de científicos peruanos en proyectos internacionales

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
100% de cumplimiento de la meta anual prevista en las entregas de subvenciones financiera a proyectos del Programa STIC AMSUD en el marco de convenios bilaterales	1. Convocatoria, difusión y participación en la evaluación de 3 proyectos del programa STIC-AMSUD/ (2011)	Proyecto	4	30,841	4	30,841	100.0	100.0	
	2. Convocatoria, difusión y participación en la evaluación de 01 proyecto del programa MAT-AMSUD (2011)	Proyecto	1	20,373	1	20,373	100.0	100.0	
12.5 % más de la meta anual prevista en las entregas de subvenciones financiera a proyectos del Programa CNR Italia en el marco de convenios bilaterales	3. Convocatoria, concurso, evaluación de proyectos en el marco del programa CNR-Italia -2011 (2° año)	Proyecto	Seguimiento y monitoreo	2,373	Seguimiento o y monitoreo de 4 proyectos	2,373	100.0	100.0	
	4. Convocatoria, concurso, evaluación de 5 proyectos en el marco del programa CNR-Italia 2012-2014 (1° año)	Proyecto	4	61,103	5	61,103	125.0	100.0	
100% de cumplimiento de las metas anuales previstas en las entregas de subvenciones financiera a proyectos de los Programas MINCYT-Argentina y Academia de Ciencias de la República Checa en el marco de los convenios bilaterales	5. Convocatoria, concurso, evaluación de 2 proyectos en el marco del programa MINCYT-Argentina 2012	Proyecto	2	23,945	2	23,945	100.0	100.0	
	6. Convocatoria, concurso, evaluación de 01 proyecto en el marco del programa Academia de Ciencias de la República Checa 2011 (2° año)	Proyecto	1	22,373	1	22,373	100.0	100.0	
SUB TOTAL				161,008		161,008	104.2	100.0	

Objetivo Especifico 3: Apoyar el desarrollo de actividades de CTeI y proyectos de investigación conjuntamente con otros organismos

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
100% de avance de la meta anual en la convocatoria y selección de proyectos en el marco del convenio con L'oreal-UNESCO	Convocatoria, evaluación, selección y seguimiento al concurso "Premio Nacional L'Oreal-UNESCO-CONCYTEC para la mujer en la ciencia 2010"	Proyecto	2	5,302	2	2,724	100.0	51.4	
SUB TOTAL				5,302		2,724	100.0	51.4	
TOTAL FONDECYT				7,308,167		7,243,489	94.5	99.1	

DEPENDENCIA: FONDECYT

FUENTE: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
100% de cumplimiento de la meta anual en relación al apoyo de un experto francés en el desarrollo de la Cátedras CONCYTEC	Convocatoria, evaluación y entrega de subvención de la Catedra 2011 - Universidad Nacional de Ingeniería / Energías renovables Maestría Maestría /	Pasaje internacional	1	6,623	1	6,623	100.0	100.0	
TOTAL				6,623		6,623		100.0	

EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DESARROLLADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Dirección de Articulación y Gestión del SINACYT-DAG

Objetivo General 1: Promover la institucionalización y fortalecimiento del SINACYT en el marco del Plan Nacional de CTel

Objetivo Específico: SINACYT articulado y fortalecida la actuación de sus miembros: academia, empresarios y sector público

Responsable: Mag. Viactor Carranza Elguera

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
100 % de avance en relación a la meta anual en la elaboración de los lineamientos para la Creación de Centros de Gestión del Conocimiento	Elaborar los lineamientos para de la Creación de Centros de Gestión del Conocimiento	Documento (propuesta)	1	7,581	1	7,598	100.0	100.2	
SUB TOTAL				7,581		7,598	100.0	100.2	

Objetivo General 3: Fortalecer la formación de capacidades humanas en ciencia, tecnología e innovación en el marco del PNCTel

Objetivo Específico: Promover el interés por la ciencia, tecnología e innovación en el sistema educativo y la ciudadanía

89.1% de avance de la meta anual prevista con relación a la organización y desarrollo de la Semanas Regionales de la Ciencia, Tecnología e Innovación realizadas	Co-organizar con los CORCYTECs las actividades para la realización de la Semana Regional de la CTel	Semanas Regionales	8	99,785	7	99,121	87.5	99.3	
		Participantes	16000		14500		90.6		
13,3% más de avance que la meta anual prevista con relación a la Organizar la "II Semana Nacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación"	Organizar la "II Semana Nacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación"	Avance / Participantes	18000	230,165	20,400	241,138	113.3	104.8	
SUB TOTAL				329,950		340,259	101.2	103.1	

Objetivo General 4: Promover el desarrollo de un sistema de información en CTeI**Objetivo Específico:** Disponer de medios y mecanismos para la comunicación y difusión de actividades de CTeI

100% más de la meta anual prevista con relación al Observatorio Virtual del SINACYT	Organizar la implementación del Observatorio Virtual del SINACYT	Observatorio Virtual	1	54,214	1	54,306	100.0	100.2	
63.3% de avance respecto a la meta anual prevista con relación a la Información de CTeI difundida en revistas y boletines institucionales	Elaboración y edición de la Revista Paradigmas	Revistas	2,000	45,583	90%	45,602	90.0	100.0	
	Elaboración de Boletines Informativos Semestrales	Boletines	2,000	55,674	2,000	55,787	100.0	100.2	
	Elaboración de folletos	Folletos	2,000	19,189	MNE	0	0.0	0.0	Meta no ejecutada
SUB TOTAL				174,660		155,695	81.7	89.1	
TOTAL DAG				512,191		503,551	94.3	98.3	

EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS REPROGRAMADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Dirección de Políticas y planes de CTeI - DPP

Objetivo General: Promover la institucionalización y fortalecimiento del SINACYT en el marco del Plan Nacional de CTeI.

Objetivo Especifico 1: Orientar las actividades nacionales, regionales e institucionales de CTeI Sistemáticamente y permanente.

Responsable: Dr. José Luis Segovia Juárez

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
57.5% de avance de la meta anual prevista en relación a la actualización del plan nacional de CTeI y en la obtención de la información de CTeI para la formulación y evaluación de políticas	Actualizar el Plan Nacional Estratégico al 2016 Identificar las prioridades Nacionales de Políticas e Instrumentos de CTeI 2012-2016.	Plan	100%	126,592	30%	130,762	30.0	103.3	
		Talleres	10		10		100.0		
	Levantar información sobre ejecución de políticas de CTeI del D.S. 027 y modificatorias	Informe	2	17,302	2	23,373	100.0	135.1	
	Elaborar el proyecto de metodología para la formulación de una tabla de Insumo producto de CTeI (cuenta satélite de CTeI)	Documento	1	4,145	0	0	0.0	0.0	
SUB TOTAL				148,039		154,135	57.5	104.1	

Objetivo General 1: Promover la institucionalización y fortalecimiento del SINACYT en el marco del Plan Nacional de CTeI.

Objetivo Especifico 1: Facilitar la información y el acceso a los beneficios de la cooperación internacional

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
45.0% de avance de la meta anual prevista en a la Información difundida sobre los beneficios y mecanismos de acceso a los programas de cooperación en el marco de los convenios y acuerdos suscritos por el país y el CONCYTEC	Recopilar, estructurar y evaluar la demanda/oferta de cooperación internacional con entidades del SINACYT y entidades internacionales en temas de CTeI.	Reuniones	8	107,474	2	117,237	25.0	109.1	Meta no ejecutada
		Visitas	20		0		0.0		
		Informes	1		1		100.0		
		Publicación	1		0		0.0		
		Evento	1		1		100.0		

91.0% de avance de la meta anual en relación a la Información difundida sobre los beneficios y mecanismos de acceso a los programas de cooperación en el marco de los convenios y acuerdos suscritos por el país y el CONCYTEC	Revisar, opinar, participar en comisiones y gestionar la suscripción de convenios nacionales e internacionales.	Reuniones con SINACYT	24	8,638	0	27,249	0.0	315.5	Meta no ejecutada
		Convenios	4		8		200.0		
	Consensuar el Documento Base del Programa Especial de Cooperación Internacional para su aprobación e implementación.	Documento	Avance del 30%	10,575	20%	21,737	66.7	205.5	
	Coordinaciones y seguimiento necesarios para la autorización del pago de membresías.	Instituciones/ Membresía	SCOR; ICSU; CERESIS; IAU; CYTED, ICGEB, CLAF	216,748	ICSU; CERESIS; CYTED, ICGEB, CLAF	200,211	71.4	92.4	
	Difundir los mecanismos de participación en el 7PM de la Unión Europea a las instituciones del SINACYT.	Reuniones de 7PM/Informes	3	19,521	1	18,748	33.3	96.0	
	Difundir las convocatorias, becas y convenios de cooperación internacional a las instituciones del SINACYT.	Informe	6	12,384	5	19,357	83.3	156.3	
	Revisión, análisis y opinión de documentos sobre cooperación internacional	Documentos	50	11,884	45	22,997	90.0	193.5	
	Participación en reuniones de trabajo en las comisiones bilaterales promovidas por MRE, MINEDU, APCI entre otros CAN, UNASUR, ETC	Reuniones	12	11,178	22	26,330	183.3	235.6	
SUB TOTAL				398,402		453,867	68.0	113.9	

Objetivo General 4: Promover el desarrollo de un sistema de información en CTel

Objetivo Especifico 1: Disponer de información actualizada de CTel y competitividad de instituciones públicas, universidades y empresas productivas del sector privado.

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
83.3% de avance de la meta anual programada en relación a la actualización de los indicadores de CTel	Evaluar, recopilar, procesar y analizar información estadística proporcionada por los diferentes organismos del SINACYT a nivel institucional por medio de fuentes primarias y secundarias.	Informes	4	54,878	4	60,225	100.0	109.7	Meta no ejecutada
		Reuniones	3		3		100.0		
		Prueba Piloto	1		0		0.0		
		Indicadores contruidos	10		10		100.0		
		Boletines	3		3		100.0		
		Base de Datos	1		1		100.0		
95.5% de avance de la meta anual programada en relación a la actualización de los indicadores de CTel	Monitorear, recopilar y generar información estadística a nivel sectorial, nacional e internacional del avance se la CTel por medio de fuentes primarias y secundarias.	Informes	2	10,034	2	11,481	100.0	114.4	Meta no ejecutada
		Base de Datos	1		1		100.0		
		indicadores recopilados	15		15		100.0		
		Publicación	1		0		0.0		
	Realización de un Curso Taller de Desarrollo de Capacidades en Diseño de Políticas e Indicadores de CTel	Evento Participantes	40	7,734	40	8,154	100.0	105.4	
	4. Participar en reuniones de trabajo en asuntos referidos a indicadores de CTel.	Reuniones	9	5,845	12	2,860	133.3	48.9	
	5.1. Identificar a las instituciones usuarias y proveedores de información	Informe	1	2,867	1	1,987	100.0	69.3	
	5.2. Identificar los indicadores pertinentes y de interés común de las instituciones.	Informe	1	2,867	1	1,487	100.0	51.9	
5.3. Reuniones de coordinación para establecer metodologías	Reuniones	1	5,845	1	1,287	100.0	22.0		
5.4. Relevamiento de información a través de una prueba piloto	Prueba piloto	1	1,034	1	1,186	100.0	114.7		
5.5. Elaboración y publicación de boletines	Boletines	1	2,978	1	1,987	100.0	66.7		

95.5% de avance de la meta anual programada en relación a la actualización de los indicadores de CTel	5.6. Informe de resultados y disponibilidad de una base de datos	Informe	1	2,978	1	1,860	100.0	62.5	
	6.1. Insertar preguntas relacionadas con Ciencia y Tecnología+B82 en la Encuesta Económica Anual realizada por INEI	Informe	1	2,978	1	1,987	100.0	66.7	
	Seguimiento y acompañamiento en la planificación y ejecución de la encuesta de innovación realizada por PRODUCE, MEF y BID	Reuniones	2	2,978	2	1,987	100.0	66.7	
SUB TOTAL				103,016		96,488	89.3	93.7	

ACTIVIDADES DE UNASUR

Objetivo General 1: Promover la institucionalización y fortalecimiento del SINACYT en el marco del Plan Nacional de CTel.

Objetivo Especifico 1: Reforzar presencia e incidencia del Perú en cada espacio y compromiso por grupo de trabajo con países delegados.

Responsable: Dr. José Luis Segovia Juárez

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
50% de avance de la meta anual en relación a los encuentros internacionales de los representantes de los países miembros de UNASUR gestionado por el CONCYTEC (DPP)	Encuentros internacionales con ALTOS DELEGADOS todos los países miembros (estos encuentros movilizan a dos delegados por País y son financiados por el anfitrión. (Hablamos aproximadamente de 30 delegados)	Eventos	1	36,742	1	27,222	100.0	74.1	
	Encuentros internacionales con DELEGADOS de todos los países miembros (estos encuentros movilizan a dos delegados por País y son financiados por el anfitrión. (Hablamos aproximadamente de 30 delegados)	Eventos	1	9,350	MNE	0.0	0.0	0.0	Meta no ejecutada
SUB TOTAL				46,092		27,222	50.0	59.1	

Objetivo Especifico 2: Activar dinámica y fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología .

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
64.0% de avance de las metas anuales en relación al Plan de Iniciativas Nacionales en CTel en ámbito UNASUR,	Apoyo tecnico para el emprendimiento de iniciativas en los 9 grupos de trabajo de COSECCTI.	Reuniones de grupos de trabajo	2	8,426	0	0	0.0	0.0	Meta no ejecutada
	Foros Nacionales sobre Importancia de COSECCTI - UNASUR	Foros en Lima	1	24,164	1	19,520	100.0	80.8	
		Foro en las regiones	1		0		0.0		
	Visitas y reuniones de trabajo en los países miembros de UNASUR	Reuniones en el exterior del país	5	57,553	1	32,851	20.0	57.1	
Sistemación y Análisis de las ventajas competitivas en CTI en los Países Miembros UNASUR	Documento	1	15,852	2	13,000	200.0	82.0		
SUB TOTAL				105,995		65,371	64.0	61.7	
TOTAL DPP				801,544		797,083	65.8	99.4	

EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DESARROLLADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
 (Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Dirección de Articulación y Gestión del SINACYT-DAG

Objetivo General 1: Promover la institucionalización y fortalecimiento del SINACYT en el marco del Plan Nacinal de CTel

Objetivo Específico: SINACYT articulado y fortalecida la actuación de sus miembros: academia, empresarios y sector público

Responsable: Mag. Víactor Carranza Elguera

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIE RAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIE RAS (d)	(c/a)	(d/b)	
100 % de avance en relación a la meta anual en la elaboración de los lineamientos para la Creación de Centros de Gestión del Conocimiento	Elaborar los lineamientos para de la Creación de Centros de Gestión del Conocimiento	Documento (propuesta)	1	7,581	1	7,598	100.0	100.2	
SUB TOTAL				7,581		7,598	100.0	100.2	

Objetivo General 3: Fortalecer la formación de capacidades humanas en ciencia, tecnología e innovación en el marco del PNCTel

Objetivo Específico: Promover el interés por la ciencia, tecnología e innovación en el sistema educativo y la ciudadanía

89.1% de avance de la meta anual prevista con relación a la organización y desarrollo de la Semanas Regionales de la Ciencia, Tecnología e Innovación realizadas	Co-organizar con los CORCYTECs las actividades para la realización de la Semana Regional de la CTel	Semanas Regionales	8	99,785	7	99,121	87.5	99.3	Las semanas regionales se realizaron en: Ucayali, Loreto, Cajamarca, Ica, Huancavelica, Cusco y Lambayeque
		Participant es	16000		14500		90.6		

13,3% más de avance que la meta anual prevista con relación a la Organizar la "II Semana Nacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación"	Organizar la "II Semana Nacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación"	Avance / Participantes	18000	230,165	20,400	241,138	113.3	104.8	Evento realizado el 24 al 28 de noviembre conjuntamente con la Feria Escolar de CyT
SUB TOTAL				329,950		340,259	101.2	103.1	

Objetivo General 4: Promover el desarrollo de un sistema de información en CTel

Objetivo Específico: Disponer de medios y mecanismos para la comunicación y difusión de actividades de CTel

100% más de la meta anual prevista con relación al Observatorio Virtual del SINACYT	Organizar la implementación del Observatorio Virtual del SINACYT	Observatorio Virtual	1	54,214	1	54,306	100.0	100.2	El propósito es mantener actualizada la plataforma del observatorio virtual regional la información a
63.3% de avance respecto a la meta anual prevista con relación a la Información de CTel difundida en revistas y boletines institucionales	Elaboración y edición de la Revista Paradigmas	Revistas	2,000	45,583	90%	45,602	90.0	100.0	Pendiente de impresión al 31 de diciembre
	Elaboración de Boletines Informativos Semestrales	Boletines	2,000	55,674	2,000	55,789	100.0	100.2	
	Elaboración de folletos	Folletos	2,000	19,189	MNE	0	0.0	0.0	Meta no ejecutada
SUB TOTAL				174,660		155,697	81.7	89.1	

T O T A L D A G 2012				512,191		503,553	94.3	98.3	
-----------------------------	--	--	--	----------------	--	----------------	-------------	-------------	--

512191 **OK** **503,553**

EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS REPROGRAMADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Dirección de Políticas y planes de CTeI - DPP

Objetivo General: Promover la institucionalización y fortalecimiento del SINACYT en el marco del Plan Nacional de CTeI.

Objetivo Específico 1: Orientar las actividades nacionales, regionales e institucionales de CTeI Sistemáticamente y permanente.

Responsable: Dr. José Luis Segovia Juárez

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
57.5% de avance de la meta anual prevista en relación a la actualización del plan nacional de CTeI y en la obtención de la información de CTeI para la formulación y evaluación de políticas	Actualizar el Plan Nacional Estratégico al 2016	Plan	100%	151,592	30%	130,762	30.0	86.3	
	Identificar las prioridades Nacionales de Políticas e Instrumentos de CTeI 2012-2016.	Talleres	10		10		100.0		
	Levantar información sobre ejecución de políticas de CTeI del D.S. 027 y modificatorias	Informe	2	17,302	2	23,373	100.0	135.1	
	Elaborar el proyecto de metodología para la formulación de una tabla de Insumo producto de CTeI (cuenta satélite de CTeI)	Documento	1	6,645	0	0	0.0	0.0	
SUB TOTAL				175,539		154,135	57.5	87.8	

Objetivo General 1: Promover la institucionalización y fortalecimiento del SINACYT en el marco del Plan Nacional de CTeI.

Objetivo Específico 1: Facilitar la información y el acceso a los beneficios de la cooperación internacional

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
45.0% de avance de la meta anual prevista en a la Información	Recopilar, estructurar y evaluar la	Reuniones	8		2		25.0		
		Visitae	20		0		0.0		

difundida sobre los beneficios y mecanismos de acceso a los programas de cooperación en el marco de los convenios y acuerdos suscritos por el país y el CONCYTEC	demanda/oferta de cooperación internacional con entidades del SINACYT y entidades internacionales en temas de CTel.	vistas	20	107,474	0	117,237	0.0	109.1
		Informes	1		1		100.0	
		Publicación	1		0		0	
		Evento	1		1		100.0	

91.0% de avance de la meta anual en relación a la Información difundida sobre los beneficios y mecanismos de acceso a los programas de cooperación en el marco de los convenios y acuerdos suscritos por el país y el CONCYTEC	Revisar, opinar, participar en comisiones y gestionar la suscripción de convenios nacionales e internacionales.	Reuniones con SINACYT	24	8,638	0	27,249	0.0	315.5	Meta no ejecutada
		Convenios	4		8		200.0		
	Consensuar el Documento Base del Programa Especial de Cooperación Internacional para su aprobación e implementación.	Documento	Avance del 30% en el proceso de consensuar	9,871	20%	21,737	66.7	220.2	
	Coordinaciones y seguimiento necesarios para la autorización del pago de membresías.	Instituciones/ Membresía	SCOR; ICSU; CERESIS; IAU; CYTED, ICGB, CLAF	216,748	ICSU; CERESIS; CYTED, ICGB, CLAF	200,211	71.4	92.4	
	Difundir los mecanismos de participación en el 7PM de la Unión Europea a las instituciones del SINACYT.	Reuniones de 7PM/ Informes	3	19,521	2	18,748	66.7	96.0	
	Difundir las convocatorias, becas y convenios de cooperación internacional a las instituciones del SINACYT.	Informe	6	10,384	5	19,357	83.3	186.4	
	Revisión, análisis y opinión de documentos sobre cooperación internacional	Documentos	50	10,384	45	22,997	90.0	221.5	
	Participación en reuniones de trabajo en las comisiones bilaterales promovidas por MRE, MINEDU, APCI entre otros CAN, UNASUR, ETC.	Reuniones	12	10,678	22	26,330	183.3	246.6	
SUB TOTAL			393,698		453,867	70.1	115.3		

Objetivo General 1: Promover la institucionalización y fortalecimiento del SINACYT en el marco del Plan Nacional de CTel.

Objetivo Especifico 1: Disponer de información actualizada de CTel y competitividad de instituciones públicas, universidades y empresas productivas del sector privado.

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
3.3% más de avance de la meta	Evaluar, recopilar, procesar y analizar información estadística proporcionada	Informes	4		4		100.0		
		Reuniones	3		3		100.0		

5.5% más de avance de la meta anual programada en relación a la actualización de los indicadores de CTel	información estadística proporcionada por los diferentes organismos del SINACYT a nivel institucional por medio de fuentes primarias y secundarias.	Prueba Piloto	1	54,878	0	60,225	0.0	109.7	No se realizó la prueba piloto
		Indicadores construidos	10		22		220.0		Se elaboró un reporte en excel con 22 indicadores generales
		Boletines	3		3		100.0		Se elaboró y publicó en la Web del CONCYTEC el Boletín
		Base de Datos	1		1		100.0		Se cuenta con un archivo de datos

95.5% de avance de la meta anual programada en relación a la actualización de los indicadores de CTeI	Monitorear, recopilar y generar información estadística a nivel sectorial, nacional e internacional del avance se la CTeI por medio de fuentes primarias y secundarias.	Informes	2	10,034	2	11,990	100.0	119.5	Se cuenta con un archivo de datos en excel con información de series
		Base de Datos	1		1		100.0		
		indicadores recopilados	15		15		100.0		
		Publicación	1		0		0.0		
	Realización de un Curso Taller de Desarrollo de Capacidades en Diseño de Políticas e Indicadores de CTeI	Evento Participantes	40	7,734	40	8,154	100.0	105.4	Se cumplió el objetivo del curso, se capacitó a cuarenta representantes de once Institutos Públicos de Investigación, de la
	4. Participar en reuniones de trabajo en asuntos referidos a indicadores de CTeI.	Reuniones	9	1,034	12	2,860	133.3	276.6	
	5.1. Identificar a las instituciones usuarias y proveedores de información	Informe	1	1,034	1	1,987	100.0	192.2	
	5.2. Identificar los indicadores pertinentes y de interés común de las instituciones.	Informe	1	1,034	1	1,487	100.0	143.8	
	5.3. Reuniones de coordinación para establecer metodologías	Reuniones	1	1,034	1	1,287	100.0	124.5	
	5.4. Relevamiento de información a través de una prueba piloto	Prueba piloto	1	1,034	1	1,287	100.0	124.5	
5.5. Elaboración y publicación de boletines	Boletines	1	1,034	1	1,987	100.0	192.2		
5.6. Informe de resultados y disponibilidad de una base de datos	Informe	1	727	1	1,860	100.0	255.9		
6.1. Insertar preguntas relacionadas con Ciencia y Tecnología+B82 en la Encuesta Económica Anual realizada por INEI	Informe	1	1,034	1	1,987	100.0	192.2		

	Seguimiento y acompañamiento en la planificación y ejecución de la encuesta de innovación realizada por PRODUCE, MEF y BID	Reuniones	2	1,034	2	1,987	100.0	192.2	
SUB TOTAL				81,645		97,098	99.3	118.93	

OK

ACTIVIDADES DE UNASUR

Objetivo General 1: Promover la institucionalización y fortalecimiento del SINACYT en el marco del Plan Nacional de CTel.

Objetivo Especifico 1: Reforzar presencia e incidencia del Perú en cada espacio y compromiso por grupo de trabajo con países delegados.

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
50% de avance de la meta anual en relación a los encuentros internacionales de los representantes de los países miembros de UNASUR gestionado por el CONCYTEC (DPP)	Encuentros internacionales con ALTOS DELEGADOS todos los países miembros (estos encuentros movilizan a dos delegados por País y son financiados por el anfitrión. (Hablamos aproximadamente de 30 delegados)	Eventos	1	36,742	1	27,222	100.0	74.1	
	Encuentros internacionales con DELEGADOS de todos los países miembros (estos encuentros movilizan a dos delegados por País y son financiados por el anfitrión. (Hablamos aproximadamente de 30 delegados)	Eventos	1	9,350	MNE	0	0.0	0.0	Meta no ejecutada
SUB TOTAL				46,092		27,222	50.0	59.1	

Objetivo Especifico 2: Activar dinámica y fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología .

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
64.0% de avance de las metas anuales en relación al Plan de Iniciativas Nacionales en CTel en ámbito UNASUR,	Apoyo tecnico para el emprendimiento de iniciativas en los 9 grupos de trabajo de COSECCTI.	Reuniones de grupos de trabajo	2	8,426		0	0.0	0.0	
	Foros Nacionales sobre Importancia de COSECCTI - UNASUR	Foros en Lima	1	24,164	1	19,520	100.0	80.8	
		Foro en las regiones	1				0.0		
	Visitas y reuniones de trabajo en los países miembros de UNASUR	Reuniones en el exterior del país	5	57,553	1	32,851	20.0	57.1	
	Sistemación y Análisis de las ventajas competitivas en CTI en los Países Miembros UNASUR	Documento	1	14,426	2	13,000	200.0	90.1	
SUB TOTAL				104,569		65,371	64.0	62.5	
UNASUR				150,661		92,593	57.0	61.5	
TOTAL DPP 2012				801,544		797,693	68.2	99.5	

* Presupuesto UNASUR 2012; transferencia del MEF aprobado por D. S. N° 106-2012-EF

Reporte SIAF

801,544

OK

797,693 Reporte SIAF

EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS REPROGRAMADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

PERIODO: ENERO – DICIEMBRE 2012

(En Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Direccion de Ciencia y Tecnologia (DCYT)

Objetivo General 2: Impulsar el desarrollo de la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica de productos y procesos en áreas prioritarias.

Objetivo Especifico 1: Promover la generación de nuevos conocimientos en áreas prioritarias y la formación de recursos humanos especializados

Responsable: Dr. Pablo Huerta Fernández

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
66.7% de avance respecto a la meta anual prevista con relación a la formulación y aprobación de los Programas Nacionales de CTeI	Participar en la formulación y coordinar la aprobación de los documentos de los Programas Nacionales de CTeI	Programas	3	103,552	2	104,610	66.7	101.0	
		Doc. Del Programa	1		1		100.0		
	Monitorear la ejecución de los Programas Nacionales de CTeI	Directiva	1	49,383	1	48,686	100.0	98.6	
		Informes	1		0		0.0		
66.7% de avance respecto a la meta anual con relación a la Administración de Redes para fortalecimiento de los programas CTeI	Administrar las Redes para el fortalecimiento de los programas CTeI	Redes	3	85,828	2	83,435	66.70	97.2	
	Video Conferencia	3	2						
70% de avance respecto a la meta anual con relación al monitoreo, evaluación e informes de recomendación sobre el desarrollo de las Cátedras CONCYTEC	Monitorear y evaluar el desarrollo de las Cátedras CONCYTEC	Protocolo	1	78,252	1	78,057	100.0	99.8	
		Informe de recomendación	20		8		40.0		
98.3% de avance respecto a la meta anual con relación a los Proyectos de investigación identificados para gestionar su financiamiento	Conformar el Banco de proyectos de CTeI	Carpetas de proyectos	5	29,383	9	32,640	180.0	111.1	
		Talleres	3		3		100.0		
	Elaborar y monitorear las Agendas Temáticas de Investigación en I + D+ i (biocomercio y materiales)	Talleres	5	79,252	4	78,413	80.0	98.9	
		Agendas de proyectos	3	56,206	1	46,745	33.3	83.2	
30% de avance respecto a la meta anual del estudio tecnologías andinas ancestrales a nivel nacional	Inventario de tecnologías andinas ancestrales a nivel nacional	Estudio	1	40,531	30%	32,119	30.0	79.2	
SUB TOTAL				522,385		504,706	66.3	96.6	

Objetivo General 3 : Impulsar el mejoramiento de las capacidades humanas en áreas prioritarias del PNCTel

Objetivo Especifico 1: Estimular e incentivar la vocación y la formación de nuevos investigadores

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
XX% de avance respecto a la meta anual con relación a la Coorganización con el MINEDU la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología - FENCYT 2012	Coorganizar con el MINEDU la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología - FENCYT 2012	Nº de Participantes	Directiva de la FENCYT	365,856	Directiva aprobada de FENCYT	379,740	100.0	103.8	copiar de archivo DCYT
			Memoria FENCYT 2011		Avance 60% en la Publicación de la Memoria FENCYT 2011		60.0		
			II Etapa a nivel de UGEL 299520 participantes		II Etapa a nivel de UGEL 299520 participantes		100.0		
			III Etapa regional 2,500 trabajos ganadores		III Etapa regional 2,500 trabajos ganadores		100.0		
	IV etapa exhibición: 52 trabajos ganadores regionales 4 ganadores	IV etapa exhibición: 52 trabajos ganadores regionales 4 ganadores	100.0						
Organización de talleres de capacitación en macroregiones con docentes finalistas	Nº de Participantes	240 docentes		180		83.3		lima, callao	
SUB TOTAL				365,856		379,740	87.7	103.8	
62.5% de avance respecto a la meta anual sobre la Coorganización de la Feria Binacional de Ciencia y Tecnología Perú-Ecuador (FEBICYT)	Coorganización de la Feria Binacional de Ciencia y Tecnología Perú-Ecuador (FEBICYT)	Reuniones / video conferencias	3	27,615	3	25,637	100.0	92.8	La FEBICYT se realizó en la ciudad de Chiclayo, en el mes de noviembre en coordinación con el Ministerio de Educación de Ecuador y la Dirección de Educación de Lambayeque
		Nº de Participantes	400		100		25.0		
SUB TOTAL				27,615		25,637	62.5	92.8	
T O T A L D C Y T 2012				915,856		910,083	72.2	99.4	

915,856 Reporte SIAF

910,083

50% de avance en la meta anual prevista sobre la formulación del proyecto, Observatorio peruano de CTeI en regiones	1.4.1 Elaboración del Perfil de Proyectos SNIP Observatorio de Observatorios de CTI y Sociedad	Perfil de proyecto	1	12,888	MNE	8,530	0.0	66.2	Meta no ejecutada
	1.4.2 Promoción del modelo de Observatorio en la Regiones	Regiones motivadas	3		3		100.0		

81.7% de avance en la meta anual sobre la formulación del documento base del Programa Especial de Soporte de Fortalecimiento de la Innovación para la Competitividad	2.1. Gestión del Programa Especial de Soporte de Fortalecimiento de la Innovación para la Competitividad	Reuniones de Trabajo	12	23,829	10	33,100	83.3	138.9	El Comité Técnico del Programa Especial de Fortalecimiento de la Innovación para
		Doc. Base	1		80%		80.0		
75.4% de avance de las metas anuales sobre organización del evento de apropiación social de la innovación	2.2. Organizar eventos de apropiación social de la Innovación (Semana Nacional de la Innovación)								
	2.2.1 Apoyo al Concurso Nacional de Invenciones	Propuestas finalistas	37	31,161	40	33,540	108.1	107.6	
	2.2.2 Premio Nacional SINACYT a la Innovación	Premios	8		6		75.0		
	2.2.3 IV Congreso Nacional de Innovación	Participantes capacitados	400	28,902	200	22,364	50.0	77.4	
	2.2.4 Encuentro Nacional de Jóvenes Innovadores	Participantes	250	11,921	245	12,230	98.0	102.6	
	2.2.5 Seminarios y Talleres especializados de Innovación y Gestión Tecnológica	Participantes capacitados	120	8,455	188	12,433	156.7	147.1	
	2.2.6 Apoyo a Congresos, Seminarios, Encuentros, Foros, Conversatorios y Concursos de Prototipos e Innovaciones Tecnológicas en Regiones (San Martín, Lambayeque, Cusco, Puno y Cajamarca), en el marco de las Semanas Regionales de CTel.	Participantes	250	20,100	100	18,848	40.0	93.8	
Ideas de proyectos, Prototipos o Innovaciones Tecnológicas.		20	0		0.0				
84.5% de avance de las metas anuales sobre vinculación de proyectos de innovación a redes internacionales de Fortalecimiento de la Innovación para la Competitividad	2.3 Vincular los proyectos de innovación a Redes Internacionales (Encuentros bilaterales concertados)								
	2.3.1 Visitas de promoción de los proyectos IBEROEKA, del Programa Iberoamericano de Innovación y de la Feria Sudamericana de Innovación	Proyectos en proceso certificación	2	15,899	20%	4,883	10.0	30.7	
	2.3.2 Organización de un Foro Internacional	Empresarios							

	de Innovación IBEROEKA en una Región del país	Empresarios participantes	80	40,656	118	65,222	147.5	160.4	
	2.3.3 Seminario Internacional en el marco del Salón Internacional del Cacao y Chocolate 2012	Empresarios participantes	50	14,892	48	17,045	96.0	114.5	

0% de avance en la formulación del documento base del Programa Especial de Transferencia y Extensión Tecnológica	3.1 Programa Especial de Transferencia y Extensión Tecnológica	Reuniones de Trabajo	9	7,324	MNE	0	0.0	0.0	Meta no ejecutada
		Doc. Base	1				0.0		
50% de avance en el cumplimiento de la meta anual sobre propuesta de anteproyecto de ley de incubadoras de empresas de base tecnológica	3.2 Promover la creación de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica	Proyecto de ley	1	8,320	1	8,550	100.0	102.8	
	3.2.1 Co-organización del Seminario Nacional de Incubadoras de Empresas	Participantes capacitados	60	4,000	MNE	0	0.0	0.0	Meta no ejecutada
16.7% más de avance respecto a la meta anual prevista sobre promoción de creación de parques tecnológicos de CTeI	3.3 Promover la creación de Parques Científicos y Tecnológicos								
	3.3.1 Reglamentación e implementación de la Ley de Parques Científicos y Tecnológicos	Propuesta Reglamento Ley	1	17,594	1	17,806	100.0	101.2	
	3.3.2 Apoyo a las Regiones para la constitución de sus Grupos Promotores de Parques Tecnológicos	Grupos de Promotores	4	21,444	6	33,853	150.0	157.9	Ancash-Chimbote; San Martín; Amazonas; Loreto; Tacna y Moquegua
	3.3.3 Encuentros macro regionales de parques tecnológicos	Grupos Impulsores	3	7,594	3	7,955	100.0	104.8	La Libertad, Cajamarca y Piura
TOTAL DPIT				396,668		395,185	60.3	99.6	

396668 Reporte S: 395185 OK

FUENTE: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

OBJETIVO GENERAL 2: Impulsar el desarrollo de la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, la transferencia y el emprendimiento tecnológico, en áreas prioritarias.

OBJETIVO ESPECIFICO: Gestión articulada del SINACYT en los campos que corresponden al accionar de la DPIT y actuación fortalecida de s Responsable: Ing. Fernando Ortega San Martín

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	FISICAS (e)	FINANCIERAS (f)	(c/a)	(d/b)	

100% de avance respecto al apoyo en la organización de eventos de apropiación social en prospectiva y estudios de futuro	Organización del evento PROSPECTA PERÚ 2012	Evento	1	5,105	1	4,654	100.0	91.2	
TOTAL DPIT				5,105		4,654	100.0	91.2	

EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS REPROGRAMADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Dirección de Sistemas de Información y Comunicaciones de CTel - DSIC
Objetivo General 5: Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector
Objetivo Especifico 1: Mejoramiento y renovación de la plataforma informática del CONCYTEC

Responsable: Dr. Jorge del Carpio Salinas

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
100% de avance respecto de la meta anual programada sobre la renovación de equipos informáticos	Renovacion de Equipos Informáticos	PCs	75	419,118	75	350,877	100.0	83.7	
		Servidores	4		4		100.0		
		Lap Top	10		10		100.0		
		Impresoras	10		10		100.0		
		Equipos Nokia	NP		8				
		Celulares Smart	2		2		100.0		
		Equipos Samsung	NP		12				
		Cámara de vigilancia	NP		3				
		Renovación de 01 UPS	1		1		100.0		
100% de cumplimiento de la meta anual programada sobre el mantenimiento de los equipos informáticos, red telemática e Infraestructura de apoyo al CONCYTEC.	Mantenimiento de Infraestructura y del Centro de Datos	50 PCs	50	83,579	50	84,162	100.0	100.7	
		44 Impresoras	44		44		100.0		
		8 Servidores	8		8		100.0		
		1 Central Telefónica	1		1		100.0		
		1 Transformador de Aislamiento	1		1		100.0		
		1 UPS del Centro de Datos	1		1		100.0		
		2 Equipos de Aire Acondicionado	2		2		100.0		
		7 Equipos de comunicación	7		7		100.0		

		Mantenimiento e implementación de pozo de tierra	2		2		100.0		
		Medición de pozo de puesta a tierra	2		2		100.0		
		Piso técnico implementado	1		1		100.0		
88.1% de avance respecto a la meta anual sobre el número de incidencias informáticas atendidas	Atención de incidencias (Soporte Microinformático)	Incidencias respecto al Año 2011 (3,112 incidencias)	310	143,530	273	122,589	88.1	85.4	

100% de cumplimiento de la meta anual prevista con relación a la implementación de los servicios informáticos especializados	Contratación de servicios informáticos Especializados para equipamiento informático	Servicio de Antivirus/ antimalware para estaciones y servidores	1	34,158	1	35,041	100.0	102.6	
		Renovación de Web Hosting BlueHosto (Cursos virtuales, Videos)	1		1		100.0		
		Servicio de Web Hosting Para Redes Temáticas	1		1		100.0		
		Renovación de dominio para el servidor de desarrollo	1		1		100.0		
		Servicio de Web Hosting para Desarrollo	1		1		100.0		
		Instalación de gabinete de comunicaciones en FONDECYT	1		1		100.0		
100% de avance respecto a la meta anual programada sobre la implementación de los servicios de comunicación	Contratación de servicios de comunicación (proyectos de inversión)	Acceso a Servicio de Internet de 20 M	1	30,327	1	30,423	100.0	100.3	
		Contrato	1	629,086	1	688,010	100.0	109.4	
SUB TOTAL				1,339,797		1,311,101	97.6	97.9	

Objetivo Especifico : Desarrollar y mantener aplicaciones informáticas del CONCYTEC

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
100% de avance de la meta anual prevista en relación al mejoramiento de aplicativos y desarrollo de módulos informáticos	1.0. Mantener la operación y efectuar el mejoramiento de los aplicativos informáticos del SINACYT	Mejoras de programas	60	99,812	60	100,773	100.0	101.0	
		Componente tax tub	1		1		100.0		Se implementó este componente dentro de la
		Módulo	1		1		100.0		Se implementó el módulo para elaboración de
100% de cumplimiento de la meta anual programada en relación al mejoramiento de aplicativos y desarrollo de módulos informáticos	2.0. Desarrollar nuevos módulos de la RENICYT								
	2.1. Desarrollo de un módulo de ventanilla virtual de atención de subvenciones	Módulo	2	38,171	2	32,907	100.0	86.2	Se finalizado con el desarrollo del aplicativo que consta de 3 módulos para
	2.2. Desarrollar módulo bibliométrico	Módulo	4		4		100.0		Se finalizado con el desarrollo del aplicativo que consta de 4 funcionalidades

4.5% más de la meta anual prevista en relación al registro de softwares y aplicativos informáticos desarrollados por la institución	3.0. Realizar el Registro de Software desarrollados por CONCYTEC en INDECOPI	Nº Registros de software	22	25,176	23	26,456	104.5	105.1	
SUB TOTAL				163,160		160,136	101.5	98.1	

Objetivo General 4: Promover el desarrollo de un sistema de información de Ciencia, Tecnología e Innovación del SINACYT

Objetivo Específico: Facilitar el acceso a la base de datos internacionales especializada en CTI

98.9% de avance respecto a la meta anual programada sobre el registro de currículos de investigadores en el directorio nacional	4.0. Solicitar, verificar y lograr el validado de la información de la plataforma del Directorio Nacional de investigadores.	currículums registrados	2,000	74,074	1,978	74,799	98.9	101.0	
90.8% de avance respecto a la meta anual prevista sobre el número de participantes virtuales en los cursos y talleres difundidos a través de las redes de información especializadas de CTel	5.0. Estandarizar, facilitar y participar en la co organización de talleres para el uso de información				639				
	5.1. Curso/taller para miembros de Red de Información Agrícola (Agrored Perú)	Participantes presenciales y virtuales	100	31,913	75	43,473	75.0	136.2	
	5.2. Curso/taller para miembros de Red Información Cambio Climático	Participantes presenciales y virtuales	280		309		110.4		
	5.3. Curso/taller para miembros de Red de Información en Salud	Participantes presenciales y virtuales	100		87		87.0		
1.1% más de avance respecto de la meta anual programada en relación al registro, capacitación, evaluación y digitalización de revistas científicas y técnicas.	6.0. Revistas científicas peruanas				493				
	6.1. Registrar, capacitar, evaluar y digitalizar las revistas científico técnicas (SciELO Perú, Latindex y Portal de Revistas Peruanas Científicas y Técnicas)	Artículos científicos registrados	1,440	80,546	1,420	100,422	98.6	124.7	
		Afiches y tripticos	3,000		3,000		100.0		
		Taller/ participantes	450		471		104.7		
10,9% más de avance respecto a la meta anual programada en relación a la información especializada puesta a disposición de la comunidad científica.	7.0. Brindar acceso a información especializada				20,058				
	7.1. Brindar el acceso a bases de datos (HINARI, AGORA, SCOPUS, OARE y otras bases especializadas)	Nº de consultas de artículos técnicos	160,000	274,590	179,617	281,959	112.3	102.7	
		Nº de artículos técnicos descargados	55,000		60,241		109.5		
7% más de avance respecto a la meta anual prevista sobre el número de participantes	8.0. Preparar y difundir los	Seminarios Cursos	9		9		100.0		

en los cursos y seminarios virtuales organizados por la institución	cursos y seminarios virtuales	Participantes	690	39,819	787	41,296	114.1	103.7	
---	--------------------------------------	---------------	------------	--------	------------	--------	-------	-------	--

100.6% de cumplimiento de la meta anual prevista sobre el número de usuarios atendidos en la biblioteca del CONCYTEC	9. Brindar servicios de atención y consulta en la biblioteca CONCYTEC	Usuarios presenciales y virtuales	3,000	53,676	3,018	59,375	100.6	110.6	
SUB TOTAL				554,618		601,324	101.6	108.4	

Objetivo General 5: Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector.

Objetivo Especifico 2: Asegurar el desarrollo de las actividades y metas del Plan Operativo Informático

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
60.8% de avance respecto a la meta anual programada sobre la formulación y evaluación del Plan operativo informático y otros documentos técnico normativos.	10. Formulación y Evaluación Plan Operativo Informático y documentos técnico normativos								
	10.1 Formulación y Evaluación Plan Operativo Informático	Plan	2	8,061	2	8,878	100.0	110.1	
	10.2 Elaborar proyecto de Directivas	Py. Directiva	3	27,793	1	19,497	33.3	70.2	Propuesta de directiva de perfiles de usuario
	10.3 Propuesta de Normas Técnicas en TICs	Propuesta	1	18,561	1	18,193	100.0	98.0	
	10.4 Elaborar el documento del programa Nacional de Información Especializada (Documento Base)	Proyecto de Programa	1	9,159	10%	1,091	10.0	11.9	Se ha elaborado el plan de trabajo para la formulación del P. N. y se propuesto la estructura del PN
50% de avance respecto a la meta anual programada en relación a la organización del ENTIC 2012 y publicación de la información sobre el uso de nuevas tecnologías expuesta a las PYMES	11. Organización del Encuentro Tecnológico ENTIC 2012	Participantes	200	31,279	200	12,493	100.0	39.9	
		Memoria del evento	1		MNE		0.0		Meta no ejecutada
SUB TOTAL				94,855		60,152	55.4	63.4	

Objetivo Específico : Apoyo a la Gestión Institucional del CONCYTEC

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL		
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)			
2.1% más de la meta anual prevista en relación al número de visitas al Portal institucional	12. Operatividad de la Gestión Institucional	Nº de visitas trimestrales	800,000	117,846	833,950	118,652	104.2	100.7			
		Promoción de servicios institucionales en la feria de la Semana de la Ciencia	1		1		100.0				
Mejoras de Programas		61	61		100.0						
Reloj biométrico		1	1		100.0						
Mejoras de Programa Control de asistencia		4	4		100.0						
Módulo de Firma Digital de Trámite Documentario		1	63,179		1		71330		100.0	112.9	El módulo está integrado al sistema de trámite documentario v.2.0 la solución se encuentra
Plataforma de seguimiento para Prog. Nac. y Cátedras		1			1				100.0		
Plataforma de ganadores de Ferias Escolares		1			1				100.0		
SUB TOTAL				181,026		189,982	101.1	104.9			
TOTAL DSIC				2,333,455		2,322,696	91.4	99.5			

EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS REPROGRAMADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
 (Nuevos Soles)

FUENTE: Recursos Directamente Recaudados (RDR)

Objetivo General 4: Promover el desarrollo del sistema de información de ciencia, tecnología e innovación tecnológica del SINACYT

Objetivo Específico: Facilitar el acceso a la información científica especializada en CTel

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
100% de cumplimiento del pago complementario para la contratación de base de datos internacionales especializadas	7.1. Brindar el acceso a bases de datos (HINARI, AGORA, SCOPUS, OARE y otras bases especializadas)	Pago complementario por contrato	1	63,968	1	63,968	100.0	100.0	Para complementar el presupuesto requerido para la contratación de la BD

EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS REPROGRAMADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PERIODO: ENERO – DICIEMBRE 2012
(En Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Direccion de Ciencia y Tecnologia (DCYT)

Objetivo General 2: Impulsar el desarrollo de la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica de productos y procesos en áreas prioritarias.

Objetivo Especifico 1: Promover la generación de nuevos conocimientos en areas prioritarias y la formación de recursos humanos especializados

Responsable: Dr. Pablo Huerta Fernández

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
66.7% de avance respecto a la meta anual prevista con relación a la formulación y aprobación de los Programas Nacionales de CTel	Participar en la formulación y coordinar la aprobación de los documentos de los Programas Nacionales de CTel	Programas	3	103,552	2	104,610	66.7	101.0	
		Doc. Del Programa	1		1		100.0		
	Monitorear la ejecución de los Programas Nacionales de CTel	Directiva	1	49,383	1	48,686	100.0	98.6	
		Informes	1		0		0.0		
66.7% de avance respecto a la meta anual con relación a la Administración de Redes para fortalecimiento de los programas CTel	Administrar las Redes para el fortalecimiento de los programas CTel	Redes	3	85,828	2	83,435	66.70	97.2	
	Video Conferencia	3	2						
70% de avance respecto a la meta anual con relación al monitoreo, evaluación e informes de recomendación sobre el desarrollo de las Cátedras CONCYTEC	Monitorear y evaluar el desarrollo de las Cátedras CONCYTEC	Protocolo	1	78,252	1	78,057	100.0	99.8	
		Informe de recomendación	20		8		40.0		
98.3% de avance respecto a la meta anual con relación a los Proyectos de investigación identificados para gestionar su financiamiento	Conformar el Banco de proyectos de CTel	Carpetas de proyectos	5	29,383	9	32,640	180.0	111.1	
		Talleres	3		3		100.0		
	Elaborar y monitorear las Agendas Temáticas de Investigación en I + D+ i (biocomercio y materiales)	Talleres	5	79,252	4	78,413	80.0	98.9	
		Agendas de proyectos	3	56,206	1	46,745	33.3	83.2	
30% de avance respecto a la anual del estudio tecnologías andinas ancestrales a nivel nacional	Inventario de tecnologías andinas ancestrales a nivel nacional	Estudio	1	40,531	30%	32,119	30.0	79.2	
SUB TOTAL				522,385		504,706	66.3	96.6	

Objetivo General 3 : Impulsar el mejoramiento de las capacidades humanas en áreas prioritarias del PNCTel

Objetivo Especifico 1: Estimular e incentivar la vocación y la formación de nuevos investigadores

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
83.5% de avance respecto a la meta anual con relación a la Coorganización con el MINEDU la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología - FENCYT 2012	Coorganizar con el MINEDU la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología - FENCYT 2012	N° de Participantes	Directiva de la FENCYT	365,856	Directiva aprobada de FENCYT	379,740	100.0	103.8	
			Memoria FENCYT 2011		Avance 60% en la Publicación de la Memoria FENCYT 2011		60.0		
			II Etapa a nivel de UGEL 299520 participantes		II Etapa a nivel de UGEL 299520 participantes		100.0		
			III Etapa regional 2,500 trabajos ganadores		III Etapa regional 2,500 trabajos ganadores		100.0		
	IV etapa exhibición: 52 trabajos ganadores regionales 4 ganadores nacionales	IV etapa exhibición: 52 trabajos ganadores regionales 4 ganadores	100.0						
	Organización de talleres de capacitación en macroregiones con docentes finalistas	N° de Participantes	240		180		75.0		
SUB TOTAL				365,856		379,740	83.5	103.8	
62.5% de avance respecto a la meta anual sobre la Coorganización de la Feria Binacional de Ciencia y Tecnología Perú-Ecuador (FEBICYT)	Coorganización de la Feria Binacional de Ciencia y Tecnología Perú-Ecuador (FEBICYT)	Reuniones / video conferencias	3	27,615	3	25,637	100.0	92.8	
		N° de Participantes	400		100		25.0		
SUB TOTAL				27,615		25,637	62.5	92.8	
TOTAL DCYT				915,856		910,083	70.8	97.7	

EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS REPROGRAMADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012

(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Dirección de Prospectiva e Innovación Tecnológica

OBJETIVO GENERAL 2: Impulsar el desarrollo de la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, la transferencia y el emprendimiento tecnológico, en áreas prioritarias.

OBJETIVO ESPECIFICO: Gestión articulada del SINACYT en los campos que corresponden al accionar de la DPIT y actuación fortalecida de sus miembros.

Responsable: Ing. Fernando Ortega San Martín

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
61.7% de avance respecto a la meta anual prevista sobre la elaboración de la propuesta del documento base del Programa Especial de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica	1.1. Gestión del Programa Especial de Soporte de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica	Reuniones de trabajo	12	25,591	4	21,772	33.3	85.1	
		Doc. Base	1		90%		90.0		
0% de avance en la formulación del estudio de prospectiva temáticos para los programas sectoriales y transversales de CTel	1.2. Formular estudios prospectivos temáticos para los programas sectoriales y transversales de CTI	Estudios Prospectivos	2	0	MNE	0	0.0	0.0	Meta no ejecutada
	1.2.1 Reuniones de trabajo	Reuniones	9	16,811	MNE	0	0.0	0.0	Meta no ejecutada
	1.2.2 Desarrollo de encuestas Delphi	Encuesta	1		MNE		0.0		Meta no ejecutada
	1.2.3 Viajes de coordinación	Viajes	3		MNE		0.0		Meta no ejecutada
	1.2.4 Difusión de resultados	Difusión	1		MNE		0.0		Meta no ejecutada
83.3% de avance respecto a la meta anual prevista sobre la organización de eventos de apropiación social en prospectiva y estudios de futuro	1.3 Organizar eventos de apropiación social en Prospectiva y Estudios del Futuro								
	1.3.1 Viajes de coordinación	Viajes	2	15,551	1	8,826	50.0	56.8	
	1.3.2 Organización del evento PROSPECTA PERÚ 2012	Participantes actualizados	300	49,190	300	53,814	100.0	109.4	
	1.3.3 Organización de Talleres Especializados para la formación de RRHH (Manejo del Programa Matheo)	Participantes	32	14,547	32	14,412	100.0	99.1	
50% de avance en la meta anual prevista sobre la formulación del proyecto, Observatorio peruano de CTel en regiones	1.4 Observatorio Peruano de Ciencia, Tecnología e Innovación								
	1.4.1 Elaboración del Perfil de Proyectos SNIP Observatorio de Observatorios de CTI y Sociedad	Perfil de proyecto	1	12,888	MNE	8,530	0.0	66.2	Meta no ejecutada
1.4.2 Promoción del modelo de Observatorio en la Regiones	Regiones motivadas	3	3		100.0				
81.7% de avance en la meta anual sobre la		Reuniones de	12		10		83.3		

formulación del documento base del Programa Especial de Soporte de Fortalecimiento de la Innovación para la Competitividad	2.1.Gestión del Programa Especial de Soporte de Fortalecimiento de la Innovación para la Competitividad	Trabajo	12	23,829	10	33,100	85.5	138.9	
		Doc. Base	1		80%		80.0		

75.4% de avance de las metas anuales sobre organización del evento de apropiación social de la innovación	2.2. Organizar eventos de apropiación social de la Innovación (Semana Nacional de la Innovación)								
	2.2.1 Apoyo al Concurso Nacional de Invencciones	Propuestas finalistas	37	31,161	40	33,540	108.1	107.6	
	2.2.2 Premio Nacional SINACYT a la Innovación	Premios	8		6		75.0		
	2.2.3 IV Congreso Nacional de Innovación	Participantes capacitados	400	28,902	200	22,364	50.0	77.4	
	2.2.4 Encuentro Nacional de Jóvenes Innovadores	Participantes	250	11,921	245	12,230	98.0	102.6	
	2.2.5 Seminarios y Talleres especializados de Innovación y Gestión Tecnológica	Participantes capacitados	120	8,455	188	12,433	156.7	147.1	
	2.2.6 Apoyo a Congresos, Seminarios, Encuentros, Foros, Conversatorios y Concursos de Prototipos e Innovaciones Tecnológicas en Regiones (San Martín, Lambayeque, Cusco, Puno y Cajamarca), en el marco de las Semanas	Participantes	250	20,100	100	18,848	40.0	93.8	
Ideas de proyectos, Prototipos o Innovaciones Tecnológicas		20	MNE		0.0		Meta no ejecutada		
84.5% de avance de las metas anuales sobre vinculación de proyectos de innovación a redes internacionales de Fortalecimiento de la Innovación para la Competitividad	2.3 Vincular los proyectos de innovación a Redes Internacionales (Encuentros bilaterales concertados)								
	2.3.1 Visitas de promoción de los proyectos IBEROEKA, del Programa Iberoamericano de Innovación y de la Feria Sudamericana de Innovación	Proyectos en proceso certificación	2	15,899	20%	4,883	10.0	30.7	
	2.3.2 Organización de un Foro Internacional de Innovación IBEROEKA en una Región del país	Empresarios participantes	80	40,656	118	65,222	147.5	160.4	
	2.3.3 Seminario Internacional en el marco del Salón Internacional del Cacao y Chocolate 2012	Empresarios participantes	50	14,892	48	17,045	96.0	114.5	
0% de avance en la formulación del documento base del Programa Especial de Transferencia y Extensión Tecnológica	3.1 Programa Especial de Transferencia y Extensión Tecnológica	Reuniones de Trabajo	9	7,324	MNE	0	0.0	0.0	Meta no ejecutada,
		Doc. Base	1				0.0		
50% de avance en el cumplimiento de la meta anual sobre propuesta de anteproyecto de ley de incubadoras de empresas de base tecnológica	3.2 Promover la creación de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica	Proyecto de ley	1	8,320	1	8,550	100.0	102.8	
	3.2.1 Co-organización del Seminario Nacional de Incubadoras de Empresas	Participantes capacitados	60	4,000	MNE	0	0.0	0.0	Meta no ejecutada
16.7% más de avance respecto a la meta anual prevista sobre promoción de creación de parques tecnológicos de CTel	3.3 Promover la creación de Parques Científicos y Tecnológicos								
	3.3.1 Reglamentación e implementación de la Ley de Parques Científicos y Tecnológicos	Propuesta Reglamento Ley	1	17,594	1	17,806	100.0	101.2	
	3.3.2 Apoyo a las Regiones para la constitución de sus Grupos Promotores de Parques Tecnológicos	Grupos de Promotores	4	21,444	6	33,853	150.0	157.9	

	3.3.3 Encuentros macro regionales de parques tecnológicos	Grupos Impulsores	3	7,594	3	7,955	100.0	104.8	
TOTAL DPIT				396,668		395,185	60.3	99.6	

EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS REPROGRAMADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Dirección de Prospectiva e Innovación Tecnológica - DPIT

FUENTE: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

OBJETIVO GENERAL 2: Impulsar el desarrollo de la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, la transferencia y el emprendimiento tecnológico, en áreas prioritarias.

OBJETIVO ESPECIFICO: Gestión articulada del SINACYT en los campos que corresponden al accionar de la DPIT y actuación fortalecida de sus miembros.

Responsable: Ing. Fernando Ortega San Martín

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	FISICAS (e)	FINANCIERAS (f)	(c/a)	(d/b)	
100% de avance respecto al apoyo en la organización de eventos de apropiación social en prospectiva y estudios de futuro	Organización del evento PROSPECTA PERÚ 2012	Evento	1	5,105	1	4,654	100.0	91.2	Para complementar el presupuesto requerido por el evento
TOTAL DPIT				5,105		4,654	100.0	91.2	

EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS REPROGRAMADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
 (Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Dirección de Sistemas de Información y Comunicaciones de CTel - DSIC

Objetivo General 5: Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector

Objetivo Especifico 1: Mejoramiento y renovación de la plataforma informática del CONCYTEC

Responsable: Dr. Jorge del Carpio Salinas

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
100% de avance respecto de la meta anual programada sobre la renovación de equipos informáticos	Renovacion de Equipos Informáticos	PCs	75	419,118	75	350,877	100.0	83.7	
		Servidores	4		4		100.0		
		Lap Top	10		10		100.0		
		Impresoras	10		10		100.0		
		Equipos Nokia	NP		8				Meta no programada
		Celulares Smart	2		2		100.0		
		Equipos Samsung	NP		12				Meta no programada
		Cámara de vigilancia	NP		3				Meta no programada
		Renovación de 01 UPS	1		1		100.0		
100% de cumplimiento de la meta anual programada sobre el mantenimiento de los equipos informáticos, red telemática e Infraestructura de apoyo al CONCYTEC.	Mantenimiento de Infraestructura y del Centro de Datos	50 PCs	50	83,579	50	84,162	100.0	100.7	
		44 Impresoras	44		44		100.0		
		8 Servidores	8		8		100.0		
		1 Central Telefónica	1		1		100.0		
		1 Transformador de Aislamiento	1		1		100.0		
		1 UPS del Centro de Datos	1		1		100.0		
		2 Equipos de Aire Acondicionado	2		2		100.0		
		7 Equipos de comunicación	7		7		100.0		
		Mantenimiento e implementación de pozo de tierra	2		2		100.0		

		Medición de pozo de puesta a tierra	2		2		100.0		
		Piso técnico implementado	1		1		100.0		

88.1% de avance respecto a la meta anual sobre el número de incidencias informáticas atendidas	Atención de incidencias (Soporte Microinformático)	Incidencias respecto al Año 2011 (3,112 incidencias)	310	143,530	273	122,589	88.1	85.4	
100% de cumplimiento de la meta anual prevista con relación a la implementación de los servicios informáticos especializados	Contratación de servicios informáticos Especializados para equipamiento informático	Servicio de Antivirus/antimalware para estaciones y servidores	1	34,158	1	35,041	100.0	102.6	
		Renovación de Web Hosting BlueHosto (Cursos virtuales,	1		1		100.0		
		Servicio de Web Hosting Para Redes Temáticas	1		1		100.0		
		Renovación de dominio para el servidor de desarrollo DSIC	1		1		100.0		
		Servicio de Web Hosting para Desarrollo	1		1		100.0		
		Instalación de gabinete de comunicaciones en FONDECYT	1		1		100.0		
100% de avance respecto a la meta anual programada sobre la implementación de los servicios de comunicación	Contratación de servicios de comunicación (proyectos de inversión)	Acceso a Servicio de Internet de 20 M	1	30,327	1	30,423	100.0	100.3	
		Contrato	1	629,086	1	688,010	100.0	109.4	
SUB TOTAL				1,339,797		1,311,101	97.6	97.9	

Objetivo Específico : Desarrollar y mantener aplicaciones informáticas del CONCYTEC

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL	
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)		
100% de avance de la meta anual prevista en relación al mejoramiento de aplicativos y desarrollo de módulos informáticos	1.0. Mantener la operación y efectuar el mejoramiento de los aplicativos informáticos del SINACYT	Mejoras de programas	60	99,812	60	100,773	100.0	101.0		
		Componente tax tub	1		1		100.0			
		Módulo	1		1		100.0			
100% de cumplimiento de la meta anual programada en relación al mejoramiento de aplicativos y desarrollo de módulos informáticos	2.0. Desarrollar nuevos módulos de la RENICYT									
		2.1. Desarrollo de un módulo de ventanilla virtual de atención de subvenciones	Módulo	2	38,171	2	32,907	100.0	86.2	
		2.2. Desarrollar módulo bibliométrico	Módulo	4		4		100.0		

4.5% más de la meta anual prevista en relación al registro de softwars y aplicativos informáticos desarrollados por la institución	3.0. Realizar el Registro de Software desarrollados por CONCYTEC en INDECOPI	N° Registros de software	22	25,176	23	26,456	104.5	105.1	
SUB TOTAL				163,160		160,136	101.5	98.1	

Objetivo General 4: Promover el desarrollo de un sistema de información de Ciencia, Tecnología e Innovación del SINACYT

Objetivo Específico: Facilitar el acceso a la base de datos internacionales especializada en CTI

98.9% de avance respecto a la meta anual programada sobre el registro de currículos de investigadores en el directorio nacional	4.0. Solicitar, verificar y lograr el validado de la información de la plataforma del Directorio Nacional de investigadores.	currículums registrados	2,000	74,074	1,978	74,799	98.9	101.0	
90.8% de avance respecto a la meta anual prevista sobre el número de participantes virtuales en los cursos y talleres difundidos a través de las redes de información especializadas de CTel	5.0. Estandarizar, facilitar y participar en la co organización de talleres para el uso de información								
	5.1. Curso/taller para miembros de Red de Información Agrícola (Agrored Perú)	Participantes presenciales y virtuales	100	31,913	75	43,473	75.0	136.2	
	5.2. Curso/taller para miembros de Red Información Cambio Climático	Participantes presenciales y virtuales	280		309		110.4		
	5.3. Curso/taller para miembros de Red de Información en Salud	Participantes presenciales y virtuales	100		87		87.0		
1.1% más de avance respecto de la meta anual programada en relación al registro, capacitación, evaluación y digitalización de revistas científicas y técnicas.	6.0. Revistas científicas peruanas								
	6.1. Registrar, capacitar, evaluar y digitalizar las revistas científico técnicas (Scielo Perú, Latindex y Portal de Revistas Peruanas Científicas y Técnicas)	Artículos científicos registrados	1,440	84,746	1,420	100,422	98.6	118.5	
		Afiches y tripticos	3,000		3,000		100.0		
		Taller/ participantes	450		471		104.7		
10,9% más de avance respecto a la meta anual programada en relación a la información especializada puesta a disposición de la comunidad científica.	7.0. Brindar acceso a información especializada								
	7.1. Brindar el acceso a bases de datos (HINARI, AGORA, SCOPUS, OARE y otras bases especializadas)	Nº de consultas de artículos técnicos	160,000	274,590	179,617	281,959	112.3	102.7	
		Nº de artículos técnicos descargados	55,000		60,241		109.5		
7% más de avance respecto a la meta anual prevista sobre el número de participantes en los cursos y seminarios virtuales organizados por la institución	8.0. Preparar y difundir los cursos y seminarios virtuales			39,819	9	41,296	100.0	103.7	
			Participantes		690		787		
100.6% de cumplimiento de la meta anual prevista sobre el número de usuarios atendidos en la biblioteca del CONCYTEC	9. Brindar servicios de atención y consulta en la biblioteca CONCYTEC		Usuarios presenciales y virtuales	3,000	57,676	3,018	59,375	100.6	102.9
SUB TOTAL				562,818		601,324	101.6	106.8	

Objetivo General 5: Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector.

Objetivo Específico 2: Asegurar el desarrollo de las actividades y metas del Plan Operativo Informático

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
60.8% de avance respecto a la meta anual programada sobre la formulación y evaluación del Plan operativo informático y otros documentos técnico normativos.	10. Formulación y Evaluación Plan Operativo Informático y documentos técnico normativos								
	10.1 Formulación y Evaluación Plan Operativo Informático	Plan	2	8,061	2	8,878	100.0	110.1	
	10.2 Elaborar proyecto de Directivas	Py. Directiva	3	27,793	1	19,497	33.3	70.2	
	10.3 Propuesta de Normas Técnicas en TICs	Propuesta	1	18,561	1	18,193	100.0	98.0	
	10.4 Elaborar el documento del programa Nacional de Información Especializada (Documento Base)	Proyecto de Programa	1	9,159	10%	1,091	10.0	11.9	
50% de avance respecto a la meta anual programada en relación a la organización del ENTIC 2012 y publicación de la información sobre el uso de nuevas tecnologías expuesta a las PYMES	11. Organización del Encuentro Tecnológico ENTIC 2012	Participantes	200	31,279	200	12,493	100.0	39.9	Meta no ejecutada
		Memoria del evento	1		MNE		0.0		
SUB TOTAL				94,855		60,152	55.4	63.4	

Objetivo Específico : Apoyo a la Gestión Institucional del CONCYTEC

2.1% más de la meta anual prevista en relación al número de visitas al Portal institucional		Nº de visitas trimestrales	800,000	117,846	833,950	118,652	104.2	100.7	
		Promoción de servicios en la Semana de la Ciencia	1		1		100.0		
100% de cumplimiento en el desarrollo, implantación y mejoramiento de plataformas y módulo informáticos	12. Operatividad de la Gestión Institucional	Mejoras de Programas	61	63,179	61	69592	100.0	110.1	
		Reloj biométrico	1		1		100.0		
		Mejoras de Programa Control de asistencia	4		4		100.0		
		Módulo de Firma Digital de Trámite Documentario	1		1		100.0		
		Plataforma de seguimiento para Prog. Nac. y Cátedras	1		1		100.0		

	Plataforma de ganadores de Ferias Escolares	1		1		100.0	
SUB TOTAL			181,026		188,244	101.1	104.0
TOTAL DSIC			2,341,655		2,320,958	91.4	99.1

EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS REPROGRAMADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
 (Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Dirección de Sistemas de Información y Comunicaciones de CTel - DSIC

FUENTE: Recursos Directamente Recaudados (RDR)

Objetivo General 4: Promover el desarrollo del sistema de información de ciencia, tecnología e innovación tecnológica del SINACYT

Objetivo Específico: Facilitar el acceso a la información científica especializada en CTel

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
100% de cumplimiento del pago complementario para la contratación de base de datos internacionales especializadas	7.1. Brindar el acceso a bases de datos (HINARI, AGORA, SCOPUS, OARE y otras bases especializadas)	Pago complementario por contrato	1	63,968	1	63,968	100.0	100.0	Para complementar el presupuesto requerido para la contratación de la BD

EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS REPROGRAMADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Objetivo General 5: Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector

Responsable: Eco. Fernando Valenzuela Aparcan

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
Objetivo Específico 1. Proporcionar a la Alta Dirección del CONCYTEC instrumentos de gestión anual para la toma de gestión									
102% de avance respecto a la meta anual en la formulación, evaluación de los Documentos de gestión institucional para la planificación operativa y presupuestal	Proponer y gestionar la aprobación del POI 2012	Plan	1	6,852	1	6,890	100.0	100.6	
	Coordinar y elaborar la reprogramación semestral y otras del POI 2012	Informe	3	12,413	6	16,900	200.0	136.2	
	Elaborar los objetivos y estrategias para el año fiscal 2013	Documento preliminar	1	3,896	1	3,896	100.0	100.0	
	Elaborar el proyecto de POI 2013	Plan	50%	10,562	50%	10,157	100.0	96.2	
	Formular y gestionar su aprobación del PEI 2012-2016	Documento	1	13,413	10%	1,241	10.0	9.3	
Objetivo Específico 2. Realizar evaluaciones de los planes de corto y mediano plazo a fin de determinar el grado de cumplimiento de las políticas, objetivos y metas institucionales.									
78.6% de avance con respecto a la meta anual prevista sobre elaboración y remisión de los Planes institucionales formulados y evaluados	Elaborar el informe anual de evaluación de la ejecución del POI 2011	Informe	1	6,852	1	6,853	100.0	100.0	
	Seguimiento y monitoreo trimestral de las metas físicas del Plan Operativo 2012	Informe	4	12,224	4	12,289	100.0	100.5	
	Elaborar la memoria institucional 2011	Informe	1	6,852	1	6,993	100.0	102.1	
	Elaborar el informe de evaluación semestral del POI 2012	Informe	1	10,043	50%	6,853	50.0	68.2	
	Elaborar el informe de avance del PEI 2012-2016.	Informe	1	0	0	0	0.0	0.0	Meta no ejecutada
	Elaborar y presentar el Informe para el PESEM	Informe	2	13,254	2	13,254	100.0	100.0	

Informe de Rendición de cuentas del Titular de la
gestión 2011 para la Contraloría General de la
República

Informe

1

4,496

1

4,866

100.0

108.2

Objetivo Específico 3. Proveer los recursos presupuestarios para la ejecución de actividades y proyectos considerados en el POI 2012, en armonía con las normas presupuestales vigentes por el MEF y la institución

50% más de avance en la meta anual relacionada a la apertura, cierre y la ejecución presupuestal institucional	Preparar la información para el cierre de conciliación del marco presupuestal y coordinar con el MEF la suscripción del acta de conciliación 2011 (anual) y 2012 (primer semestre)	Acta firmada	2	8,573	2	8,826	100.0	103.0
	Elaborar los informes y los proyectos de resoluciones de incorporación presupuestal	Resolución	2	8,573	4	11,313	200.0	132.0
27.6% más de la meta anual prevista con relación al seguimiento mensual y trimestral; evaluación semestral y anual del presupuesto institucional	Elaborar el informe anual de la evaluación de la ejecución del presupuesto 2011	Informes	1	8,573	1	8,818	100.0	102.9
	Elaborar el informe semestral de la ejecución del presupuesto 2012 (primer semestre).	Informes	1	10,919	1	11,926	100.0	109.2
	Realizar las Notas de Modificación presupuestal 2012	Notas	148	10,919	169	13,057	114.2	119.6
	Elaborar las Resoluciones de modificación presupuestal	Resolución	12	10,919	18	17,368	150.0	159.1
	Realizar y revisar permanentemente las priorizaciones en el SIAF	Reporte	115	12,283	203	22,582	176.5	183.8
	Elaborar los informes de avances de ejecución mensual presupuestal de actividades del POI 2012.	Informes	12	52,188	15	71,790	125.0	137.6
23.7% más de la meta anual programada con relación al seguimiento mensual y trimestral; evaluación semestral y anual del presupuesto institucional	Realizar el registro de los resultados previstos, actividades, metas y presupuesto del POI en el aplicativo de costos y presupuesto y las respectivas modificaciones	Registro del POI	4	12,012	7	20,121	175.0	167.5
	Preparar CCP a solicitud de los Organos usuarios del CONCYTEC	CCP	730	12,039	734	13,048	100.5	108.4
	Preparar reportes de avances de la ejecución de la PCA vs certificaciones aprobadas y compromisos anuales	Reprotos	24	12,012	25	12,624	104.2	105.1
	Revisar las certificaciones realizadas por la OGA en el SIAF	CCP	420	12,012	483	14,210	115.0	118.3

Objetivo Específico 4: Implementar procesos y procedimientos de gestión institucional del CONCYTEC reduciendo tiempos y costo de ejecución.

73.1% de avance de la meta anual prevista sobre la formulación o actualización los MOF, MAPRO y directivas de procedimientos	Describir e identificar a los responsables de los procesos, así como gestionar la aprobación	Documento	1	58,593	20%	12,698	20.0	21.7	
	Elaborar el manual de proceso del CONCYTEC (MAPRO)	Documento	60%	8,817	60%	9,860	100.0	111.8	
	Continuar con la actualización del MOF (OGA, DPIT, DAG, DPP)	Documento	4	8,817	3	7,614	75.0	86.4	
	Actualizar el TUPA 2013	Documento	1	8,817	90%	8,936	90.0	101.3	
	Evaluar la aplicación de las Directivas vigentes	Informe	2	8,817	2	9,850	100.0	111.7	
	Actualizar las directivas de gestión institucional	Documento	4	8,817	4	9,850	100.0	111.7	
	Elaborar Directivas nuevas a solicitud de los usuarios	Directivas	3	8,817	3	9,850	100.0	111.7	
	Informatizar un proceso en coordinación con la DSIC	Proceso	80%	2,217	0	0		0.0	Meta no ejecutada

Objetivo: contar con proyectos de inversión para el fortalecimiento de actividades del CONCYTEC

33.3% de avance de la meta anual prevista con relación a la propuesta de elaboración de estudios de preinversión.	Elaborar conjuntamente con todos los órganos de línea el proyecto de programa presupuestal 2013-2016	Documento	1	0	0	0	0.0	0.0	Meta no ejecutada
	Elaborar el plan de trabajo y términos de referencia para la elaboración de estudios de pre inversión del CONCYTEC	Informe	2	18,479	2	19,250	100.0	104.2	
	Elaborar estudios de pre inversión	Informe	1	0	0	0	0.0	0.0	Meta no ejecutada

TOTAL O P P
404,070
403,782
98.3
99.9

EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Presidencia

Objetivo General 5: Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de rol rector

Objetivo Específico 1: Conducir la gestión institucional de acuerdo con las políticas, planes y normas para asegurar el cumplimiento de su misión

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
94.5% de la meta anual prevista en relación a la Información sobre las actividades y logros de metas y gestión institucional en general	Presidir las reuniones del Consejo Directivo e implementar los acuerdos	Reuniones	0	0	0	0	0.0	0.0	
	Aprobación de la política institucional, prioridades y POI 2011	Documentos	7	108,369	8	113,966	114.3	105.2	
	Coordinación con los Consejos Regionales de CTeI para promover la ejecución articulada de CTeI entre el Gobierno Regional-Universidad-Empresa	Consejos	20	122,669	25	131,337	125.0	107.1	
	Participación de la Presidencia en reuniones con organismos internacionales e instituciones homólogas de CTeI en el país	Reunión	12	108,369	14	116,676	116.7	107.7	
	Participación de la Presidencia en reuniones nacionales con entidades nacionales públicas y privadas para la promoción y fortalecimiento de la de CTeI	Reunión	120	116,619	140	197,460	116.7	169.3	
TOTAL PRESIDENCIA				456,026		559,439	94.5	122.7	

EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Secretaría General

Objetivo General 5: Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de rol rector

Objetivo Especifico: Conducir la gestión institucional de acuerdo a las políticas, planes y normas para asegurar el cumplimiento de su misión.

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
51.0% de la meta anual prevista en relación a la Información sobre las actividades y logros de metas y gestión institucional en general	Participación como Secretario Técnico en las reuniones de coordinación de Consejo Directivo e implementación de los acuerdos	Reuniones	24	79,443	0	0	0.0	0.0	
		Acuerdos	12				0.0		
	Participación como Secretario Técnico de las reuniones de coordinación de Consejo Consultivo e implementación de los acuerdos.	Reuniones	4	28,762	0	0	0.0	0.0	
		Acuerdos	4				0.0		
	Supervisión y control del cumplimiento de las metas previstas en el Plan Operativo Institucional	Acciones	24	35,566	26	35,056	108.3	98.6	
	Actividades para el cumplimiento del código de ética en la función pública	Informe	4	7,186	4	7,099	100.0	98.8	
	Apoyo a las actividades de Defensa y Seguridad Nacional	Informe	30.0%	7,186	30.0%	7,099	100.0	98.8	
Actividades para el cumplimiento del Plan Nacional de Lucha contra la corrupción	Informe	4	7,186	4	7,099	100.0	98.8		
SUB TOTAL				165,326		56,353	51.0	34.1	

Objetivo General 5: Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de rol rector

Objetivo Específico: Asegurar que la gestión del archivo institucional sea acorde con el plan y las normas correspondientes.

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
15.8% más de la meta anual prevista en relación al Archivo Central administrado de acuerdo a la normatividad vigente	Propuesta de eliminación de documentos identificados de acuerdo al TRD	Informe/Doc. Eliminado	5,500	24,263	8,100	28,263	147.3	116.5	
	Transferencia de documentos de los archivos de gestión y registro en el Sistema de Gestión de Archivos por oficinas para su conservación de acuerdo al TRD	Documento registrado	3,700	24,383	3,950	23,987	106.8	98.4	
	Archivamiento electrónico de documentos mediante escaneo de RP, Convenios, Contratos, Legajos personales y otros considerados primordiales	Documentos escaneados	9,000	24,263	7,300	19,007	81.1	78.3	
	Préstamo de documentos del Archivo Central a usuarios internos (institucional)	Documentos prestados	890	24,263	1,140	29,976	128.1	123.5	
SUB TOTAL				97,170		101,232	115.8	104.2	

Objetivo General 5: Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de rol rector

Objetivo Específico 2: Cumplir con la directiva de procedimientos y responsabilidades para la recepción, registro y despacho de la documentación interna y externa de la institución

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
12.5% más de la meta anual programada en relación a la recepción y despacho de documentos internos, externos y atención y orientación de usuarios	Recepción y despacho de documentos internos y externos	Documentos	12,000	26,068	15,000	29,285	125.0	112.3	
	Atención y orientación a los usuarios visitantes al CONCYTEC	Acciones	1,800	26,068	1,800	26,068	100.0	100.0	
SUB TOTAL				52,136		55,353	112.5	106.2	

Objetivo General 5: Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de rol rector

Objetivo Especifico 3: Difundir las actividades y logros de la gestión institucional

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
71.5% de la meta anual prevista respecto a las acciones de proyección institucional, relaciones públicas, protocolo y relaciones con los medios de comunicación.	Redacción de notas de prensa para uso de los medios de comunicación sobre las diversas actividades de la institución	Notas de prensa	44	38,489	50	40,524	113.6	105.3	
	Redacción de Ayuda memoria y cuestionarios resueltos para entregar a periodistas	Documentos redactados	9	7,313	10	7,305	111.1	99.9	
	Creación de contenidos de carácter institucional y/o científicos para radio y televisión	Documento digitales	93	48,673	93	48,007	100.0	98.6	
	Noticias y entrevistas de la institución y de la Alta Dirección publicadas o transmitidas respectivamente, a través de los medios de comunicación (radio, televisión, diarios, revistas, internet y agencias de noticias nacionales e internacionales)	Noticias periodísticas	329	7,313	335	7,143	101.8	97.7	
	Entrevistas y difusión de las investigaciones subvencionadas por la Institución publicadas en medios de comunicación	Entrevistas periodísticas	11	10,313	15	12,219	136.4	118.5	
	Composición de boletines de las actividades de la Institución	Boletines	43	7,313	45	7,447	104.7	101.8	
	Administración de contenidos de páginas web y redes sociales de la institución	Publicaciones	11	11,313	14	13,147	127.3	116.2	
	Redacción y publicaciones de opiniones y comentarios de la Alta Dirección	Artículos de opinión	4	7,313	8	13,326	200.0	182.2	

71.5% de la meta anual prevista respecto a las acciones de proyección institucional, relaciones públicas, protocolo y relaciones con los medios de comunicación.	Imagen Institucional / Marketing Institucional , relaciones con medios de comunicación y otras instituciones	Lapiceros	1,000	33,291	MNE	0	0.0	0.0	Meta no ejecutada
		Blocks	1,000		MNE		0.0		
		Placa	1		MNE		0.0		
		Tarjetas	500				0.0		
		Dípticos	500		MNE		0.0		
		Banderola	200		MNE		0.0		
		Pines	600		MNE		0.0		
		Productos	240		MNE		0.0		
	Monitoreo de noticias publicadas y transmitidas en medios de comunicación, redes sociales y listas de interés	Monitoreo	22	9,813	25	11,273	113.6	114.9	
	Atención a periodistas en los eventos Semana Nacional de CTeI 2012	Informe	5	9,413	5	16,154	100.0	171.6	
Actividades de prensa e imagen institucional	Productos	12	7,313	18	9,873	150.0	135.0		
SUB TOTAL				197,869		186,417	71.5	94.2	
TOTAL SECRETARIA GENERAL				512,501		399,355		77.9	
TOTAL ALTA DIRECCION				968,527		958,794	89.1	99.0	

EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Oficina de Control Interno

Objetivo General 5: Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de rol rector

Objetivo Especifico: Velar por el cumplimiento de las disposiciones internas y externa en el desarrollo de la gestión institucional y a lo establecido por el Sistema Nacional de Control

Responsable: CPC Miguel Aquino Lima

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
100% de cumplimiento de las metas programadas en relación a las acciones de control de la gestión institucional	Examen especial al Proceso de Otorgamiento de Subvenciones para Cátedra CONCYTEC y Proyectos Especiales, Cumplimiento de la Relación Contractual por parte de los subvencionados	Informe	1	85,535	1	85,457	100.0	99.9	
	Examen Especial a los Procesos de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	Informe	1		1		100.0		
	Seguimiento de Medidas Correctivas - SS.MM.CC.	Informe	2		2		100.0		
	Evaluación, orientación y atención personalizada de denunciantes	Informe	13		13		100.0		
	Legalidad de la Adquisición de los Programas de Software	Informe	1		1		100.0		
	Verificar cumplimiento de la norma sobre medidas de austeridad; del TUPA; Ley del Silencio Administrativo; Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Informe	13		13		100.0		
	Veeduría: Adquisiciones de Bienes, contratación de servicios y toma de inventario físico de activos	Informe	3		3		100.0		
	Grado de Implementación del Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación - PNCTI 2006-2021 y grado de avance en la ejecución del presupuesto al 30 de junio 2012	Informe	2		2		100.0		
	Atención de encargos de la Contraloría General de la República; Participación en el Comité Especial de Cautela y Gestión Administrativa del OCI (Revisión de la estructura de control interno y otros)	Informe	4		4		100.0		
TOTAL OCI				85,535		85,457	100.0	99.9	

EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Oficina de Asesoría Jurídica - OAJ

Objetivo General 5: Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de rol rector

Objetivo Específico: Orientar y asesorar la aplicación de los dispositivos legales internos y externos en la gestión institucional

Responsable: Abog. Martín Navarro Castellanos

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
88.7% de la meta anual prevista en relación al asesoramiento jurídico legal a Presidencia y órganos del CONCYTEC	1. Revisión y visación de Acuerdos y Convenios	Documentos	20	16,020	4	14,923	20.0	93.1	
	2. Revisión y visación de Resoluciones de Presidencia y Secretaría General	Documentos	1130	16,020	327	14,923	28.9	93.1	
	3. Revisión y visación de Contratos de Subvenciones y otros	Documentos	300	16,020	330	14,923	110.0	93.1	
	4. Revisión y visación de Proyectos de reglamentos y Directivas	Documentos	10	16,020	8	14,923	80.0	93.1	
	5. Atención de consultas Jurídico legales	Documentos	40	16,023	45	14,923	112.5	93.1	
	Revisión de contratos CAS y personal de plazo indeterminado		MNP		12				
	6. Elaboración de informes de opinión legal y trámite de documentos varios	Informe	400	70,488	586	76,772	146.5	108.9	
	7. Atención de asuntos Jurídico legal en reuniones de trabajo y coordinaciones fuera del CONCYTEC	Informe	13	16,020	16	14,923	123.1	93.1	
TOTAL OAJ				166,612		166,308	88.7	99.8	

EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012

(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Oficina General de Administración

Objetivo General: Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector

Objetivo Especifico: Ejecutar acciones de programación y ejecución de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios

Responsable: Eco. Aida Salas Gamarra

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
	Consolidacion y Formulación de Cuadro de Necesidades 2013	Cuadro final.	1	12,040	1	11,920	100.0	99.0	
	formulacion del Proyecto de Cuadro de Necesidades 2012	Cuadro final.	1	10,519	1	10,361	100.0	98.5	
	Formulacion del Plan Anual de Contrataciones.	Documento	1	9,337	1	9,197	100.0	98.5	
103.8% de la meta anual programada con relación al PAAC aprobado, ejecutado de servicios y bienes a nivel de toda la Institucion.	Ejecutar en coordinacion con los organos usuarios el PAC 2012 APROBADO .	orden servicio	12	1,201,505	12	1,189,490	100.0	99.0	
		orden servicio	12		12		100.0		
		orden servicio	12		12		100.0		
		orden servicio	12		12		100.0		
		orden servicio	12		12		100.0		
		orden servicio	12		12		100.0		
		orden servicio	12		12		100.0		
		orden servicio	12		12		100.0		
		orden servicio	4		4		100.0		
		Expediente	1		1		100.0		
		Expediente	1		1		100.0		
		Expediente	1		1		100.0		
Realizar la modificacion del Plan Anual de contrataciones	Resolucion	4	46,563	5	44,235	125.0	95.0		
Elaborar el Informe de Evaluacion del PAC	Informes	2	21,551	2	20,689	100.0	96.0		
Contrataciones ASP	Expediente de Contratacion.	210	46,562	302	45,864	143.8	98.5		

94.9 de avance de las metas anuales previstas respecto de los Bienes , Servicio y Equipos atendidos a los usuarios del CONCYTEC.	Proveer de insumos para el desarrollo de las actividades de las diferentes Direcciones, Jefaturas y Areas del CONCYTEC.	uniformes	88	582,547	80	569,731	90.9	97.8	
		orden servicio	12		12		100.0		
		orden servicio	12		12		100.0		
		orden servicio	12		12		100.0		
		orden servicio	1		1		100.0		
		orden servicio	12		12		100.0		
		orden servicio	9		9		100.0		
		orden servicio	12		12		100.0		
		orden servicio	12		12		100.0		
		orden servicio	4		4		100.0		
		orden servicio	2		2		100.0		
		orden servicio	12		3		25.0		
		orden servicio	12		11		91.7		
		orden servicio	NP		10				
		Informes	12		12		100.0		
		Informes	12		12		100.0		
		Informes	12		12		100.0		
Informes	12	12	100.0						
orden servicio	12	12	100.0						
57.1% de avance de las metas anuales previstas en relación a la formulación e implementación de Directiva	Implementar y monitorear la Directiva de uso del servicio de telefonía móvil, adquisiciones menos de 3 UIT y contratación CAS	Directiva	14	5,211	2	5,107	14.3	98.0	
	Implementar y monitorear la Directiva para Evaluacion del Personal	Directiva	1	1,425	1	1,412	100.0	99.1	
SUB TOTAL				1,937,259		1,908,005	85.3	98.5	

Objetivo Especifico: Asegurar el funcionamiento de los servicios y vehículos

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
70.8% de avance de la meta anual prevista sobre renovación y mantenimiento de vehículos	Adquisición por renovación de flota vehicular de la institución	Vehiculos	5	344,959	5	300,322	100.0	87.1	Incorporado al POI según RP N° 299-2012-CONCYTEC-P
	Realizar mantenimiento de vehículos	mantenimiento	12	67,244	5	65,899	41.7	98.0	
100% de cumplimiento de las metas anuales en relación a los servicios básicos utilizados por la institución	Mantenimiento de los servicios Basicos (luz , agua, telefono fijo.)	Tarifas basicas	48	173,930	48	170,451	100.0	98.0	
	Mantenimiento de los servicio de telefonía movil.	recibos	12	52,189	12	50,623	100.0	97.0	
SUB TOTAL				293,364		286,974	85.4	97.8	

Objetivo específico : Cumplir las normas sobre la presentación de los EEFF y procedimientos actualizados

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
63.3% de avance respecto de las metas anuales sobre donaciones de publicaciones CyT subvencionadas por la institución	Revisión, evaluación y aprobación de solicitudes de donaciones	Donaciones	30	57,635	19	56,482	63.3	98.0	
100% de cumplimiento de las anuales previstas respect a la toma de inventarios	Realizar la toma de inventarios físico	informe final	2	19,674	2	19,281	100.0	98.0	
2.9% más de la meta anual prevista en relación a la elaboración de los estados financieros, cumplimiento de normas e informes presentados	Realizar la rendición de la caja chica	informes de rendiciones.	24	113,635	24	111,135	100.0	97.8	
	Elaborar los estados financieros 2011 ,sustentar a la Alta Dirección y presentar al MEF	documento	5	19,674	5	19,281	100.0	98.0	
	Elaborar los estados financieros trimestrales del 2012 y presentar al MEF	documento	14	57,635	14	56,886	100.0	98.7	

2.9% más de la meta anual prevista en relación a la elaboración de los estados financieros, cumplimiento de normas e informes presentados	Verificar el cumplimiento de las normas contables y tributarias	documento	4	57,635	4	55,906	100.0	97.0	
	Análisis Trimestral de Cuentas Contables Priorizadas	documento	4	57,635	4	55,906	100.0	97.0	
	Conciliación Contable - Pptal	documento	4	57,635	4	55,561	100.0	96.4	
	realizar los Arqueos Mensuales de Fondos y Valores e inventarios inopindos al almacén de bienes	informe	10	57,635	12	55,561	120.0	96.4	
SUB TOTAL				498,791		485,999	88.7	97.4	

Objetivo Especifico: Asegurar la atención al trabajador y el cumplimiento de las normas laborales

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
2.1% más de la meta anual prevista en relación a la formulación y ejecución de planillas de personal de activo, CAS, cesantes, sentencias judiciales y otros	Preparar y ejecutar la planilla de personal activo, CAS, practicantes. Y pago de Sepelio y luto Sentencias judiciales	Planilla de activos	12	65,380	12	64,530	100.0	98.7	
		Planilla de Seguros	12		12		100.0		
		Planilla de practicantes	12		12		100.0		
		Planilla de personal CAS	12		12		100.0		
		Planilla de Rac. Y Mov.	12		12		100.0		
		sepelio	7		7		100.0		
	Sentencias judiciales	12	268,507	14	263,137	116.7	98.0		
información a la SUNAT-ESSALUD-ONP, AFP.	Reportes mensuales.	12	45,276	12	44,144	100.0	97.5		
83.3% de avance respecto de las	Mantener Actualizado la Base de Datos y los Legajos de Personal	Información	8	82,458	8	81,221	100.0	98.5	

metas anuales previstas sobre información actualizada de personal	Mantener la Informacion Actualizada de Asistencia de Personal	Reportes mensuales.	12	45,276	8	41,112	66.7	90.8	
---	---	---------------------	----	--------	---	--------	------	------	--

100% de cumplimiento de las metas anuales previstas sobre la ejecución del Plan de capacitación	Participacion en la Formulacion del Plan Anual de Capacitacion	Comision de Capacitacion.	1	5,715	1	5,629	100.0	98.5	
	Ejecucion del Plan Anual de Capacitacion	Informes Mensuales.	3	89,276	3	88,383	100.0	99.0	
100% de cumplimiento de las metas anuales previstas sobre la formulación e implementación de reglamentos y directivas aprobados	Ejecutar el cumplimiento del Reglamento Intenro de Trabajo	Reglamento	1	15,676	1	15,519	100.0	99.0	
	Ejecutar el Reglamento de Asistencia y Puntualidad.	Reglamento	1	15,676	1	15,519	100.0	99.0	
SUB TOTAL				633,241		619,195	96.4	97.8	

Objetivo Especifico: Propiciar un clima laboral que contribuya al mejor y mayor rendimiento del trabajador

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
100% de cumplimiento de las metas anuales previstas para lograr y mantener un buen clima laboral en la Institucion.	Actividades para el desarrollo de un buen clima laboral	Eventos	4	43,631	4	43,152	100.0	98.9	
SUB TOTAL				43,631		43,152	100.0	98.9	
TOTAL OGA				3,406,286		3,343,325	91.2	98.2	

EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA : Oficina General de Administración

Objetivo General : Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector

Objetivo Especifico: Asegurar el pago de las planillas de los pensionistas

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
100% de cumplimiento de las metas anuales previstas sobre la atención oportuna a los pensionistas a cargo de la institución.	Formular 12 planillas mensuales de pensiones	Planilla	12	141,864	12	141,683	100.0	99.9	

EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
(Nuevos Soles)

FUENTE: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - (RDR)

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
67.5% de avance de las metas anuales previstas en relación a la entrega de bienes y servicios requeridos por los órganos de la institución	Adquisición de bienes y servicios en apoyo a la gestión de los órganos de línea y asesoramiento	Bienes / servicios	8	58,432	6	58,429	75.0	100.0	Bienes y servicios diverso adquiridos para el apoyo a la gestión de las oficinas
		Equipos , modulos y mobiliario	5	17,600	3	15,960	60.0	90.7	Adquisición de mobiliarios, equipos periféricos y equipos de aire acondicionado
TOTAL RDR				76,032		74,389	67.5		

FUENTE: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA		META ANUAL EJECUTADA		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	(c/a)	(d/b)	
33.3% de avance de las metas anuales sobre acciones de apoyo a los órganos de la institución	Realizar mantenimiento de infraestructura, mobiliarios, equipos y contratación de servicios	mantenimiento	3	150.00	1	150.00	33.3	100.0	
TOTAL D y T				150		150	33.3		

CONSOLIDADO DEL MARCO PRESUPUESTAL EJECUTADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL REPROGRAMADO 2012
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012.
(Nuevos Soles)

PLIEGO: Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC

PROGRAMAS / UNIDADES ORGÁNICAS	RECURSOS ORDINARIOS		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		RELACION %		
	PRESUPUESTO REPROGRAMADO (a)	PRESUPUESTO EJECUTADO (b)	PRESUPUESTO ANUAL (c)	PRESUPUESTO EJECUTADO (d)	PRESUPUESTO ANUAL (e)	PRESUPUESTO EJECUTADO (f)	b/a	d/c	f/e
009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA	12,276,082	12,170,349	63,968	63,968	11,728	11,277	99.1	100.0	96.2
FONDO NAC. DE DESA. CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOV. TECNOL. - FONDECYT	7,308,167	7,243,489			6,623	6,623	99.1		100.0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DEL SINACYT	512,191	503,551					98.3		
DIRECCIÓN DE POLÍTICA Y PLANES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	801,544	797,083					99.4		
DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	915,856	910,083					99.4		
DIRECCIÓN DE PROSPECTIVA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	396,668	395,185			5,105	4,654	99.6		91.2
DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE CTel	2,341,655	2,320,958	63,968	63,968			99.1	100.0	
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	404,070	403,782					99.9		
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	404,070	403,782					99.9		
006 GESTIÓN	4,626,960	4,553,883	76,032	74,389	150	150	98.4	97.8	100.0
ALTA DIRECCIÓN (Presidencia y Secretaria General)	968,527	958,794					99.0		
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	85,535	85,457					99.9		
OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	166,612	166,308					99.8		

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	3,406,286	3,343,325	76,032	74,389	150	150	98.2	97.8	100.0
024 PREVISIÓN SOCIAL	141,864	141,683					99.9		
TOTAL PLIEGO CONCYTEC	17,448,976	17,269,697	140,000	138,357	11,878	11,427	99.0	98.8	96.2

PROYECTOS ESPECIALES 2012

En Nuevos Soles

NOMBRES Y APELLIDOS	TITULO DEL PROYECTO	INSTITUCION	MONTO APROBADO	OBSERVACIONES
Ana Gabriela Sobarzo Arteaga	"Fortalecimiento de capacidades en materia de transferencia tecnológica y propiedad intelectual en Universidades Peruanas"	UPCH	59,938	En Ejecución
William Ipanaqué Alama	"Formación de capacidades humanas: Escuela de invierno 2012 tópicos avanzados Automatización, control automático y Optimización de procesos; Identificación, control robusto y predictivo, y optimización"	UDEP	11,344	Concluido
Claret Albino Mazza Muñoz	"Construcción de modelo experimental de satélite de sondeo a distancia de la tierra (SDT)"	MINDEF	50,500	En Ejecución
Carlos Gonzalo Merino Méndez	Caracterización varietal de los piscos del valle de Ica y desarrollo de un método rápido mediante técnicas espectroscópicas para la detección de piscos adulterados	Asociación Nacional de productores de Pisco (ANPP)	271,000	En Ejecución
Gino Italo Picasso Escobar	Síntesis y aplicación de catalizadores basados en óxidos de Mn, Cu, Fe, Ce para la eliminación de compuestos orgánicos volátiles procedentes de efluentes industriales	UNI	30,000	En Ejecución
Juan Carlos Medina Pantoja	Estudio de las propiedades ópticas y magnéticas en transistores de efecto campo eléctrico de multicapas de grafeno	UPCH	19,000	En Ejecución
Alexander More Cahuapaza	Documental de difusión científica y cultural: Isla Foca, la isla de los secretos	Nature and Culture International	128,800	En Ejecución
Javier Enciso Gutierrez	Trasplante experimental de Células Madre Mesenquimales	UCSUR	328,800	En Ejecución
Carlos Jahel Ojeda Díaz	Construcción de prototipo de dispositivo de la regulación intraocular para pacientes de glaucoma	UDEP	118,000	En Ejecución
Libertad Alzamora Gonzáles	Estandarización de metodología para la producción de bioactivos necesarios en la evaluación de la inmunidad celular y humoral de <i>Oncorhynchus mykiss</i> (trucha arco iris)	Universidad Nacional Mayor de San Marcos	S/. 60,000.00	
Marcelino Jorge Aranibar Aran	Mejorando la sostenibilidad de la truchicultura mediante alimentación efectiva y filtros biológicos en condiciones hipobáricas naturales.	Universidad Nacional del Altiplano - Puno	S/. 59,900.00	
Félix Camarena Mayta	Evaluación de diez ecotipos de tarwi (<i>Lupinus mutabilis</i> SWEET) con alto potencial productivo e industrial en el Perú.	Universidad Nacional Agraria La Molina	S/. 60,000.00	

Rosana Sonia Chirinos Gallardo	Influencia del tostado en la estabilidad de los compuestos bioactivos del sacha inchi (<i>Plukenetia volubilis</i> L.) y sobre el efecto protector en inflamación y enfermedades cardiovasculares.	Universidad Nacional Agraria La Molina	S/. 60,000.00	
Adolfo Ricardo Cortavarria Lima	Implementación de una plataforma WEB para facilitar el diagnóstico de lesiones malignas de piel en la región de Huancavelica, de manera remota.	Universidad Nacional de Huancavelica	S/. 60,000.00	
Manfred Josef Horn Mutschler	Diseño, materiales y dispositivos para casas altoandinas resistentes a heladas	Universidad Nacional de Ingeniería	S/. 60,000.00	
Teodosio Huanca Mamani	Aplicación de tecnologías reproductivas para implementar un centro de producción de alpacas mejoradas para potenciar la disponibilidad de materia prima para la exportación.	Instituto Nacional de Innovación Agraria - Estación Experimental ILLPA Puno	S/. 60,000.00	
Adolfo La Rosa Toro Gómez	Desarrollo de un sistema de sensores de cianuro y metales pesados instalados en cursos de agua, de lectura remota y en tiempo real para el monitoreo de la calidad ambiental en la prevención de accidentes en poblaciones de riesgo.	Universidad Nacional de Ingeniería	S/. 60,000.00	
Nélida Gladys Maquera Sosa	Desarrollo de Plataforma Tecnológica en la Web para la competitividad de la cadena productiva en alpacas en la región Puno.	Universidad Peruana Unión	S/. 60,000.00	
Juan Pavel Olazabal Loaiza	Evaluación in vitro e identificación de metabólicos de vegetales peruanos para disminuir la producción de metano ruminal.	Universidad Nacional Mayor de San Marcos	S/. 60,000.00	
Gloria Jesús Pascual Chagman	Aprovechamiento de residuos del procesamiento de frutas: Uva (<i>Vitis vinifera</i>) y Maracuyá (<i>Passiflora edulis</i>) para la obtención de aceites y determinación de sus antioxidantes.	Universidad Nacional Agraria La Molina	S/46,661.40	
Silvia Patricia Ponce Alvarez	Estudio de las propiedades fotocatalíticas de los nanotubos de carbono soportados sobre nanocomposites de TiO ₂ para la eliminación de compuestos orgánicos en aguas rurales.	Universidad de Lima	S/. 60,000.00	
Juan Martín Rodríguez Rodríguez	Nanotubos de óxido de cinc ordenados axialmente sobre un soporte para la descontaminación fotocatalítica de agua: Influencia del dopaje	Universidad Nacional de Ingeniería	S/. 60,000.00	
María del Rosario Sun Kou	Síntesis de un nuevo material compuesto a base de nanoestructuras metal orgánicas soportadas en carbones activados preparados a partir de semillas de aguaje para la adsorción de dimetilamina.	Pontificia Universidad Católica del Perú	S/. 60,000.00	
Fernando Gilberto Torres García	Desarrollo de nuevos nanocompuestos reforzados con nanopartículas extraídas de almidones nativos	Pontificia Universidad Católica del Perú	S/. 60,000.00	
Elsa Victoria Vega Galarza	Nuevas alternativas de producción de alevines machos de tilapia (<i>Oreochromis niloticus</i>): tratamiento no hormonales y uso de tecnología de bioflocs	Universidad Nacional Agraria La Molina	S/. 49,000.00	
TOTAL			1,952,943	

Proyectos de Investigación en Ciencia y tecnología
"Del Perú para el Mundo: Quinoa, Alimento del Futuro"

En Nuevos Soles

NOMBRES Y APELLIDOS	TITULO DEL PROYECTO	INSTITUCION	MONTO APROBADO	OBSERVACIONES
Campos Gutiérrez, David Carlos	Obtención de péptidos bioactivos con actividades antihipertensiva y antioxidante a partir de dos variedades de quinoa (<i>Chenopodium quinoa</i>) y evaluación de su estabilidad al metabolismo gastrointestinal y biodisponibilidad in vitro	Universidad Nacional Agraria La Molina	200,000	En Ejecución
De la Cruz Lapa, Germán Fernando	Caracterización morfológica, evaluación agronómica y química del banco nacional de Germoplasma de quinoa (<i>Chenopodium quinoa</i>) para la promoción de la seguridad alimentaria y el desarrollo de colorantes, cosméticos y biocidas naturales.	Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga	200,000	En Ejecución
Delgado Mamani, Pedro ernesto	Aves plaga del cultivo de quinoa (<i>Chenopodium quinoa</i> Willd.) y alternativas de control	Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)	191,560	En Ejecución
Estrada Zúñiga, Rigoberto	Conservación y valoración de materiales élite de la diversidad de Quinoa (<i>Chenopodium quinoa</i> W.) en zonas productoras de Ayacucho, Cusco, Junín y Puno como alternativa al cambio climático y su seguridad alimentaria	Instituto Nacional de Innovación Agraria	200,000	En Ejecución
Gómez Pando, Luz Rayda	Introducción de variedades y tecnologías mejoradas para el desarrollo sostenible del cultivo de la quinoa (<i>Chenopodium quinoa</i>) en la sierra central: evaluación comparativa de tres sistemas de cultivo y su efecto en el rendimiento y calidad	Universidad Nacional Agraria La Molina	200,000	En Ejecución
Horna Inga, Dina Heidi	Caracterización de actinomicetos desde suelos eriazos de la región Lambayeque productores de compuestos bioactivos contra fitopatógenos de <i>Chenopodium quinoa</i>	Universidad Señor de Sipán	200,000	En Ejecución
Merino Méndez, Carlos Gonzalo	Creando Herramientas para el mejoramiento de la quinoa (<i>Chenopodium quinoa</i>): análisis de la distribución geográfica de la diferenciación genética en el banco nacional de germoplasma del INIA utilizando marcadores microsáltelites	Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)	200,000	En Ejecución
Pastor Revoredo de Abram, Ana	Obtención de saponinas y aislados proteicos a partir de quinuas amargas: usos en cosmética y como ingredientes alimentarios	Monte Fertil SA	200,000	En Ejecución
Tapia Núñez, Mario Edgar	Identificación y caracterización de las razas de quinuas en el Perú y su transformación agroindustrial.	Asociación Nac. de Productores Ecológicos del Perú / UNALM	196,800	En Ejecución
Torres Vela, Fernando Antero	Extracción y análisis de metabolitos secundarios a partir de los residuos de la cosecha de la quinoa (<i>Chenopodium quinoa</i>), mediante una técnica biotecnológica enzimática, para el desarrollo de colorantes en la industria de la Región Sur Andina del Perú.	Universidad Católica Santa María Arequipa	70,008	En Ejecución
TOTAL			1,858,368	

PROYECTOS DE INVESTIGACION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA PROCYT 2012

En Nuevos Soles

NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCION	TITULO DEL PROYECTO	MONTO APROBADO	OBSERVACIONES
Alexei Vicent Santiani Acosta	Universidad Científica del Sur S.A.C.	Optimización del proceso de criopreservación de semen de alpaca (Vicugna pacos) mediante el uso de enzimas antioxidantes para la prevención del daño celular espermático como herramienta para la conservación del germoplasma de las razas Suri y Huacaya.	60,000.00	
Doris Elizabeth Zúñiga Dávila	Universidad Nacional Agraria La Molina	Influencia de las bacterias promotoras de crecimiento en el contenido de nutrientes de la quinua, para la seguridad alimentaria en las zonas altoandinas	60,000.00	
José Luis Solís Véliz	Universidad Nacional de Ingeniería	Escalamiento de la síntesis de nanopartículas de CuO y su incorporación en el concreto para mejorar sus propiedades mecánicas.	60,000.00	
Mirko Juan Zimic Peralta	Universidad Peruana Cayetano Heredia	Sistema automático de lectura de láminas de Papanicolau vinculada a una plataforma WEB para telediagnóstico de cáncer de cuello uterino	60,000.00	
Diana Patricia Garrido Matta	Universidad de San Martín de Porres Fac. de Medicina Humana	Estudios de seguridad clínica (Fase I) y efecto hipolipemiante (Fase II) de una bebida elaborada con pseudocereales nativos (Quinua, Kiwicha y kañiwa), en voluntarios obesos.	60,000.00	
Wilfredo Huanca López	Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Facultad de Medicina Veterinaria	Evaluación de la capacidad fecundante del macho y su impacto en la eficiencia reproductiva de la crianza de alpacas, como alternativa para promover la producción de fibra y seguridad alimentaria de la población altoandina.	60,000.00	
Roberto Castellanos Rodríguez	Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann	Bioteología de microorganismos termófilos de la región Tacna-Perú como plataforma base de producción de enzimas termofílicas para aplicaciones industriales.	60,000.00	
Bernardo Roque Huanca	Universidad Nacional de Altiplano- Puno	Mitigación de las emisiones antropogénicas de metano (CH ₄) entérico en la ganadería de altura mediante el uso de concentrado fibrosos en la alimentación	60,000.00	
Enrique Arevalo Gardini	Asociación "Instituto de Cultivos Tropicales (ICT)"	Optimización de la embriogénesis somática para la propagación masiva de genotipos promisorios de Cacao (Theobroma cacao L.)	60,000.00	
William Ipanaque Alama	Universidad de Piura	Desarrollo de un sistema secador solar aplicado al cacao orgánico y su control basado en el desarrollo de software implementado en sistema embebido que automatiza su operación.	59,310.00	
Luz Noemí Zúñiga López	Instituto Nacional de Innovación Agraria - Estación Experimental Agraria Santa Ana	Tamizaje molecular y bioquímico de genotipos de papas producto del cruce entre variedades nativas con variedades mejoradas para calidad de fritura.	60,000.00	
Jorge Alberto Tenorio Mora	Centro Internacional de la Papa (CIP)	Desarrollo de técnicas moleculares (RT-CPR y IC-RT-PCR) para diagnosticar los principales virus que atacan a las uvas pisqueras del Perú y estudiar la variabilidad de los virus más importantes por su incidencia en éstas.	60,000.00	

Luis Alejandro Rodríguez Hidalgo	Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT)	Fortalecimiento de la adherencia al tratamiento directamente observado de pacientes con tuberculosis mediante el uso de un sistema automatizado de servicio de mensajes de texto recordatorios.	60,000.00	
Carmen Rosa Carreño Farfán	Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo	Caracterización molecular y genómica de bacterias aisladas de la rizósfera de malezas y su potencial como promotoras del crecimiento de Zea mays L. "maiz" en Lambayeque: Del genoma a la biotecnología agroalimentaria"	60,000.00	
Marianela Cobos Ruiz	Universidad Científica del Perú	Bioprospección de microalgas con potencial aplicación para la producción sostenible de biodiesel en la amazonía peruana	60,000.00	
Germán Fernando De La Cruz Lapa	Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga	Seguridad alimentaria para el agricultor andino: La diversidad genética de Chenopodium quinoa (Quinoa) de la Región Sur de Ayacucho.	60,000.00	
Hugo David Calderón Vilca	Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac	Traductor automático en línea mediante transferencia sintáctica superficial para traducción de textos del idioma español a la lengua quechua y de la lengua quechua al idioma español, basado en el sistema de código abierto apertium.	56,050.00	
Juan José Milón Guzman	Universidad Católica San Pablo	Diseño y desarrollo de una tecnología para la generación de energía eléctrica en unamicro central hidroeléctrica híbrida reversible con almacenamiento de energía por bombeo solar-hidráulico para zonas rurales aisladas de la región Arequipa.	60,000.00	
Vladimir Alex Cáceres Salazar	Innovaciones Tecnológicas S.A.C	Sistema móvil para la evaluación y el manejo integrado de plagas y enfermedades en los cultivos de agorexportación de Ancash	60,000.00	
T O T A L			1,135,360.00	

FERIA ESCOLAR NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA - 2012 FENCYT XXII		
AREA: CIENCIAS AMBIENTALES		
PRIMER PUESTO:		
Proyecto: "ESTUDIO CUALITATIVO DEL APROVECHAMIENTO DEL ABONO DEL PORCELLIO SCABER EN EL MEJORAMIENTO DE SUELOS Y CRECIMIENTO VEGETAL EN PLANTAS DEL BIOHUERTO Y VIVERO ESCOLAR DE LA IEP CALLAO"		
Alumna: Beberly Mimbela Macedo	Asesor: Ana Cecilia Abregú Tineo	
Instituto Educativo Callao	Región Callao / Provincia: Callao	
SEGUNDO PUESTO		
Proyecto: "TECNOLOGIA Y UTILIZACION DEL ESTROMA DE LA PIEL DE LA POTA"		
Alumnos: Emmanuel Ronald Curriel Huachhuaco y Stefan Quiterio Valencia Chávez	Asesor: Máximo Raymundo Mamani Campos	
Instituto Educativo Cristo Rey	Región Tacna / Provincia: Tacna	
AREA: CIENCIAS BÁSICAS		
PRIMER PUESTO		
Proyecto: "ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE EL DESTILADOR SOLAR TRADICIONAL Y EL DESTILADOR SOLAR CON COLECTOR"		
Alumnos: Brajan Esteban Nieto Espinoza y Alfonso Iván Ramos Ibáñez	Asesor: David Travezaño Blas	
I.E. Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú	Región Lima Metropolitana / Provincia: Lima Metropol	
SEGUNDO PUESTO		
Proyecto: "LANZA COHETES Y LANZA CUERDA"		
Alumnos: Pedro Manuel Calle Abad y William Alexis Alvarado Huamán	Asesor: Marco Antonio Guerrero Valdiviezo	
I.E. Jorge Basadre de Pacaipampa	Región Piura / Provincia: Ayabaca	

FERIA BINACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA – X FEBICYT
<p>Se desarrolló en 4 áreas:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Área de Ciencias Básicas: 3 primeros puesto * Área de Tecnología e Ingeniería: 3 primeros puestos * Área de Proyectos de Emprendimiento: 3 primeros puestos * Área de Ciencias Ambientales: 3 primeros puestos