CONCYTEC
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE 2019

CONCYTEC Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto Econ. D. FRANCO S.

CONCYTEC HÉCTOR CRUCES Coordinador Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Contenido

1. RESUMEN EJECUTIVO 3
2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES 4
2.1 MODIFICACIONES 4
2.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES 4
2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS 11
2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA 12
3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 13
4 ANEXO: 13

CONCYTEC Econ. D. FRANCO S. Oficina Gral de Planeamiento y Presupuesto

CONCYTEC Econ. D. FRANCO S. Oficina Gral de Planeamiento y Presupuesto

CONCYTEC HÉCTOR CRUCES Coordinador Oficina Gral de Planeamiento y Presupuesto

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC), es un Organismo Técnico Especializado, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, regulado mediante Ley Nº 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC y por el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Tiene como misión la formulación de políticas públicas, promover y gestionar acciones para generar y transferir conocimiento científico y tecnológico, así como la innovación tecnológica para los miembros del SINACYT de manera oportuna y eficiente.

El Plan Operativo Institucional – POI es el instrumento de gestión que orienta la asignación de recursos para implementar la estrategia institucional. Establece las Actividades Operativas e Inversiones priorizadas vinculadas al cumplimiento de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales aprobadas en el Plan Estratégico Institucional – PEI del Pliego. Su ejecución permite producir bienes, servicios e inversiones para cada periodo anual.

Mediante Resolución de Presidencia Nº 088-2018-CONCYTEC-P se aprueba el POI 2019 y su modificación se aprueba mediante Resolución de Presidencia Nº 05-2019-CONCYTEC-P, estableciéndose en dichas Resoluciones que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto debe realizar el seguimiento y monitoreo correspondiente.

El informe de evaluación de implementación del POI 2019 al Tercer Trimestre de CONCYTEC, se ha elaborado de acuerdo con el Anexo B-8 de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 00053-2018/CEPLAN/PCD, y tiene por finalidad presentar la información sobre la institución, los resultados alcanzados, la implementación de sus actividades, y los recursos presupuestales asignados para el logro de los Objetivos Institucionales previstos en el Plan Operativo Institucional 2019, los mismos que han sido organizados en el índice del presente documento.

Cabe precisar que el presente informe de evaluación, es una apreciación sistemática y objetiva de la implementación de la política institucional reflejada en los planes, con respecto a su diseño, implementación y resultados. Permite generar evidencias del quehacer institucional y contribuye con la mejora continua de la entidad.

La ejecución del gasto al Tercer Trimestre por toda fuente de financiamiento alcanzó el importe de S/ 73´809,713.00 que representa el 38.8% del PIM, además se observa que la mayor ejecución se realizó en la Genérica de Gasto 2.4 – Donaciones y Transferencias (S/ 20´310,467.00), que representa el desembolso para los diversos fondos concursables que forman parte de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional para el 2019.

De acuerdo con el análisis de la ejecución de las actividades y metas programadas al Tercer Trimestre, se sugiere a los órganos y unidades orgánicas, que se han identificado con niveles bajos de ejecución presupuestal, desplegar un mayor esfuerzo para el siguiente periodo de evaluación y establecer las estrategias necesarias para el cumplimiento de las metas, de ser así, estas redundarán positivamente en el nivel de cumplimiento de las Acciones y Objetivos Estratégicos Institucionales de la entidad.

CONCYTEC Econ. D. FRANCO S. Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

CONCYTEC HÉCTOR CRUCES Coordinador Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

2.1 MODIFICACIONES

Mediante Resolución de Presidencia N° 088-2018-CONCYTEC-P se aprueba el Plan Operativo Institucional 2019 del CONCYTEC y su modificación se aprueba mediante Resolución de Presidencia Nº 05-2019-CONCYTEC-P.

2.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

De acuerdo con la Guía de Planeamiento Institucional, en esta sección se presenta un análisis global sobre el cumplimiento de las metas de las actividades operativas e inversiones a nivel de los órganos y unidades orgánicas del Pliego, que contribuyen con las Acciones Estratégicas Institucionales y Objetivos del Plan Estratégico Institucional.

Objetivo Estratégico 1. Fortalecer en el marco de la Política Nacional de CTI la institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT.

- 1,511 docentes capacitados en metodología de la investigación para elaborar trabajos de investigación a nivel escolar en 10 regiones (Cusco, Moquegua, Lima Provincias, Moquegua, Tumbes, Huancavelica, Huánuco, Apurímac, Junín y Pasco) y en 4 UGELs (UGEL 2, 3, 4 Y 7) de Lima Metropolitana.

- Se aprobaron 02 Directivas Regionales para la formación de los clubes de ciencia y tecnología en las instituciones educativas públicas y privadas de educación básica regular en las regiones de Moquegua y la Libertad. A la fecha del 30 de septiembre se cuenta con un total de 24 Directivas Regionales de promoción de Clubes de CyT aprobadas a nivel nacional.

- Se ha elaborado una propuesta de las bases del concurso Eureka, la misma que fue aprobada por el MINEDU a través de la RV N° 144-2019-MINEDU de 04 de junio de 2019.

- Se participó con 8 proyectos (primeros y segundos puestos de Eureka 2018) en la feria internacional Intel ISEF 2019, desarrollada en la ciudad de Phoenix, Arizona, USA. Los proyectos participantes corresponden a las regiones de Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huánuco, La Libertad y Tumbes. La región Apurímac ocupó el 4 puesto a nivel mundial en la categoría de System Software, asimismo logró dos premios especiales por parte de la "ASU Rob and Melani Walton Sustainability Solutions Initiatives" y la empresa tecnológica "GoDaddy".

- Se cumplió con el compromiso de la elaboración del Plan de Acción del Gabinete Perú – Ecuador. Se participó con 24 proyectos de las 06 regiones participantes del Perú y 12 proyectos de las 05 zonas provinciales del Ecuador. Dos (02) delegaciones de la región Lambayeque ocuparon los primeros puestos en las áreas de Tecnología e Ingeniería y Ciencias Básicas mientras que la región Cajamarca ocupó el primer lugar en el área de Ciencias Ambientales.

- Sobre la divulgación de temas de ciencia y tecnología, se realización 09 talleres, 03 murales participativos, 01 nota en el noticiario nocturno de "El Diario" del Cusco, 01

CONCYTEC Econ. D. FRANCO B. Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

CONCYTEC HÉCTOR CRUCES Coordinador Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

entrevista radial en la Hora Cultural Educativa (Huancavelica), 01 video difundido en redes CONCYTEC y 01 nota de prensa en web CONCYTEC.

- Se realizó 01 coloquio denominado Ciencia y Sociedad, dedicado al tema "Agricultura Sostenible", en el que participaron expositores académicos, autoridades académicas, exministros del ramo y viceministros.

- Se realizó el taller "Gobernanza y Gestión de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el Desarrollo del País" en coorganización con el Britisch Counci, evento en el que se contó con la participación de la Academia (Vicerrectores de Investigación), Empresa (Cámaras de Comercio) y Gobierno (Gerentes de desarrollo económico), de 7 regiones del País entre ellas; Cajamarca, San Martín. Piura, La Libertad, Cusco, Moquegua y Tacna.

- Se elaboró un proyecto de "Lineamientos de Política Regional para fortalecer la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnología" y "Lineamientos para la implementación de órganos desconcentrados del CONCYTEC".

- Se suscribieron Convenios con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Gobierno Regional de Cajamarca y Gobierno Regional de Ancash, con la finalidad de impulsar la implementación de las Agendas Regionales.

- El Comité Pro Mujer en CTI ha tomado acuerdos para la modificación de la política de CTI, la propuesta de línea de trabajo y la formulación de instrumentos financieros.

- Se realizaron los Talleres de "Oportunidades y perspectivas de Ciencia Desarrollo tecnológico e innovación para la investigación y crecimiento de la acuicultura", en las ciudades de Cusco y Piura.

- Se participó del Foro Macroregional sobre "Planes de Negocios y Proyectos de Innovación para el Desarrollo de una Agricultura Productiva", realizado en la ciudad de Huancayo.

- Se aprobó la Ley Nº 30948, Ley de Promoción del Desarrollo del Investigador Científico. Asimismo, se emitió la Resolución de Presidencia N° 01-2019-CONCYTEC-P, respecto a la implementación del RENACYT.

- Se aprobaron los instrumentos financieros "Programas de Doctorado en Universidades Peruanas" y "Becas para estudios de Maestría y Doctorado en CTI", mediante Resolución de Presidencia N° 16 y 81-2019-CONCYTEC-P.

- Se aprobaron los instrumentos financieros "Proyectos Especiales" y "Desafío Perú", mediante Resolución de Presidencia N° 90 y 48-2019-CONCYTEC-P.

- Se aprobó el instrumento financiero "Incentivos para la Producción de CTI", mediante Resolución de Presidencia Nº 134-2019-P.

- Se aprobaron las modificaciones y actualizaciones al Reglamento del RENACYT, mediante Resolución de Presidencia Nº 149-2019-P.

- Se realizó el "Primer Taller Internacional de Mujeres Científicas: Revalorando el Rol de la Mujer Científica en Latinoamérica", el cual contó con la particicpación de expositoras internacionales y nacionales.

CONCYTEC - Econ. D. FRANCO S. - Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

CONCYTEC - HECTOR CRUCES Coordinador - Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

- Se realizó el Taller "Difusión de Experiencias en Buenas Prácticas de los Institutos Públicos de Investigación", en el marco de la Semana de la Innovación.
- Se realizó el "Seminario-Taller de Energías Renovables en CTI", el cual contó con la presencia de 100 participantes aproximadamente.
- Se aprobó la Guía Práctica para la identificación, categorización, priorización y evaluación de líneas de investigación, mediante Resolución de Presidencia Nº 115-2019-P.
- Se suscribieron los Convenios con la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, José Faustino Sánchez Carrión, Del Callao y Autónoma de Tayacaja.
- Se suscribieron los Convenios con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Gobierno Regional de Cajamarca y Gobierno Regional de Ancash, con la finalidad de impulsar la implementación de las Agendas Regionales.

Objetivo Estratégico 2. Fortalecer las capacidades de científicos, técnicos, tecnólogos y docentes universitarios.

- Se realizó la primera selección de preparación para los ganadores de la convocatoria LIF Programme.
- Se logró el lanzamiento de la convocatoria "Programa de Diplomado de Divulgación Científica", en el que se consideró a ocho (8) beneficiarios que permitirán mejorar sus capacidades en CTI para incorporarse laboralmente en las entidades del SINACYT.
- Se logró el lanzamiento de la convocatoria "Escuela Doctoral Franco Peruana en Ciencias de la Vida", la misma que subvenciona una (1) beca doctoral.
- Se logró el lanzamiento de los cortes cuarto y quinto del Esquema Financiero "Movilizaciones en CTI" para las convocatorias Pasantías y Ponencias; con ello, se estima un financiamiento para dieciséis (16) beneficiarios, con el fin de promover el intercambio de experiencias y conocimiento científico, tecnológico e innovador y su difusión entre la comunidad peruana.
- Se identificaron 745 proyectos subvencionados para su disponibilidad en el piloto Dspace-CRIS.
- Se realizó el lanzamiento de doce (12) convocatorias para el apoyo del desarrollo de movilizaciones en CTI (pasantías y ponencias), que beneficiará a 145 profesionales.
- Se logró el lanzamiento del tercer corte del Esquema Financiero "Organización de Eventos en Ciencia, Tecnología e Innovación", con el que se estima otorgar cuatro (4) subvenciones.
- Se realizó el lanzamiento de la convocatoria "Proyectos de investigación básica", considerando el financiamiento para setenta y cuatro (74) proyectos.
- Se realizó el lanzamiento de la convocatoria "Movilizaciones en salud: pasantías y ponencias", considerando un total de treinta y dos (32) beneficiarios, el cual permitirá el intercambio de experiencias y conocimiento científico.

CONCYTEC Econ. O. FRANCO S. Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

CONCYTEC HÉCTOR CRUCES Coordinador Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

- Se logró gestionar el desembolso correspondiente para los ganadores del Esquema Financiero "Magnet – Atracción de Investigadores".

Objetivo Estratégico 3. Mejorar la infraestructura para el desarrollo de la CTI.

- Se solicitó información a las diferentes instituciones públicas con el fin de conocer la situación del equipamiento e infraestructura en CTI.

- Se aprobó la Guía Práctica para la identificación, categorización, priorización y evaluación de líneas de investigación, mediante Resolución de Presidencia Nº 115-2019.

- Se brindó asistencia técnica a diversas entidades para la definición de líneas de investigación. Asimismo, se elaboró la "Guía Práctica para la Identificación, Categorización, Priorización y Evaluación de Líneas de Investigación".

- Se suscribió un Convenio de Cooperación con la Universidad Nacional de Moquegua, con la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión y José Faustino Sánchez Carrión, del Callao y Autónoma de Tayacaja.

- Se elaboraron 3 propuestas de instrumentos financieros: 1. "Movilización internacional en áreas de TIC para investigadores de universidades de la región Arequipa". 2. "Organización de eventos internacionales en áreas de TIC para investigadores de universidades de la región Arequipa". 3. "Atracción de investigadores extranjeros en áreas de TIC para fortalecer las unidades de postgrado en universidades de la región de Arequipa".

Objetivo Estratégico 4. Fortalecer los sistemas de información para el mejor desempeño de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT.

- Se realizó el evento "Hatun Tinkuy" (Entre pares 2019) donde se articuló a 50 universidades para brindarles información sobre la implementación de la plataforma de gestión del conocimento del SINACYT.

- 170 instituciones (Universidades e Institutos de investigación) acceden a los recursos de información habilitados por el CONCYTEC.

- 4,227 usuarios capacitados en el uso de los recursos de información del CONCYTEC y pautas en publicación.

- Se identificaron 745 proyectos subvencionados para su disponibilidad en el piloto Dspace-CRIS.

- Se ha fortalecido la gestión de los repositorios institucionales para la mejora del registro de metadatos.

- Se logró identificar que 813 artículos científicos fueron descargados del portal SciELO Perú.

- 28 revistas fueron indizadas en Latindex y 02 revistas indizadas en SciELO Perú.

- Se ha mejorado el registro de información en las plataformas de CTI Vitae y Directorio de Instituciones.

CONCYTEC Econ. D. FRANCO S. Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

CONCYTEC HECTOR CRUCES Coordinador Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

- Se emitieron 911 resoluciones sobre el procedimiento REGINA: 337 procedentes, 562 improcedentes, 9 fundados y 3 infundados.

- Se ha elaborado el estudio de "Principales indicadores bibliométricos de la actividad científica peruana 2012 - 2017", y se ha obtenido un documento que analiza los principales indicadores de la actividad científica peruana, bajo diferentes enfoques; territorial, áreas temáticas, sectores, género, entre otras.

- Se ha elaborado un artículo de investigación acerca de la presencia de las mujeres en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

- Se logró identificar actividades de investigación en CTI para los Programas Binacionales con Bolivia, Colombia, Ecuador y Chile. Para el caso de Bolivia, se organizó una video conferencia con investigadores etnobotánicos y de medicina tradicional. Como resultado de la video conferencia, la Dra. Joaquina Albán Castillo fue invitada en calidad de ponente al Encuentro Andino Amazónico para el Diálogo Intercientífico que se realizó a fines del mes de Julio en la ciudad de la Paz – Bolivia.

- En el marco de la creación del Observatorio de Inteligencia Tecnológica, se realizó una propuesta de desarrollo de una pasantía para la generación del proyecto, en coordinación con la Cooperación Española.

- Se ha logrado identificar y sistematizar documentos bibliográficos y normativos para la elaboración del Modelo de Evaluación de Impacto para los Instrumentos Financieros.

- Se logró que el CONCYTEC formara parte, como miembro pleno, de la Red Latinoamericana de Agencias de Innovación – ReLaI.

Objetivo Estratégico 5. Promover la generación y transferencia de conocimiento científico – tecnológico en los centros de CTI.

- Se logró el lanzamiento de la convocatoria "Proyectos de Investigación Básica", considerando el logro de setenta y cuatro (74) proyectos experimentales o teóricos financiados.

- Se logró el lanzamiento de las convocatorias internacionales "Proyectos de I+D+i con Participación Internacional - CDTI España" y "Proyectos en Temas Estratégicos CYTED", considerando el logro de cinco (5) proyectos financiados con el objetivo de poner en marcha de nuevos proyectos de cooperación científico/tecnológica entre investigadores peruanos y de otros países, teniendo un carácter transnacional y considerando la temática de innovación tecnológica.

- Se logró el lanzamiento de la convocatoria "Registro de Patentes PCT" para subvencionar veintiocho (28) proyectos patentables. Los registros de Propiedad Intelectual y la gestión tecnológica de los resultados de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), permitirán lograr un mayor rendimiento del Perú en los rankings internacionales de innovación y competitividad.

Objetivo Estratégico 6. Desarrollar incentivos que estimulen las actividades de CTI por parte de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - SINACYT.

CONCYTEC Econ. V. FRANCO S. Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

CONCYTEC HÉCTOR CRUCES Coordinador Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

- Se ha realizado la evaluación para la calificación/autorización de Proyectos de Innovación tecnológica para acogerse a los beneficios tributarios en el marco de la ley Nº 30309.

- Se ha realizado la evaluación de expedientes de los centros de investigación que solicitan ser autorizados como centros especializados en innovación tecnológica, según lo dispuesto por el Reglamento de la Ley Nº 30309.

- Se ha realizado la fiscalización de 20 proyectos de innovación tecnológica a nivel nacional, calificados en el marco de la Ley Nº 30309.

- Se logró el lanzamiento de la convocatoria PREMIO NACIONAL L'Oréal– UNESCO – CONCYTEC – FONDECYT- ANC "Por las Mujeres en la Ciencia" - 2019. Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°052-2019-FONDECYT-DE se aprobó el expediente de la convocatoria. L'Oréal Perú S.A. que otorgará el financiamiento en calidad de Premio Nacional L'Oréal -UNESCO - CONCYTEC - FONDECYT - ANC a dos (02) científicas peruanas.

- Se realizaron 12 eventos de difusión de la Ley N° 30309, en Piura, Cusco, Huancayo, Chiclayo, Trujillo, Iquitos y Lima Metropolitana.

Objetivo Estratégico 7. Fortalecer el desarrollo institucional del CONCYTEC.

- La Comisión de Control Interno realizó visitas In Situ a catorce (14) proyectos subvencionados por el FONDECYT a cargo de diferentes universidades e instituciones públicas y privadas en el interior del país, a fin de ejecutar servicios de control. Como consecuencia de dichas visitas, se identificaron 16 riesgos o situaciones adversas, de las cuales, en su totalidad, se están implementando las acciones correctivas correspondientes.

- Se ha registrado y derivado la documentación externa e interna en el plazo establecido y de acuerdo a lo programado.

- Se han publicado las iniciativas institucionales en redes sociales, permitiendo una mayor difusión y conocimiento en la ciudadanía sobre las actividades desarrolladas por el CONCYTEC.

- Se desarrollaron e implementaron mejoras en la plataforma de CTI VITAE como uso de dicho identificador en la comunidad científica.

- Se implementó el nuevo servicio Web que se integra con nueva plataforma de ALICIA y se mejoró los servicios de interoperatividad de consulta DINA, con el fin de mejorar la validación de datos y el rendimiento de las peticiones desde el sistema SIG.

- Se desarrolló e implementó un módulo para la actualización de documentos digitales para todas las etapas de los Fondos Concursables.

- Se aprobó el Plan de Desarrollo de las Personas, mediante R.S.G. Nº 031-2019-CONCYTEC.

- Se han realizado cincuenta (50) talleres de difusión y siete (7) visitas de gestión sobre las modalidades de financiamiento y proceso de postulación a las convocatorias. Dichos talleres han sido realizados en los denominados "Jueves de Postulantes" y en regiones como parte de la "Caravana Científica".

CONCYTEC Econ. D. FRANCO S. Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

CONCYTEC HECTOR CRUCES Coordinador Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

- Se ha contratado el arrendamiento de un inmueble nuevo para las Unidades Ejecutoras CONCYTEC y FONDECYT, el cual permitirá mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del Pliego.

- Se realizaron los trámites para el pago de las siguientes membresías: Centro Latinoamericano de Física (CLAF), Centro Regional de Sismología para América del Sur - CERESIS, International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology - ICEGB, Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo - CYTED y el International Science Council (ISC).

- Se elaboró y aprobó el Plan de Desarrollo de las Personas mediante Resolución de Secretaría General Nº 031-2019-CONCYTEC-SG. Dicho Plan se encuentra en proceso de implementación.

- Se realizaron los trámites correspondientes para los desembolsos de las siguientes membresías: Centro Latinoamericano de Física (CLAF), Centro Regional de Sismología para América del Sur - CERESIS, International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology - ICEGB, Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo - CYTED y el International Science Council (ISC).

- Se suscribieron 13 convenios de cooperación interinstitucional con el objetivo de promover la CTI en universidades, instituciones nacionales e internacionales competentes en temas de investigación.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SINACYT"

- Se lanzó la convocatoria del esquema financiero "Incorporación de investigadores", el cual consiste en tres cortes, el primero se cerró en el mes de junio con 27 investigadores.

- 17 proyectos del esquema financiero EO44-2018-01-BM "Mejoramiento de la infraestructura para la investigación", se encuentran en ejecución.

- De los 190 proyectos ganadores del esquema financiero "Áreas estratégicas – proyectos integrales I+D+i", 104 corresponde a instituciones públicas.

- Se han implementado mejoras al marco institucional y organizacional del SINACYT.

EVALUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

- Mediante Resolución de Presidencia 270-2018-CONCYTEC-P, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2019 del Pliego 114: CONCYTEC por el importe de S/ 147´335,960.00 por toda fuente de financiamiento, de acuerdo a lo estabelcido en la Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2019.

- Posteriormente, producto a las incoporaciones de saldo de balance en las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias; e incorporaciones generadas en el 2019 producto de Transferencias de Partidas, Créditos Suplementarios y Transferencias Financieras; el Pliego 114 CONCYTEC al III Trimestre del 2019 llegó a contar con un Presupuesto Institucional Modificado por toda fuente de financiamiento de S/ 190´410,241.00. De este monto, corresponde S/

CONCYTEC Econ. D. FRANCO S. Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

CONCYTEC HECTOR CRUCES Coordinador Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

27´817,305.00 a la Unidad Ejecutora 001-COCNYTEC y S/ 162´592,936.00 a la Unidad Ejecutora 002-FONDECYT.

Unidad Ejecutora	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
CONCYTEC	27,609,019.00	166,126.00		42,160.00	27,817,305.00
FONDECYT	81,458,971.00	80,900.00	75,015,848.00	6,037,217.00	162,592,936.00
TOTAL	**109,067,990.00**	**247,026.00**	**75,015,848.00**	**6,079,377.00**	**190,410,241.00**

- La ejecución del gasto al Tercer Trimestre por toda fuente de financiamiento alcanzó el importe de S/ 73´809,713.00 que representa el 38.8% del PIM, además se observa que la mayor ejecución se realizó en la Genérica de Gasto 2.4 – Donaciones y Transferencias (S/ 20´310,467.00), que representa el desembolso para los diversos fondos concursables que forman parte de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional para el 2019.

Genérica de Gasto	PIM	Ejecución (3° Trim.)
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,845,607	2,333,893
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,153,455	508,581
3. BIENES Y SERVICIOS	38,056,932	19,831,012
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	37,417,221	20,310,467
5. OTROS GASTOS	32,354,782	15,710,000
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	77,582,244	15,115,760
Total	**190,410,241**	**73,809,713**

2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Liderazgo en las mesas de trabajo donde se definen fechas límites y detalle de los documentos necesarios para poder cumplir con las convocatorias programadas.
- Énfasis en el uso de las redes sociales para promover y difundir las actividades referidas a eventos y campañas de las diversas convocatorias.
- Se desarrollan reuniones periódicas de coordinación entre CONCYTEC y FONDECYT a fin de acelerar los procedimientos administrativos, al igual con el Banco Mundial a fin de levantar las observaciones que pudieran existir a los documentos generados.
- Procesamiento de información administrativa producidas por las Unidades de Desarrollo, de Selección y Evaluación y de Seguimiento y Monitoreo, para obtener indicadores que identifiquen los resultados esperados.
- Se diseñaron y aplicaron herramientas metodológicas para el proceso de asistencia técnica a Universidades y Gobiernos Regionales.
- Se inició un proceso de definición de macroprocesos, mejora de canales de comunicación e instrumentos de gestión y evaluación mensual de actividades y logros.

CONCYTEC HECTOR TRUCES Coordinador Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

CONCYTEC Econ. D. FRANCO S. Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

- Se dio uso a los instrumentos normativos para los diversos procedimientos de la entidad como, por ejemplo, la Directiva Nº 04-2017-CONCYTEC-DPP para el diseño, formulación e implementación de los instrumentos financieros diseñados por el CONCYTEC.

- En el marco de la Ley Nº 30309 sobre beneficios tributarios para el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica, se han elaborado indicadores y métricas que será remitidos al MEF como fundamento de ampliación de la norma.

- Se ha realizado capacitaciones presenciales y virtuales, así como organización de encuentros macrorregionales de la Red Nacional de Repositorios Digitales de CTI.

- Se desarrollaron reuniones de coordinación con las unidades que se encuentran involucradas en los procesos de lanzamientos de las diversas convocatorias promovidas por el FONDECYT.

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- Registro de determinadas incidencias que se detectan en el desarrollo de los procesos de gestión, según gravedad o recurrencia, con el fin de formular las acciones correctivas que sean necesarias para asegurar la mejora continua.

- Estandarización de criterios de evaluación de las propuestas por cada instrumento financiero, con el fin de reducir los niveles de subjetividad en las evaluaciones haciendo que este proceso sea transparente, imparcial, riguroso y oportuno.

- Planificación del seguimiento y evaluación de la Política Nacional de CTI, en el marco del proceso de actualización de las Políticas Nacionales, lo que permitirá adecuar los objetivos estratégicos institucionales a las nuevas prioridades.

- Para una adecuada gestión administrativa y financiera, se han establecido controles en el cumplimiento de los procedimientos y de acuerdo con la normatividad vigente.

- Desarrollo de capacidades de manera permanente en los colaboradores de la entidad, con el fin de mejorar su desempeño y satisfacer de manera óptima la demanda de los usuarios.

- En algunas unidades orgánicas, se tomaron medidas para organizar cada una de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional, con ello se pretende realizar un acertado seguimiento a cada una de las acciones que conlleve al cumplimiento de los objetivos de la actividad.

- Fortalecimiento de las coordinaciones entre CONCYTEC y FONDECYT para la planificación de convocatorias a los fondos concursables, con el fin de no generar retrasos en los periodos de lanzamiento. Complementariamente, se realiza seguimiento correspondiente a los documentos de origen de los convenios para evitar riesgos de incumplimiento.

- Fortalecimiento de la difusión de las convocatorias a los fondos concursables en regiones, con el fin de incrementar la participación de los postulantes.

CONCYTEC - HÉCTOR CRUCES Coordinador Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

CONCYTEC - Econ. D. FRANCO S. Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

- Aceleramiento del procedimiento administrativo de retribución económica a los evaluadores de los proyectos de investigación de los diferentes fondos concursables.

- Incorporación de monitores financieros de contratos y convenios, con el fin mejorar la calidad de las evaluaciones de cada uno de los proyectos.

3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La ejecución del gasto al Tercer Trimestre por toda fuente de financiamiento alcanzó el importe de S/ 73'809,713.00 que representa el 38.8% del PIM, además se observa que la mayor ejecución se realizó en la Genérica de Gasto 2.4 – Donaciones y Transferencias (S/ 20'310,467.00), que representa el desembolso para los diversos fondos concursables que forman parte de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional para el 2019.

- De acuerdo con el análisis de la ejecución de las actividades y metas programadas al Tercer Trimestre, se sugiere a los órganos y unidades orgánicas, que se han identificado con niveles bajos de ejecución, desplegar un mayor esfuerzo para el siguiente periodo de evaluación y establecer las estrategias necesarias para el cumplimiento de las metas, de ser así, estas redundarán positivamente en el nivel de cumplimiento de las Acciones y Objetivos Estratégicos Institucionales de la entidad.

- A los responsables de las actividades del Programa Presupuestal 0137: Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, se recomienda intensificar el seguimiento y monitoreo de sus actividades a fin de contar con mayores fuentes de información sobre el avance real de cada una de las acciones programadas.

- Es conveniente que los órganos y unidades orgánicas atiendan, en los plazos establecidos, la información solicitada para la evaluación del POI, lo que permitirá su oportuna difusión y toma de decisiones para la mejora continua.

4 ANEXO:

- Reporte de seguimiento del POI (Anexo B-6)

CONCYTEC
Econ. D. FRANCO S.
Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

CONCYTEC
HÉCTOR TRUCES
Coordinador
Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

UE: CONCYTEC

(Anexo B-6: Reporte de seguimiento del POI)

UE: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

ANEXO B-6: REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PEI:	PERIODO 2017-2019 CON HORIZONTE AMPLIADO AL 2022
SECTOR:	PRESIDENCIA DE CONSEJO DE MINISTROS
PLIEGO:	CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
UNIDAD EJEC:	CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	1. Fortalecer en el marco de la Política Nacional de CTI la institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT.
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	1.4. Espacios de encuentro participativo e interactivo para la sociedad, la comunidad científica y el sector productivo.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.CO.DP.1.	Actividad: Difusión, sensibilización, y motivación para la formación de vocaciones en CTI.	Eventos	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE CTI	FÍSICA	2	0	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	1,791,975.51	1,569,116.57	754,147.67	48%	42%	
RO.CO.DP.1.1.	Tarea: Coorganización de la XXIX Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología - EUREKA 2019.	Proyectos partiticpantes	DPP	FÍSICA	16,404	16,300	22,889	125%	124%	22,889 proyectos presentados en el concurso Eureka desde la segunda etapa.
				FINANCIERA S/.	270,696.42	242,056.13	17,429.85	7%	6%	
RO.CO.DP.1.2.	Tarea: Apoyar a los ganadores de la Feria EUREKA 2018, para su participación en ferias internacionales de ciencia y tecnología.	Proyectos partiticpantes	DPP	FÍSICA	13	9	8	89%	62%	1,511 docentes capacitados en metodología de la investigación para elaborar trabajos de investigación a nivel escolar en 10 regiones (Cusco, Moquegua, Lima Provincias, Moquegua, Tumbes, Huancavelica, Huanuco, Apurimac, Junin y Pasco) y en 4 UGELs (UGEL 2,3,4 Y 7) de Lima Metropolitana.
				FINANCIERA S/.	113,362.00	110,780.00	110,717.87	100%	98%	
RO.CO.DP.1.3.	Tarea: Coorganización de la XVI Feria Binacional de Ciencia y Tecnología - FEBICYT (Perú - Ecuador) en la ciudad de Tumbes.	Proyectos	DPP	FÍSICA	44	44	36	82%	82%	02 directivas regionales aprobadas que promueven la formación de los clubes de ciencia y tecnología en las instituciones educativas públicas y privadas de educación básica regular de las regiones de: Moquegua y la Libertad. A la fecha del 30 de septiembre se contaba con un total de 24 directivas regionales de promoción de Clubes de CyT aprobadas a nivel nacional.
				FINANCIERA S/.	57,642.49	57,642.00	56,829.88	99%	99%	
RO.CO.DP.1.4.	Tarea: Implementación de los Clubes de Ciencia y Tecnología Escolar a nivel nacional.	Directiva regional aprobada	DPP	FÍSICA	8	8	22	275%	275%	Se ha elaborado una propuesta de las bases del concurso Eureka, la misma que fue aprobada por el MINEDU a traves de la RV N° 144-2019-MINEDU de 04 de junio de 2019. el proyecto ganador correspondio al departamento del Cusco.
				FINANCIERA S/.	9,520.00	9,520.00	3,064.80	32%	32%	
RO.CO.DP.1.5.	Tarea: Promoción de vocaciones en áreas STEAM en niñas y adolescentes.	Participantes	DPP	FÍSICA	240	240	344	143%	143%	Se participó con 8 proyectos (primeros y segundos puestos de Eureka 2018) en la feria internacional Intel ISEF 2019, desarrollada en la ciudad de Phoenix, Arizona, USA. Los proyectos participantes corresponden a las regiones de Amazonas, Apurimac, Cajamarca, Cusco, Huanuco, La Libertad y Tumbes. La región Apurimac ocupó el 4 puesto a nivel mundial en la categoría de System Software y asimismo logró dos premios especiales por parte de la "ASU Rob and Melani Walton Sustainability Solutions Initiatives" y la empresa tecnológica "GoDaddy".
				FINANCIERA S/.	46,470.00	46,470.00	41,682.77	90%	90%	
RO.CO.DP.1.6.	Tarea: Articulación de Actividades descentralizadas en temáticas de ciencia y tecnología en el marco de la Semana de la Promoción y Desarrollo Científico y Tecnológico 2019.	Instituciones	DPP	FÍSICA	80	0	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	640.00	0.00	1,103.42	100%	172%	
RO.CO.DP.1.7.	Tarea: Exposiciones itinerantes para la sensibilización en temas de CyT.	Exposiciones museográficas	DPP	FÍSICA	3	2	2	100%	67%	
				FINANCIERA S/.	68,030.00	64,430.00	72,394.98	112%	106%	
RO.CO.DP.1.8.	Tarea: Divulgación de temas de ciencia y tecnología.	Instituciones participantes	DPP	FÍSICA	10	10	4	40%	40%	Se cumplió con el compromiso de la elaboración del Plan de Acción del Gabinete Perú – Ecuador. Se participó con 24 proyectos de las 06 regiones participantes del Perú y 12 proyectos de las 05 zonas provinciales del Ecuador. Dos (02) delegaciones de la región Lambayeque ocuparon los primeros puestos en las áreas de Tecnología e Ingeniería y Ciencias Básicas mientras que la región Cajamarca ocupó el primer lugar en el área de Ciencias Ambientales.
				FINANCIERA S/.	167,374.00	173,156.24	101,406.21	59%	61%	
RO.CO.DP.1.9.	Tarea: Organización de la Semana de la Promoción y Desarrollo Científico y Tecnológico (Perú con Ciencia 2019).	Asistentes	DPP	FÍSICA	30,000	0	0	0%	0%	Sobre la divulgación de temas de ciencia y tecnología, se realización 09 talleres, 03 murales participativos, 01 nota en el noticiario nocturno de "El Diario" del Cusco, 01 entrevista radial en la Hora Cultural Educativa (Huancavelica), 01 video difundido en redes CONCYTEC y 01 nota de prensa en web CONCYTEC.
				FINANCIERA S/.	387,005.00	382,205.00	20,540.86	5%	5%	
RO.CO.DP.1.10.	Tarea: Capacitación de estudiantes y profesores EBR y festival de ciencia en el marco del Año Internacional de la Tabla Periódica (IYPT2019).	Personas capacitadas	DPP	FÍSICA	5,000	225	1,480	658%	30%	
				FINANCIERA S/.	7,430.00	7,430.00	6,892.82	93%	93%	Se realizó 01 coloquio denominado Ciencia y Sociedad, dedicado al tema "Agricultura Sostenible", en el que participaron expositores académicos, autoridades académicas, exministros del ramo y viceministros.
RO.CO.DP.1.11.	Tarea: Desarrollar acciones de gestión del Programa de Popularización de CTI.	Acción	DPP	FÍSICA	12	9	9	100%	75%	
				FINANCIERA S/.	621,605.60	433,227.20	279,884.21	65%	45%	
RO.CO.DP.1.15.	Tarea: Realización de coloquios o foros de Ciencia y Sociedad temáticos, dirigidos a tomadores de decisión, miembros del SINACYT y público especializado.	Publicación	DPP	FÍSICA	2	1	1	100%	50%	
				FINANCIERA S/.	42,200.00	42,200.00	42,200.00	100%	100%	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	1. Fortalecer en el marco de la Política Nacional de CTI la institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT.									
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	1.1. Marco normativo actualizado que promueva el desarrollo del SINACYT.									

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.CO.DP.2	Actividad: Desarrollo de normas, instrumentos técnicos normativos, guías técnicas e información especializada.	Convenio	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE CTI	FÍSICA	4	0	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	565,952.80	520,312.60	35,395.55	7%	6%	Se realizaron diversas reuniones de trabajo con actores del SINACYT, las mismas que recayeron en las Sub Direcciones de Ciencia, Tecnología y Talentos y la Subdirección de Innovación.
RO.CO.DP.2.1.	Tarea: Articulación con actores del SINACYT.	Informe	DPP	FÍSICA	1	1	1	100%	100%	Se realizó el taller "Gobernanza y Gestión de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el Desarrollo del País" en coorganización con el Britisch Counci, evento en el que se contó con la participación de la Academia (Vicerrectores de Investigación), Empresa (Cámaras de Comercio) y Gobierno (Gerentes de desarrollo económico), de 7 regiones del País entre ellas; Cajamarca, San Martín, Piura, La Libertad, Cusco, Moquegua y Tacna; En vista de los inconvenientes que se tiene en la implementación de las Agendas Regionales de Piura y Arequipa (donde Concytec financió la construcción de estas Agendas Regionales y observándose que a la fecha esta no están siendo implementadas por los Gobiernos Regionales correspondientes) y a fin de impulsar el dinamismo y fortalecer la gobernanza de CTI en el Perú.
				FINANCIERA S/.	202,210.80	156,570.60	10,661.55	7%	5%	
RO.CO.DP.2.2.	Tarea: Coorganización del Taller de Gobernanza y CTI en Regiones (Fondo Newton-Paulet).	Informe	DPP	FÍSICA	1	1	1	100%	100%	
				FINANCIERA S/.	363,742.00	363,742.00	24,734.00	7%	7%	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	7. Fortalecer el desarrollo institucional del CONCYTEC.									
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	7.3. Posicionar al CONCYTEC con el ente rector de la CTI a nivel nacional e internacional.									

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.CO.DP.3.	Actividad: Gestión del Programa.	Acción	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE CTI	FÍSICA	2	1	1	100%	50%	
				FINANCIERA S/.	363,742.00	348,074.00	271,861.00	78%	75%	Se realizaron los trámites para el pago de las siguientes membresías: Centro Latinoamericano de Física (CLAF), Centro Regional de Sismología para América del Sur - CERESIS, International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology - ICEGB, Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo - CYTED y el International Science Council (ISC).
RO.CO.DP.3.1	Tarea: Coordinación con OCTAI los acuerdos suscritos por la Alta Dirección de los convenios internacionales para el pago de las	Informe	DPP	FÍSICA	2	1	1	100%	50%	

CONCYTEC
Econ. D. FRANCO S.
Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

CONCYTEC
HECTOR CRUCES
Coordinador
Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

	membresías.			FINANCIERA S/.	339,674.00	339,674.00	263,461.00	78%	78%	
RO.CO.DP.3.2.	Tarea: Coordinación con OCTAI los acuerdos suscritos por la Alta Dirección de los convenios internacionales para el pago de las membresías.	Informe	DPP	FÍSICA	1	1	1	100%	100%	Se realizó la Tercera Reunión de Altos Representantes (SOM3) del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)
				FINANCIERA S/.	24,068.00	8,400.00	8,400.00	100%	35%	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	1. Fortalecer en el marco de la Política Nacional de CTI la institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT.									
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	1.1. Marco normativo actualizado que promueva el desarrollo del SINACYT.									

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.CO.CT.1.	Actividad: Desarrollo de normas, instrumentos técnicos normativos, guías técnicas e información especializada.	Normas/instrumentos	SUBDIRECCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TALENTOS	FÍSICA	19	17	8	47%	42%	Se aprobó la Ley N° 30948, Ley de Promoción del Desarrollo del Investigador Científico. Asimismo, en enero de 2019 se emitió la RP N° 1-2019-CONCYTEC-P, respecto a la implementación del RENACYT.
				FINANCIERA S/.	97,780.00	96,440.00	54,728.00	57%	56%	Se aprobaron los instrumentos financieros "Programas de Doctorado en Universidades Peruanas" y "Becas para estudios de Maestría y Doctorado en CTI" (RP N° 16 y 81-2019-CONCYTEC-P).
RO.CO.CT.1.1.	Tarea: Elaboración, actualización e implementación de normas para fortalecer el marco institucional del SINACYT.	Normas aprobadas	SDCTT	FÍSICA	6	6	3	50%	50%	Formulación de versiones preliminares de los instrumento financieros "Becas complementarias en CTI", "Dinamización de infraestructura" y "Programa de Incentivos para proyectos de I+D+i".
				FINANCIERA S/.	63,340.00	62,000.00	25,270.00	41%	40%	
RO.CO.CT.1.2.	Tarea: Elaboración y/o actualización de instrumentos financieros, así como de normas y directivas relacionadas al fortalecimiento del SINACYT.	Instrumento financiero aprobado	SDCTT	FÍSICA	5	4	2	50%	40%	Se aprobaron los intrumentos financieros "Proyectos Especiales" y "Desafío Perú" (RP N° 90 y 48-2019-CONCYTEC-P).
				FINANCIERA S/.	27,560.00	27,560.00	29,458.00	107%	107%	
RO.CO.CT.1.3.	Tarea: Mapeo de nuevos instrumentos.	Instrumento aprobado	SDCTT	FÍSICA	5	4	1	25%	20%	Se aprobó el instrumento financiero "Incentivos para la Producción de CTI", mediante Resolución de Presidencia N° 134-2019-P.
				FINANCIERA S/.	1,200.00	1,200.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.CT.1.4.	Tarea: Elaboración, aprobación e implementación del instrumento financiero de Desafío Perú, Proyectos Especiales, Incentivos para la Publicación Científica.	Instrumento aprobado	SDCTT	FÍSICA	3	3	2	67%	67%	Se aprobaron las modificaciones y actualizaciones al Reglamento del RENACYT, mediante Resolución de Presidencia N° 149-2019-P.
				FINANCIERA S/.	5,680.00	5,680.00	0.00	0%	0%	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	1. Fortalecer en el marco de la Política Nacional de CTI la institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT.									
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	1.2. Mesas de coordinación articuladas y coordinadas con Entidades Públicas y Privadas del SINACYT.									

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.CO.CT.2.	Actividad: Formulación de Políticas y Programas de CTI.	Plan/programa	SUBDIRECCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TALENTOS	FÍSICA	27	24	20	83%	74%	
				FINANCIERA S/.	163,682.00	156,442.00	99,099.42	63%	61%	
RO.CO.CT.2.1.	Tarea: Promoción de espacios de coordinación a nivel territorial y/o multisectorial con Entidades Públicas, GORE, Universidades y Sector Productivo.	Informe/lineamiento	SDCTT	FÍSICA	3	3	3	100%	100%	
				FINANCIERA S/.	2,740.00	2,740.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.CT.2.2.	Tarea: Asistencia técnica para la elaboración de las Agendas Regionales priorizadas (Tacna).	Agendas regionales	SDCTT	FÍSICA	2	2	3	150%	150%	Presentación de las propuestas de "Lineamientos de Política Regional para fortalecer la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnología" y "Lineamientos para la implementación de órganos desconcentrados del CONCYTEC".
				FINANCIERA S/.	2,040.00	2,040.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.CT.2.3.	Tarea: Desarrollo de capacidades para sentar las bases de las Agendas Regionales. 3 regiones priorizadas – Cajamarca, Ayacucho, Tumbes.	Informe	SDCTT	FÍSICA	3	2	1	50%	33%	Firma de Convenios con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Gobierno Regional de Cajamarca y Gobierno Regional de Ancash, con la finalidad de impulsar la implementación de las Agendas Regionales.
				FINANCIERA S/.	5,613.00	5,613.00	5,612.70	100%	100%	
RO.CO.CT.2.4.	Tarea: Participación en el evento entre ANC y la Academia Alemana de Ciencias Leopoldina.	Informe	SDCTT	FÍSICA	1	1	1	100%	100%	Se participó de la capacitación para el desarrollo de capacidades en formulacion de proyectos de investigación en salud e ingeniería, realizado en la Región Moquegua.
				FINANCIERA S/.	8,175.00	8,175.00	7,258.43	89%	89%	
RO.CO.CT.2.5.	Tarea: Desarrollo del taller Internacional de Mujeres Científicas: Revalorando el rol de la mujer científica en latinoamerica.	Informe	SDCTT	FÍSICA	1	1	1	100%	100%	El Comité Pro Mujer en CTI ha tomado acuerdos para la modificación de la política de CTI, la propuesta de línea de trabajo y la formulación de instrumentos financieros
				FINANCIERA S/.	31,459.00	24,219.00	27,580.43	114%	88%	
RO.CO.CT.2.6.	Tarea: Mesa de trabajo para el Foro Consultivo de mujer, ciencia, tecnología e innovación.	Linea de trabajo	SDCTT	FÍSICA	2	2	1	50%	50%	Se realizó la Reunión-Taller "Procedimiento para el Acceso a los RRGG de la Diversidad Biológica Nativa" en abril de 2019
				FINANCIERA S/.	21,000.00	21,000.00	14,150.00	67%	67%	Recepción de aportes para la elaboración del documento, a partir de las reuniones de trabajo con representantes de los IPIs.
RO.CO.CT.2.7.	Tarea: Implementación del reglamento de accaso a recursos genéticos en las acciones de promoción de la CTI.	Informe	SDCTT	FÍSICA	2	2	1	50%	50%	Se colaboró con la grabación multimedia del Curso "Aplicaciones bioinformáticas en apoyo al análisis de las investigaciones en biotecnología de plantas", llevado a cabo el mes de marzo de 2019.
				FINANCIERA S/.	8,200.00	8,200.00	9,925.00	121%	121%	
RO.CO.CT.2.8.	Tarea: Desarrollo del Foro Aporte de la investigación científica en la reducción del Riesgo de Desastres (en Piura y Lima).	Lineas de investigación priorizada	SDCTT	FÍSICA	2	2	0	0%	0%	Se realizaron los Talleres de "Oportunidades y perspectivas de Ciencia Desarrollo tecnológico e innovación para la investigación y crecimiento de la acuicultura", en las ciudades de Cusco y Piura, respectivamente.
				FINANCIERA S/.	4,790.00	4,790.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.CT.2.9.	Tarea: Desarrollo del taller sobre gestión eficiante de los IPIs.	Reglamento	SDCTT	FÍSICA	1	1	1	100%	100%	Se participó del Foro Macroregional sobre "Planes de Negocios y Proyectos de Innovación para el Desarrollo de una Agricultura Productiva", realizado en la ciudad de Huancayo.
				FINANCIERA S/.	6,600.00	6,600.00	2,253.15	34%	34%	
RO.CO.CT.2.10.	Tarea: Desarrollo del taller avances de la bioinformatica en el Perú.	Curso virtual	SDCTT	FÍSICA	0	0	1	100%	100%	Se realizó el "Primer Taller Internacional de Mujeres Científicas: Revalorando el Rol de la Mujer Científica en Latinoamérica", el cual contó con la participación de expositoras internacionales y nacionales.
				FINANCIERA S/.	8,260.00	8,260.00	8,260.00	100%	100%	
RO.CO.CT.2.11.	Tarea: Desarrollo del taller de nuevas herramientas biotecnologicas.	Informe	SDCTT	FÍSICA	1	1	1	0%	100%	Se realizó el Taller "Difusión de Experiencias en Buenas Prácticas de los Institutos Públicos de Investigación", en el marco de la Semana de la Innovación.
				FINANCIERA S/.	8,200.00	8,200.00	3,328.10	0%	41%	
RO.CO.CT.2.12.	Tarea: Orientación de la formulación e implementación de los Programas Nacionales Sectoriales.	Informe	SDCTT	FÍSICA	5	3	5	167%	100%	Se realizó el Seminario-Taller de Energías Renovables en CTI", el cual conto con la presencia de 100 participantes aproximadamente.
				FINANCIERA S/.	43,890.00	43,890.00	15,131.22	34%	34%	
RO.CO.CT.2.13.	Tarea: Co-organización del Evento Binacional con Chile en temas de energías renovables. Intercambio y transferencia de conocimientos y tecnologías (Proyectos, temas de interés, documentos).	Informe	SDCTT	FÍSICA	3	3	1	33%	33%	
				FINANCIERA S/.	6,275.00	6,275.00	4,385.00	70%	70%	
RO.CO.CT.2.14.	Tarea: Ampliación del Convenio con la FAPESP (Brasil).	Informe	SDCTT	FÍSICA	1	1	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	6,440.00	6,440.00	1,215.39	19%	19%	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	3. Mejorar la infraestructura para el desarrollo de la CTI.									
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	3.1. Asistencia técnica descentralizada a las instituciones del SINACYT que requieran fortalecer su capacidad de gestión en CTI.									

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	

CONCYTEC – HECTOR CRUCES Coordinador – Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

CONCYTEC – Econ. E. FRANCO S. – Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

RO.CO.CT.3.	RO.CO.CT.3. Asistencia técnica en gestión de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica a Universidades públicas e institutos de investigación.	Instituciones	SUBDIRECCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TALENTOS	FÍSICA	3	2	1	50%	33%	Se brindó asistencia técnica a diversas entidades para la definición de líneas de investigación. Asimismo, se elaboró la "Guía Práctica para la identificación, Categorización, Priorización y Evaluación de Líneas de Investigación", la cual se aprobó en el mes de julio 2019. Se suscribió el Convenio con la Universidad Nacional de Moquegua. Se elaboraron los Convenios con la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión , José Faustino Sánchez Carrión, Del Callao y Autónoma de Tayacaja. Se estableció contacto con las entidades correspondientes para la realización de los cursos y talleres, los cuales serán realziados durante el IV trimestre del 2019. Se elaboró la propuesta de 3 instrumentos financieros: 1. "Movilización internacional en áreas de TIC para investigadores de universidades de la región Arequipa". 2. "Organización de eventos internacionales en áreas de TIC para investigadores de universidades de la región Arequipa". 3. "Atracción de investigadores extranjeros en áreas de TIC para fortalecer las unidades de postgrado en universidades de la región de Arequipa". La participación de la Dra. Cristina Guerra: Gobernadora y Oficial de Enlace del Perú para el ICGEB, ha permitido que las autoridades del ICGEB la nombraran Vicepresidenta de la Junta de Gobernadores para el período: 2020-2021. Se aprobó la Guía Práctica para la identificación, categorización, priorización y evaluación de líneas de investigación (RP 115-2019). Se suscribieron los Convenios con la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión , José Faustino Sánchez Carrión, Del Callao y Autónoma de Tayacaja.
				FINANCIERA S/.	146,700.00	121,600.00	19,814.46	16%	14%	
RO.CO.CT.3.1.	Tarea: Asistencia técnica a las universidades para identificar y definir las líneas de investigación en ciencia y tecnología, de acuerdo a sus ventajas comparativas, así como las prioridades establecidas por el CONCYTEC.	Metodología aprobada	SDCTT	FÍSICA	1	0	1	0%	100%	
				FINANCIERA S/.	26,380.00	10,980.00	4,299.30	39%	16%	
RO.CO.CT.3.2.	Tarea: Desarrollo de capacidades a las Universidades Publicas en la aplicación de los lineamientos para proyectos CTI financiados con recursos del Canon.	Convenio firmado	SDCTT	FÍSICA	4	3	5	167%	125%	
				FINANCIERA S/.	13,400.00	13,400.00	7,653.80	57%	57%	
RO.CO.CT.3.3.	Tarea: Fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas de los actores vinculados a la investigación y regulación de la bioseguridad de la biotecnología.	Personas capacitadas	SDCTT	FÍSICA	35	35	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	45,850.00	42,350.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.CT.3.4.	Tarea: Desarrollo del Proyecto "Fortaiecimiento de la innovación y el emprendimiento tecnológico basado en TIC para la región Arequipa" entre KOICA (Corea) y CONCYTEC.	Instrumento financiero aprobado	SDCTT	FÍSICA	3	2	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	44,200.00	42,200.00	1,069.86	3%	2%	
RO.CO.CT.3.5.	Tarea: Participación en la 25 Sesión of the ICGEB board of Gobernors.	Informe	SDCTT	FÍSICA	1	1	1	100%	100%	
				FINANCIERA S/.	16,670.00	12,670.00	6,791.50	54%	40%	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	4. Fortalecer los sistemas de información para el mejor desempeño de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT.									
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	4.1. Información en CTI de calidad y oportuna para los actores que conforman el SINACYT.									

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.CO.CT.4.	Actividad: Recuperación, registro, sistematización y articulación de la información producida en CTI.	Instituciones	SUBDIRECCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TALENTOS	FÍSICA	1	0	0	0%	0%	Se emitieron 911 Resoluciones, según el siguiente detalle: - 337 Procedente REGINA - 562 Improcedente REGINA - 9 Fundado REGINA - 3 Infundado REGINA
				FINANCIERA S/.	269,650.00	132,350.00	54,900.00	41%	20%	
RO.CO.CT.4.1.	Tarea: Atención de solicitudes para la calificación del registro de investigadores en ciencia y tecnología.	Resolución	SDCTT	FÍSICA	1,040	560	911	163%	88%	
				FINANCIERA S/.	201,000.00	132,350.00	69,495.00	53%	35%	
RO.CO.CT.4.2.	Tarea: Atención de solicitudes para la calificación del registro de investigadores en ciencia y tecnología.	Informe	SDCTT	FÍSICA	1	0				
				FINANCIERA S/.	68,650.00	0.00	9,000.00			
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	6. Desarrollar incentivos que estimulen las actividades de CTI por parte de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT.									
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	6.1. Incentivos que estimulen la CTI focalizados para entidades públicas y privadas que integran el SINACYT.									

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.CO.CT.5.	Actividad: Incentivos para la inversión en ciencia, tecnología e innovación tecnológica.	Centros evaluados	SUBDIRECCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TALENTOS	FÍSICA	10	10	17	170%	170%	Se realizaron 12 eventos de difusión de la Ley N° 30309, en Piura, Cusco, Huancayo, Chiclayo, Trujillo, Iquitos y Lima Metropolitana. Se fiscalizaron 20 proyectos a nivel nacional. Se calificaron a 5 Centros de Investigación en I+D.
				FINANCIERA S/.	2,459,639.79	1,808,010.54	1,191,410.23	66%	48%	
RO.CO.CT.5.1.	Tarea: Difusión y promoción a nivel nacional del mecanismo de postulación en el marco Ley N° 30309 en Sectores Productivos priorizado en las temáticas establecidas por CONCYTEC.	Evento	SDCTT	FÍSICA	17	15	20	133%	118%	
				FINANCIERA S/.	45,560.00	40,920.00	21,550.64	53%	47%	
RO.CO.CT.5.2.	Tarea: Evaluación de las solicitudes presentadas en el marco de la Ley N° 30309 por el Sector Productivo y/o Centros de Investigación.	Solicitud con resolución subdirectoral	SDCTT	FÍSICA	22	13	11	85%	50%	
				FINANCIERA S/.	79,200.00	46,800.00	44,400.00	95%	56%	
RO.CO.CT.5.3.	Tarea: Fiscalización de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en el marco de la Ley N° 30309.	Proyectos en I+d fiscalizados	SDCTT	FÍSICA	20	20	20	100%	100%	
				FINANCIERA S/.	9,790.00	9,790.00	2,844.18	29%	29%	
RO.CO.CT.5.4.	Tarea: Evaluación de las solicitudes de centros de I+D.	Centros evaluados	SDCTT	FÍSICA	10	10	5	50%	50%	
				FINANCIERA S/.	28,020.00	28,020.00	2,400.00	9%	9%	
RO.CO.CT.5.5.	Tarea: Desarrollo de acciones de gestión de la Sub Dirección de Ciencia, Tecnología y Talentos.	Acción	SDCTT	FÍSICA	12	9	6	67%	50%	
				FINANCIERA S/.	2,297,069.79	1,682,480.54	1,120,215.41	67%	49%	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	1. Fortalecer en el marco de la Política Nacional de CTI la institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT.									
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	1.3. Agendas regionales focalizadas a las necesidades de los Gobiernos Regionales, Universidades y Sector Empresarial de la región.									

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.CO.IT.1.	Actividad: Desarrollo de normas, instrumentos técnicos normativos, guías técnicas e información especializada.	Informe técnico	SUBDIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	FÍSICA	5	3	2	67%	40%	Se han realizado los talleres de Vigilancia tecnológica para 16 instituciones. Se han realizado las reuniones para desarrollar el objetivo 3 del plan nacional de competitividad.
				FINANCIERA S/.	40,115.00	28,415.00	13,436.56	47%	33%	
RO.CO.IT.1.1.	Tarea: Visitas técnicas a regiones para fortalecer la gobernanza de los sistemas regionales de investigación.	Informe técnico	SDITT	FÍSICA	2	1	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	19,318.56	8,918.56	3,094.49	35%	16%	
RO.CO.IT.1.2.	Tarea: Organización y/o coorganización de eventos en regiones (incluyendo Lima) en temas de innovación, transferencia y/o vigilancia tecnológica.	Informe técnico	SDITT	FÍSICA	3	3	2	67%	67%	
				FINANCIERA S/.	18,866.44	18,866.44	9,712.07	51%	51%	
RO.CO.IT.1.3.	Tarea: Participación en la "Mesa Ejecutiva de Innovación" formada por Resolución Ministerial N° 449-2018-EF/10.	Informe técnico	SDITT	FÍSICA	2	1	2	100%	100%	
				FINANCIERA S/.	1,930.00	630.00	630.00	100%	33%	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	1. Fortalecer en el marco de la Política Nacional de CTI la institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT.									
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	1.4. Espacios de encuentro participativo e interactivo para la sociedad, la comunidad científica y el sector productivo.									

CONCYTEC - Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto - Econ. D. FRANCO S.

CONCYTEC - Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto - HECTOR CRUCES Coordinador

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.CO.IT.2.	Actividad: Difusión, sensibilización, y motivación para la formación de vocaciones en CTI.	Publicación digital	SUBDIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	FÍSICA	2	1	2	100%	100%	Se realizó la semana nacional de innovación con la presencia de todas las instituciones.
				FINANCIERA S/.	186,300.00	151,991.58	20,713.38	14%	11%	
RO.CO.IT.2.1.	Tarea: Organización de Foro CYTED-IBEROEKA, referido a innovación.	Publicación digital	SDITT	FÍSICA	1	0	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	33,400.00	2,787.29	836.38	30%	3%	
RO.CO.IT.2.2.	Tarea: Realización el Congreso, encuentro y taller en el marco del INNOTEC PERÚ 2017.	Publicación digital	SDITT	FÍSICA	1	0	1	100%	100%	
				FINANCIERA S/.	152,900.00	149,204.29	19,877.00	13%	13%	
RO.CO.IT.2.3.	Tarea: Desarrollo de eventos para fortalecer la vocación de CTI para instituciones del SINACYT.	Informe	SDITT	FÍSICA	1	1	1	100%	100%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	2. Fortalecer las capacidades de científicos, técnicos, tecnólogos, docentes universitarios.									
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	2.1. Cofinanciamiento focalizado a personas naturales y jurídicas que resulten como ganadores en los concursos para el fortalecimiento de capacidades otorgados por FONDECYT.									
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.CO.IT.3.	Actividad: Apoyo para el desarrollo de pasantías en CTI.	Persona	SUBDIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	FÍSICA	16	6	2	33%	13%	Realización de la primera selección de preparación para los ganadores del convocatoria LIF Programme.
				FINANCIERA S/.	97,000.00	36,162.00	12,912.00	36%	13%	
RO.CO.IT.3.1.	Tarea: Realización de un taller de preparación para los ganadores de la Convocatoria LIF Programme.	Publicación Digital	SDITT	FÍSICA	15	0	1	100%	7%	Realización de los talleres de preparación.
				FINANCIERA S/.	42,822.00	36,162.00	12,912.00	36%	30%	
RO.CO.IT.3.2.	Tarea: Realización de un evento de presentación de los ganadores de la Convocatoria LIF Programme.	Catálogo digital	SDITT	FÍSICA	1	0	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	54,178.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0%	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	5. Promover la generación y transferencia de conocimiento científico – tecnológico en los centros de CTI.									
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	5.2. Asistencia Técnica focalizada a las instituciones de CTI que necesitan fortalecimiento o creación de oficinas de transferencia tecnológica.									
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.CO.IT.4.	Actividad: Asistencia técnica en gestión de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica a Universidades públicas e institutos de investigación.	Acción	SUBDIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	FÍSICA	8	6	2	33%	25%	Se ha culminado con el desarrollo de la planificación para la capacitación de gestores tecnológicos.
				FINANCIERA S/.	52,280.00	42,280.00	4,500.00	11%	9%	
RO.CO.IT.4.1.	Tarea: Desarrollo de talleres de Transferencia Tecnológica.	Guía metodológica	SDITT	FÍSICA	2	2	1	50%	50%	Desarrollo de la capacitación para Contratos de Transferencia Tecnológica.
				FINANCIERA S/.	26,440.00	26,440.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.IT.4.2.	Tarea: Difusión de guías metodológicas para la gestión de la transferencia tecnológica.	Informe técnico	SDITT	FÍSICA	6	4	1	25%	17%	
				FINANCIERA S/.	25,840.00	15,840.00	4,500.00	28%	17%	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	6. Desarrollar incentivos que estimulen las actividades de CTI por parte de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT.									
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	6.1. Incentivos que estimulen la CTI focalizados para entidades públicas y privadas que integran el SINACYT.									
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.CO.IT.5.	Actividad: Incentivos para la inversión en ciencia, tecnología e innovación tecnológica.	Proyectos calificados	SUBDIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	FÍSICA	47	47	9	100%	19%	Se ha avanzado con la programación planteada, sin embargo en el caso de proyectos presentados; la previsión ha sido superior a lo solicitado, esto debido a que el MEF aun no ha publicado la ampliación del beneficio a mas años.
				FINANCIERA S/.	249,920.00	183,820.00	74,948.81	41%	30%	
RO.CO.IT.5.1.	Tarea: Evaluación para la calificación/autorización de Proyectos de Innovación tecnológica para acogerse a los beneficios tributarios en el marco de la ley 30309.	Proyectos calificados	SDITT	FÍSICA	47	47	9	100%	19%	
				FINANCIERA S/.	116,200.00	82,800.00	25,200.00	30%	22%	
RO.CO.IT.5.2.	Tarea: Evaluación de expedientes de centros que solicitan ser autorizados como centros especilizados en innovación tecnológica, según lo dispuesto por el Reglamento de la Ley N° 30309.	Centros evaluados	SDITT	FÍSICA	9	6	10	167%	111%	
				FINANCIERA S/.	21,600.00	14,400.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.IT.5.3.	Tarea: Fiscalización a proyectos de innovación tecnológica calificados en el marco de la Ley 30309.	Proyectos fiscalizados	SDITT	FÍSICA	14	14	18	100%	129%	
				FINANCIERA S/.	10,300.00	10,300.00	1,423.07	14%	14%	
RO.CO.IT.5.4.	Tarea: Desarrollo de visitas técnicas de verificación a solicitantes para autorización como Centro de Innovación, según Ley N° 30309, su reglamento y Directiva N° 05-2015-CONCYTEC-DPP.	Visita técnica	SDITT	FÍSICA	1	1	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	1,600.00	1,600.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.IT.5.5.	Tarea: Difusión y orientación a empresas y universidades sobre los mecanismos de postulación a los Beneficios Tributarios en I+D+i.	Evento	SDITT	FÍSICA	4	4	10	100%	250%	
				FINANCIERA S/.	100,220.00	74,720.00	48,325.74	65%	48%	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	7. Fortalecer el desarrollo institucional del CONCYTEC.									
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	7.3. Posicionar al CONCYTEC con el ente rector de la CTI a nivel nacional e internacional.									
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.CO.IT.6.	Actividad: Gestión del Programa	Acción	SUBDIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y	FÍSICA	12	9	0	0%	0%	

CONCYTEC
Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto
Econ. D. FRANCO S.

CONCYTEC
HECTOR CRUCES
Coordinador
Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

			TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	FINANCIERA S/.	1,353,985.46	1,010,379.41	612,758.58	61%	45%	Ninguno.
RO.CO.IT.6.1.	Tarea: Desarrollar acciones de gestión de la Sub Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica.	Acción	SDITT	FÍSICA	12	9	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	1,353,985.46	1,010,379.41	612,758.58	61%	45%	

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	4. Fortalecer los sistemas de información para el mejor desempeño de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT.
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	4.1. Información en CTI de calidad y oportuna para los actores que conforman el SINACYT.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.CO.GC.1.	Actividad: Desarrollo de evaluación y gestión del conocimiento.	Acción	DIRECCION DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	FÍSICA	68	50	57	114%	84%	
				FINANCIERA S/.	2,480.00	2,480.00	2,394.80	97%	97%	
RO.CO.GC.1.1.	Tarea: Fase 1 del seguimiento y monitoreo de la Construcción e implementación de la Red Nacional de Información Científica e Interconexión Telemática (RNICIT).	Informe	DEGC	FÍSICA	6	4	5	125%	83%	Se enviaron informes de coordinaciones con el banco mundial y a la fecha del mes de setiembre se cuenta con la no objeción del Bco Mundial y a la vez se inición el poroceso de la convocatoria y por consiguiente la implementación.
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.GC.1.2.	Tarea: Fase 2: Implementación del sistema RNICIT en coordinación con los miembros del SINACYT.	Institución	DEGC	FÍSICA	40	30	50	167%	125%	Se realizó el evento "Hatun Tinkuy" (Entre pares 2019) donde se articuló a 50 universidades para brindarles información de que se obtendría como información cuando se implemente la plataforma de gestión del conocimiento del SINACYT. ademas, estamos avanzando con instituciones claves sobre la instalación del Dspace Cris, importante para la implementación.
				FINANCIERA S/.	2,480.00	2,480.00	2,394.80	97%	97%	
RO.CO.GC.1.3.	Tarea: Elaboración de los informes y documentos de gestión necesarios para la construcción y operación de la RNICIT.	Informe	DEGC	FÍSICA	60	45	50	111%	83%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	Se ha realizado el pago de convenio del 2019-2020, ya que la organización Dura Space se articuló con la Organización Lyrasis, con la debemos realizar el convenio para poder contar con los compromisos de las partes que se tenia con Dura Space.
RO.CO.GC.1.4.	Tarea: Participación en la comunidad EuroCRIS.	Convenio	DEGC	FÍSICA	1	0	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.GC.1.5.	Tarea: Participación en reuniones técnicas con los miembros de euroCRIS.	Informe	DEGC	FÍSICA	1	1	1	100%	100%	Se realizó el pago de la referencia del periodo 2019-2020, ademas se participó en la reunión anual de repositorios COAR 2019, importante para el incremento de los articulos en el respositorio ALICIA.
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.GC.1.6.	Tarea: Participación en la reunión técnica de La Referencia.	Informe	DEGC	FÍSICA	1	1	1	0%	100%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	#¡DIV/0!	
RO.CO.GC.2.	Actividad: Recuperación, registro, sistematización y articulación de la información producida en Ciencia, Tecnología, e Innovación Tecnológica.	Institución	DIRECCION DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	FÍSICA	2	1	1	100%	50%	PRINCIPALES LOGROS
				FINANCIERA S/.	187,644.56	187,644.56	101,682.78	54%	54%	
RO.CO.GC.2.1	Tarea: Participación del comité técnico de DuraSpace.	Convenio	DEGC	FÍSICA	1	0	1	0%	100%	
				FINANCIERA S/.	77,044.56	77,044.56	6,985.78	9%	9%	
RO.CO.GC.2.2	Tarea: Elaboración de informes sobre el estado de situación del SINACYT en relación a la producción científica	Informe	DEGC	FÍSICA	3	2	3	150%	100%	Se realizaron servicios por terceros para obtener informes sobre producción científica en el Perú con las herramienta suscritas por Concytec, necesarios para la toma de decisiones de la alta dirección.
				FINANCIERA S/.	61,300.00	61,300.00	45,397.00	74%	74%	
RO.CO.GC.2.3.	Tarea: Seguimiento y evaluación al convenio con la RedClara.	Convenio	DEGC	FÍSICA	1	1	1	100%	100%	El convenio con la Red Clara ha sido pagada del periodo 2019-2020.
				FINANCIERA S/.	49,300.00	49,300.00	49,300.00	100%	100%	
RO.CO.GC.3.	Actividad: Monitoreo, supervisión, y evaluación del Programa Presupuestal.	Acción	DIRECCION DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	FÍSICA	12	9	9	100%	75%	PRINCIPALES LOGROS
				FINANCIERA S/.	474,086.34	355,674.76	238,433.95	67%	50%	
RO.CO.GC.3.1.	Actividad: Desarrollo de acciones de gestión de la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento.	Acción	DEGC	FÍSICA	12	9	9	100%	75%	Las acciones de gestion de los integrantes del equipo DEGC son muy profesionales en realizar sus actividades, con rapidez y eficiencia en todo lo que indique el Director de la Dirección de Evaluación y Gestión del conocimiento.
				FINANCIERA S/.	474,086.34	355,674.76	238,433.95	67%	50%	

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	4. Fortalecer los sistemas de información para el mejor desempeño de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT.
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	4.1. Información en CTI de calidad y oportuna para los actores que conforman el SINACYT.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.CO.GI.1.	Actividad: Recuperación, registro, sistematización y articulación de la información producida en CTI.	Institución	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	FÍSICA	242	209	191	91%	79%	
				FINANCIERA S/.	667,563.40	567,018.05	52,261.10	9%	8%	
RO.CO.GI.1.1.	Tarea: Acceso a literatura científica a investigadores calificados.	Artículos descargados	SDGIC	FÍSICA	12,000	9,000	301,861	3354%	2516%	
				FINANCIERA S/.	510,157.35	480,192.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.GI.1.2.	Tarea: Acceso a literatura científica a las instituciones miembros del SINACYT.	Institución	SDGIC	FÍSICA	170	170	170	100%	100%	
				FINANCIERA S/.	30,864.00	22,464.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.GI.1.3.	Tarea: Capacitación a investigadores y docentes universitarios en el uso de las bases de datos de literatura científica.	Participantes	SDGIC	FÍSICA	400	300	4,227	1409%	1057%	30,1861 documentos descargados que han beneficiado a los miembros del SINACYT.
				FINANCIERA S/.	10,520.00	9,280.00	7,456.38	80%	71%	
RO.CO.GI.1.4.	Tarea: Ampliación del Proyecto Piloto Dspace-CRIS Nacional para la recopilación de datos usando los datos de FONDECYT, y su integración con otros Dspace CRIS institucionales.	Número de proyectos	SDGIC	FÍSICA	500	250	745	298%	149%	170 instituciones (Universidades e Institutos de investigación) acceden a los recursos de información habilitados por el CONCYTEC.
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.GI.1.5.	Tarea: Asistencia técnica a las instituciones para integrarse al repositorio ALICIA.	Instituciones integradas	SDGIC	FÍSICA	12	9	11	122%	92%	4,227 usuarios capacitados en el uso de los recursos de información del CONCYTEC y pautas en publicación.
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	Identificación de 745 proyectos subvencionados para su disponibilidad en el piloto Dspace-CRIS.
RO.CO.GI.1.6.	Tarea: Actualización de la interfaz gráfica del aplicativo informático de ALICIA.	web actualizada	SDGIC	FÍSICA	1	1	0	0%	0%	Integración de 11 instituciones entre 5 Universidades privadas, 2 institutos de investigación 2 instituciones gubernamentales y 2 Universidades Nacionales.
				FINANCIERA S/.	25,000.00	25,000.00	17,500.00	70%	70%	
RO.CO.GI.1.7.	Tarea: Acceso a la información almacenada en el repositorio ALICIA.	Participantes	SDGIC	FÍSICA	80	60	250	417%	313%	Fortalecimiento en la gestión de los repositorios institucionales para la mejora del registro de metadatos.
				FINANCIERA S/.	24,915.44	20,435.44	18,898.11	92%	76%	
RO.CO.GI.1.8.	Tarea: Revisión de las publicaciones registradas en CONCYTEC bajo la metodología SciELO	Número de	SDGIC	FÍSICA	840	630	813	129%	97%	Visibilidad de 813 artículos a texto completo a través del portal SciELO Perú, de un total de 63 fascículos de las revistas indizadas en SciELO Perú.

CONCYTEC
Econ. D. FRANCO S.
Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

CONCYTEC
HECTOR CRUCES
Coordinador
Planeamiento y Presupuesto

	[illegible]	artículos científico	[illegible]	FINANCIERA S/.	6,920.00	1,240.00	0.00	0%	0%
RO.CO.GI.1.9.	Tarea: Evaluación de las revistas en SciELO según los estandares internacionales.	Revista evaluada	SDGIC	FÍSICA	24	18	32	178%	133%
				FINANCIERA S/.	8,406.61	8,406.61	8,406.61	0%	100%
RO.CO.GI.1.10.	Tarea: Organización de reuniones con las universidades públicas e IPIs en el contexto de la RNIE.	Instituciones	SDGIC	FÍSICA	60	30	10	33%	17%
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%
RO.CO.GI.1.11.	Tarea: Asistencia técnica para el llenado de información en los directorios de CTI y elaboración de informes de Gestión para la toma de decisiones de la alta dirección.	Participantes	SDGIC	FÍSICA	2,400	1,800	3,651	203%	152%
				FINANCIERA S/.	51,000.00	0.00	0.00	0%	0%

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	7. Fortalecer el desarrollo institucional del CONCYTEC.
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	7.3. Posicionar al CONCYTEC con el ente rector de la CTI a nivel nacional e internacional.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.CO.GI.2.	Actividad: Monitoreo, supervisión, y evaluación del Programa Presupuestal.	Acción	SDGIC	FÍSICA	12	12	11	92%	92%	Sistematización de los procesos gestión de la SDGIC y seguimiento en el gaste de ejecución.
				FINANCIERA S/.	617,097.32	454,131.49	303,084.65	67%	49%	
RO.CO.GI.2.1.	Tarea: Desarrollo de acciones de gestión de la Sub Dirección de Información y Gestión del Conocimiento.	Acción	SDGIC	FÍSICA	12	12	11	92%	92%	
				FINANCIERA S/.	617,097.32	454,131.49	303,084.65	67%	49%	

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	4. Fortalecer los sistemas de información para el mejor desempeño de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT.
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	4.1. Información en CTI de calidad y oportuna para los actores que conforman el SINACYT.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.CO.SE.1.	Actividad: Monitoreo, supervisión, evaluación y control del Programa Presupuestal.	Informe	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	FÍSICA	3	2	1	50%	33%	Se propuso un plan de acción para las actividades que anteceden al diseño de una estrategia para el acopio de información del SINACYT. Se está a la espera de que la DPP reformule la Política en concordancia con el Reglamento de Políticas y le incorpore elementos de seguimiento y evaluación (indicadores, objetivos prioritarios, etc.)
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.SE.1.1.	Tarea: Elaboración de una propuesta para reportar al CEPLAN los avances Política Nacional de CTI.	Informe	SDSE	FÍSICA	3	2	1	50%	33%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.SE.2.	Actividad: Monitoreo, supervisión, y evaluación del programa presupuestal.	Acción	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	FÍSICA	12	9	9	100%	75%	
				FINANCIERA S/.	224,734.04	202,479.64	71,701.45	35%	32%	
RO.CO.SE.2.1.	Tarea: Elaboración de directivas de Seguimiento y Evaluación de programas de CTI e Instrumentos Financieros de CTI.	Informe	SDSE	FÍSICA	2	2	1	50%	50%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.SE.2.2.	Tarea: Desarrollo de talleres de capacitación para la implementación de la Política Nacional para el Desarrollo de la CTI (D.S. N°015-2016-PCM).	Participantes	SDSE	FÍSICA	30	0	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.SE.2.3.	Tarea: Seguimiento y evaluación de la Política Nacional para el Desarrollo de la CTI (D.S. N°015-2016-PCM).	Participantes	SDSE	FÍSICA	30	0	1	#¡DIV/0!	3%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.SE.2.4.	Tarea: Seguimiento a los Programas Nacionales de CTI.	Informe	SDSE	FÍSICA	1	1	1	0%	100%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.SE.2.5.	Tarea: Iniciativa de aprendizaje entre pares para el seguimiento a los Programas Nacionales de CTI.	Informe	SDSE	FÍSICA	1	1	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	5,982.44	5,928.44	1,096.24	0%	18%	
RO.CO.SE.2.6.	Tarea: Evaluación a actividades financiadas por el FONDECYT con cierre al 2014.	Informe	SDSE	FÍSICA	4	3	0	0%	0%	Se presentó en el mes de setiembre la propuesta de directiva de seguimiento y evaluación de programas de CTI. Se piensa concluir con esta actividad el último trimestre del año con la aprobación de la misma.
				FINANCIERA S/.	17,300.00	13,380.00	960.00	0%	6%	
RO.CO.SE.2.7.	Tarea: Colecta y normalización de la información estadística para la construcción de indicadores.	Informe	SDSE	FÍSICA	1	1	0	0%	0%	Se contribuyó al establecimiento de un equipo de trabajo al interior del CONCYTEC para adecuar la Política Nacional de CTI a la Guía de políticas nacionales dada por CEPLAN. En ello fue determinante el informe que se presentó a la DEGC pidiendo reunión para identificar a los responsables de coordinar este tema en cada órgano de línea involucrado.
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.SE.2.8.	Tarea: Elaboración y difusión de indicadores de CTI.	Informe	SDSE	FÍSICA	1	1	1	100%	100%	Se realizó el seguimiento del Programa Especial de Popularización de la Ciencia del año 1.
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.SE.2.9.	Tarea: Participación en la reunión anual del Comité Técnico de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología.	Informe	SDSE	FÍSICA	1	1	1	0%	100%	Se inicio este proyecto el primer semestre, sin embargo estuvo planificado para realizarse el segundo semestre. Es una inciativa del Consejo Global de Investigación cuya sede se encuentra en Canada y que involucró en el estudio a un total de 9 paises a nivel mundial. Ya se tienen los productos finales (Guia para evaluación, monitoreo y diseño de programas en CTI). El informe se esta elaborando y se estará remitiendo para el mes de Octubre 2019 (III Trimestre).
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	743.26	0%	#¡DIV/0!	
RO.CO.SE.2.10.	Tarea: Elaboración de reportes de la situación de la CTI nacional en base a información del GCI y del GII.	Informe	SDSE	FÍSICA	1	1	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	Se analizó el Indice de Competitividad Global, en el marco de la Alianza del Pacífico para año 2018.
RO.CO.SE.2.11.	Tarea: Formulación de las directivas y evaluación de desempeño de las entidades integrantes del SINACYT (IPEN, IMARPE e IIAP).	Informe	SDSE	FÍSICA	1	0	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	2,030.00	2,030.00	0.00	0%	0%	Se realizaron las coordinaciones de apoyo para el modulo de seguimiento y evaluación con el personal de la DEGC contratado dentro del proyecto del Banco Mundial.
RO.CO.SE.2.12.	Tarea: Coloquio sobre la Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en América Latina y el Perú.	Instituciones	SDSE	FÍSICA	30	30	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	1,500.00	1,500.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.SE.2.13.	Tarea: Acompañamiento a la supervisión de la encuesta de percepción de la CTI.	Informe	SDSE	FÍSICA	1	0	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
RO.CO.SE.2.14.	Tarea: Elaboración del documento final de la Encuesta Nacional de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología.	Informe	SDSE	FÍSICA	1	0	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	#¡DIV/0!	
RO.CO.SE.2.15.	Tarea: Diseño del instrumento del II Censo de I+D 2020.	Informe	SDSE	FÍSICA	2	2	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	50,000.00	42,000.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.SE.2.16.	Tarea: Sistema estadístico de Ciencia, Tecnología e Innovación - CTI.	Informe	SDSE	FÍSICA	1	0	0	#¡DIV/0!	0%	
				FINANCIERA S/.	0.00	27,000.00	0.00	0%	#¡DIV/0!	
RO.CO.SE.2.17.	Tarea: Apoyo al diseño e implementación de la Plataforma Electrónica de Seguimiento y Evaluación	Informe	SDSE	FÍSICA	1	1	0	0%	0%	

CONCYTEC
Econ. D. FRANCO S.
Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

CONCYTEC
HECTOR CRUCES
Coordinador
Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%
RO.CO.SE.2.18.	Tarea: Desarrollar acciones de Monitoreo, supervisión, y evaluación del programa presupuestal.	Acción	SDSE	FÍSICA	12	9	9	0%	0%
				FINANCIERA S/.	147,921.60	110,641.20	68,901.95	62%	47%
RO.CO.SE.3.	Desarrollo de la evaluación y gestión del conocimiento.	Acción	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	FÍSICA	12	9	9	100%	75%
				FINANCIERA S/.	312,983.43	236,422.05	130,587.00	55%	42%
RO.CO.SE.3.1.	Tarea: Desarrollar acciones de evaluación y gestión del conocimiento.	Acción	SDSE	FÍSICA	12	9	9	100%	75%
				FINANCIERA S/.	312,983.43	236,422.05	130,587.00	55%	42%

Se señalaron las tareas a ser evaluadas, las mismas que serían las que contiene la actividad RO.CO.SE.2.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	1. Fortalecer en el marco de la Política Nacional de CTI la institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT.
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	1.5. Estudios técnicos económicos de CTI actualizados para los miembros del SINACYT.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.CO.IE.1.	Actividad: Generación de información, vigilancia, análisis de información, priorización de la CTI.	Estudio	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO	FÍSICA	8	4	1	25%	13%	
				FINANCIERA S/.	565,783.10	250,377.00	116,875.15	47%	21%	
RO.CO.IE.1.1.	Tarea: Estudio sobre experiencias de recuperación de tecnología ancestral.	Estudio	DIE	FÍSICA	1	0	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	8,300.00	6,300.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.IE.1.2.	Tarea: Estudio "Principales indicadores bibliométricos de la actividad científica peruana 2012 - 2017".	Estudio	DIE	FÍSICA	1	0	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	94,000.00	75,000.00	74,918.29	100%	80%	
RO.CO.IE.1.3.	Tarea: Adaptación Peruana del Sainete Criollo de Roberto Cunningham.	Documento	DIE	FÍSICA	1	0	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	9,000.00	9,000.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.IE.1.4.	Tarea: Análisis cognitivo y socio-económico sobre la poca presencia de mujeres en carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.	Estudio	DIE	FÍSICA	1	1	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	23,000.00	23,000.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.IE.1.5.	Tarea: Identificación de potenciales actividades de investigación en CTS para los programas binacionales con Bolivia, Colombia, Ecuador y Chile.	Estudio	DIE	FÍSICA	1	1	1	100%	100%	
				FINANCIERA S/.	11,700.00	11,700.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.IE.1.6.	Tarea: Estudio de 10 tecnologías transformadoras para el Perú.	Informe	DIE	FÍSICA	1	0	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.IE.1.7	Tarea: Atlas de la complejidad, diseño del nuevo sistema y mantenimiento.	Informe	DIE	FÍSICA	1	1	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.IE.1.8.	Tarea: Creación del observatorio de Inteligencia Tecnológica.	Informe	DIE	FÍSICA	1	1	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	1,000.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.IE.1.9.	Tarea: Participación en el evento de Inteligencia Tecnológica.	Informe	DIE	FÍSICA	1	1	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	11,390.00	11,390.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.IE.1.10.	Tarea: Seguimiento y acompañamiento al levantamiento de información y estudios relacionados al análisis del gasto público en CTI (Funcionalidad, Efectividad y Eficiencia).	Informe	DIE	FÍSICA	1	0	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	12,664.10	8,700.00	2,000.00	23%	16%	
RO.CO.IE.1.11.	Tarea: Elaboración del Modelo de Evaluación de Impacto para Instrumentos Financieros.	Estudio	DIE	FÍSICA	2	1	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	14,089.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.IE.1.12.	Tarea: Análisis de Brechas de los 6 Sectores Priorizados.	Estudio	DIE	FÍSICA	2	1	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	10,000.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.IE.1.13.	Tarea: Seguimiento y acompañamiento al levantamiento de información de los estudios de Funcionalidad y Efectividad relacionados al análisis del Gasto Publico en CTI.	Informe	DIE	FÍSICA	10	7	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	19,600.00	13,720.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.IE.1.14	Tarea: Participación de las actividades de la Red Latinoamerica de Agencias de Innovación precedida por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).	Informe	DIE	FÍSICA	1	0	1	0%	100%	
				FINANCIERA S/.	11,390.00	0.00	7,011.65	0%	62%	
RO.CO.IE.1.15.	Tarea: Apoyo en el análisis de base de datos y elaboración de documentos de la Dirección de Investigación y Estudios.	Informe	DIE	FÍSICA	1	0	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	12,090.00	8,635.00	2,790.00	32%	23%	
RO.CO.IE.1.16.	Tarea: Solicitud de información a las instituciones públicas sobre Equipamiento e Infraestructura en CTI.	Informe	DIE	FÍSICA	1	0	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.IE.1.17.	Tarea: Asamblea general CYTED 2019.	Evento	DIE	FÍSICA	300	0	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	120,000.00	0.00	1,773.93	0%	1%	
RO.CO.IE.1.18.	Tarea: Prospecta de las Americas - OEA	Evento	DIE	FÍSICA	300	0	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	153,100.00	28,292.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.IE.1.19.	Tarea: Evento Día del Futuro.	Evento	DIE	FÍSICA	200	200	200	100%	100%	
				FINANCIERA S/.	20,440.00	20,440.00	16,461.72	81%	81%	
RO.CO.IE.1.20.	Tarea: Evento futuro de acuicultura.	Evento	DIE	FÍSICA	100	100	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	10,000.00	10,000.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.IE.1.21.	Tarea: Participación en la reunión de la COMCYT - OEA	Evento	DIE	FÍSICA	2	2	1	0%	50%	
				FINANCIERA S/.	24,000.00	24,000.00	11,919.56	0%	50%	

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	1. Fortalecer en el marco de la Política Nacional de CTI la institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT.
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	1.5. Estudios técnicos económicos de CTI actualizados para los miembros del SINACYT.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.CO.IE.2.	Actividad: Gestión del Programa	Acción	DIE	FÍSICA	12	9	9	100%	75%	Se fomentó el incremento de la efectividad y eficiencia del trabajo en la Dirección de Investigación y Estudios (DIE)

CONCYTEC
Econ. E. FRANCO S.
Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

CONCYTEC
HECTOR CRUCES
Coordinador
Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

				FINANCIERA S/.	900,539.25	682,386.80	408,861.87	60%	45%	Se fortalece el fortalecimiento de la eficiencia y eficacia del trabajo en la Dirección de Investigación y Estudios (DIE). Desarrollo de las acciones de gestión, promoviendo que se encuentren alineadas a las funciones establecidas por el Reglamento de Organización y Funciones para la DIE, promoviendo el incremento de la productividad de la Dirección.
RO.CO.IE.2.1	Tarea: Desarrollar acciones de gestión de la Dirección de Investigación y Estudios.	Acción	DIE	FÍSICA	12	9	9	100%	75%	
				FINANCIERA S/.	900,539.25	682,386.80	408,861.87	60%	45%	

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	7. Fortalecer el desarrollo institucional del CONCYTEC
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	7.3. Posicionar al CONCYTEC con el ente rector de la CTI a nivel nacional e internacional.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.CO.PE.1.	Actividad: Acciones de la Alta Dirección.	Acción	PRESIDENCIA	FÍSICA	90	70	46	66%	51%	Se logró llevar a cabo las reuniones del Consejo Directivo de acuerdo con lo programado permitiendo que los actores miembros estén informados de los avances de la institución. Se ha logrado culminar las gestiones para la suscripción de los convenios, de acuerdo con lo programado, con universidades peruanas y organismos internacionales.
				FINANCIERA S/.	957,157.53	729,803.40	75,436.75	10%	8%	
RO.CO.PE.1.1.	Tarea: Convocar, presidir y dirigir reuniones del Consejo Directivo.	Reunión	PRESIDENCIA	FÍSICA	18	14	11	79%	61%	
				FINANCIERA S/.	87,065.00	65,298.75	38,695.00	59%	44%	
RO.CO.PE.1.2.	Tarea: Convocar, presidir y dirigir reuniones del CONID.	Reunión	PRESIDENCIA	FÍSICA	2	2	1	50%	50%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.PE.1.3.	Tarea: Realizar la coordinación y articulación interna institucional.	Reunión	PRESIDENCIA	FÍSICA	48	36	24	67%	50%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.PE.1.4.	Tarea: Realizar la cordinación y articulación externa sectorial, multisectorial e intergubernamental.	Documento	PRESIDENCIA	FÍSICA	24	18	12	67%	50%	
				FINANCIERA S/.	53,900.00	48,900.00	11,200.84	23%	21%	
RO.CO.PE.1.5.	Tarea: Participar en comisiones y misiones de representación (nacional e internacional).	Comisión	PRESIDENCIA	FÍSICA	15	13	8	62%	53%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.PE.1.6.	Tarea: Realizar la supcripción de Resoluciones y /o Convenios.	Resolución/ convenio	PRESIDENCIA	FÍSICA	80	58	36	62%	45%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.PE.1.7.	Tarea: Realizar la coordinación y la articulación externa e internacional para la promoción de CTI.	Convenio	PRESIDENCIA	FÍSICA	7	6	4	67%	57%	
				FINANCIERA S/.	54,100.00	42,800.00	16,240.91	38%	30%	
RO.CO.PE.1.8.	Tarea: Llevar a cabo reuniones de coordinación entre los actores relevantes que contribuyan a la definición de política publica en CTI.	Reunión	PRESIDENCIA	FÍSICA	10	8	5	63%	50%	
				FINANCIERA S/.	20,214.41	18,714.41	0.00	0%	0%	
RO.CO.PE.1.9.	Tarea: Desarrollo de acciones de gestión de la Presidencia.	Acción	PRESIDENCIA	FÍSICA	12	9	6	67%	50%	
				FINANCIERA S/.	741,878.12	554,290.24	9,300.00	2%	1%	

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	7. Fortalecer el desarrollo institucional del CONCYTEC
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	7.1. Fortalecer la capacidad operativa del CONCYTEC.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.CO.CI.1.	Actividad: Control y auditoría	Informe	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	FÍSICA	12	9	9	100%	75%	La Comisión de control realizó visitas In Situ a catorce (14) proyectos subvencionados por el FONDECYT a cargo de diferentes universidades e instituciones públicas y privadas en el interior del país, a fin de ejecutar servicios de control. Se comunicó a la itular de la entidad, 16 riesgos o situaciones adversas en los procesos en curso, a fin de adoptar las medidas correctivas y/o preventivas correspondientes, de las cuales todas se encuentran en proceso de implementación.
				FINANCIERA S/.	520,709.60	405,468.20	238,316.65	59%	46%	
RO.CO.CI.1.1.	Tarea: Desarrollar las acciones de Control y Auditoría del CONCYTEC.	Informe	OCI	FÍSICA	12	9	9	100%	75%	
				FINANCIERA S/.	7,180.00	7,180.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.CI.1.2.	Tarea: Desarrollar acciones de gestión de la Oficina de Control Institucional.	Acción	OCI	FÍSICA	12	9	9	100%	75%	
				FINANCIERA S/.	513,529.60	398,288.20	238,316.65	60%	46%	

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	7. Fortalecer el desarrollo institucional del CONCYTEC
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	7.1. Fortalecer la capacidad operativa del CONCYTEC.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.CO.SG.1.	Actividad: Acciones de Secretaría General.	Acción	SECRETARÍA GENERAL	FÍSICA	85	62	61	98%	72%	Ninguno.
				FINANCIERA S/.	896,279.21	704,292.01	277,709.80	39%	31%	
RO.CO.SG.1.1.	Tarea: Participación y organización como Secretario Técnico en las reuniones del Consejo Directivo.	Acta	SG	FÍSICA	18	14	15	107%	83%	
				FINANCIERA S/.	16,302.00	11,856.00	8,892.00	75%	55%	
RO.CO.SG.1.2.	Tarea: Participación y organización como Secretario Técnico, en reuniones del Consejo Consultivo Nac. de Investigación y Desarrollo de CTI.	Acta	SG	FÍSICA	2	2	1	50%	50%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.SG.1.3.	Tarea: Supervisión de la gestión financiera, legal y administrativa del CONCYTEC.	Informe	SG	FÍSICA	12	9	9	100%	75%	
				FINANCIERA S/.	5,500.00	5,500.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.SG.1.4.	Tarea: Supervisar el proceso de suscripción de Contratos/Convenios.	Convenio firmado	SG	FÍSICA	12	9	25	278%	208%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.SG.1.5.	Tarea: Dirección y coordinación de la implementacion de la incorporación de la entidad en la Ley del Servicio Civil - Ley N° 30057.	Informe	SG	FÍSICA	3	0	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.SG.1.6.	Tarea: Suscripción de Resoluciones.	Resolución	SG	FÍSICA	24	18	61	339%	254%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.SG.1.7.	Tarea: Coordinación y articulación interna y externa del CONCYTEC.	Reunión	SG	FÍSICA	60	45	180	400%	300%	
				FINANCIERA S/.	103,912.41	103,912.41	16,616.70	16%	16%	
RO.CO.SG.1.8.	Tarea: Seguimiento de la implementación de recomendaciones de control.	Informe	SG	FÍSICA	4	3	67	2233%	1675%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.SG.1.9.	Tarea: Implementación del Sistema de Control Interno.	Informe	SG	FÍSICA	4	2	6	300%	150%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	#¡DIV/0!	

CONCYTEC
Econ. D'FRANCOS
Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

CONCYTEC
HECTOR CRUCES
Coordinador
Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

RO.CO.SG.1.10.	Tarea: Desarrollo de acciones de gestión de la Secretaría General.	Acción	SG	FÍSICA	12	9	9	100%	75%
				FINANCIERA S/.	772,564.80	583,023.60	252,201.10	43%	33%
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	7. Fortalecer el desarrollo institucional del CONCYTEC								
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	7.1. Fortalecer la capacidad operativa del CONCYTEC.								

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.CO.TD.1.	Actividad: Acciones de administración de la gestión documentaria.	Acción	OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL	FÍSICA	71	51	33	65%	46%	
				FINANCIERA S/.	224,997.14	180,814.31	124,455.37	69%	55%	
RO.CO.TD.1.1.	Tarea: Realizar el registro, ingreso y derivación de documentación externa.	Registro	OGDAC	FÍSICA	5,502	4,402	4,687	106%	85%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.TD.1.2.	Tarea: Realizar el registro, ingreso y derivación de documentación interna.	Registro	OGDAC	FÍSICA	350	250	268	107%	77%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.TD.1.3.	Tarea: Sistematizar e implementar la Gestión de Trámite Documentario.	Sistema	OGDAC	FÍSICA	1	0	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	48,927.80	42,927.80	30,630.50	71%	63%	Se ha logrado realizar el registro, ingreso y derivación de la documentación externa e interna en el plazo establecido y de acuerdo con lo programado.
RO.CO.TD.1.4.	Tarea: Realizar la clasificación y archivamiento electrónico y FÍSICA de documentos.	Reporte	OGDAC	FÍSICA	6	4	4	100%	67%	
				FINANCIERA S/.	12,000.00	12,000.00	0.00	0%	0%	Se ha logrado realizar la transferencia de documentos que cumplieron su periodo de retención en los Archivos de Gestión al Archivo Central.
RO.CO.TD.1.5.	Tarea: Realizar la transferencia de documentos que cumplieron su periodo de retención en los Archivos de Gestión y son Transferidos al Archivo Central.	Cajas	OGDAC	FÍSICA	300	250	388	155%	129%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	Se atendieron las solicitudes de préstamos y consultas de documentos del Archivo Central de acuerdo con lo programado.
RO.CO.TD.1.6.	Tarea: Llevar a cabo el proceso de eliminación de documentos.	Metros lineales	OGDAC	FÍSICA	50	25	111	0%	222%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.TD.1.7.	Tarea: Llevar a cabo préstamos y consultas de documentos del Archivo Central.	Solicitudes atendidas	OGDAC	FÍSICA	120	100	130	130%	108%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.TD.1.8.	Tarea: Implementar una base de datos del Sistema de Gestión de Archivo Central.	Base de datos implementado	OGDAC	FÍSICA	1	0	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.TD.1.9.	Tarea: Desarrollar acciones de gestión de la Oficina de Comunicaciones y Proyección de CTI.	Acción	OGDAC	FÍSICA	12	9	9	100%	75%	
				FINANCIERA S/.	164,069.34	125,886.51	93,824.87	75%	57%	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	7. Fortalecer el desarrollo institucional del CONCYTEC									
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	7.3. Posicionar al CONCYTEC con el ente rector de la CTI a nivel nacional e internacional.									

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.CO.CP.1.	Actividad: Difusión de imagen institucional.	Evento	OFICINA DE COMUNICACIONES Y PROYECCIÓN DE CTeI	FÍSICA	24	18	19	106%	79%	
				FINANCIERA S/.	885,893.98	693,592.92	421,995.19	61%	48%	
RO.CO.CP.1.1.	Tarea: Elaborar contenidos periodísticos y coordinar con medios de comunicación para su difusión en medios locales y regionales.	Nota de prensa	OC	FÍSICA	48	36	46	128%	96%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.CP.1.2.	Tarea: Coberturar audiovisual y edición de videos y foto.	Videos/fotografía	OC	FÍSICA	60	45	45	100%	75%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.CP.1.3.	Tarea: Diseñar la estrategia, planificación y coordinación de ejecución de actividades de comunicación institucional.	Acción	OC	FÍSICA	60	45	45	100%	75%	
				FINANCIERA S/.	8,000.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.CP.1.4.	Tarea: Apoyar en la gestión de eventos institucionales y coordinar con otras áreas para implementación de acciones	Evento	OC	FÍSICA	24	18	18	100%	75%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.CP.1.5.	Tarea: Publicar iniciativas institucionales en redes sociales	Publicación	OC	FÍSICA	120	90	90	100%	75%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.CP.1.6.	Tarea: Apoyar en elaboración y actualización de contenidos de comunicación interna y audiovisual	Piezas de comunicación	OC	FÍSICA	24	18	18	100%	75%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.CP.1.7.	Tarea: Organizar talleres para periodistas sobre CTI.	Taller	OC	FÍSICA	4	3	0	0%	0%	Se ha brindado un tratatamiento adecuado a la información para generar valor periodístico del quehacer institucional del Concytec.
				FINANCIERA S/.	3,200.00	2,400.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.CP.1.8.	Tarea: Contar con información actualizada y diaria de los hechos que acontecen al país, en los diversos sectores económicos políticos, etc	Diarios	OC	FÍSICA	15	10	10	100%	67%	Se ha realizado un adecuado trabajo audiovisual de las actividades institucionales para su difusión en medios internos y externos.
				FINANCIERA S/.	4,093.15	2,417.20	2,274.70	94%	56%	
RO.CO.CP.1.9.	Tarea:Organizar conferencias o coordinar ruedas de prensa para la difusión de iniciativas y logros institucionales.	Conferencias y ruedas de prensa	OC	FÍSICA	2	1	1	0%	50%	Se han aplicado estrategia de difusión para difundir los logros del Concytec, finalizadas las actividades por el 50 aniversario institucional.
				FINANCIERA S/.	3,000.00	1,500.00	1,050.00	70%	35%	Generación de tráfico diario de visitantes virtuales en las redes sociales (Facebook/Twitter) oficiales del Concytec.
RO.CO.CP.1.10.	Tarea: Realizar reuniones de trabajo con líderes de opinión y comunicadores especializados en ciencia y tecnología.	Reunión	OC	FÍSICA	4	4	3	75%	75%	Análisis y medición diaria de información publicada por los distintos medios de comunicación, en relación a la CTI.
				FINANCIERA S/.	1,000.00	1,000.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.CP.1.11.	Tarea: Elaborar brochures para la difusión de los servicios institucionales.	Impresiones	OC	FÍSICA	1	1	1	100%	100%	Trabajo de comunicación gráfica inmedito y a tiempo, de las distintas acciones que realiza el Concytec y los miembros del SINACYT
				FINANCIERA S/.	24,000.00	24,000.00	13,500.00	56%	56%	
RO.CO.CP.1.12.	Tarea: Monitorear las noticias y envío de información digital.	Informe	OC	FÍSICA	11	8	8	100%	73%	
				FINANCIERA S/.	30,250.00	22,000.00	16,500.00	75%	55%	
RO.CO.CP.1.13.	Tarea: Difundir información de las actividades y logros institucionales del CONCYTEC a través de piezas gráficas.	Servicio de diagramación	OC	FÍSICA	3	0	3	100%	100%	
				FINANCIERA S/.	43,200.00	32,400.00	28,800.00	89%	67%	
RO.CO.CP.1.14.	Tarea: Promocionar las iniciativas del CONCYTEC a autoridades e invitados a las actividades institucionales.	Evento	OC	FÍSICA	4	3	2	67%	50%	
				FINANCIERA S/.	39,057.00	39,057.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.CP.1.15.	Tarea: Fortalecer las redes sociales del Concytec y la gestión de redes sociales.	Consultoría	OC	FÍSICA	9	6	3	50%	33%	
				FINANCIERA S/.	15,000.03	10,000.02	0.00	0%	0%	
RO.CO.CP.1.16.	Tarea: Capacitar a voceros institucionales	Taller	OC	FÍSICA	3	3	3	100%	100%	

CONCYTEC
Econ. D'ARANCO S.
Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

CONCYTEC
HECTOR CRUCES
Coordinador
Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

				FINANCIERA S/.	33,600.00	33,600.00	29,960.20	89%	89%
RO.CO.CP.1.17.	Tarea: Promover la CTI a través de medios masivos televisivos.	Programa transmitido	OC	FÍSICA	2	2	2	100%	100%
				FINANCIERA S/.	32,000.00	32,000.00	0.00	0%	0%
RO.CO.CP.1.18.	Tarea: Desarrollar acciones de gestión de la Oficina de Comunicaciones y Proyección de CTI.	Acción	OC	FÍSICA	12	9	8	67%	50%
				FINANCIERA S/.	649,493.80	493,218.70	329,910.29	67%	51%

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	7. Fortalecer el desarrollo institucional del CONCYTEC
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	7.1. Fortalecer la capacidad operativa del CONCYTEC.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.CO.OA.1.	Actividad: Gestión Administrativa.	Acción	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	12	9	9	100%	75%	Se dio cumplimiento a las obligaciones y acciones inherentes a la OGA.
				FINANCIERA S/.	642,652.20	464,121.65	297,684.07	64%	46%	
RO.CO.OA.1.1.	Tarea: Formular, aprobrar y mantener los instrumentos normativos de gestión y operativos de la institución.	Documento	OGA	FÍSICA	162	129	129	100%	80%	
				FINANCIERA S/.	172,809.00	64,700.00	64,348.26	99%	37%	
RO.CO.OA.1.2.	Tarea: Desarrollar acciones de gestión de la Oficina General de Admistración.	Acción	OGA	FÍSICA	12	9	9	100%	75%	
				FINANCIERA S/.	469,843.20	399,421.65	233,335.81	58%	50%	

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	7. Fortalecer el desarrollo institucional del CONCYTEC
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	7.1. Fortalecer la capacidad operativa del CONCYTEC.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
DR.CO.OA.1.	Actividad: Gestión Administrativa.	Acción	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	8	5	2	40%	25%	Se dio cumplimiento a las obligaciones y acciones inherentes a la OGA.
				FINANCIERA S/.	0.00	111,000.00	0.00	0%	0%	
DR.CO.OA.1.1.	Tarea: Desarrollar acciones de gestión de la Oficina General de Admistración.	Acción	OGA	FÍSICA	8	5	2	40%	25%	
				FINANCIERA S/.	0.00	111,000.00	0.00	0%	0%	

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	7. Fortalecer el desarrollo institucional del CONCYTEC
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	7.1. Fortalecer la capacidad operativa del CONCYTEC.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.CO.OF.1.	Actividad: Administración Financiera.	Acción	OFICINA DE FINANZAS	FÍSICA	12	20	6	30%	50%	
				FINANCIERA S/.	1,064,543.78	796,985.89	479,200.19	60%	45%	
RO.CO.OF.1.1.	Tarea: Contar con estados financieros auditados.	Informe de auditoría	OF	FÍSICA	2	2	1	50%	50%	Estados financieros auditados adecuadamente.
				FINANCIERA S/.	35,000.00	35,000.00	28,492.20	81%	81%	Atención oportuna de gastos de caja chica de las Unidades Orgánicas de CONCYTEC.
RO.CO.OF.1.2.	Tarea: Administrar los fondos de la Caja Chica de la UE CONCYTEC.	Comprobante de pago	OF	FÍSICA	960	720	480	67%	50%	Cumplimiento satisfactorio de las funciones de la Oficina de Finanzas.
				FINANCIERA S/.	95,877.00	56,442.50	73,486.12	130%	77%	
RO.CO.OF.1.3.	Tarea: Desarrollar acciones de gestión de la Oficina de Finanzas.	Acción	OF	FÍSICA	12	9	6	67%	50%	
				FINANCIERA S/.	933,666.78	705,543.39	377,221.87	53%	40%	

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	7. Fortalecer el desarrollo institucional del CONCYTEC
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	7.1. Fortalecer la capacidad operativa del CONCYTEC.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.CO.OL.1.	Actividad: Acciones de Logística.	Acción	OFICINA DE LOGÍSTICA	FÍSICA	12	6	6	100%	50%	
				FINANCIERA S/.	3,725,535.22	3,006,879.23	2,213,958.95	74%	59%	
RO.CO.OL.1.1.	Tarea: Atender los requerimientos de bienes y servicios de las unidades orgánicas del CONCYTEC.	Requerimiento atendido	OL	FÍSICA	2,710	1,475	1,475	100%	54%	
				FINANCIERA S/.	2,388,790.00	1,971,800.00	1,598,640.22	81%	67%	Se ha contratado el arrendamiento de un solo inmueble nuevo para las Unidades Ejecutoras del CONCYTEC y FONDECYT, lo que permitirá mejorar las condiciones laborales de los servidores del Pliego y mejorar la gestión administrativa.
RO.CO.OL.1.2.	Tarea: Realizar el mantenimiento de la infraestructura, equipos y maquinarias, vehículos y mobiliario de la institución.	Mantenimiento realizado	OL	FÍSICA	30	20	20	100%	67%	
				FINANCIERA S/.	275,438.00	235,661.00	126,910.17	54%	46%	
RO.CO.OL.1.3.	Tarea: Realizar el inventario de bienes patrimoniales del CONCYTEC.	Informe	OL	FÍSICA	2	2	2	100%	100%	
				FINANCIERA S/.	108,553.00	82,025.00	54,845.00	67%	51%	
RO.CO.OL.1.4.	Tarea: Desarrollar acciones de gestión de la Oficina de Logística.	Acción	OL	FÍSICA	12	9	9	100%	75%	
				FINANCIERA S/.	954,754.22	717,393.23	433,563.56	60%	45%	

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	7. Fortalecer el desarrollo institucional del CONCYTEC
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	7.1. Fortalecer la capacidad operativa del CONCYTEC.

CONCYTEC Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto Econ. S. FRANCO S.

CONCYTEC Director Técnico Coordinador Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.CO.TI.1.	Actividad: Desarrollo y gestión de tecnologías de la información.	Informe	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	FÍSICA	50	34	24	71%	48%	
				FINANCIERA S/.	2,220,644.89	1,593,415.24	784,338.52	49%	35%	
RO.CO.TI.1.1.	Tarea: Realizar la evaluación del Plan Operativo Informatico 2018.	Informe	OTI	FÍSICA	1	1	1	100%	100%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.TI.1.2.	Tarea: Elaborar el Plan de Gobierno Digital del CONCYTEC.	Informe	OTI	FÍSICA	1	1	1	100%	100%	
				FINANCIERA S/.	23,000.00	23,000.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.TI.1.3.	Tarea: Elaborar propuesta de documentos normativos relacionados a los procesos de TI.	Informe	OTI	FÍSICA	2	1	1	100%	50%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.TI.1.4.	Tarea: Implementar el proceso de gestión de servicios de TI.	Informe	OTI	FÍSICA	2	1	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.TI.1.5.	Tarea: Actualizar los procesos de gestión de TI	Informe	OTI	FÍSICA	2	1	1	100%	50%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.TI.1.6.	Tarea: Implementar normatividad técnica peruana, ISO, otros o buenas prácticas dispuesto por la Secretaría de Gobierno Digital (metodologías, standares, otros).	Informe	OTI	FÍSICA	2	1	1	100%	50%	
				FINANCIERA S/.	56,000.00	50,000.00	20,100.00	40%	36%	
RO.CO.TI.1.7.	Tarea: Realizar el análisis y el diseño del Sistema Administrativo del CONCYTEC.	Informe	OTI	FÍSICA	1	1	1	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	48,500.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0%	
RO.CO.TI.1.8.	Tarea: Implementación de herramientas de simplificación administrativa	Informe	OTI	FÍSICA	1	1	1	0%	0%	Se desarrollaron e implementaron mejoras en la plataforma de CTI VITAE, como uso de identificadores persistentes internacionales como el ORCID, a fin de consolidar el uso de dicho identificador en la comunidad científica, uso de mensajería para autentificación y mejoras en el nivel de seguridad de la información.
				FINANCIERA S/.	46,000.00	46,000.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.TI.1.9.	Tarea: Implementar el Sistema de Plan Operativo Institucional.	Informe	OTI	FÍSICA	0	1	1	0%	0%	Actualización a últimas versiones del SIGA y SIAF tanto para el CONCYTEC como para el FONDECYT.
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.TI.1.10	Tarea: Implementar una aplicación móvil para notificación de actividades y servicios del CONCYTEC a los investigadores.	Informe	OTI	FÍSICA	1	1	1	0%	0%	Adecuación de las salas del CONCYTEC con proyectores inalámbricos, el cual incrementa el espacio en la sala, retirando los cables de conexiones en las salas, facilitando así la comodidad durante las reuniones del personal.
				FINANCIERA S/.	30,000.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.TI.1.11.	Tarea: Implementar portales web para los servicios y programas del CONCYTEC.	Informe	OTI	FÍSICA	1	1	1	100%	100%	Instalación de un tótem publicitario, el cual fue instalado en la sala de la entrada del CONCYTEC.
				FINANCIERA S/.	49,170.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0%	Incorporación de la opción de recuperación de contraseña en DINA a través del envió de un código por mensajes de textos ingresando el número de celular.
RO.CO.TI.1.12.	Tarea: Formular el Proyecto BI para Estadísticas.	Informe	OTI	FÍSICA	1	0	0	0%	0%	Instalación de un dispositivo clikshare y un TVBox en la oficina de Presidencia.
				FINANCIERA S/.	30,000.00	20,000.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.TI.1.13.	Tarea: Diseñar la aplicación de Seguimiento de Programas Nacionales.	Informe	OTI	FÍSICA	0	0	0	0%	0%	Despliegue de aplicaciones e integración de fuentes en el servidor de desarrollo del uso del Nuevo API DINA.
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.TI.1.14.	Tarea: Elaborar de Plan de Seguridad de la Información.	Informe	OTI	FÍSICA	1	1	0	0%	0%	Se ha completado al 100% la implementación de equipos inalámbricos ClickShare CS-100 y pantallas écrans en todas las salas de reuniones del CONCYTEC.
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.TI.1.15.	Tarea: Elaborar el Plan de Continuidad de Operaciones.	Informe	OTI	FÍSICA	1	1	0	0%	0%	Se ha logrado implementar un nuevo módulo de Evaluación en base a sub-criterios. Así como los módulos de Consenso y Comité de Consistencia. Así mismo se realizaron mejoras de impacto como recuperación de PDFS y módulo de monitoreo para agilizar los tiempos y mejorar performance del Módulo UES – SIG.
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.TI.1.16.	Tarea: Elaborar los procedimientos y/o protocolos relacionados a la seguridad de la Información.	Informe	OTI	FÍSICA	1	1	1	100%	100%	Se ha logrado desarrollar el módulo de importación de información para el módulo de monitoreo convocatoria Proyecto de investigación aplicada y desarrollo tecnológico del Banco Mundial, haciendo que los tiempos de registros y verificación se reduzcan considerablemente.
				FINANCIERA S/.	33,500.00	0.00	11,250.00	100%	34%	
RO.CO.TI.1.17.	Tarea: Realizar el monitoreo y la evaluación automatizada de la seguridad de la Información.	Informe	OTI	FÍSICA	2	1	0	0%	0%	Se logró implementar el nuevo servicio Web que se integra con Nueva Plataforma de ALICIA. Se mejoró los servicios de interoperabilidad de Consulta DINA para mejorar las validaciones de datos y el rendimiento de las peticiones desde el sistema SIG.
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.TI.1.18.	Tarea: Implementar herramientas de monitoreo y escaneo de problemas de seguridad.	Informe	OTI	FÍSICA	1	1	1	0%	0%	Se realizó mejoras en el nuevo centro de datos del CONCYTEC.
				FINANCIERA S/.	39,000.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0%	
RO.CO.TI.1.19.	Tarea: Elaborar el Programa de Auditoría del SGSI.	Informe	OTI	FÍSICA	4	3	1	33%	25%	Se implementó módulo de Legal para manejos de contratos.
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	Se desarrolló un módulo de visitas de fiscalización, como parte de proyectos adjudicados.
RO.CO.TI.1.20.	Tarea: Realizar la evaluación del cumplimiento normativo para la certificación SGSI.	Informe	OTI	FÍSICA	1	1	0	0%	0%	Se desarrolló e implementó un módulo para actualización de documentos digitales para todas las etapas de los fondos concursables.
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.TI.1.21.	Tarea: Mantenimiento de la infraestructura informática.	Informe	OTI	FÍSICA	2	1	1	100%	50%	
				FINANCIERA S/.	100,000.00	88,000.00	13,117.47	15%	13%	
RO.CO.TI.1.22.	Tarea: Adquisición, Actualización y Mantenimiento de Licencias de Software.	Informe	OTI	FÍSICA	1	1	1	100%	100%	
				FINANCIERA S/.	70,855.40	70,855.40	6,265.11	9%	9%	
RO.CO.TI.1.23.	Tarea: Mejora de la Infraestructura Informática.	Informe	OTI	FÍSICA	4	3	3	100%	75%	
				FINANCIERA S/.	151,967.70	151,967.70	39,487.08	26%	26%	
RO.CO.TI.1.24.	Tarea: Implementación de Servicios Informáticos.	Informe	OTI	FÍSICA	4	3	3	100%	75%	
				FINANCIERA S/.	557,453.67	460,424.17	244,971.71	53%	44%	
RO.CO.TI.1.25.	Tarea: Implementación de nuevas funcionalidades en los sistemas adminsitrativos.	Informe	OTI	FÍSICA	2	1	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	14,000.00	1,214.00	23,000.00	0%	164%	
RO.CO.TI.1.26.	Tarea:Implementación de Sistema de Trámite con Firma Digital.	Informe	OTI	FÍSICA	2	1	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	1,214.00	1,214.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.TI.1.27.	Tarea: Implementacion de Línea certificada con microformas para Legajos.	Informe	OTI	FÍSICA	0	0	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	57,000.00	25,000.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.TI.1.28.	Tarea: Implementacion de Línea certificada con microformas para Archivo Concytec.	Informe	OTI	FÍSICA	0	0	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	#¡DIV/0!	
RO.CO.TI.1.29.	Tarea: Desarrollar acciones de gestión para la Oficina de Tecnologías de la Información.	Informe	OTI	FÍSICA	4	3	3	100%	75%	
				FINANCIERA S/.	910,984.12	653,739.97	426,147.15	65%	47%	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	7. Fortalecer el desarrollo institucional del CONCYTEC									

CONCYTEC
Econ. D. FRANCO S.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

CONCYTEC
HÉCTOR CRUCES
Coordinador
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	7.1. Fortalecer la capacidad operativa del CONCYTEC.									
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.CO.OP.1.	Actividad: Administración de Recursos Humanos.	Acción	OFICINA DE PERSONAL	FÍSICA	36	27	27	100%	75%	
				FINANCIERA S/.	2,199,190.50	1,669,940.47	447,110.28	27%	20%	
RO.CO.OP.1.1.	Tarea: Elaborar documentos de gestión relacionados a la administración del recurso humano.	Documento	OP	FÍSICA	3	3	3	100%	100%	
				FINANCIERA S/.	39,000.00	16,500.00	15,000.00	91%	38%	
RO.CO.OP.1.2.	Tarea: Desarrollar las actividades relacionadas a la capacitación para el fortalecimiento de capacidades del personal de CONCYTEC.	Personal capacitado	OP	FÍSICA	146	111	100	90%	68%	
				FINANCIERA S/.	86,000.00	75,000.00	2,100.50	3%	2%	Se elaboró y aprobó el PDP 2019, mediante R.S.G.N°031-2019-CONCYTEC-SG, de fecha 15 mayo 2019.
RO.CO.OP.1.3.	Tarea: Organizar, conducir y desarrollar las convocatorias de reclutamiento y selección de personal bajo los regímenes D.L. 1057, D.L. 728 y Régimen del Servicio Civil y la administración de los legajos del personal.	Convocatorias	OP	FÍSICA	56	54	54	100%	96%	Se han realizado 02 capacitaciones durante el mes de junio 2019.
				FINANCIERA S/.	9,000.00	8,800.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.OP.1.4.	Tarea: Desarrollar e implementar el Plan de bienestar social para el personal de la institución.	Taller	OP	FÍSICA	11	11	11	100%	100%	Se han realizado 58 convocatorias de personal por la modalidad de contrato Administrativo CAS.
				FINANCIERA S/.	126,120.00	69,920.00	32,295.04	46%	26%	Se realizaron 05 actividadades por fecha festivas y de integracion para el personal del CONCYTEC.
RO.CO.OP.1.5.	Tarea: Administrar los beneficios laborales del personal del Dec. Leg 728.	Acción	OP	FÍSICA	12	9	9	100%	75%	
				FINANCIERA S/.	1,096,829.00	855,471.75	5,000.00	1%	0%	
RO.CO.OP.1.6.	Tarea: Gestión para la asistencia al pensionista.	Acción	OP	FÍSICA	12	9	9	100%	75%	
				FINANCIERA S/.	164,355.00	121,768.00	82,230.04	68%	50%	
RO.CO.OP.1.7.	Tarea: Desarrollar acciones de gestión de la Oficina Personal.	Acción	OP	FÍSICA	12	9	9	100%	75%	
				FINANCIERA S/.	677,886.50	522,480.72	310,484.70	59%	46%	

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	7. Fortalecer el desarrollo institucional del CONCYTEC
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	7.1. Fortalecer la capacidad operativa del CONCYTEC.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.CO.AJ.1.	Actividad: Asesoramiento jurídico.	Acción	OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	FÍSICA	356	266	372	140%	104%	
				FINANCIERA S/.	665,693.80	509,418.60	281,845.52	55%	42%	
RO.CO.AJ.1.1.	Tarea: Atención de consultas de la Alta Dirección y los Organos de Línea sobre asuntos técnicos legales.	Informe	OGAJ	FÍSICA	32	24	120	500%	375%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.AJ.1.2.	Tarea: Revisión, elaboración y visación de los proyectos de acuerdos y convenios.	Informe	OGAJ	FÍSICA	36	27	32	119%	89%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	Se alcanzó el 100% de las atenciones de consultas de la Alta Dirección y demás organos de línea de CONCYTEC, lo que demuestra una adecuada planificación en la programación de las metas. Asimismo, se atendió un totoal de 120 consultas habiéndose culminado el 100% de la meta anual en el primer semestre.
RO.CO.AJ.1.3.	Tarea: Revisión y elaboración de proyectos de Resoluciones de Presidencia, de Resoluciones de Secretaría General y Jefaturales.	Informe	OGAJ	FÍSICA	192	144	153	106%	80%	Se ha efectuado una Atención oportuna de consultas jurídicas de un total de expedientes que sirven para la toma de decisiones de los órganos del CONCYTEC.
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.AJ.1.4.	Tarea: Revisión, y elaboración de proyectos y visación de Reglamentos y Directivas; así como revisión y visación de contratos y otros.	Informe	OGAJ	FÍSICA	72	54	15	28%	21%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	Se elaboraron/revisaron y /o visaron un total de 153 proyectos de resolutivos.
RO.CO.AJ.1.5.	Tarea: Atención de requerimientos de la Procuraduría Publica, relacionado a procesos judiciales del CONCYTEC.	Informe	OGAJ	FÍSICA	4	3	5	167%	125%	En cuanto a la revisión de reglamentos, directivas y contratos la cantidad desarrollada obedece a los expedientes requeridos por la entidad no teniendo esta Oficina un control sobre la cantidad de requerimientos.
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.AJ.1.6.	Tarea: Análisis de consultas legales respecto a proyectos de ley, decretos supremos y resoluciones que tengan incidencia en CONCYTEC.	Informe	OGAJ	FÍSICA	6	4	33	825%	550%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.AJ.1.7.	Tarea: Opinión legal sobre los Expedientes Administrativos.	Informe	OGAJ	FÍSICA	2	1	3	100%	150%	
				FINANCIERA S/.	16,200.00	16,200.00	12,000.00	0%	74%	
RO.CO.AJ.1.8.	Tarea: Desarrollo de acciones de gestión de la Oficina General Asesoría Jurídica.	Acción	OGAJ	FÍSICA	12	9	11	122%	92%	
				FINANCIERA S/.	649,493.80	493,218.60	269,845.52	55%	42%	

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	7. Fortalecer el desarrollo institucional del CONCYTEC
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	7.1. Fortalecer la capacidad operativa del CONCYTEC.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.CO.PP.1.	Actividad: Monitoreo, supervisión, evaluación y control del Programa Presupuestal.	Informe	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	FÍSICA	4	4	4	100%	100%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.PP.1.1.	Tarea: Elaboración del informe de evaluación del Programa Presupuestal.	Informe	OGPP	FÍSICA	2	2	2	100%	100%	Se cuenta con información actualizada de los indicadores de producción física de las actividades y productos del Programa Presupuestal. Dicha información ha sido obtenida a través del seguimiento del Plan Operativo Institucional.
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.PP.1.2.	Tarea: Articulación, seguimiento y monitoreo del Programa Presupuestal 137.	Informe	OGPP	FÍSICA	2	2	2	100%	100%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.PP.2.	Actividad: Gestión de Planeamiento y Presupuesto.	Informe	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	FÍSICA	21	18	10	56%	48%	
				FINANCIERA S/.	61,750.00	61,750.00	68,750.00	111%	111%	
RO.CO.PP.2.1.	Tarea: Formulación del Plan Operativo Institucional 2020	Plan	OGPP	FÍSICA	1	1	0	0%	0%	

CONCYTEC
Econ. D. FRANCO S.
Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

CONCYTEC
RECTOR CRUZADO
Coordinador
Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.PP.2.2.	Tarea: Reformulación del Plan Operativo Institucional 2019.	Plan	OGPP	FÍSICA	1	1	0	0%	0%	
				FINANCIERA S/.	7,000.00	7,000.00	14,000.00	200%	200%	
RO.CO.PP.2.3.	Tarea: Desarrollo de la evaluación del Plan Estratégico Institucional período 2018.	Documento	OGPP	FÍSICA	2	1	1	100%	50%	Se cuenta con un informe de evaluación del Plan Estratégico Institucional 2017-2019, año 2018.
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.PP.2.4.	Tarea: Desarrollo de la evaluación anual y semestral del Plan Operativo Institucional 2018 y 2019.	Documento	OGPP	FÍSICA	1	1	1	0%	100%	Se cuenta con un informe de evaluación del Plan Operativo Anual 2018.
				FINANCIERA S/.	27,000.00	27,000.00	27,000.00	100%	100%	Se ha realizado la Memoria anual 2018 de la entidad.
RO.CO.PP.2.5.	Tarea: Elaboración de la memoria de gestión institucional 2018.	Documento	OGPP	FÍSICA	2	1	1	100%	50%	Se ha formulado el Plan Operativo Multianual 2020-2022.
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	Se ha formulado el Presupuesto Multianual 2020-2022.
RO.CO.PP.2.6.	Tarea: Conciliación del marco legal presupuestario 2018 y 2019.	Acta	OGPP	FÍSICA	2	2	1	0%	50%	Se ha realizado la evaluación anual de la ejecución presupuestal 2018.
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.PP.2.7.	Tarea: Evaluación anual y semestral de la ejecución del presupuesto 2018 y 2019	Informe	OGPP	FÍSICA	1	1	1	100%	100%	Se ha realizado la evaluación semestral del POI 2019.
				FINANCIERA S/.	18,750.00	18,750.00	18,750.00	100%	100%	
RO.CO.PP.2.8.	Tarea: Formulación del Presupuesto multianual 2020 -2022.	Informe	OGPP	FÍSICA	1	1	1	100%	100%	
				FINANCIERA S/.	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100%	100%	
RO.CO.PP.2.9.	Tarea: Aprobación de las solicitudes de Certificado de crédito presupuestario.	Acción	OGPP	FÍSICA	12	9	6	67%	50%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.PP.2.10.	Tarea: Formalización de las modificaciones del presupuesto institucional 2018 y 2019.	Informe	OGPP	FÍSICA	12	9	6	67%	50%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.PP.3.	**Actividad: Gestión del Sistema de Modernización del Estado.**	Documento	**OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**	FÍSICA	15	9	4	44%	27%	Respecto a la implementación del Régimen del Servicio Civil, se vienen desarrollando las actividades de actualización del ROF (requisito previo para el desarrollo de los documentos de gestión para la implementación del Régimen del Servicio Civil). En ese sentido, es necesario definir la creación de Órganos Desconcentrados u Oficinas Desconcentradas en el CONCYTEC. Mediante Informe N° 31-2019-OGPP-OMGC se informa que corresponde a la DPP, DEGC y DIE establecer el tipo de funciones que se requiere asignar a la instancia a crear.
				FINANCIERA S/.	24,600.00	24,600.00	24,000.00	98%	98%	
RO.CO.PP.3.1	Tarea: Implementación del Régimen del Servicio Civil.	Informe	OGPP	FÍSICA	5	3	1	33%	20%	En relación de la formulación de documentos normativos de gestión institucional (modificación del ROF, Clasificador de Cargos, TUPA, MPP y MAPRO), mediante Informe N° 23-2019-CONCYTEC-OGPP-OMCC se emite opinión respecto al resultado de evaluación de la propuesta de procedimientos administrativos relacionados con los Beneficios Tributarios, a ser incorporados en el TUPA del Pliego del CONCYTEC.
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.PP.3.2.	Tarea: Formulación de documentos normativos de gestión institucional (modificación del ROF, Clasificador de Cargos, TUPA, MPP y MAPRO).	Documento	OGPP	FÍSICA	5	3	3	100%	60%	Mediante Informe N° 32-2019-CONCYTEC-OGPP-OMCC, en el Marco del Decreto legislativo N° 1203, que crea el Sistema Único de Trámite (SUT) y su Reglamento, como herramienta informática para la elaboración, simplificación y estandarización del TUPA. La OMGC recomienda que la Secretaría General designe al responsable de la administración del usuario del SUT en el Pliego del CONCYTEC.
				FINANCIERA S/.	24,600.00	24,600.00	24,000.00	98%	98%	
RO.CO.PP.3.3.	Tarea: Elaboración y/o actualización de documentos de gestión interna (Reglamentos, Directivas).	Documento	OGPP	FÍSICA	5	3	1	33%	20%	Mediante Informe N° 32-2019-CONCYTEC-OGPP-OMCC, la OMGC propone la actualización de las actividades del cronograma de modificación del TUPA del Pliego del CONCYTEC
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	Respecto a la actualización de documentos de gestión interna (Reglamentos y Directivas), mediante Informe N° 27-2019-CONCYTEC-OGPP-OMGC, la OMGC presenta propuesta actualizada del "Reglamento Interno de CONID".
RO.CO.PP.4.	**Actividad: Cooperación técnica gestionada.**	Informe	**OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**	FÍSICA	44	32	29	91%	66%	
				FINANCIERA S/.	53,215.08	53,215.08	40,192.79	76%	76%	
RO.CO.PP.4.1.	Tarea: Desarrollo y participación en actividades de acercamiento con sectores, IPIs, universidades y pares internacionales.	Agenda	OGPP	FÍSICA	3	2	1	50%	33%	
				FINANCIERA S/.	7,645.08	7,645.08	322.50	4%	4%	
RO.CO.PP.4.2.	Tarea: Atención de los compromisos derivados de los acuerdos o convenios de cooperación internacionales en CTI y evaluación de su continuidad.	Informe	OGPP	FÍSICA	1	0	0	0%	0%	Se coordino con OTI la necesidad de contar con toda la información de los convenios a cargo del FONDECYT que no estaban organizados en el sistema de convenios. Se ha evaluado la necesidad de contar con un matriz que contenga el nombre del convenio, contrapartes, seguimiento, presupuesto comprometido.
				FINANCIERA S/.	18,570.00	18,570.00	5,870.29	32%	32%	Se ha cumplido en analizar el número y la implementación de convenios nacionales con los que cuenta el CONCYTEC a través de una matriz de seguimiento que ha elaborado la OCTAI
RO.CO.PP.4.3.	Tarea: Actualización del contenido de la plataforma informática de convenios.	Actualización	OGPP	FÍSICA	1	1	0	0%	0%	De acuerdo a la Directiva Vigente la OCTAI ha cumplido con formular los informes relacionados a la viabilidad de suscripción de MOU, Convenios, Declaración Conjunta, Acuerdo, por un total de 17 instrumentos nacionales e internacionales.
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.PP.4.4.	Tarea: Levantamiento de información sobre la implementación de los convenios nacionales suscritos por CONCYTEC.	Informe	OGPP	FÍSICA	1	1	1	100%	100%	La OCTAI ha cumplido con realizar 17 opiniones técnicas de instrumentos jurídicos enviados por las diferentes unidades orgánicas del CONCYTEC
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.PP.4.5.	Tarea: Formulación de los proyectos de convenios nacionales e internacionales a solicitud de los Organos de línea.	Proyecto de convenio	OGPP	FÍSICA	12	9	6	67%	50%	La OCTAI en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores ha emitido opiniones técnicas sobre intención de cooperación a través de los Gabinetes Binacionales y con los países de México, Italia, Francia, China, Argentina, Tailandia, Estados Unidos, Finlandia, Suecia, Suiza, Rusia,Taipei Chino, Emiratos Arabes.
				FINANCIERA S/.	27,000.00	27,000.00	34,000.00	126%	126%	Se ha realizado un evento del 4 al 6 de junio y se han organizado dos video conferencias con los Puntos Nacionales de Contacto
RO.CO.PP.4.6.	Tarea: Opinión técnica sobre proyectos de convenios nacionales e internacionales para ser suscritos.	Informe	OGPP	FÍSICA	12	9	13	144%	108%	Se organizará una capacitación en el mes de diciembre se espera que sea en Lima y en Cajamarca.
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	Se envio un informe sobre la importancia de contar con Puntos Nacionales de Contacto del sinacyt para el Programa de Cooperacion Horizonte 2020 que brinda la Union Europea. En el sentido que estos participantes actúen como gestors de la cooperación con los investigadores de la comunidad científica y aprovechen las oportunidades que brinda el programa. Se realize una reunión en la Union Europea donde se informo sobre los beneficios que las universidades recibieron de esta cooperación organizado por el CONCYTEC.
RO.CO.PP.4.7.	Tarea: Opinión técnica sobre intenciones de cooperación identificados por Cancillería u otros actores del SINACYT.	Informe	OGPP	FÍSICA	24	18	13	72%	54%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.PP.4.8.	Tarea: Difusión de los beneficios del programa Horizonte 2020 en provincias y en Lima.	Informe	OGPP	FÍSICA	2	2	1	50%	50%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	RO.CO.PP.4.10. Esta tarea no corresponde a la Oficina de Cooperación Técnica y Asuntos Internacionales.
RO.CO.PP.4.9.	Tarea: Sistematización de la información sobre el desempeño de las entidades peruanas en las convocatorias de Horizonte 2020.	Actualización	OGPP	FÍSICA	1	1	1	100%	100%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.PP.4.10.	Tarea: Monitoreo de las convocatorias y brindar información a los actores del SINACYT según sus demandas.	Informe	OGPP	FÍSICA	4	2	1	50%	25%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.PP.5.	**Actividad. Gestión del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.**	Documento	**OGPP**	FÍSICA	5	4	2	50%	40%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	10,000.00	100%	100%	De acuerdo a los informes 20-2019-CONCYTEC-OGPP-OFSP, de fecha 31.05.19 e Informe 32-2019-CONCYTEC-OGPP-OFSP, de fecha 27.06.19, se cuenta sólo con información de ejecución financiera registrada en el Banco de Inversiones del MEF, en relación al proyecto de inversión con código 2271925.
RO.CO.PP.5.1.	Tarea: Monitoreo del proyecto de Mejoramiento y Ampliación de los servicios del SINACYT.	Informe	OGPP	FÍSICA	4	3	1	33%	25%	En relación a la elaboración de documentos técnicos de programación, formulación y seguimiento de inversiones se ha propuesto a la PCM, la cartera de inversiones del CONCYTEC, logrando que se incporpore en la Programación Multianual de Inversiones 2020-2022, los proyectos con códigos 2271925 y 2196129; de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 106-2019-PCM de fecha 08.04.19.
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.CO.PP.5.2.	Tarea: Elaboración de documentos técnicos de programación, formulación y seguimiento de inversiones.	Documento	OGPP	FÍSICA	1	1	1	100%	100%	
				FINANCIERA S/.	0.00	0.00	10,000.00	100%	100%	
RO.CO.PP.6.	**Actividad. Desarrollar acciones de gestión de la Oficina General del Planeamiento y Presupuesto.**	Acción	**OGPP**	FÍSICA	12	9		0%	0%	Se han desarrollado y evaluado los procesos de planeamiento estratégico, programático y operativo de la institución, alineado a la política y prioridades nacionales.
				FINANCIERA S/.	1,525,163.22	1,175,693.04	560,428.70	48%	37%	

CONCYTEC
Econ. D. FRANCO S.
Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

CONCYTEC
HÉCTOR CRUCES
Coordinador
Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

RO.CO.PP.6.1.	Tarea: Desarrollo de acciones de gestión de la Oficina General del Planeamiento y Presupuesto.	Acción	OGPP	FÍSICA	12	9		0%	0%	Se ha programado y formulado, para su aprobación, el proceso de presupuesto y se han emitido informes técnicos favorables a proyectos de Directivas.
				FINANCIERA S/.	1,525,163.22	1,175,693.04	560,428.70	48%	37%	
DR.CO.PP.1.	Actividad: Desarrollar acciones de gestión de la Oficina General del Planeamiento y Presupuesto.	Acción	OGPP	FÍSICA	5	5	2	40%	40%	Se ha ejecutado y evaluado la ejecución del gasto de la entidad; así como el logro de los objetivos alcanzados considerando los criterios de eficiencia y eficacia.
				FINANCIERA S/.	41,209.00	41,209.00	0.00	0%	0%	
DR.CO.PP.1.1.	Tarea: Desarrollo de acciones de gestión de la Oficina General del Planeamiento y Presupuesto.	Acción	OGPP	FÍSICA	5	5	2	40%	40%	
				FINANCIERA S/.	41,209.00	41,209.00	0.00	0%	0%	

CONCYTEC
Econ. D. FRANCO S.
Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

CONCYTEC
HÉCTOR CRUCES
Coordinador
Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

UE: FONDECYT

(Anexo B-6: Reporte de seguimiento del POI)

UE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

ANEXO B-6: REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PEI:	PERIODO 2017-2019 CON HORIZONTE AMPLIADO AL 2022
SECTOR:	PRESIDENCIA DE CONSEJO DE MINISTROS
PLIEGO:	CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
UNIDAD EJEC:	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	7. Fortalecer el desarrollo institucional del Pliego CONCYTEC.
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	7.1. Fortalecer la capacidad operativa del Pliego CONCYTEC.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.FO.DE.1.	Actividad: Ejercer las funciones de la Dirección Ejecutiva y representación legal del FONDECYT ante las entidades públicas y privadas nacionales y/o extranjeras.	Acción	DIRECCIÓN EJECUTIVA	FÍSICO	27	21	21	100%	78%	Se ha cumplicio con todas las acciones planificadas al III trimestre, incluyendo la celebración de10 comités de coordinación con los responsables de las unidades de línea y 5 comités de cierre para analizar los resultados de los proyectos subvencionados.
				FINANCIERO S/.	652,732.30	437,121.40	53,600.00	12%	8%	
RO.FO.DE.1.1.	Tarea: Gestionar la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la institución en base a las normas de calidad, control interno y modernización de la Gestión Pública.	Acción	DE	FÍSICO	15	12	12	100%	80%	
				FINANCIERO S/.	70,448.00	70,448.00	53,600.00	76%	76%	
RO.FO.DE.1.2.	Tarea: Desarrollar acciones de gestión de la Dirección Ejecutiva.	Acción	DE	FÍSICO	12	9	9	100%	75%	
				FINANCIERO S/.	582,264.30	437,121.40	0.00	0.00	0.00%	

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	2. Fortalecer las capacidades de científicos, técnicos, tecnólogos, docentes universitarios.
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	2.1. Cofinanciamiento focalizado a personas naturales y jurídicas que resulten como ganadores en los concursos para el fortalecimiento de capacidades otorgados por FONDECYT.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.FO.UD.1.	Actividad: Apoyo a la formación a nivel de postgrado en ciencia, tecnología e innovación tecnológica.	Persona	UNIDAD DE DESARROLLO	FÍSICO	33	11	9	82%	27%	Se logró el lanzamiento de la convocatoria "Programa de Diplomado de Divulgación Científica" considerando un total de 8 beneficiarios, el cual permitirá mejorar, cuantitativa y cualitativamente, las capacidades humanas en CTI de los subvencionados; con ello, se espera como resultado que los profesionales egresados del Programa se incorporen laboralmente en entidades del SINACYT. Se logró el lanzamiento de la convocatoria "Escuela Doctoral Franco Peruana en Ciencias de la Vida- EDFPCV" se encontraba programado para el mes de marzo del presente año; sin embargo, debido a demoras en la coordinación y revisión de la adenda del Convenio y aprobación de las bases en el Marco de la Escuela Doctoral Franco Peruana, se logró el lanzamiento en el 3er trimestre del presente año, aprobándose el expediente de la convocatoria mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°069-2019-FONDECYT-DE. La convocatoria subvenciona (01) beca doctoral; con el fin, de formar una nueva generación de investigadores y promover el intercambio y la cooperación científica franco-peruana, en el ámbito de Ciencias de la Vida. Se logró el lanzamiento de 12 convocatorias para el apoyo del desarrollo de movilizaciones en CTI (pasantías y ponencias) con ello se estima un financiamiento de 145 beneficiarios, con el fin de promover el intercambio de experiencias y conocimiento científico, tecnológico e innovador y su difusión entre la comunidad peruana que contribuya a fortalecer las capacidades de I+D+i. Se logró el lanzamiento de los cortes cuarto y quinto del esquema financiero movilizaciones en CTI para las convocatorias Pasantías y Ponencias respectivamente; con ello, se estima un financiamiento de 16 beneficiarios, con el fin de promover el intercambio de experiencias y conocimiento científico, tecnológico e innovador y su difusión entre la comunidad peruana que contribuya a fortalecer las capacidades de I+D+i. Se logró el lanzamiento de 2 convocatorias considerando un total de 24 beneficiarios, con el fin de incrementar la difusión y transferencia de conocimiento científico y tecnológico mediante la realización de eventos de CTI en beneficio de la comunidad. Se logró el lanzamiento del tercer corte del esquema financiero "Organización de Eventos en Ciencia, Tecnología e Innovación"; con ello, se estima otorgar 4 subvenciones, para incrementar la difusión y transferencia de conocimiento científico y tecnológico mediante la realización de eventos de CTI en beneficio de la comunidad.
				FINANCIERO S/.	130,400.00	80,000.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.UD.1.1.	Tarea: Lanzamiento de la Convocatoria "Becas Fulbright".	Convocatoria	UD	FÍSICO	1	1	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.UD.1.2.	RO.FO.UD.1.2. Lanzamiento de la Convocatoria "E026 Escuela Doctoral Franco Peruana Ciencias de la Vida"	Convocatoria	UD	FÍSICO	2	1	1	100%	50%	
				FINANCIERO S/.	50,400.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.UD.1.3.	Tarea: Lanzamiento de la Convocatoria "E058 Escuela Doctoral Franco Peruana Ciencias de la Ingeniería y Geociencias".	Convocatoria	UD	FÍSICO	1	1	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.UD.1.4.	Tarea: Lanzamiento de la Convocatoria "Becas de Doctorado en el Extranjero".	Convocatoria	UD	FÍSICO	1	0	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.UD.1.5.	Tarea: Lanzamiento de la Convocatoria "Diplomado de Divulgación Científica".	Convocatoria	UD	FÍSICO	1	1	1	100%	100%	
				FINANCIERO S/.	80,000.00	80,000.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.UD.2.	Actividad: Apoyo para el desarrollo de pasantías en ciencia, tecnología e innovación tecnológica.	Persona	UNIDAD DE DESARROLLO	FÍSICO	175	175	161	92%	92%	
				FINANCIERO S/.	569,633.82	246,728.56	0.00	0%	0%	
RO.FO.UD.2.1.	Tarea: Lanzamiento de la Convocatoria "E019-Movilizaciones para Investigación en TIC's - AMSUD".	Convocatoria	UD	FÍSICO	1	1	1	100%	100%	
				FINANCIERO S/.	84,000.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.UD.2.2.	Tarea: Lanzamiento de la Convocatoria "E020-Movilizaciones para Investigación en Matemáticas - AMSUD".	Convocatoria	UD	FÍSICO	1	1	1	100%	100%	
				FINANCIERO S/.	84,000.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.UD.2.3.	Tarea: Lanzamiento de la Convocatoria "E009 Movilizaciones con FAPESP Brasil".	Convocatoria	UD	FÍSICO	1	1	1	100%	100%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.UD.2.4.	Tarea: Lanzamiento de la Convocatoria "E009 Movilizaciones en CTI: Pasantías".	Convocatoria	UD	FÍSICO	4	4	4	100%	100%	
				FINANCIERO S/.	294,813.82	246,728.56	0.00	0%	0%	
RO.FO.UD.2.5.	Tarea: Lanzamiento de la Convocatoria "E009 Movilizaciones en CTI: Ponencias".	Convocatoria	UD	FÍSICO	5	5	4	80%	80%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.UD.2.6.	Tarea: Lanzamiento de la Convocatoria "E022 Estancias en Cooperación con DAAD Alemania".	Convocatoria	UD	FÍSICO	1	1	1	100%	100%	
				FINANCIERO S/.	106,820.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.UD.2.7.	Tarea: Lanzamiento de la Convocatoria "Leaders in Innovation Fellowship".	Convocatoria	UD	FÍSICO	1	1	1	100%	100%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.UD.2.8.	Tarea: Lanzamiento de la Convocatoria "Redes de Investigación Perú - Chile".	Convocatoria	UD	FÍSICO	1	1	1	100%	100%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.UD.2.9.	Tarea: Lanzamiento de la Convocatoria "Movilizaciones con Ecos Nord Perú".	Convocatoria	UD	FÍSICO	1	1	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.UD.3.	Actividad: Difusión, sensibilización y motivación para la formación de vocaciones en ciencia, tecnología en innovación tecnológica.	Evento	UNIDAD DE DESARROLLO	FÍSICO	28	28	28	100%	100%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.UD.3.1.	Tarea: Lanzamiento de la Convocatoria "E046 Organización de Eventos en CTI".	Convocatoria	UD	FÍSICO	3	3	3	100%	100%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.UD.3.2.	Tarea: Lanzamiento de la Convocatoria "Redes de Investigación Perú - Chile".	Convocatoria	UD	FÍSICO	4	4	4	100%	100%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	

CONCYTEC - Econ. D. FRANCO S. - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

CONCYTEC - HECTOR CRUCES Coordinador - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	Objetivo Estratégico 5. Promover la generación y transferencia de conocimiento científico – tecnológico en los centros de CTI.
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	Acción Estratégica 5.1. Cofinanciamiento focalizado para personas naturales y jurídicas que desarrollen proyectos de I+D+i.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.FO.UD.4.	Actividad: Apoyo a proyectos de investigación en ciencia, tecnología e innovación tecnológica.	Proyecto	UNIDAD DE DESARROLLO	FÍSICO	72	72	72	100%	100%	Se logró el lanzamiento de la convocatoria "Proyectos de Investigación Básica" considerando el logro de 74 proyectos financiados con el objetivo de incrementar la generación de nuevo conocimiento científico en CTI, a través de trabajos experimentales o teóricos.
				FINANCIERO S/.	3,776,434.54	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.UD.4.1.	Tarea: Lanzamiento de la Convocatoria "E041 Proyectos de Investigación Básica".	Convocatoria	UD	FÍSICO	1	1	1	100%	100%	
				FINANCIERO S/.	3,776,434.54	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.UD.5.	Actividad: Apoyo para la adaptación de tecnología y desarrollo de innovaciones tecnológicas.	Proyecto	UNIDAD DE DESARROLLO	FÍSICO	33	33	33	100%	100%	
				FINANCIERO S/.	750,400.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.UD.5.1.	Tarea: Lanzamiento de la Convocatoria "E027 Proyectos de I+D+i con Participación Internacional - CDTI España".	Convocatoria	UD	FÍSICO	1	1	1	100%	100%	Se logró el lanzamiento de las convocatorias internacionales "Proyectos de I+D+i con Participacion Internacional- CDTI España" y "Proyectos en Temas Estrategicos CYTED" considerando el logro de 5 proyectos financiados con el objetivo de poner en marcha de nuevos proyectos de cooperación científico/tecnológica entre investigadores peruanos y de otros países, teniendo un caracter transnacional y considerando la tematica de innovación tecnológica.
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.UD.5.2.	Tarea: Lanzamiento de la Convocatoria "E052 Proyectos en Temas Estratégicos CYTED".	Convocatoria	UD	FÍSICO	1	1	1	100%	100%	
				FINANCIERO S/.	50,400.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.UD.5.3.	Tarea: Lanzamiento de la Convocatoria "Misión Tecnológica Lab".	Convocatoria	UD	FÍSICO	1	1	0	0%	0%	Se logró el lanzamiento de la convocatoria Registro de Patentes PCT. Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°077-2019-FONDECYT-DE se aprobó el expediente de la convocatoria. El presupuesto de la convocatoria se incrementó en S/ 200,000, lo cual permitió aumentar la meta física de 20 a 28 proyectos patentables. Los registros de Propiedad Intelectual y la gestión tecnológica de los resultados de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), permitirán lograr un mayor rendimiento del Perú en los rankings internacionales 1) Ranking Global de Innovación – OMPI y 2) En el reporte global de competitividad – WEF.
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.UD.5.4.	Tarea: Lanzamiento de la Convocatoria "Fondos de patentamiento PCT".	Convocatoria	UD	FÍSICO	1	1	1	100%	100%	
				FINANCIERO S/.	700,000.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.UD.5.5.	Tarea: Lanzamiento de la Convocatoria "Estudio de demanda tecnológica para Universidades e Institutos de Investigación".	Convocatoria	UD	FÍSICO	0	0	0	0%	#¡DIV/0!	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	6. Desarrollar incentivos que estimulen las actividades de CTI por parte de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT.
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	6.1. Incentivos que estimulen la CTI focalizados para entidades públicas y privadas que integran el SINACYT.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.FO.UD.6.	Actividad: Apoyo para publicaciones en ciencia, tecnología e innovación tecnológica.	Premio	UNIDAD DE DESARROLLO	FÍSICO	2	2	2	0%	100%	Se logró el lanzamiento de la convocatoria PREMIO NACIONAL L'Oréal– UNESCO – CONCYTEC – FONDECYT- ANC "Por las Mujeres en la Ciencia" - 2019. Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°052-2019-FONDECYT-DE se aprobó el expediente de la convocatoria. L'Oréal Perú S.A. otorgará el financiamiento en calidad de Premio Nacional L'Oréal -UNESCO - CONCYTEC - FONDECYT - ANC "Por las mujeres en la Ciencia" de S/ 45,000.00 (Cuarenta y cinco mil y 00/100 Soles) a dos (02) científicas peruanas, uno (01) por categoría dentro de alguna de las disciplinas científicas consideradas para la convocatoria.
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.UD.6.1.	Tarea: Lanzamiento de la Convocatoria "L'OREAL 2018".	Premio	UD	FÍSICO	2	2	2	0%	100%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	7. Fortalecer el desarrollo institucional del CONCYTEC.
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	7.1. Fortalecer la capacidad operativa del CONCYTEC.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.FO.UD.7.	Actividad: Gestión del Programa.	Acción	UNIDAD DE DESARROLLO	FÍSICO	12	9	9	100%	75%	
				FINANCIERO S/.	1,021,911.80	780,356.97	9,450.00	1%	1%	
RO.FO.UD.7.1.	Tarea: Llevar a cabo la difusión de las convocatorias.	Taller	UD	FÍSICO	4	2	9	450%	225%	Se ha realizado 50 talleres de difusión y 7 visitas de gestión sobre las modalidades de financiamiento y procese de postulación a las convocatorias. Dichos talleres han sido realizados en los denominados "Jueves de Postulantes" y en regiones como parte de la "Caravana Científica". Asimismo, se han elaborado 18 bases de las 20 programadas, esto debido a la demora en la firma de los convenios.
				FINANCIERO S/.	9,415.00	8,415.00	450.00	5%	5%	
RO.FO.UD.7.2.	Tarea: Elaborar los Esquemas Financieros.	Bases	UD	FÍSICO	26	25	24	96%	92%	
				FINANCIERO S/.	42,000.00	42,000.00	9,000.00	21%	21%	
RO.FO.UD.7.3.	Tarea: Desarrollar acciones de gestión de la Unidad de Desarrollo.	Acción	UD	FÍSICO	12	9	9	100%	75%	
				FINANCIERO S/.	970,496.80	729,941.97	0.00	0%	0%	

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	Objetivo Estratégico 7. Fortalecer el desarrollo institucional del CONCYTEC.
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	Acción Estratégica 7.1. Fortalecer la capacidad operativa del CONCYTEC.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
DT.US.UD.1.	Actividad: Gestión del programa.	Acción	UNIDAD DE DESARROLLO	FÍSICO	2	2	0	0%	0%	La ejecución de la tarea "Llevar a cabo la difusión de las convocatorias", se encuentra programada para el Segundo Semestre del presente año.
				FINANCIERO S/.	2,880.00	2,880.00	2,779.48	97%	97%	
DT.US.UD.1.1.	Tarea: Convenio N° 2. Llevar a cabo la difusión de la convocatoria.	Taller	UD	FÍSICO	2	2	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	2,880.00	2,880.00	2,779.48	97%	97%	

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	Objetivo Estratégico 2. Fortalecer las capacidades de científicos, técnicos, tecnólogos, docentes universitarios.

CONCYTEC – Econ. E. TRANCO S. – Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

CONCYTEC – HECTOR CRUCES Coordinador – Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	Acción Estratégica 2.1. Cofinanciamiento focalizado a personas naturales y jurídicas que resulten como ganadores en los concursos para el fortalecimiento de capacidades otorgados por FONDECYT.									
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		ANUAL	
DT.IS.UD.1.	Actividad: Apoyo para el desarrollo de pasantías en CTI.	Movilizaciones	UNIDAD DE DESARROLLO	FÍSICO	32	32	32	100%	100%	Se logró el lanzamiento de las convocatorias Movilizaciones en Salud: Pasantías y Ponencias considerando un total de 32 beneficiarios lo cual permitirá promover el intercambio de experiencias y conocimiento científico, tecnológico e innovador del Instituto Nacional de Salud (INS) por medio de pasantías y ponencias que contribuyan a fortalecer las capacidades de I+D+i.
				FINANCIERO S/.	286,569.52	286,569.57	0.00	0%	0%	
DT.IS.UD.1.1.	Tarea: Lanzamiento de la Convocatoria "E009 Movilizaciones en Salud: Pasantías".	Convocatoria	UD	FÍSICO	1	1	1	100%	100%	
				FINANCIERO S/.	162,487.52	162,487.52	0.00	0%	0%	
DT.IS.UD.1.2.	Tarea: Lanzamiento de la Convocatoria "E009 Movilizaciones en Salud: Ponencias".	Convocatoria	UD	FÍSICO	1	1	1	100%	100%	
				FINANCIERO S/.	124,082.00	124,082.05	0.00	0%	0%	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	Objetivo Estratégico 7. Fortalecer el desarrollo institucional del CONCYTEC.									
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	Acción Estratégica 7.1. Fortalecer la capacidad operativa del CONCYTEC.									
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
DT.IS.UD.2.	Actividad: Gestión del Programa.	Acción	UNIDAD DE DESARROLLO	FÍSICO	1	1	2	200%	200%	Se realizaron 2 talleres de difusión sobre las modalidades de financiamiento y proceso de postulación a las convocatorias, ambas realizadas en el Instituto Nacional de Salud.
				FINANCIERO S/.	1,495.00	1,495.00	449.98	30%	30%	
DT.IS.UD.2.1.	Tarea: Llevar a cabo la difusión de las convocatorias.	Taller	UD	FÍSICO	1	1	2	200%	200%	
				FINANCIERO S/.	1,495.00	1,495.00	449.98	30%	30%	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	Objetivo Estratégico 2. Fortalecer las capacidades de científicos, técnicos, tecnólogos, docentes universitarios.									
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	Acción Estratégica 2.1. Cofinanciamiento focalizado a personas naturales y jurídicas que resulten como ganadores en los concursos para el fortalecimiento de capacidades otorgados por FONDECYT.									
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.FO.ES.1.	Actividad: Apoyo a la formación a nivel de postgrado en ciencia, tecnología e innovación tecnológica.	Propuesta evaluada	UNIDAD DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN	FÍSICO	422	302	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	176,452.00	140,492.00	11,867.82	8%	7%	
RO.FO.ES.1.1.	Tarea: Desarrollar la evaluación y selección de la Convocatoria "Becas Fulbright"	Propuesta evaluada	UES	FÍSICO	40	40	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	9,920.00	9,920.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.ES.1.2.	Tarea: Desarrollar la evaluación y selección de la convocatoria "E026 Escuela Doctoral Franco Peruana Ciencias de la Vida 2019".	Propuesta evaluada	UES	FÍSICO	32	32	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	2,232.00	2,232.00	869.56	39%	39%	
RO.FO.ES.1.3.	Tarea: Desarrollar la evaluación y selección de la convocatoria "E058 Escuela Doctoral Franco Peruana Ciencias de la Ingeniería y Geociencias".	Propuesta evaluada	UES	FÍSICO	20	0	0	0%	0%	Ninguna.
				FINANCIERO S/.	11,160.00	0.00	10,998.26	0%	99%	
RO.FO.ES.1.4.	Tarea: Desarrollar la evaluación y selección de la convocatoria "Becas de Doctorado en el extranjero".	Propuesta evaluada	UES	FÍSICO	100	0	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	24,800.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.ES.1.5.	Tarea: Desarrollar la evaluación y selección de la Convocatoria "Diplomado de Divulgación Científica".	Propuesta evaluada	UES	FÍSICO	30	30	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	16,740.00	16,740.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.ES.1.6.	Tarea: Desarrollar la evaluación y selección de la Convocatoria "Asuntos Antárticos Cancillería"	Propuesta evaluada	UES	FÍSICO	200	200	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	111,600.00	111,600.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.ES.2.	Tarea: Apoyo para el desarrollo de pasantías en ciencia, tecnología e innovación tecnológica.	Propuesta evaluada	UES	FÍSICO	2,092	1,602	458	29%	22%	
				FINANCIERO S/.	206,816.00	206,816.00	58,215.09	28%	28%	
RO.FO.ES.2.1.	Tarea: Desarrollar la elegibilidad de la Convocatoria "E019-STIC AMSUD".	Elegibilidad	UES	FÍSICO	1	1	1	100%	100%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.ES.2.2.	Tarea: Desarrollar la elegibilidad de la Convocatoria "E020-MATH AMSUD".	Elegibilidad	UES	FÍSICO	1	1	1	100%	100%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.ES.2.3.	Tarea: Desarrollar la elegibilidad de la Convocatoria "E009 Movilizaciones" (Convenio FAPESP).	Elegibilidad	UES	FÍSICO	1	1	1	100%	100%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	Concursos de movilizaciones evaluadas.
RO.FO.UD.2.4.	Tarea: Desarrollar la evaluación y selección de la Convocatoria "E009 Movilizaciones en CTI: Pasantías".	Propuesta evaluada	UES	FÍSICO	1,520	1,140	338	30%	22%	
				FINANCIERO S/.	146,960.00	146,960.00	47,391.29	32%	32%	
RO.FO.UD.2.5.	Tarea: Desarrollar la evaluación y selección de la Convocatoria "E009 Movilizaciones en CTI: Ponencias".	Propuesta evaluada	UES	FÍSICO	550	330	120	36%	22%	
				FINANCIERO S/.	54,400.00	54,400.00	10,823.80	20%	20%	
RO.FO.ES.2.6.	Tarea: Desarrollar la evaluación y selección de la Convocatoria "E022 Estancias en Cooperación con DAAD Alemania".	Propuesta evaluada	UES	FÍSICO	22	22	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	5,456.00	5,456.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.ES.2.7.	Tarea: Desarrollar la evaluación y selección de la Convocatoria "Leaders in Innovation Fellowship"	Elegibilidad	UES	FÍSICO	1	1	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.ES.3.	Actividad: Difusión, sensibilización y motivación para la formación de vocaciones en ciencia, tecnología en innovación tecnológica.	Propuesta evaluada	UES	FÍSICO	500	370	167	45%	33%	
				FINANCIERO S/.	124,000.00	91,760.00	0.00	0%	0%	

CONCYTEC
Econ. D. FRANCO S.
Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

CONCYTEC
HÉCTOR CRUCES
Coordinador
Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

RO.FO.ES.3.1.	Tarea: Desarrollar la evaluación y selección de la Convocatoria "EO46 Organización de Eventos en CTI".	Propuesta evaluada	UES	FÍSICO	360	280	139	53%	36% Concursos evaluados y con resultados de selección a tiempo.
				FINANCIERO S/.	96,720.00	64,480.00	0.00	0%	0%
RO.FO.ES.3.2.	Tarea: Desarrollar la evaluación y selección de la Convocatoria "Redes de Investigación Perú - Chile"	Propuesta evaluada	UES	FÍSICO	110	110	28	25%	25%
				FINANCIERO S/.	27,280.00	27,280.00	0.00	0%	0%

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	Objetivo Estratégico 5. Promover la generación y transferencia de conocimiento científico – tecnológico en los centros de CTI.
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	Acción Estratégica 5.1. Cofinanciamiento focalizado para personas naturales y jurídicas que desarrollen proyectos de I+D+i.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.FO.ES.4.	Actividad: Apoyo a proyectos de investigación en ciencia, tecnología e innovación tecnológica.	Propuesta evaluada	UNIDAD DE EVALUACION Y SELECCIÓN	FÍSICO	620	620	1,012	163%	163%	
				FINANCIERO S/.	568,960.00	568,960.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.ES.4.1.	Tarea: Desarrollar la evaluación y selección de la Convocatoria "E041 Proyectos de Investigación Básica".	Propuesta evaluada	UES	FÍSICO	608	608	1,000	164%	164%	Concurso evaluado y con resultados de selección reprogramado debido a la alta demanda de postulaciones.
				FINANCIERO S/.	561,960.00	561,960.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.ES.4.2.	Tarea: Desarrollar la evaluación y selección de la Convocatoria "ICGEB".	Propuesta evaluada	UES	FÍSICO	12	12	12	100%	100%	
				FINANCIERO S/.	7,000.00	7,000.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.ES.5.	Actividad: Apoyo para la adaptación de tecnología y desarrollo de innovaciones tecnológicas.	Propuesta evaluada	UNIDAD DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN	FÍSICO	162	82	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	34,596.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.ES.5.1.	Tarea: Desarrollar la evaluación y selección de la Convocatoria "E027 Proyectos de I+D+i con participación internacional - CDTI España".	Propuesta evaluada	UES	FÍSICO	32	32	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	34,596.00	17,298.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.ES.5.2.	Tarea: Desarrollar la evaluación y selección de la Convocatoria "E052 Proyectos en Temas Estratégicos CYTED".	Propuesta evaluada	UES	FÍSICO	1	1	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	Ninguna.
RO.FO.ES.5.3.	Tarea: Desarrollar la evaluación y selección de la Convocatoria "Misión Tecnológica Lab-4".	Propuesta evaluada	UES	FÍSICO	50	50	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.ES.5.4.	Desarrollar la evaluación y selección de la Convocatoria "Fondos de patentamiento PCT".	Propuesta evaluada	UES	FÍSICO	100	0	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.ES.5.5.	Tarea: Desarrollar la evaluación y selección de la Convocatoria "Estudio de demanda tecnológica para Universidades e Institutos de Investigación"	Propuesta evaluada	UES	FÍSICO	80	0	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	Objetivo Estratégico 6. Desarrollar incentivos que estimulen las actividades de CTI por parte de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT.
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	Acción Estratégica 6.1. Incentivos que estimulen la CTI focalizados para entidades públicas y privadas que integran el SINACYT.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.FO.ES.6.	Actividad 6: Apoyo para publicaciones en ciencia, tecnología e innovación tecnológica.	Propuesta evaluada	UNIDAD DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN	FÍSICO	130	130	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	32,240.00	0.00	0.00	0%	0%	Ninguna.
RO.FO.ES.6.1.	Tarea: Desarrollar la evaluación y selección de la Convocatoria "L'OREAL".	Propuesta evaluada	UES	FÍSICO	130	0	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	32,240.00	0.00	0.00	0%	0%	

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	Objetivo Estratégico 7. Fortalecer el desarrollo institucional del CONCYTEC.
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	Acción Estratégica 7.1. Fortalecer la capacidad operativa del CONCYTEC.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.FO.ES.7.	Actividad: Gestión del Programa.	Acción	UNIDAD DE EVALUACION Y SELECCIÓN	FÍSICO	12	9	6	67%	50%	
				FINANCIERO S/.	881,440.85	651,491.45	16,895.00	3%	2%	Se ha realizado la gestión de la evaluación y selección de diferentes concursos programados en el primer semestre del 2019.
RO.FO.ES.7.1.	Tarea: Desarrollar talleres y comités de Selección.	Taller	UES	FÍSICO	1	1	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	18,000.00	8,400.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.ES.7.2.	Tarea: Desarrollar acciones de gestión de la Unidad de Evaluación y Selección.	Acción	UES	FÍSICO	12	9	6	67%	50%	
				FINANCIERO S/.	863,440.85	643,091.45	16,895.00	3%	2%	

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	Objetivo Estratégico 5. Promover la generación y transferencia de conocimiento científico y/o tecnológicos en los centros de CTI..
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	5.1. Cofinanciamiento focalizados para personas naturales y jurídicas que desarrollan proyectos de I+D+i.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
OT.UR.ES.1	Actividad: Apoyo a proyectos de investigación científica en CTI	Pago	UNIDAD DE EVALUACIÓN Y	FÍSICO	2	1	0	0%	0%	

CONCYTEC
Econ. D. FRANCO S.
Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

CONCYTEC
HÉCTOR CRUCES
Coordinador

			SELECCIÓN	FINANCIERO S/.	71,120.00	2,000.00	0.00	0%	0%
DT.US.ES.1.1.	Tarea: (Convenio N° 1) Efectuar los pagos pendientes de los evaluadores de los diferentes esquemas desarrollados en el 2018 de la primera convocatoria.	Pago	UES	FÍSICO	1	1	0	0%	0%
				FINANCIERO S/.	2,000.00	2,000.00	0.00	0%	0%
DT.US.ES.1.2.	Tarea: (Convenio N° 2) Desarrollar la evaluación y selección de la Convocatoria "Proyectos de Investigación 2019"	Pago	UES	FÍSICO	1	0	0	0%	0%
				FINANCIERO S/.	69,120.00	0.00	0.00	0%	0%
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	Objetivo Estratégico 2. Fortalecer las capacidades de científicos, técnicos, tecnólogos, docentes universitarios.								
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	Acción Estratégica 2.1. Cofinanciamiento focalizado a personas naturales y jurídicas que resulten como ganadores en los concursos para el fortalecimiento de capacidades otorgados por FONDECYT.								

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
DT.IS.ES.1.	Actividad: Apoyo para el desarrollo de pasantías en CTI.	Propuesta evaluada	UNIDAD DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN	FÍSICO	320	320	88	28%	28%	Dos concursos de movilizaciones evaluadas y con resultados de selección a tiempo.
				FINANCIERO S/.	80,150.00	80,150.00	0.00	0%	0%	
DT.IS.ES.1.1.	Tarea: Desarrollar la evaluación y selección de la Convocatoria "E009 Movilizaciones (Pasantías y Ponencias)".	Propuesta evaluada	UES	FÍSICO	320	320	88	28%	28%	
				FINANCIERO S/.	80,150.00	80,150.00	0.00	0%	0%	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	Objetivo Estratégico 5. Promover la generación y transferencia de conocimiento científico – tecnológico en los centros de CTI.									
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	Acción Estratégica 5.1. Cofinanciamiento focalizado para personas naturales y jurídicas que desarrollen proyectos de I+D+i.									

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	ANUAL	
DT.IS.ES.2.	Actividad: Apoyo a proyectos de investigación en ciencia, tecnología e innovación tecnológica.	Pago a proveedores	UNIDAD DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN	FÍSICO	1	1	0	0%	0%	Ninguna.
				FINANCIERO S/.	5,380.00	5,380.00	0.00	0%	0%	
DT.IS.ES.2.1.	Tarea: Desarrollar la evaluación y selección de la Convocatoria "E041 Proyectos de Investigación Básica y Aplicada en Salud".	Pago a proveedores	UES	FÍSICO	1	1	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	5,380.00	5,380.00	0.00	0%	0%	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	Objetivo Estratégico 7. Fortalecer el desarrollo institucional del CONCYTEC									
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	Acción Estratégica 7.1. Fortalecer la capacidad operativa del CONCYTEC.									

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
DT.IS.ES.3.	Actividad: Gestión del Programa.	Acción	UNIDAD DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN	FÍSICO	4	4	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	26,000.00	26,000.00	0.00	0%	0%	
DT.IS.ES.3.1.	Tarea: Desarrollar talleres y comités de selección.	Taller	UES	FÍSICO	1	1	0	0%	0%	Ninguna.
				FINANCIERO S/.	5,000.00	5,000.00	0.00	0%	0%	
DT.IS.ES.3.2.	Tarea: Desarrollar acciones de gestión de la Unidad de Evaluación y Selección.	Acción	UES	FÍSICO	3	3	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	21,000.00	21,000.00	0.00	0%	0%	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	5. Promover la generación y transferencia de conocimiento científico y/o tecnológico en los centros de CTI.									
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	5.1. Cofinanciamiento focalizado para personas naturales y jurídicas que desarrollen proyectos de I+D+i.									

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
DT.SC.ES.1.1.	Actividad: Apoyo a proyectos de investigación científica en CTI.	Acción	UNIDAD DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN	FÍSICO	1	1	0	0%	0.00%	Ninguna.
				FINANCIERO S/.	1,979.00	1,979.00	0.00	0%	0%	
DT.SC.ES.1.1.	Tarea: (Convenio N° 2) - Efectuar los pagos pendientes de las evaluaciones del "E041 Proyectos de Investigación Aplicada en Construcción y Saneamiento" desarrolladas en el 2018.	Pago	UES	FÍSICO	1	1	0	0%	0.00%	
				FINANCIERO S/.	1,979.00	1,979.00	0.00	0%	0%	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	2. Fortalecer las capacidades de científicos, técnicos, tecnólogos y docentes universitarios.									
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	2.1. Cofinanciamiento focalizado a personas naturales y jurídicas que resulten como ganadores en los concursos para el fortalecimiento de capacidades otorgados por FONDECYT.									

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.FO.SM.1.	Actividad: Apoyo a la formación a nivel de postgrado en ciencia, tecnología e innovación tecnológica.	Persona	UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	FÍSICO	3	0	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	98,366.39	59,500.00	55,300.00	93%	56%	Ninguna.

CONCYTEC
Econ. D. FRANCO S.
Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

CONCYTEC
HÉCTOR CRUCES
Coordinador
Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

RO.FO.SM.1.1.	Tarea: Gestionar el pago a los ganadores del Esquema Financiero 026 Becas Doctoral Franco Peruana.	Desembolso	USM	FÍSICO	0	0	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	38,866.39	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.SM.1.2.	Tarea: Gestionar el pago a los ganadores del Esquema Financiero 058 Becas Doctoral Franco Peruana en Geociencias 2017.	Desembolso	USM	FÍSICO	0	0	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	59,500.00	59,500.00	55,300.00	93%	93%	
RO.FO.SM.2.	Actividad: Apoyo a proyectos de investigación formativa en universidades.	Programa	UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	FÍSICO	37	24	3	13%	8%	
				FINANCIERO S/.	11,086,174.86	6,560,925.03	812,479.95	12%	7%	
RO.FO.SM.2.1.	Tarea: Gestionar el pago a los ganadores del Esquema Financiero 023 Programas de maestrías en Universidades Peruanas.	Desembolso	USM	FÍSICO	21	15	1	7%	5%	Ninguna.
				FINANCIERO S/.	4,039,536.99	2,739,941.15	357,717.39	13%	9%	
RO.FO.SM.2.2.	Tarea: Gestionar el pago a los ganadores del Esquema Financiero 033 Programas de doctorados en Universidades Peruanas.	Desembolso	USM	FÍSICO	16	9	2	22%	13%	
				FINANCIERO S/.	7,046,637.87	3,820,983.86	454,762.56	12%	6%	
RO.FO.SM.3.	Actividad: Apoyo para el desarrollo de Pasantías en Ciencias, Tecnologías e Innovación Tecnológica	Persona	UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	FÍSICO	88	10	2	20%	2%	
				FINANCIERO S/.	3,644,465.78	2,344,990.52	1,060,798.28	45%	29%	
RO.FO.SM.3.1.	Tarea: Gestionar el pago a los ganadores del Esquema Financiero 019 Cooperación Internacional con STIC - AMSUD	Desembolso	USM	FÍSICO	2	2	2	100%	100%	
				FINANCIERO S/.	39,950.00	39,950.00	16,590.00	42%	42%	
RO.FO.SM.3.2.	Tarea: Gestionar el pago a los ganadores del Esquema Financiero 020 Cooperación Internacional con MATH - AMSUD	Desembolso	USM	FÍSICO	1	1	1	100%	100%	
				FINANCIERO S/.	22,950.00	22,950.00	21,330.00	93%	93%	
RO.FO.SM.3.3.	Tarea: Gestionar el pago a los ganadores del Esquema Financiero Cooperación Internacional con DAAD - Alemania	Desembolso	USM	FÍSICO	2	2	1	50%	50%	
				FINANCIERO S/.	106,820.00	106,820.00	51,273.60	48%	48%	Ninguna.
RO.FO.SM.3.4.	Tarea: Seguimiento y monitoreo de las subvencione otorgadas para el desarrollo de pasantías.	Acción	USM	FÍSICO	10	7	4	57%	40%	
				FINANCIERO S/.	94,440.00	66,108.00	21,000.00	32%	22%	
RO.FO.SM.3.5.	Tarea: Gestionar el pago a los ganadores del Esquema Financiero 009 Movilizaciones en CTI.	Desembolso	USM	FÍSICO	163	83	50	60%	31%	
				FINANCIERO S/.	2,631,470.94	1,423,446.68	775,697.74	54%	29%	
RO.FO.SM.3.6.	Tarea: Gestionar el pago a los ganadores del Esquema Financiero 009 Movilizaciones en CTI- PONENCIAS.	Desembolso	USM	FÍSICO	5	9	9	100%	180%	
				FINANCIERO S/.	692,350.44	629,231.44	174,906.94	0%	25%	
RO.FO.SM.3.7.	Tarea: Gestionar el pago a los ganadores del Esquema Financiero 009 Movilizaciones con FAPESP - BRASIL	Desembolso	USM	FÍSICO	5	0	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	56,484.40	56,484.40	0.00	0%	0%	
RO.FO.SM.4	Tarea: Difusión, sensibilización y motivación para la formación de vocaciones en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.	Taller	UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	FÍSICO	2	0	2	0%	100%	
				FINANCIERO S/.	3,674,566.40	2,283,015.00	294,385.00	13%	8%	
RO.FO.SM. 4.1	Tarea: Gestionar el pago a los ganadores del Esquema Financiero 046 BRITISH COUNCIL - Researcher Links - Talleres	Desembolso	USM	FÍSICO	2	0	2	#¡DIV/0!	100%	
				FINANCIERO S/.	336,440.00	336,440.00	294,385.00	88%	88%	Los Talleres recibieron desembolsos dentro del primes semestre de 2019.
RO.FO.SM. 4.2	Tarea: Gestionar el pago a los ganadores del Esquema Financiero 046 organización de eventos de CTI.	Desembolso	USM	FÍSICO	10	10	12	120%	120%	
				FINANCIERO S/.	2,883,841.40	1,492,290.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.SM. 4.3.	Tarea: RO.FO.SM. 4.3. Gestionar el pago a los ganadores del Esquema Financiero 059 Redes de investigación en biotecnologías Perú - Chile.	Desembolso	USM	FÍSICO	5	5	2	40%	40%	
				FINANCIERO S/.	454,285.00	454,285.00	0.00	0%	0%	

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	5. Promover la generación y transferencia de conocimiento científico y/o tecnológico en los centros de CTI.
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	5.1. Cofinanciamiento focalizado para personas naturales y jurídicas que desarrollen proyectos de I+D+i.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.FO.SM.5.	Actividad: Apoyo a proyectos de investigación en ciencia, tecnología e innovación tecnológica.	Proyecto	UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	FÍSICO	143	89	2	2%	1%	
				FINANCIERO S/.	18,661,226.91	15,364,454.57	7,103,169.58	46%	38%	
RO.FO.SM.5.1.	Tarea: Gestionar el pago a los ganadores del Esquema Financiero 035 ERANet LAC - Proyectos de Investigación Colaborativa.	Desembolso	USM	FÍSICO	12	7	2	29%	17%	
				FINANCIERO S/.	993,557.84	843,147.44	114,273.38	14%	12%	
RO.FO.SM.5.2.	Tarea: Gestionar el pago a los ganadores del Esquema Financiero 057 Proyecto de Investigación en Salud EU-LAC.	Desembolso	USM	FÍSICO	3	3	2	67%	67%	
				FINANCIERO S/.	445,707.61	250,429.49	44,951.00	18%	10%	
RO.FO.SM.5.3.	Tarea: Gestionar el pago a los ganadores del Esquema Financiero 041 Proyectos de Investigación Básica y Aplicada.	Desembolso	USM	FÍSICO	100	60	32	53%	32%	
				FINANCIERO S/.	7,748,156.71	6,600,545.70	1,571,723.38	24%	20%	
RO.FO.SM.5.4.	Tarea: Gestionar el pago a los ganadores del Esquema Financiero 005 Proyectos de Investigación con FINCYT	Desembolso	USM	FÍSICO	2	2	2	100%	100%	
				FINANCIERO S/.	58,463.19	42,225.19	0.00	0%	0%	
RO.FO.SM.5.5.	Tarea: Gestionar el pago a los ganadores del Esquema Financiero 041 Biodiversity Proyectos Multilaterales - NERC.	Desembolso	USM	FÍSICO	2	0	2	0%	100%	Instrumento Proyectos Bilaterales tuvieron su primer desembolso en el Primer Semestre. Igualmente Circulos de Investigación en Glaciares.
				FINANCIERO S/.	282,450.00	0.00	282,450.00	0%	100%	
RO.FO.SM.5.6.	Tarea: Gestionar el pago a los ganadores del Esquema Financiero 031 Círculos de Investigación en Glaciares - NERC	Desembolso	USM	FÍSICO	6	6	6	100%	100%	
				FINANCIERO S/.	4,260,188.30	3,381,615.48	2,696,668.30	80%	63%	
RO.FO.SM.5.7.	Tarea: Gestionar el pago a los ganadores del Esquema Financiero 041 Biodiversity Institutional Links: Expediciones - British Council	Desembolso	USM	FÍSICO	2	2	2	100%	100%	
				FINANCIERO S/.	390,062.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.SM.5.8.	Tarea: Gestionar el pago a los ganadores del Esquema Financiero 031 Círculos de Investigación en Salud - MRC	Desembolso	USM	FÍSICO	5	5	4	80%	80%	
				FINANCIERO S/.	2,597,398.52	2,597,398.52	2,147,398.52	83%	83%	
RO.FO.SM.5.9.	Tarea: Gestionar el pago a los ganadores del Esquema Financiero 041 Institutional Links – Proyectos Colaborativos - British Council	Desembolso	USM	FÍSICO	6	6	11	183%	183%	
				FINANCIERO S/.	1,095,820.25	1,070,820.25	57,330.00	5%	5%	
RO.FO.SM.5.10.	Tarea: Seguimiento y monitoreo a proyectos de investigación financiados	Acción	USM	FÍSICO	10	4	4	100%	40%	

CONCYTEC - Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto - Econ. D. FRANCO S.

CONCYTEC - Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto - Dirección Ejecutiva

				FINANCIERO S/.	789,422.49	578,272.50	186,375.00	32%	24%	
RO.FO.SM.6.	Actividad: RO.FO.SM.6. Apoyo para la adaptación de tecnología y desarrollo de innovaciones tecnológicas.	Proyecto	UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	FÍSICO	7	7	2	29%	29%	PRINCIPALES LOGROS
				FINANCIERO S/.	876,329.09	785,523.27	154,754.50	20%	18%	
RO.FO.SM.6.1.	Tarea: RO.FO.SM.6.1. Gestionar el pago a los ganadores del Esquema Fiananciero 052 CYTED - Proyectos en Temas Estratégicos.	Desembolso	USM	FÍSICO	2	2	0	0%	0%	Para subvenciones con CDTI está pendiente 1 Informe para requerimiento y desembolso.
				FINANCIERO S/.	57,344.11	57,344.11	26,504.50	46%	46%	
RO.FO.SM.6.2.	Tarea: Gestionar el pago a los ganadores del Esquema Financiero 027 Proyectos de I+D+i con participación Internacional - CDTI España.	Desembolso	USM	FÍSICO	5	5	4	80%	80%	
				FINANCIERO S/.	818,984.98	728,179.16	126,250.00	18%	16%	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	7. Fortalecer el desarrollo institucional del Pliego CONCYTEC.									
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	7.1. Fortalecer la capacidad operativa del CONCYTEC.									

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.FO.SM.7.	Actividad: RO.FO.SM.7. Gestión del Programa.	Acción	UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	FÍSICO	36	29	2	7%	6%	
				FINANCIERO S/.	2,498,950.13	1,975,410.15	175,493.87	9%	7%	
RO.FO.SM.7.1.	Tarea: Realizar evaluaciones y auditorías a proyectos de CTI.	Acción	USM	FÍSICO	4	4	2	50%	50%	
				FINANCIERO S/.	60,000.00	60,000.00	0.00	0%	0%	Se realizó la auditoría en el primer semestre 2019.
RO.FO.SM.7.2.	Tarea: Realizar el seguimiento y monitoreo técnico y financiero de contratos y convenios mediante los informes técnicos y financieros.	Acción	USM	FÍSICO	20	16	20	125%	100%	
				FINANCIERO S/.	442,724.71	423,763.13	29,630.00	7%	7%	
RO.FO.SM.7.3.	Tarea: Desarrollar acciones de gestión de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo.	Acción	USM	FÍSICO	12	9	6	67%	50%	
				FINANCIERO S/.	1,996,225.42	1,491,647.02	145,863.87	10%	7%	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	7. Fortalecer el desarrollo institucional del Pliego CONCYTEC.									
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	7.1. Fortalecer la capacidad operativa del CONCYTEC.									

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
DT.US.SM.1.	Actividad: Gestión del Programa.	Acción	UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	FÍSICO	7	4	1	25%	14%	
				FINANCIERO S/.	131,497.75	80,508.13	49,297.04	61%	37%	
DT.US.SM.1.1.	Tarea: (Convenio N° 1) Seguimiento y monitoreo técnico y financiero de contratos y convenios mediante los informes técnicos y financieros.	Acción	USM	FÍSICO	448	256	64	25%	14%	La actividad actual permitió la evaluación de todos los Informes Técnicos Financieros planificados (aprobados).
				FINANCIERO S/.	111,298.75	60,309.13	48,843.75	81%	44%	
DT.US.SM.1.2.	Tarea: (Convenio N° 1) Coordinación y capacitación entre FONDECYT y el Equipo de Monitoreo en la UNSAAC.	Acción	USM	FÍSICO	7	4	1	25%	14%	Se logró realizar las actividades de coordinación y capacitación con los monitores asignados a los proyectos de UNSAAAC. Para tal fin se realizó una visita a la oficina de USM en la UNSAAC.
				FINANCIERO S/.	19,440.00	19,440.00	453.29	2%	2%	
DT.US.SM.1.3.	Tarea: (Convenio N° 1) Efectuar los pagos pendientes de viáticos del ejercicio en el A.F. 2018.	Acción	USM	FÍSICO	1	1	1	100%	100%	
				FINANCIERO S/.	759.00	759.00	0.00	0%	0%	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	5. Promover la generación y transferencia de conocimiento científico y/o tecnológico en los centros de CTI.									
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	5.1. Cofinanciamiento focalizado para personas naturales y jurídicas que desarrollen proyectos de I+D+i.									

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
DT.IS.SM.1.	Actividad: Apoyo a proyectos de investigación en ciencia, tecnología e innovación tecnológica.	Proyecto	UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	FÍSICO	17	17	3	18%	18%	
				FINANCIERO S/.	2,027,867.00	2,027,867.00	359,787.00	18%	18%	
DT.IS.SM.1.1.	Tarea: Gestionar el pago a los ganadores del Esquema Financiero 041 Proyectos de Investigación Básica y Aplicada Abiertas.	Desembolso	USM	FÍSICO	5	5	3	60%	60%	Se solicitaron los desembolsos para los 17 proyectos y solo se deesmbolsaron a los proyectos de modalidad ABIERTOS (03) que son instituciones privadas.
				FINANCIERO S/.	599,787.00	599,787.00	359,787.00	60%	60%	
DT.IS.SM.1.2.	Tarea: Gestionar el pago a los ganadores del Esquema Fiananciero 041 Proyectos de Investigación Básica y Aplicada Cerradas.	Desembolso	USM	FÍSICO	12	12	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	1,428,080.00	1,428,080.00	0.00	0%	0%	
DT.IS.SM.2.	Tarea: Gestión del Programa.	Acción	UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	FÍSICO	15	10	4	40%	27%	
				FINANCIERO S/.	178,500.00	111,667.50	0.00	0%	0%	Se considera el monitoreo a todas las subvenciones de INS abiertas o cerradas.
DT.IS.SM.2.1.	Tarea: Realizar el seguimiento y monitoreo técnico y financiero de contratos y convenios mediante los informes técnicos y financieros.	Acción	USM	FÍSICO	15	10	4	40%	27%	
				FINANCIERO S/.	178,500.00	111,667.50	0.00	0%	0%	
DT.IS.SM.3.	Tarea: DT.IS.SM.3. Apoyo para el desarrollo de pasantías en CTI.	Persona	UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	FÍSICO	38	38	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	513,430.43	513,430.43	358,614.73	0%	0%	
DT.IS.SM.3.1.	Tarea: DT.IS.SM.3.1. Gestionar el pago a los ganadores del Esquema Financiero Movilizaciones en Salud INS - Ponencias.	Desembolso	USM	FÍSICO	8	8	0	0%	0%	Las subvenciones de INS fueron seleccionadas en Agosto de 2019, asimismo las subvenciones en INS Ponencias fueron seleccionadas el 19 Julio por Resolución .
				FINANCIERO S/.	75,917.95	75,917.95	73,447.78	0%	0%	
DT.IS.SM.3.2.	Tarea: Gestionar el pago a los ganadores del Esquema Financiero Movilizaciones en Salud INS - Pasantías.	Desembolso	USM	FÍSICO	30	30	0	0%	0%	

CONCYTEC
Econ. D. FRANCO S.
Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

CONCYTEC
HÉCTOR CRUCES
Coordinador
Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

			FINANCIERO S/.	437,512.48	437,512.48	285,166.95	0%	0%	

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	5. Promover la generación y transferencia de conocimiento científico y/o tecnológico en los centros de CTI.
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	5.1. Cofinanciamiento focalizado para personas naturales y jurídicas que desarrollen proyectos de I+D+i.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
DT.SC.SM.1.	Actividad: Apoyo a proyectos de investigación en ciencia, tecnología e innovación tecnológica.	Proyecto	UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	FÍSICO	23	18	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	2,663,455.63	2,189,769.25	514,928.63	0%	0%	
DT.SC.SM.1.1.	Tarea: (Convenio N° 1) -Gestionar el pago a los ganadores del Esquema Financiero 041 Proyectos de Investigación Básica y Aplicada.	Desembolso	USM	FÍSICO	9	5	5	100%	56%	Se realizó la atención a las subvenciones del esquema financiero 041 "Proyectos de investigación básica y aplicada".
				FINANCIERO S/.	365,302.35	280,445.35	223,845.00	0%	0%	
DT.SC.SM.1.2.	Tarea: (Convenio N° 2) -Gestionar el pago a los ganadores del Esquema Financiero 041 Proyectos de Investigación Básica y Aplicada.	Desembolso	USM	FÍSICO	17	12	12	100%	71%	
				FINANCIERO S/.	2,254,113.28	1,865,283.90	291,083.63	0%	0%	
DT.SC.SM.1.3.	DT.SC.SM.1.3. (Convenio N° 2) - Realizar el seguimiento y monitoreo técnico y financiero de contratos y convenios mediante los informes técnicos y financieros.	Servicio	USM	FÍSICO	0	0	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	44,040.00	44,040.00	0.00	0%	0%	

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	2. Fortalecer las capacidades de científicos, técnicos, tecnólogos y docentes universitarios.
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	2.1. Cofinanciamiento focalizado a personas naturales y jurídicas que resulten como ganadores en los concursos para el fortalecimiento de capacidades otorgados por FONDECYT.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.FM.SM.1.	Actividad: Captación de expertos y colocación en entidades que desarrollan investigación.	Proyecto	UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	FÍSICO	10	10	9	90%	90%	Se logró gestionar el pago a los ganadores del Esquema Financiero 038 Magnet-Atracción de Investigadores.
				FINANCIERO S/.	6,216,732	5,152,232	4,169,808.43	81%	67%	
RO.FM.SM.1.1.	Tarea: Gestionar el pago a los ganadores del Esquema Financiero 038 Magnet-Atracción de investigadores.	Desembolso	USM	FÍSICO	17	13	9	69%	53%	
				FINANCIERO S/.	6,216,732	5,152,232	4,169,808.43	81%	67%	
RO.FO.SM.8.		Persona	USM	FÍSICO	49	0	0.00	0%	0%	No se reportaron logros.
				FINANCIERO S/.	1,093,783	0	7,093,783.00	0%	649%	
RO.FO.SM.8.1.		Persona	USM	FÍSICO	49	0	0.00	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	1,093,783	1,093,783	7,093,783.00			

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	5. Promover la generación y transferencia de conocimiento científico y/o tecnológico en los centros de CTI.
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	5.1. Cofinanciamiento focalizado para personas naturales y jurídicas que desarrollen proyectos de I+D+i.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
DT.UK.SM.1.	Actividad: Apoyo a proyectos de investigación en ciencia, tecnología e innovación tecnológica.	Proyecto	UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	FÍSICO	2	2	0	0%	0%	No se reportaron logros.
				FINANCIERO S/.	46,890.41	46,890.41	0.00	0%	0%	
DT.UK.SM.1.1.	Tarea: Gestionar el pago a los ganadores del Esquema Financiero 041 Proyectos de Investigación Básica y Aplicada Abiertas.	Desembolso	USM	FÍSICO	3	3	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	46,890.41	46,890.41	0.00	0%	0%	

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	7. Fortalecer el desarrollo institucional del Pliego CONCYTEC.
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	7.1. Fortalecer la capacidad operativa del CONCYTEC.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.FO.OA.1.	Actividad: Gestión Administrativa.	Acción	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	FÍSICO	1	1	1	100%	100%	Dar cumplimiento a las obligaciones y acciones inherentes a la OGA.
				FINANCIERO S/.	40,000.00	40,000.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.OA.1.1.	Tarea. Desarrollar acciones de gestión de la Oficina General de Administración.	Acción	OGA	FÍSICO	1	1	1	100%	100%	
				FINANCIERO S/.	40,000.00	40,000.00	0.00	0%	0%	

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	7. Fortalecer el desarrollo institucional del Pliego CONCYTEC.
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	7.1. Fortalecer la capacidad operativa del CONCYTEC.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS

CONCYTEC
Econ. S. FRANCO S.

CONCYTEC
HÉCTOR CRUCES
Coordinador

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	MEDIDA	(UNIDAD ORGÁNICA)	META	ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	PRINCIPALES LOGROS
RO.FO.AL.1.	Actividad: Administrar el abastecimiento de bienes y servicios, y el inventario de la institución.	Acción	OFICINA DE LOGÍSTICA	FÍSICO	60	37	37	100%	62%	
				FINANCIERO S/.	2,430,255.55	1,931,319.26	344,853.40	18%	14%	
RO.FO.OL.1.1.	Tarea: Elaboración del Plan Anual de Contrataciones.	Plan	OL	FÍSICO	1	1	1	100%	100%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.OL.1.2.	Tarea: Llevar a cabo el proceso de abastecimiento de bienes y servicios.	Informe	OL	FÍSICO	2	2	2	100%	100%	
				FINANCIERO S/.	1,901,559.00	1,538,288.14	272,950.10	18%	14%	Se ha avanzado en las acciones preparatorias para contratar el arrendamiento de un inmueble nuevo para las Unidades Ejecutoras CONCYTEC y FONDECYT, lo que permitirá mejorar las condiciones laborales del pliego y de la gestión.
RO.FO.OL.1.3.	Tarea: Publicación de los desembolsos a los ganadores de los Esquemas Financieros financiados por FONDECYT.	Publicación	OL	FÍSICO	44	24	24	100%	55%	
				FINANCIERO S/.	178,409.00	130,000.00	69,383.30	53%	39%	
RO.FO.OL.1.4.	Tarea: Elaboración del inventario físico periódico; y proponer las altas, bajas y transferencias de los Bienes Patrimoniales de la Institución.	Inventario	OL	FÍSICO	1	1	1	100%	100%	
				FINANCIERO S/.	8,320.00	8,320.00	2,520.00	0%	30%	
RO.FO.OL.1.5.	Tarea: Desarrollo de acciones de gestión de la Oficina de Logística.	Acción	OL	FÍSICO	12	9	9	100%	75%	
				FINANCIERO S/.	341,967.55	254,711.12	0.00	0%	0%	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	7. Fortalecer el desarrollo institucional del Pliego CONCYTEC.									
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	7.1. Fortalecer la capacidad operativa del CONCYTEC.									

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.FO.OF.1.	Actividad: Gestión del Sistema Nacional de Tesorería.	Acción	OFICINA DE FINANZAS	FÍSICO	60	45	6	13%	10%	
				FINANCIERO S/.	474,447.87	357,200.84	52,615.47	15%	11%	
RO.FO.OF.1.1.	Tarea: Administración, control y gestión del Fondo para pagos en Efectivo de Caja Chica (Apertura, reposición y cierre).	Documento	OF	FÍSICO	14	10	6	60%	43%	
				FINANCIERO S/.	121,100	90,829	42,626.28	47%	35%	
RO.FO.OF.1.2.	Tarea: Llevar a cabo las gestiones y transacciones en los bancos.	Estado bancario	OF	FÍSICO	108	81	54	67%	50%	Cumplimiento de Sistemas de Tesorería. Atención de Gastos de Caja Chica de las Oficinas Organicas. Gestiones y transacciones efectuadas. Cumplimiento de funciones del personal de finanzas. Custodia y seguimiento de cartas y pagarés. Acciones y Gestiones desarrolladas.
				FINANCIERO S/.	10,000.00	7,500.00	6,717.79	90%	67%	
RO.FO.OF.1.3.	Tarea: Llevar a cabo las operaciones en el SIAF, sobre devengados y giros.	Operación	OF	FÍSICO	3,820	2,800	1,900	73%	50%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.OF.1.4.	Tarea: Custodia, seguimiento y control de Cartas Fianzas y Pagarés.	Documento	OF	FÍSICO	2,040	1,530	1,020	67%	50%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.OF.1.5.	Tarea: Desarrollar acciones para la gestión de tesorería.	Acción	OF	FÍSICO	12	9	6	67%	50%	
				FINANCIERO S/.	343,347.87	258,871.84	3,271.40	1%	1%	
RO.FO.OF.2.	Actividad: Gestión del Sistema Nacional de Contabilidad.	Acción	OFICINA DE FINANZAS	FÍSICO	72	54	54	100%	75%	
				FINANCIERO S/.	447,401.20	370,952.40	111,847.80	30%	25%	
RO.FO.OF.2.1.	Tarea: Elaborar los EE.FF.	Acción	OF	FÍSICO	4	3	3	100%	75%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.OF.2.2.	Tarea: Elaborar las planillas de viáticos nacionales e internacionales, solicitar pasajes terrestres, y revisar su rendición.	Acción	OF	FÍSICO	135	90	90	100%	67%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	Cumplimiento de Sistemas de Contabilidad. Estados Financieros presentados. Cumplimiento de funciones del personal de finanzas. Acciones y Gestiones desarrolladas. Cumplimiento de Sistemas de Contabilidad y Tesorería. Cumplimiento de funciones del personal de finanzas.
RO.FO.OF.2.3.	Tarea: Realizar los arqueos de caja chica, carta fianza, y pagarés.	Acción	OF	FÍSICO	12	9	9	100%	75%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.OF.2.4.	Tarea: Realizar el control previo y devengados de los gastos de la institución.	Acción	OF	FÍSICO	3,820	2,600	2,600	100%	68%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.OF.2.5.	Tarea: Realizar la cotabilización de registros contables financieros y no financieros de la institución.	Acción	OF	FÍSICO	12	9	9	100%	75%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.OF.2.6.	Tarea: Desarrollar acciones de gestión del Área de Contabilidad.	Acción	OF	FÍSICO	12	9	9	0%	75%	
				FINANCIERO S/.	447,401.20	370,952.40	111,847.80	30%	25%	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	7. Fortalecer el desarrollo institucional del Pliego CONCYTEC.									
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	7.1. Fortalecer la capacidad operativa del CONCYTEC.									

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
DR.RO.OF.1.	Actividad: DR.RO.OF.1. Gestión del Sistema Nacional de Tesorería y Contabilidad.	Acción	OFICINA DE FINANZAS	FÍSICO	1	1	1	100%	100%	
				FINANCIERO S/.	80,900.00	80,900.00	0.00	0%	0%	Estados financieros auditados. Atención de gastos de caja chica de todas las Unidades Orgánicas de CONCYTEC. Cumplimiento de las funciones de la Oficina de Finanzas.
RO.FO.OF. 1.5.	Tarea: RO.FO.OF. 1.5. Desarrollar acciones para la gestión de tesorería y contabilidad.	Acción	OF	FÍSICO	1	1	1	100%	100%	
				FINANCIERO S/.	80,900.00	80,900.00	0.00	0%	0%	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	7. Fortalecer el desarrollo institucional del Pliego CONCYTEC.									

CONCYTEC
Econ. D. FRANCO S.
Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

CONCYTEC
HÉCTOR CRUCES
Coordinador
Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	7.1. Fortalecer la capacidad operativa del CONCYTEC.									
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.FO.AR.1.	Actividad: Gestión del capital humano de la entidad y fomentar su potencial.	Acción	OFICINA DE PERSONAL	FÍSICO	36	26	26	100%	72%	Se han llevado a cabo 19 procesos CAS, 01 proceso para practicantes y 03 Declaraciones Juradas. Se ha aprobado el Plan de Desarrollo de las Personas 2019. Los órganos administrativos del CONCYTEC, asumen las funciones correspondientes a los sistemas administrativos del FONDECYT.
				FINANCIERO S/.	1,731,238.71	1,524,696.04	4,224,685.55	277%	244%	
RO.FO.AR.1.1.	Tarea: Ejecutar los procesos de reclutamiento de personal CAS, practicantes y presentación de declaraciones juradas.	Proceso CAS	OP	FÍSICO	20	16	16	100%	80%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.AR.1.2.	Tarea: Llevar a cabo el proceso de evaluación de desempeño.	Evaluación	OP	FÍSICO	2	1	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.AR.1.3.	Tarea: Desarrollar acciones de bienestar social.	Acción	OP	FÍSICO	4	2	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	33,400.00	13,400.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.AR.1.4.	Tarea: Elaborar la propuesta del Presupuesto Analítico del Personal	Informe	OP	FÍSICO	1	1	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	1,200.00	0%	0%	
RO.FO.AR.1.5.	Tarea: Elaborar la planilla de pagos del personal y otorgar los beneficios sociales.	Acción	OP	FÍSICO	12	9	9	100%	75%	
				FINANCIERO S/.	1,372,784.80	1,251,459.40	36,010.00	3%	3%	
RO.FO.AR.1.6.	Tarea: Formular e implementar el Plan de Desarrollo de Personas.	Plan	OP	FÍSICO	1	1	1	100%	100%	
				FINANCIERO S/.	58,330.00	58,330.00	6,000.00	10%	10%	
RO.FO.AR.1.7.	Tarea: Ejecutar acciones de seguridad y salud en el trabajo.	Acción	OP	FÍSICO	2	1	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.AR.1.8.	Tarea: Desarrollo de acciones de gestión del Área de Recursos Humanos.	Acción	OP	FÍSICO	5	3	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	266,723.91	201,506.64	4,181,475.55	2075%	1568%	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	7. Fortalecer el desarrollo institucional del Pliego CONCYTEC.									
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	7.1. Fortalecer la capacidad operativa del CONCYTEC.									
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.FO.AJ.1.	Actividad: Brindar asesoramiento jurídico a las Unidades Orgánicas del Pliego CONCYTEC.	Informe	OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	FÍSICO	147	110	234	213%	159%	Se alcanzó el 100% de las atenciones de consultas de los organos de FONDECYT, lo que demuestra una adecuada planificación en la programación de las metas. Asimismo, se atendió un total de 96 consultas habiendose culminado el 100% de la meta anual en el primer semestre. Se ha efectuado una Atención oportuna de consultas jurídicas de un total de expedientes que sirven para la toma de decisiones de FONDECYT. Se elaboraron/revisaron y /o visaron un total de 51 proyectos de resolutivos.
				FINANCIERO S/.	305,882.40	228,961.80	0.00	0%	0%	
RO.FO.AJ.1.1.	Tarea: Emitir opinión legal sobre diversos temas puestos a consideración de la OGAJ por cualquiera de los Órganos de CONCYTEC y FONDECYT.	Informe	OGAJ	FÍSICO	120	80	96	160%	80%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.AJ.1.2.	Tarea: Elaborar, proponer o emitir opinión sobre dispositivos legales vinculados a las actividades que desarrolla el Pliego CONCYTEC.	Informe	OGAJ	FÍSICO	3	2	7	350%	233%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.AJ.1.3.	Tarea: Elaborar, revisar, analizar convenios y contratos a ser suscritos por FONDECYT.	Informe	OGAJ	FÍSICO	24	12	120	1000%	500%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.AJ.1.4.	Tarea: Elaborar y/o revisar las resoluciones a ser emitidas/visadas por CONCYTEC y FONDECYT.	Resolución	OGAJ	FÍSICO	48	24	51	213%	106%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.AJ.1.5.	Tarea: Desarrollar acciones para la gestión de la Unidad de Asesoría Jurídica.	Acción	OGAJ	FÍSICO	12	6	11	183%	92%	
				FINANCIERO S/.	305,882.40	228,961.80	0.00	0%	0%	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	7. Fortalecer el desarrollo institucional del Pliego CONCYTEC.									
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	7.1. Fortalecer la capacidad operativa del CONCYTEC.									
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.FO.CP.1.	Actividad: Difundir a nivel nacional las actividades de FONDECYT a la comunidad científica e innovadora sobre los diversos servicios y programas que ofrece.	Evento	OFICINA DE COMUNICACIONES Y PROYECCIÓN DE CTI	FÍSICO	48	44	29	66%	60%	Se ha logrado posicionar al CONCYTEC, entre las entidades del Estado, como una institución que ejerce la rectoría en CTI y promueve mecanismos de apoyo para fortalecer las capacidades de investigación y de gestión de personas naturales (investigadores) y jurídicas (universidades).
				FINANCIERO S/.	207,000.00	184,810.00	43,760.76	24%	21%	
RO.FO.CP.1.1.	Tarea: Organizar eventos institucionales sobre las convocatorias y/o resultados de FONDECYT.	Evento	OC	FÍSICO	3	2	1	50%	33%	
				FINANCIERO S/.	71,400.00	61,400.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.CP.1.2.	Tarea: Realizar una caravana a nivel nacional para difundir las convocatorias y resultados de FONDECYT.	Visita regional	OC	FÍSICO	13	13	11	85%	85%	
				FINANCIERO S/.	14,725.00	14,725.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.CP.1.3.	Tarea: Participar en Ferias institucionales.	Feria	OC	FÍSICO	11	7		0%	0%	
				FINANCIERO S/.	18,875.00	6,685.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.CP.1.4.	Tarea: Realizar talleres	Taller	OC	FÍSICO	7	7	5	71%	71%	
				FINANCIERO S/.	7,000.00	7,000.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.CP.1.5.	Tarea: Realizar material audiovisual - Videos institucionales.	Video	OC	FÍSICO	9	8	8	100%	89%	
				FINANCIERO S/.	45,000.00	45,000.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.CP.1.6.	Tarea: Enviar correos masivos a través de un software especializado	Acción	OC	FÍSICO	1	1	1	100%	100%	

CONCYTEC
Econ. C. FRANCO S.
Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

CONCYTEC
HECTOR CRUCES
Coordinador
Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

				FINANCIERO S/.	42,800.00	42,800.00	43,760.76	102%	102%	
RO.FO.CP.1.7.	Tarea: Implementar campañas de Marketing Digital para convocatorias y/o proyectos subvencionados.	Campaña	OC	FÍSICO	4	4	3	75%	75%	
				FINANCIERO S/.	7,200.00	7,200.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.CP.2.	Actividad: Difundir en medios de comunicación los objetivos institucionales alcanzados.	Acción	OFICINA DE COMUNICACIONES Y PROYECCIÓN DE CTI	FÍSICO	8	8	4	50%	50%	
				FINANCIERO S/.	75,000.00	65,000.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.CP.2.1.	Tarea: Gestionar la compra de material institucional.	Acción	OC	FÍSICO	1	1	1	100%	100%	
				FINANCIERO S/.	11,000.00	1,000.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.CP.2.2.	Tarea: Gestionar la folletería.	Acción	OC	FÍSICO	3	1	1	100%	33%	Se ha logrado posicionar al CONCYTEC, entre las entidades del Estado, como una institución que ejerce la rectoría en CTI y promueve mecanismos de apoyo para fortalecer las capacidades de investigación y de gestión de personas naturales (investigadores) y jurídicas (universidades).
				FINANCIERO S/.	15,000.00	15,000.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.CP.2.3.	Tarea: Elaborar publicaciones institucionales.	Publicación	OC	FÍSICO	1	1	1	100%	100%	
				FINANCIERO S/.	40,000.00	40,000.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.CP.2.4.	Tarea: Desarrollar campañas internas.	Campaña	OC	FÍSICO	3	3		0%	0%	
				FINANCIERO S/.	9,000.00	9,000.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.CP.3.	Actividad: Gestión de la Oficina de Comunicación y Proyección Social.	Acción	OFICINA DE COMUNICACIONES Y PROYECCIÓN DE CTI	FÍSICO	13	10	7	70%	54%	
				FINANCIERO S/.	375,894.00	285,936.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.CP.3.1.	Tarea: Elaborar el Plan de Comunicaciones.	Plan	OC	FÍSICO	1	1	1	100%	100%	Se ha logrado posicionar al CONCYTEC, entre las entidades del Estado, como una institución que ejerce la rectoría en CTI y promueve mecanismos de apoyo para fortalecer las capacidades de investigación y de gestión de personas naturales (investigadores) y jurídicas (universidades).
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.CP.3.2.	Tarea: Gestión de la Oficina de Comunicación y Proyección Social.	Acción	OC	FÍSICO	12	9	6	67%	50%	
				FINANCIERO S/.	375,894.00	285,936.00	0.00	0%	0%	

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	7. Fortalecer el desarrollo institucional del Pliego CONCYTEC.
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	7.1. Fortalecer la capacidad operativa del CONCYTEC.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.FO.PP.1.	Actividad: Gestionar el Sistema de Planeamiento Estratégico.	Informe	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	FÍSICO	5	4		0%	0%	
				FINANCIERO S/.	36,810.53	36,810.53		0%	0%	
RO.FO.PP.1.1.	Tarea: Elaborar el POI 2019 modificado y registrarlo en el SIG.	POI modificado	OGPP	FÍSICO	2	2	2	100%	100%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0%	0%	0%	Se ha culminado la evaluación del POI 2018 y evaluación semestra del POI 2019.
RO.FO.PP.1.2.	Tarea: Llevar a cabo la evaluación anual del POI 2018 y semestral del POI 2019.	Informe	OGPP	FÍSICO	2	2	1	50%	50%	Se realiza el seguimiento mensual del POI 2019.
				FINANCIERO S/.	26,615.53	26,615.53	0.00	0%	0%	Se ha elaborado el POI multianual 2020-2022 y se ha registrado en el aplicativo del CEPLAN.
RO.FO.PP.1.3.	Tarea: Realizar el seguimiento mensual de las metas físicas y financieras programadas en el POI 2019.	Reporte	OGPP	FÍSICO	3	2	1	50%	33%	
				FINANCIERO S/.	6,490.00	6,490.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.PP.1.4.	Tarea: Elaborar el POI 2020-2022 y sus modificaciones y registrarlo en el aplicativo del CEPLAN y el SIG.	POI	OGPP	FÍSICO	1	1	1	100%	100%	
				FINANCIERO S/.	3,705.00	3,705.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.PP.4.1.	Actividad: Desarrollar acciones de gestión de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.	Acción	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	FÍSICO	12	9	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	486,804.00	366,603.00	8,100.00	2%	2%	Las acciones realizadas han permitido fortalacer la gestión de la Oficina General y por ende el de la entidad.
RO.FO.PP.4.1.	Tarea: Desarrollar acciones de gestión de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto.	Acción	OGPP	FÍSICO	12	9	6	67%	50%	
				FINANCIERO S/.	486,804.00	366,603.00	8,100.00	2%	2%	

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	7. Fortalecer el desarrollo institucional del Pliego CONCYTEC.
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	7.1. Fortalecer la capacidad operativa del CONCYTEC.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.FO.TI.1.	Actividad: Implementación, Mantenimiento y Soporte de Sistemas de Información.	Informe	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	FÍSICO	4	3	2	67%	50%	Actualización del DINA a CTI Vitae.
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	Actualización a últimas versiones del SIGA y SIAF tanto para el CONCYTEC como para el FONDECYT
RO.FO.TI.1.1.	Tarea: Implementación y Mantenimiento de Sistemas de Información.	Acción	OTI	FÍSICO	4	3	3	100%	75%	Adecuación de las salas del CONCYTEC con proyectores inalámbricos, el cual incrementa el espacio en la sala, retirando los cables de conexiones en las salas, facilitando así la comodidad durante las reuniones del personal.
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.TI.1.2.	Tarea: Soporte a Sistemas de Información.	Acción	OTI	FÍSICO	4	3	3	100%	75%	Se ha logrado un mayor incremento de postulantes y convocatorias, siendo los Proyectos de Investigación Básica Aplicada (PIBA) una de las mayores demandas de postulantes.
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.TI.1.3.	Tarea: Transferencia del SIG a otras instituciones.	Acción	OTI	FÍSICO	1	0	0	0%	0.00%	Despliegue de aplicaciones e integración de fuentes en el servidor de desarrollo del uso del Nuevo API DINA.
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	Se han realizado mejoras en el Sistema Integrado de Gestión, con el fin de facilitar el acceso y manejo por parte de los usuarios.
RO.FO.TI.2.	Actividad: Implementación, Mantenimiento y Mejora de la Infraestructura Tecnológica.	Informe	OTI	FÍSICO	4	3	1	33%	25%	
				FINANCIERO S/.	511,840.73	373,412.68	165,435.02	44%	32%	Se realizaron mejoras al nuevo Centro de Datos del CONCYTEC.
RO.FO.TI.2.1.	Tarea: Implementación, Mantenimiento y Mejora de la Infraestructura Informática, la Seguridad y las Comunicaciones.	Acción	OTI	FÍSICO	2	2	1	50%	50%	Se mejoró el Módulo de Contrataciones de la área legal del FONDECYT.
				FINANCIERO S/.	50,161.00	48,395.75	0.00	0%	0%	Instalación de un tótem publicitario, el cual fue instalado en la sala de la entrada del CONCYTEC.

CONCYTEC
Econ. D. BRANCO S.
Planeamiento y Presupuesto

CONCYTEC
HÉCTOR RUCES
Coordinador
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

RO.FO.TI.2.2.	Tarea: Adquisición, Actualización y Mantenimiento de Licencias de Software.	Acción	OTI	FÍSICO	3	2	2	100%	67%	Instalación de un dispositivo clikshare y un TVBox en la oficina de Presidencia.
				FINANCIERO S/.	51,165.00	17,950.00	44,320.00	247%	87%	Se ha completado al 100% la implementación de equipos inalámbricos ClickShare CS-100 y pantallas ácrans en todas las salas de reuniones del CONCYTEC.
RO.FO.TI.2.3.	Tarea: Implementación y Mantenimiento de Servicios Informáticos.	Acción	OTI	FÍSICO	12	9	6	67%	50%	
				FINANCIERO S/.	410,514.73	307,066.93	121,115.02	39%	30%	
RO.FO.TI.3.	Actividad: Gobierno de las tecnologías de la información.	Informe	OTI	FÍSICO	4	3	0	0%	0%	Ninguna.
				FINANCIERO S/.	15,000.00	15,000.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.TI.3.1.	Tarea: Implementación de Planes, Normas y Procedimientos.	Acción	OTI	FÍSICO	1	1	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	15,000.00	15,000.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.TI.4.	Actividad: Operación de la Unidad de Tecnología de la Información.	Informe	OTI	FÍSICO	4	3	1	33%	25%	Se ha logrado implementar un nuevo módulo de Evaluación en base a sub-criterios. Así como los módulos de Consenso y Comité de Consistencia. Se realizaron mejoras de impacto como recuperación de PDFS y módulo de monitoreo para agilizar los tiempos y mejorar la performance del Módulo UES – SIG.
				FINANCIERO S/.	537,876.80	405,847.60	30,123.90	7%	6%	
RO.FO.TI.4.1.	Tarea: Oficinas y Mobiliario.	Acción	OTI	FÍSICO	0	0	0	0%	0%	Se ha logrado desarrollar el módulo de importación de información para el módulo de monitoreo convocatoria Proyecto de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico del Banco Mundial, haciendo que los tiempos de registros y verificación se reduzcan considerablemente.
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.TI.4.2.	Tarea: Desarrollo de acciones de gestión para la Unidad de Tecnologías de la Información	Acción	OTI	FÍSICO	12	9	9	100%	75%	Se logró implementar el nuevo servicio Web que se integra con Nueva Plataforma de ALICIA. Se mejoró los servicios de interoperabilidad de Consulta DINA para mejorar las validaciones de datos y el rendimiento de las peticiones desde el sistema SIG.
				FINANCIERO S/.	537,876.80	405,847.60	30,123.90	7%	6%	

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	7. Fortalecer el desarrollo institucional del Pliego CONCYTEC.
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	7.1. Fortalecer la capacidad operativa del CONCYTEC.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
RO.FO.TD.1.	Actividad: Desarrollar acciones de gestión documentaria.	Plan/informe de evaluación	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL	FÍSICO	1	1	1	100%	100%	
				FINANCIERO S/.	188,921.60	148,641.20	37,848.00	25%	20%	
RO.FO.TD.1.1.	Tarea: Organización de la documentación de la entidad en el Archivo de Gestión bajo lo normatividad del AGN.	Informe	OTDAC	FÍSICO	10	7	7	100%	70%	
				FINANCIERO S/.	32,000.00	21,500.00	11,952.00	56%	37%	
RO.FO.TD.1.2.	Tarea: Gestión del trámite documentario de la U.E. FONDECYT.	Documentos remitidos	OTDAC	FÍSICO	8,400	5,880	3,360	57%	40%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00		0%	0%	
RO.FO.TD.1.3.	Tarea: RO.FO.TD.1.3. Sistematización e implementación de la gestión de Trámite Documentario.	Informe	OTDAC	FÍSICO	6	6	6	100%	100%	
				FINANCIERO S/.	24,000.00	24,000.00	15,936.00	66%	66%	Se ha logrado realizar el registro, ingreso y derivación de la documentación externa e interna en el plazo establecido y de acuerdo con lo programado.
RO.FO.TD.1.4.	Tarea: RO.FO.TD.1.4. Transferencia de documentos de las Unidades Orgánicas al Archivo del FONDECYT.	Unidad de archivamiento	OTDAC	FÍSICO	330	280	287	0%	87%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	Se ha logrado realizar la transferencia de documentos que cumplieron su periodo de retención en los Archivos de Gestión al Archivo Central.
RO.FO.TD.1.5.	Tarea: RO.FO.TD.1.5. Transferencia de documentos del Archivo del FONDECYT al Archivo Central del CONCYTEC.	Unidad de archivamiento	OTDAC	FÍSICO	250	250	260	0%	104%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	Se atendieron las solicitudes de préstamos y consultas de documentos del Archivo Central de acuerdo con lo programado.
RO.FO.TD.1.6.	Tarea: Custodia de los expedientes y documentos del proceso de subvención del FONDECYT.	Unidad de archivamiento	OTDAC	FÍSICO	220	140	110	79%	50%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.TD.1.7.	Tarea: Actualización del inventario general de documentos del FONDECYT.	Unidad de archivamiento	OTDAC	FÍSICO	3,000	0	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.FO.TD.1.8.	Tarea: Recepción y derivación de documentos por trámite documentario.	Informe	OTDAC	FÍSICO	6	6	8	133%	133%	
				FINANCIERO S/.	15,000.00	15,000.00	9,960.00	66%	66%	
RO.FO.TD.1.9.	Tarea: Desarrollar acciones de gestión de la Oficina de Gestión Documentaria.	Acción	OTDAC	FÍSICO	12	9	7	78%	58%	
				FINANCIERO S/.	117,921.60	88,141.20	0.00	0%	0%	

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	7. Fortalecer el desarrollo institucional del Pliego CONCYTEC.
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:	7.1. Fortalecer la capacidad operativa del CONCYTEC.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGÁNICA)	META	APROBADO		EJECUTADO:	% DE AVANCE		PRINCIPALES LOGROS
					ANUAL	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	ANUAL	
BM.1.1.	Actividad: Mejoramiento del marco institucional y organizacional del SINACYT.	Documento	PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL	FÍSICO	3	3	1	33%	33%	
				FINANCIERO S/.	867,438.00	231,624.00	189,440.00	82%	22%	
RO.BM.1.1.1.	Tarea: Implementación de mejoras al marco institucional y organizacional del SINACYT.	Consultoría	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	2	2	1	50%	50%	
				FINANCIERO S/.	298,168.00	175,624.00	189,440.00	108%	64%	Ninguna.
RO.BM.1.1.2	Tarea: Diseño de un sistema de planificación del Gasto Publico.	Consultoría	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	1	1	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	77,000.00	56,000.00	0.00	0%	0%	
RC.BM.1.1.2	Diseño de un sistema de planificación del Gasto Publico.	Consultoría	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	1	1				
				FINANCIERO S/.	492,270.00	0.00		#¡DIV/0!	0%	
BM.1.2.	Actividad: Fortalecimiento de las capacidades de gestión de gestión del CONCYTEC.	Documento	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	2	0	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	5,199,059.00	1,019,920.00	0.00	0%	0%	
RO.BM.1.2.1.	Tarea: Lineas base del sistema de gestión del conocimeinto.	Consultoría	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	2	0	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	89,950.00	89,950.00	0.00	0%	0%	

CONCYTEC
Econ. C. FRANCO S.
Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

CONCYTEC
HÉCTOR NUÑEZ
Coordinador
Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

RC.BM.1.2.1.	Tarea: Lineas base del sistema de gestión del conocimeinto.	Consultoría	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	2.00	0.00				
				FINANCIERO S/.	651,790.00	651,790.00		0%	0%	Ninguna.
RO.BM.1.2.2.	Tarea: Implementación del sistema de gestion del conocimiento.	Consultoría	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	1.00	0.00		#¡DIV/0!	0%	
				FINANCIERO S/.	1,519,225.00	147,180.00		0%	0%	
RC.BM.1.2.2.	Tarea: Implementación del sistema de gestion del conocimiento.	Consultoría	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	1	0		0%	0%	
				FINANCIERO S/.	2,854,094.00	68,000.00		0%	0%	
RO.BM.1.2.3.	Tarea: Fortalecer capacidades del SINACYT.	Consultoría	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	1	1		0%	0%	
				FINANCIERO S/.	84,000.00	63,000.00		0%	0%	
BM.2.1.	Actividad: Identificación y formulación de iniciativas de vinculación academia-industria	Documento	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	30	0	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	3,051,591.00	10,000.00	35,528,826.80	355288%	1164%	
RO.BM.2.1.1.	Tarea:Identificación de oportunidades de innovación tecnología, a través de la vinculación academia-industria.	Consultoría	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	15	0	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	1,290,050.00	10,000.00	10,000.00	100%	1%	
RC.BM.2.1.1.	Tarea: Identificación de oportunidades de innovación tecnología, a través de la vinculación academia-industria.	Consultoría	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	15	0		#¡DIV/0!	0%	Ninguna.
				FINANCIERO S/.	671,349.00	15,225.00		0%	0%	
RO.BM.2.1.2.	Tarea: Formulacion de iniciativas de vinculación academia-industria.	Consultoría	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	8	0		#¡DIV/0!	0%	
				FINANCIERO S/.	120,000.00	69,805.00		0%	0%	
RC.BM.2.1.2.	Tarea: Formulacion de iniciativas de vinculación academia-industria.	Consultoría	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	8	0	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	1,761,541.00	0.00	35,518,826.80	#¡DIV/0!	2016%	
BM.2.2.	Actividad: Selección, implementación, seguimiento y evaluación de las iniciativas de vinculación academia - industria.	Documento	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	16	0	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	8,579,441.00	119,000.00	10,000.00	100%	0%	
RO.BM.2.2.1.	Tarea: Implementación de las iniciativas de viculación academia-industria.	Consultoría	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	1	0	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	80,000.00	80,000.00	10,000.00	0%	13%	Ninguna.
RC.BM.2.2.1.	Tarea: Implementación de las iniciativas de viculación academia-industria.	Consultoría	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	1	0		#¡DIV/0!	0%	
				FINANCIERO S/.	8,342,000.00	39,000.00		0%	0%	
RC.BM.2.2.2.	Tarea: Evaluación y seguimiento de las iniciativas de vinculación academia-industria.	Consultoría	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	1	0	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	157,441.00	0.00		0%	0%	
BM.3.1.	Actividad: Incrementar la disponibilidad de capital humano para la I+D+i.	Transferencia	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	0	0	27	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
				FINANCIERO S/.	46,573,092.00	7,868,046.00	4,797,966.40	61%	10%	
RO.BM.3.1.1.	Tarea: Gestionar el pago de los ganadores del Esquema Financiero "Areas estratégicas atracción de investigadores".	Transferencia	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	50	50	10	20%	20%	
				FINANCIERO S/.	6,619,977.00	0.00	10.00	#¡DIV/0!	0%	
RC.BM.3.1.1.	Tarea: Gestionar el pago de los ganadores del Esquema Financiero "Areas estratégicas atracción de investigadores".	Transferencia	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	0.00	0.00		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
				FINANCIERO S/.	9,256,886.00	3,061,617.00	978,209.90	32%	11%	
RC.BM.3.1.2.	Tarea: Gestionar el pago de los ganadores del Esquema Financiero "Areas estratégicas programas doctorales".	Transferencia	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	6	0	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	3,463,123.00	0.00	0.00	0%	0%	
RC.BM.3.1.3.	Tarea: Gestionar el pago de los ganadores del Esquema Financiero "Areas estratégicas proyectos integrales".	Transferencia	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	0	0	0	0%	0%	En el mes de marzo se lanzó la convocatoria del esquema financiero "Incorporación de Investigadores", el cual consiste en 03 cortes, el 1er se cerró en Junio obtuviendo 27 investigadores.
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RC.BM.3.1.4.	Tarea: Gestionar el pago de los ganadores del Esquema Financiero "Areas generales atracción de investigadores".	Transferencia	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	50	50	17	34%	34%	
				FINANCIERO S/.	23,114,632.00	4,486,431.00	3,260,486.50	0%	0%	
RC.BM.3.1.5.	Tarea: Gestionar el pago de los ganadores del Esquema Financiero "Areas generales programas doctorales"	Transferencia	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	4	0	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	2,936,390.00	0.00	0.00	0%	0%	
RC.BM.3.1.6.	Tarea: Realizar el seguimimiento y monitoreo de las subvenciones de capital humano para la I+D+i.	Consultoría	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	6	6	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	718,454.00	254,775.49	124,500.00	49%	17%	
RO.BM.3.1.6.	Tarea: Realizar el seguimimiento y monitoreo de las subvenciones de capital humano para la I+D+i.	Consultoría	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	6	0		#¡DIV/0!	0%	
				FINANCIERO S/.	463,630.00	45,224.51	434,760.00	961%	94%	
BM.3.2.	Actividad: Modernizar y fortalecer la infraestructura de investigación en universidades y centros de investigación.	Transferencia	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	0	0	0	0%	#¡DIV/0!	
				FINANCIERO S/.	1,753,552.00	71,119.75	32,000.00	45%	2%	
RC.BM.3.2.1.	Tarea: Gestionar el pago de los ganadores del Esquema Financiero "Areas estratégicas - Equipamiento".	Transferencia	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	8	0	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	966,429.00	0.00	0.00	0%	0%	
RC.BM.3.2.2.	Tarea: Gestionar el pago de los ganadores del Esquema Financiero "Proyectos Integrales - Equipamiento".	Transferencia	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	0	0	0	0%	0%	Se tiene en ejecución 17 subproyectos del Esquema Financiero EO44-2018-01-BM "Mejoramiento de la infraestructura para la Investigación".
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RC.BM.3.2.3.	Tarea: Gestionar el pago de los ganadores del Esquema Financiero "Areas generales - Equipamiento".	Transferencia	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	9	0	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	560,642.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.BM.3.2.4.	Trea: Realizar el seguimimiento y monitoreo de las subvenciones de equipamiento.	Consultoría	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	12	6	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	20,000.00	20,000.00	16,000.00	80%	80%	
RC.BM.3.2.4.	Tarea: Realizar el seguimimiento y monitoreo de las subvenciones de equipamiento.	Consultoría	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	6	0		#¡DIV/0!	0%	
				FINANCIERO S/.	206,481.00	51,119.75	16,000.00	31%	8%	
BM.3.3.	Actividad: Producción de proyectos de calidad I+D+i.	Transferencia	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
				FINANCIERO S/.	22,484,650.00	22,358,649.89	10,189,059.74	46%	45%	
RO.BM.3.3.1.	Tarea: Gestionar el pago de los ganadores del Esquema Financiero "Areas estratégicas - Proyecto I+D+i".	Transferencia	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	93	93	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	2,972,039.00	2,972,039.00	162,386.00	5%	5%	
RC.BM.3.3.1.	Tarea: Gestionar el pago de los ganadores del Esquema Financiero "Areas estratégicas - Proyecto I+D+i".	Transferencia	PROYECTO DE	FÍSICO	0.00	0.00		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	

CONCYTEC
Econ. D. BRANCO S.
Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

CONCYTEC
HECTOR CRUCES
Coordinador
Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

[illegible]	[illegible]	[illegible]	INVERSIÓN	FINANCIERO S/.	7,075,759.00	7,075,759.00	3,263,796.46	46%	46%	
RO.BM.3.3.2.	Tarea: Gestionar el pago de los ganadores del Esquema Financiero "Areas estratégicas - Proyecto Integrales I+D+i".	Transferencia	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	0	0	0	0%	0%	De los 190 subproyectos ganadores, 104 corresponden a instituciones públicas, las cuales presentaron dificultades en la incorporación de sus presupuesto, al II trimestre, todas lograron registrar sus presupuestos.
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
RO.BM.3.3.3.	Tarea: Gestionar el pago de los ganadores del Esquema Financiero "Areas generales - Proyecto I+D+i".	Transferencia	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	98	98	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	874,454.00	874,454.00	1,049,454.00	120%	120%	
RC.BM.3.3.3.	Tarea: Gestionar el pago de los ganadores del Esquema Financiero "Areas generales - Proyecto I+D+i".	Consultoría	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	0.00	0.00		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
				FINANCIERO S/.	11,006,781.00	11,006,781.00	5,607,363.31	51%	51%	
RC.BM.3.3.4.	Tarea: Realizar el seguimiento y monitoreo de las subvenciones de equipamiento.	Consultoría	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	6	6	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	555,617.00	429,616.89	106,059.97	25%	19%	
RC.BM.4.1.	Actividad: Desarrollar la gestión del proyecto	Informe	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	14	11	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	5,075,942.00	2,207,858.60	1,126,843.14	51%	22%	
RO.BM.4.1.1.	Tarea: Desarrollar la gestión administrativa, de asesoramiento, técnica-temática y de apoyo institucional.	Consultoría	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	12	9	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	1,673,693.00	1,144,497.60	1,110,141.94	97%	66%	
RO.BM.4.1.2.	Tarea: Llevar a cabo las evaluaciones del proyecto y auditorías.	Consultoría	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	2	2		0%	0%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
RC.BM.4.1.2.	Tarea: Llevar a cabo las evaluaciones del proyecto y auditorías.	Consultoría	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	2	2	0	0%	0%	Ninguna.
				FINANCIERO S/.	114,240.00	13,200.00	0.00	0%	0%	
RO.BM.4.1.3.	Tarea: Desarrollar actividades de difusión.	Servicio	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	1	1	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	0.00	0.00	18,701.20	0%	0%	
RO.BM.4.1.4.	Tarea: Gestionar el equipamiento y servicios.	Servicio	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	6	6	0	0%	0%	
				FINANCIERO S/.	2,720,529.00	908,291.00		0%	0%	
RC.BM.4.1.4.	Tarea: Gestionar el equipamiento y servicios.	Servicio	PROYECTO DE INVERSIÓN	FÍSICO	6	3		0%	0%	
				FINANCIERO S/.	567,480.00	141,870.00		0%	0%	

CONCYTEC
Econ. D. FRANCO S.
Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto

CONCYTEC
HÉCTOR CRUCES
Coordinador
Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto