"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

INFORME N° 238 -2021-CONCYTEC-OGA-OL

A : **ANA FABIOLA ZARATE ANCHANTE**
Jefa de la Oficina General de Administración

ASUNTO : Evaluación al I Semestre del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora CONCYTEC

REFERENCIA : Directiva N° 002-2019-OSCE/CD

FECHA : San Isidro, 08 de julio de 2021

Tengo a bien dirigirme a usted, para informarle sobre la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora – 01 CONCYTEC, correspondiente al I Semestre 2021.

I. OBJETO

Informar sobre la evaluación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora – 01 CONCYTEC; en cumplimiento a lo establecido en el Numeral 7.8 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD; Plan Anual de Contrataciones que señala: El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional del Control.

II. BASE LEGAL

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, modificado mediante el Decreto Supremo N° 3772019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF y Decreto Supremo N° 250-2020-EF
- Directiva N° 002-2019-OSCE/CD – Plan Anual de Contrataciones, aprobada mediante Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE, con vigencia a partir del 30 de enero de 2019.
- Ley N° 31084 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.

III. ANTECEDENTES

3.1. En el numeral 6.1 del artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Decreto Supremo N° 344-2018-EF establece que, el Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, de conformidad con las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento.

3.2. Que, mediante Resolución de Presidencia N° 001-2021-CONCYTEC-P, de fecha 07 de enero de 2021, se delegó en la Secretaria General del CONCYTEC, la facultad de aprobar el Plan Anual de Contrataciones, así como sus modificatorias, precisándose que las facultades delegadas comprenden a la Unidad Ejecutora – 01 CONCYTEC.

3.3. El artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF establece en su numeral 6.2 que: "Luego de aprobado,

CONCYTEC
Firma Digital
Firmado digitalmente por CABRERA FUENTES Maria Isabel FAU 20135727394 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.07.2021 18:32:16 -05:00

el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones".

3.4. El numeral 6.4 del artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que: "Es requisito para convocar de los procedimientos de selección, salvo la Comparación de Precios, que estén incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, bajo sanción de nulidad".

3.5. El numeral 7.6.1. de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD- Plan Anual de Contrataciones, aprobado mediante Resolución N° 014-019-OSCE/PPRE, en adelante Directiva, establece que: "Luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir y excluir contrataciones.

3.6. El numeral 7.6.2. de la Directiva dispone que toda modificación del PAC, deberá ser aprobada, en cualquier caso, mediante instrumento emitido por el Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación de la modificación del PAC. En el caso que se modifique el PAC para incluir procedimientos, el documento que aprueba dicha modificación deberá indicar los procedimientos que se desean incluir en la nueva versión, debiendo contener toda información prevista en el formato publicado en el portal web del SEACE.

3.7. En el numeral 7.6.3. de la Directiva, establece que: "Es de aplicación para toda modificación del PAC lo dispuesto en la presente Directiva en lo que corresponda, incluyendo lo relacionado con la verificación del sustento presupuestal correspondiente, el instrumento de aprobación y los mecanismos y oportunidad de publicación de dicho instrumento en el SEACE en ese sentido, el PAC modificado debe ser publicado en el SEACE en su integridad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobación, así como el portal web de la Entidad, si lo tuviera.

IV. ANALISIS

4.1. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES – INICIAL

4.1.1. Mediante Resolución de Presidencia No 172-2020-CONCYTEC-P, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio 2021.

4.1.2. Mediante Resolución de Secretaría General N° 01-2021-CONCYTEC-SG, de fecha 20 de enero de 2021, se aprueba el Plan Anual de Contrataciones del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica - CONCYTEC para el año fiscal 2021, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Texto Único ordenado de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo No 082-2019-EF; y la Directiva No 002-2019-OSCE/CD denominada "Plan Anual de Contrataciones" el cual cuenta con dos procedimientos de selección.

CONCYTEC
Firma Digital
Firmado digitalmente por CABRERA FUENTES Maria Isabel FAU 20135727394 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.07.2021 18:32:23 -05:00

Cuadro N° 01
Cantidad de Procedimientos de Selección y Monto (S/) contemplados en la Versión Inicial del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2021

UNIDAD EJECUTORA	MONTO	
	N° DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	S/
Unidad Ejecutora – 01 CONCYTEC	**12**	**S/ 2,932,105.00**

Cuadro N° 02
Distribuido por Procedimiento de Selección – Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2021

Nro. Referencia	Descripción	Tipo Proceso	Valor Estimado /Referencial	Mes Previsto
1	Servicio de monitoreo en vivo, permanente y análisis de noticias o informaciones periodísticas relacionadas al pliego CONCYTEC, en medios de comunicación impresos, radiales, televisivos de señal abierta y cable, así como medios digitales. / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/288,000.00	Enero
2	Adquisición de suscripción anual para plataforma de envío de correo electrónico masivo. / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/120,000.00	Junio
3	Servicio de acceso a metabuscadores, autentificadores y literatura científica para los usuarios del CTI Vitae. / Servicio	Contratación Internacional	S/438,747.00	Noviembre
4	Servicio de acceso a paquete de editoriales de información científica para los investigadores registrados en el RENACYT. / Servicio	Contratación Internacional	S/402,527.00	Noviembre
5	Servicio de Mantenimiento de Switches y Puntos de Acceso / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/57,643.00	Febrero
6	Suscripción de Licencias de Office 365 / Bien	Adjudicación Simplificada	S/44,500.00	Febrero
7	adquisición de vales de alimentos / Bien	Adjudicación Simplificada	S/134,160.00	Enero
8	adquisición de uniformes / Bien	Adjudicación Simplificada	S/66,300.00	Febrero
9	servicio de Seguro Médico / Servicio	Concurso Público	S/582,228.00	Enero
10	Servicio de Limpieza de Locales para la Sede Institucional y el Local de San Borja del Pliego Concytec / Servicio	Concurso Público	S/648,000.00	Marzo
11	Servicio de Fumigación de Locales para la Sede Institucional y el Local de San Borja del Pliego Concytec -Plan de Vigilancia y Prevencion del Covid 19 / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/80,000.00	Febrero
12	Servicio de alquiler de plataforma 3D para feria Perú con Ciencia / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/70,000.00	Abril

Gráfico N° 01
Montos contemplados y Cantidad de Procedimientos de Selección contemplados en la Versión Inicial del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2021



CONCYTEC
Firma Digital
Firmado digitalmente por CABRERA FUENTES Maria Isabel FAU 20135727394 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.07.2021 18:32:33 -05:00

Gráfico N° 02
Cantidad de Procedimientos de Selección contemplados en la Versión Inicial del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2021, según fecha prevista de convocatoria



4.2. MODIFICACIONES Y RECTIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

4.2.1 Al cierre del I Semestre del 2021, se ha realizado 01 modificación al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora – 01 CONCYTEC, mediante el cual se incluyó un (01) procedimientos de selección, debidamente sustentadas que han originado que el Plan Anual de Contrataciones, tal como se detalla a continuación:

Cuadro N° 03
Resumen de modificaciones del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2021

PAC INICIAL		INCLUSIONES AL PAC		PAC FINAL	
Cantidad	**Monto**	**Cantidad**	**Monto**	**Cantidad**	**Monto**
12	S/2,932,105.00	1	S/40,000.00	13	**S/2,972,105.00**
	S/2,932,105.00		**S/40,000.00**		

4.1.4 Mediante Resolución de Secretaría General Nº 023-2021-CONCYTEC-SG, de fecha 18 de junio de 2021, se aprueba la Primera Modificación del PAC con la inclusión de un (01) procedimiento de selección.

CONCYTEC
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Firma Digital

Firmado digitalmente por CABRERA FUENTES Maria Isabel FAU 20135727394 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.07.2021 18:32:48 -05:00

Cuadro N° 04
Total de Procedimientos de Selección Incluidos en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2021

Nro. Referencia	Descripción	Tipo Proceso	Valor Estimado /Referencial	Mes Previsto
1	Servicio de monitoreo en vivo, permanente y análisis de noticias o informaciones periodísticas relacionadas al pliego CONCYTEC, en medios de comunicación impresos, radiales, televisivos de señal abierta y cable, así como medios digitales. / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/288,000.00	Enero
2	Adquisición de suscripción anual para plataforma de envío de correo electrónico masivo. / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/120,000.00	Junio
3	Servicio de acceso a metabuscadores, autentificadores y literatura científica para los usuarios del CTI Vitae. / Servicio	Contratación Internacional	S/438,747.00	Noviembre
4	Servicio de acceso a paquete de editoriales de información científica para los investigadores registrados en el RENACYT. / Servicio	Contratación Internacional	S/402,527.00	Noviembre
5	Servicio de Mantenimiento de Switches y Puntos de Acceso / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/57,643.00	Febrero
6	Suscripción de Licencias de Office 365 / Bien	Adjudicación Simplificada	S/44,500.00	Febrero
7	adquisición de vales de alimentos / Bien	Adjudicación Simplificada	S/134,160.00	Enero
8	adquisición de uniformes / Bien	Adjudicación Simplificada	S/66,300.00	Febrero
9	servicio de Seguro Médico / Servicio	Concurso Público	S/582,228.00	Enero
10	Servicio de Limpieza de Locales para la Sede Institucional y el Local de San Borja del Pliego Concytec / Servicio	Concurso Público	S/648,000.00	Marzo
11	Servicio de Fumigación de Locales para la Sede Institucional y el Local de San Borja del Pliego Concytec -Plan de Vigilancia y Prevencion del Covid 19 / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/80,000.00	Febrero
12	Servicio de alquiler de plataforma 3D para feria Perú con Ciencia / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/70,000.00	Abril
13	Servicio para Estudio de Medición de Retorno de la Inversión en I+D+I para el Perú / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/40,000.00	Mayo

CONCYTEC
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Firma Digital

Firmado digitalmente por CABRERA FUENTES Maria Isabel FAU 20135727394 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.07.2021 18:32:58 -05:00

Gráfico N° 03
Montos contemplados y Cantidad de Procedimientos de Selección contemplados en la Versión Modificada del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2021



Gráfico N° 04
Cantidad de Procedimientos de Selección contemplados en la Versión Modificada del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2021, según fecha prevista de convocatoria



CONCYTEC
Firma Digital
Firmado digitalmente por CABRERA FUENTES Maria Isabel FAU 20135727394 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.07.2021 18:33:09 -05:00

4.3. EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021 – UNIDAD EJECUTORA 001-CONCYTEC

La Oficina de Logística en su calidad de Órgano Encargado de las Contrataciones realiza las gestiones y coordinaciones con las diferentes direcciones oficinas del CONCYTEC, con la finalidad de que remitan sus requerimientos e iniciar los actos preparatorios y posteriores convocatorias de los procedimientos de selección incluidos al Plan Anual de Contrataciones.

4.3.1. Al cierre del I Semestre 2021, se han convocado 06 procedimientos de selección, siendo la ejecución del 46.15%. De los 06 procedimientos convocados, 02 de ellos aún se encuentran en proceso por lo que no se ha establecido el valor adjudicado y postor adjudicatario.

Cuadro N° 05
Procedimiento de selección convocados al cierre del I Semestre 2021

N°	Descripción de Objeto	Nomenclatura	Objeto de Contratación	Valor Estimado/ Referencial del Pac	Valor Estimado/ Referencial de la Indagación	Valor Adjudicado
1	Servicio para Estudio de Medición de Retorno de la Inversión en I+D+I para el Perú	AS-SM-5-2021-CONCYTEC-OGA-1	Servicio	S/40,000.00	S/40,000.00	En proceso
2	contratación del Servicio de Fumigación y Desinfección de Locales parala Sede Institucional y el Local de San Borja del Pliego CONCYTEC -Plan de Vigilancia y Prevención del COVID 19	AS-SM-4-2021-CONCYTEC-OGA-1	Servicio	S/80,000.00	S/80,000.00	En proceso
3	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE PLATAFORMA, PRODUCCION Y OPERACION DE LA FERIA VIRTUAL PERU CON CIENCIA, EUREKA 2021	AS-SM-3-2021-CONCYTEC-OGA-1	Servicio	S/70,000.00	S/82,600.00	S/75,900.00
4	ADQUISICION DE TARJETAS ELECTRONICAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS	AS-SM-2-2021-CONCYTEC-OGA-1	Bien	S/134,160.00	S/77,181.00	S/77,025.52
5	SERVICIO DE SEGURO MÉDICO FAMILIAR PARA LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN LABORAL D.LEG N° 728 Y PENSIONISTAS (INCLUYENDO CÓNYUGE E HIJOS) DE LA EJECUTORA N° 0086: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA-CONCYTEC; Y, EJECUTORA 1522: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CIENTÍFICO,	CP-SM-1-2021-CONCYTEC-OGA-1	Servicio	S/582,228.00	S/525,339.61	S/547,511.30
6	Servicio de monitoreo en vivo, permanente y análisis de noticias o informaciones periodísticas relacionadas al pliego CONCYTEC, en medios de comunicación impresos, radiales, televisivos de señal abierta y cable, así como medios digitales.	AS-SM-1-2021-CONCYTEC-OGA-1	Servicio	S/288,000.00	S/215,000.00	S/103,000.00

Cuadro N° 06
Indicador de Avance del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2021 – SEACE

Valor de los Procesos (S/)				Cantidad de Procesos			
Programados en el Plan	Convocado	No convocado	Avance del Plan	Programados en el Plan	Convocado	No convocado	Avance del Plan
S/2,972,105.00	S/1,219,403.97	S/1,752,701.03	41.03%	13	6	7	46.15%
100.00%	41.03%	58.97%		100.00%	46.15%	53.85%	

CONCYTEC
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Firma Digital

Firmado digitalmente por CABRERA FUENTES Maria Isabel FAU 20135727394 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.07.2021 18:33:23 -05:00

Cuadro N° 07
Procedimiento de Selección No convocados
al Cierre del Primer Semestre 2021

Nro. Referencia	Descripción	Tipo Proceso	Valor Estimado /Referencial	Mes Previsto
2	Adquisición de suscripción anual para plataforma de envío de correo electrónico masivo. / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/120,000.00	Junio
3	Servicio de acceso a metabuscadores, autentificadores y literatura científica para los usuarios del CTI Vitae. / Servicio	Contratación Internacional	S/438,747.00	Noviembre
4	Servicio de acceso a paquete de editoriales de información científica para los investigadores registrados en el RENACYT. / Servicio	Contratación Internacional	S/402,527.00	Noviembre
5	Servicio de Mantenimiento de Switches y Puntos de Acceso / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/57,643.00	Febrero
6	Suscripción de Licencias de Office 365 / Bien	Adjudicación Simplificada	S/44,500.00	Febrero
8	adquisición de uniformes / Bien	Adjudicación Simplificada	S/66,300.00	Febrero
10	Servicio de Limpieza de Locales para la Sede Institucional y el Local de San Borja del Pliego Concytec / Servicio	Concurso Público	S/648,000.00	Marzo

Nota: Se ha recibido las ET respecto de la adquisición de suscripción anual para la plataforma de envío de correo electrónico masivo.

V. PRINCIPALES DIFICULTADES ENCONTRADAS EN LA EJECUCIÓN DEL PAC

- El retraso de la remisión de los requerimientos por parte de las áreas usuarias, que dificulta el inicio de los actos preparatorios para convocar los procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones.

- Formulación deficiente de los Términos de Referencia – TDR o Especificaciones Técnicas – ET, que retrasa la convocatoria oportuna de los procedimientos de selección

VI. ACCIONES A IMPLEMENTAR CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR LA EJECUCION DEL PAC

- Mejorar la planificación y determinación de necesidades de bienes y servicios por parte de las áreas usarías, lo cual redundará en la optimización de la gestión del Plan Anual de Contrataciones y en la provisión oportuna de bienes y servicios requeridos por las áreas usuarias.

- En relación a la no remisión oportuna y/o a la formulación deficiente de los Términos de Referencia – TDR o Especificaciones Técnicas – ET, se requiriere capacitar al personal de las Direcciones de Línea, Apoyo y Asesoramiento del CONCYTEC, en formulación de TDR y EETT.

- Asimismo, por medio del MEMORANDO Nº 049-2021-CONCYTEC-OGA, se requirió a la Oficina de Tecnologías de la Información la remisión de sus TTRR para ejecutar los procedimientos de selección programados por OTI, sin embargo, hasta el momento no se cuenta con respuesta alguna; en ese sentido, esta Oficina de Logística cursará un documento a fin de requerir la remisión de dichos TTRR.

- Por su parte, por medio del MEMORANDO Nº 56 -2021-CONCYTEC-OGA-OL, de fecha 23 de marzo de 2021, se requirió a la Oficina de Personal la remisión oportuna de los

CONCYTEC
Firma Digital
Firmado digitalmente por CABRERA FUENTES Maria Isabel FAU 20135727394 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.07.2021 18:33:51 -05:00

requerimientos incluidos en el PAC. Hasta el momento la Oficina de Personal no se ha pronunciado respecto al procedimiento de selección para la adquisición de uniformes; en ese sentido, esta Oficina de Logística cursará un documento a fin de requerir la remisión de dichas ET o bien que dicha área usuaria se pronuncie respecto a si persiste la necesidad.

VII. CONCLUSIONES

- Al I Semestre 2021, la ejecución del Plan Anual de Contrataciones, cuenta con un avance de ejecución del 46.15% de los procesos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: CONCYTEC.

Es todo cuanto informo a Usted, para los fines que estime pertinente.

Atentamente,

CONCYTEC Firma Digital

Firmado digitalmente por CABRERA FUENTES Maria Isabel FAU 20135727394 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09.07.2021 18:34:15 -05:00

María Isabel Cabrera Fuentes
Encargada de las Funciones de la Oficina de Logística