

OAS



RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 070 -2011-CONCYTEC-P

Lima, 28 de febrero del 2011

VISTO, el Memorandum N° 100-2011-CONCYTEC-DSIC, mediante el cual el Director de la Dirección de Sistemas de Información y Comunicación en CTel solicita la aprobación de la Evaluación del Plan Operativo Informático 2010, la Hoja de Envío N° 221-P, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica CONCYTEC, es un Organismo Técnico Especializado, con personería jurídica de derecho público interno y autonomía científica, administrativa, económica y financiera. Es el órgano rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT que tiene por finalidad coordinar, articular, supervisar y evaluar las acciones del Estado en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica a nivel nacional;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 545-2009-PCM del 05 de enero de 2010, se aprobó la "Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático de las Entidades de la Administración Pública para el año 2010 y su Guía de Elaboración"

Que, de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 019-2011-PCM las entidades a que se refiere el artículo 3° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley N° 27785, se encuentran sujetas al Sistema Nacional de Informática, siéndoles de aplicación la citada Resolución;

Que, CONCYTEC deberá registrar en el Portal del Estado Peruano www.peru.gob.pe/poi la evaluación del Plan Operativo Informático (POI) correspondiente al indicado registro deberá realizarse antes del último día hábil del mes de febrero de 2011;

Que, mediante Memorando N° 069-2011-CONCYTEC-DSIC, el Director de la Dirección de Sistemas de Información y Comunicación en CTel informa que al 31 de enero de 2011, ha concluido con el registro en línea de la Evaluación del Plan Informático 2010, solicitando la aprobación de la más alta autoridad de la entidad;

Que, dentro de la estructura orgánica de CONCYTEC no existe autoridad de mayor jerarquía que su Presidente, conforme al Artículo 11° del Reglamento de Organización y Funciones del CONCYTEC, aprobado por Decreto Supremo N° 029-2007-ED, que señala que "el Presidente es la más alta autoridad del CONCYTEC, ejerce la representación legal de la institución y es el titular del pliego"; autoridad a la cual le corresponde la aprobación;

Con el visado del Director de la Dirección de Sistemas de Información y Comunicación en CTel, de la Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica (e) y del Secretario General (e); y,

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 28613, así como por el Decreto Supremo N° 029-2007-ED



RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 070 -2011-CONCYTEC-P


SE RESUELVE:


ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la Evaluación del Plan Operativo Informático 2010 del CONCYTEC, el cual consta de 30 folios y que forma parte de la presente Resolución como Anexo 01, el mismo que deberá publicarse en el Portal del Estado Peruano, conforme lo dispone la Resolución Ministerial 019-2011-PCM.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE



JFRM





Dr. Augusto Mellado Méndez
PRESIDENTE
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica

EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION



2010

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

a) Comparación de lo planificado vs. lo ejecutado

I. DATOS PARA LA EVALUACION

1. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1

Mantenimiento de Infraestructura y Centro de Datos

Descripción del proyecto:

Consiste en las actividades de mantenimiento de la infraestructura de TI

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:


% Anual	10	% de Cumplimiento	95
---------	----	-------------------	----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	63500	Presupuesto Ejecutado	32711
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficiarios	120	Usuarios que Demandan	120
------------------------	-----	-----------------------	-----



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **11**

Portal Institucional adecuado a la Norma

Descripción del proyecto:

Adecuación del Portal institucional a la RM No. 126-2009 PCM. El proyecto se desarrollará en una primera fase, y Mantenimiento y Mejoramiento de Portales del CONCYTEC

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	48000	Presupuesto Ejecutado	38229
Usuarios:			
Usuarios Beneficiarios	180000	Usuarios que Demandan	180000



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 12

Información actualizada e la Gestion institucional

Descripción del proyecto:

Desarrollo y Mantenimiento del Portal de Transparencia, elaboracion de la directiva que soporte este proceso Produccion Digital y servicios de multimedia de eventos de CTEI realizados por el CONCYTEC

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

1

Indicadores de Avance:


% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	37000	Presupuesto Ejecutado	9570
-------------------------	-------	-----------------------	------

Usuarios:

Usuarios Beneficiarios	1000	Usuarios que Demandan	1000
------------------------	------	-----------------------	------



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 3

Soporte Microinformático y del Centro de Datos

Descripción del proyecto:

Mantener Operativa la Plataforma Informatica del CONCYTEC

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	92600	Presupuesto Ejecutado	48400
Usuarios:			
Usuarios Beneficiarios	120	Usuarios que Demandan	120



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 4

Adquisición y renovación de licencias de uso de s

Descripción del proyecto:

Adquirir 11 tipos de licencias de uso de software adquiridas y/o renovadas

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	89780	Presupuesto Ejecutado	75608
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficiarios	120	Usuarios que Demandan	120
------------------------	-----	-----------------------	-----



I. DATOS PARA LA EVALUACION

1. Denominación de la actividad o proyecto Orden 7

Desarrollo de 03 módulos de apoyo para transferencia tecnológica

Descripción del proyecto:

Este proyecto proporcionará a la Comunidad Científica del País un espacio virtual, que integre los principales procesos y herramientas que involucran la Transferencia Tecnológica. Esta dirigida a satisfacer la necesidad de información del SYNACYT

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:


Orientado al ciudadano

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	39000	Presupuesto Ejecutado	34084
Usuarios:			
Usuarios Beneficiarios	1500	Usuarios que Demandan	1500



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **8**

Aplicativos Informáticos mejorados y en Operación

Descripción del proyecto:

Este proyecto permitirá mantener en operación y mejoras los aplicativos core y de apoyo del CONCYTEC.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
----------------	------------	--------------------------	------------

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	70500	Presupuesto Ejecutado	61300
--------------------------------	--------------	------------------------------	--------------

Usuarios:

Usuarios Beneficiarios	80	Usuarios que Demandan	80
-------------------------------	-----------	------------------------------	-----------



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **9**

Directorio Nacional de Investigadores

Descripción del proyecto:

Recopilación de información de curriculums de investigadores y difusión del Directorio Nacional de Investigadores a Nivel Nacional

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

1


Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	45300	Presupuesto Ejecutado	13700
Usuarios:			
Usuarios Beneficiarios	1000	Usuarios que Demandan	1000



II. ANEXO N° 02
FORMATO N° 01
ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA
CUADRO 2 : RECURSOS HUMANOS

1.- Total de personal en la institución	108
2.- Personal con acceso a la computadora	112
3.- Personal con acceso a Internet	112
4.- Total de personal informático	13




II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 3 : PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

Detalle del Presupuesto	Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	14334000
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	1468780
Presupuesto asignado a actividades informáticas	951500
Presupuesto asignado a los proyectos.	
Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.	0
Otros	517280



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 4: INDICADORES

Nombre del Indicador	Indicador
Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1)	1.775
Eficiencia en el uso de recursos (E2)	2.9418917
Cobertura del servicio (I1)	100
% Personal que accesa a la tecnología (I2)	103.7
% del presupuesto institucional destinado a las TI (I3)	10.2
% de acciones orientadas al ciudadano (I4)	33.3
% de acciones orientadas a la capacitación (I5)	0
% de acciones orientadas a la gestión interna (I6)	66.7
Indice de atenciones realizadas (I7)	100
Productividad del área de informática (I8)	115,3846



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Limitaciones y medidas correctivas implementadas:

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1

Mantenimiento de Infraestructura y Centro de Datos

Descripción del proyecto:

Consiste en las actividades de mantenimiento de la infraestructura de TI

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Orden

11

Portal Institucional adecuado a la Norma

Descripción del proyecto:

Adecuación del Portal Institucional a la RM No. 126-2009 PCM. El proyecto se desarrollará en una primera fase, y Mantenimiento y Mejoramiento de Portales del CONCYTEC

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Debido a la demora en la contratación del servicio CAS PHP, no se pudo gastar todo lo presupuestado en esta actividad.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Sin embargo, se pudo mantener el Portal con gastos operativos y cumplir con la meta.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **12**

Información actualizada e la Gestión Institucional

Descripción del proyecto:

Desarrollo y Mantenimiento del Portal de Transparencia, elaboración de la directiva que soporte este proceso Producción Digital y servicios de multimedia de eventos de CTEI realizados por el CONCYTEC

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES


Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se atendió la información de cumplimiento normativo



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 2

Renovación de Equipos de cómputo y multimedia

Descripción del proyecto:

Con este proyecto se busca renovar equipos de cómputo con mas de 5 años de antigüedad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES


Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 3

Soporte Microinformático y del Centro de Datos

Descripción del proyecto:

Mantener Operativa la Plataforma Informática del CONCYTEC

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES


Ninguno

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguno

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguno



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 4

Adquisición y renovación de licencias de uso de s

Descripción del proyecto:

Adquirir 11 tipos de licencias de uso de software adquiridas y/o renovadas

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **6**

Elaboración y Evaluación del Plan Informático

Descripción del proyecto:

Elaboración de los Planes e Informes de Evaluación del Seguimientos de los proyectos informáticos desarrollados por la DSIC

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES


Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Ordon 7

Desarrollo de 03 módulos de apoyo para transferencia tecnológica

Descripción del proyecto:

Este proyecto proporcionará a la Comunidad Científica del País un espacio virtual, que integre los principales procesos y herramientas que involucran la Transferencia Tecnológica. Esta dirigida a satisfacer la necesidad de información del SYNACYT

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

La actividad Portal Integrador de servicios primera etapa se adjudico por menor monto a lo presupuestado



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **8**

Aplicativos Informáticos mejorados y en Operación

Descripción del proyecto:

Este proyecto permitirá mantener en operación y mejoras los aplicativos core y de apoyo del CONCYTEC.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Debido a la demora en la contratación del segundo servicio CAS para la implementación de módulos core, no se pudo gastar todo lo presupuestado en esta actividad

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Sin embargo, se pudo mantener los sistemas operativos con el apoyo de los servicios y cumplir con la meta.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **9**

Directorio Nacional de Investigadores

Descripción del proyecto:

Recopilación de información de curriculums de investigadores y difusión del Directorio Nacional de Investigadores a Nivel Nacional

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES


Debido a la demora en la contratación del servicio CAS, para la Gestión del Directorio Nacional de investigadores, no se pudo gastar el presupuesto indicado originalmente.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Sin embargo, con el apoyo del personal de planta, practicantes y un servicio de apoyo por 2 meses se logró cumplir con las metas propuesta anualmente.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Limitaciones y medidas correctivas implementadas:

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Plataforma de Capacitación Virtual

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Extranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

0



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Redes Sociales en CteI

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ámbito de Red

Extranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

0

