

INFORME N° 256 -2020-CONCYTEC-OGA-OL

A: **ANA FABIOLA ZARATE ANCHANTE**
Jefa de la Oficina General de Administración

ASUNTO: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2020 de la Unidad Ejecutora 001-CONCYTEC desde su aprobación hasta el III Trimestre del año en curso

REFERENCIA: Directiva N° 002-2019-OSCE/CD

FECHA: San Isidro, 09 de octubre 2020

Tengo a bien dirigirme a usted, para informarle sobre la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 – CONCYTEC, desde su aprobación hasta el III Trimestre del año 2020.

I. OBJETO

Informar sobre la evaluación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 CONCYTEC; en cumplimiento a lo establecido en el Numeral 7.8 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD; Plan Anual de Contrataciones que señala: El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional del Control.

II. BASE LEGAL

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, modificado mediante el Decreto Supremo N° 3772019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF y Decreto Supremo N° 250-2020-EF
- Directiva N° 002-2019-OSCE/CD – Plan Anual de Contrataciones, aprobada mediante Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE, con vigencia a partir del 30 de enero de 2019.
- Decreto de Urgencia N° 015-2019, Decreto de Urgencia para el Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.

III. ANTECEDENTES

- 3.1. En el numeral 6.1 del artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Decreto Supremo N° 344-2018-EF establece que, el Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, de conformidad con las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- 3.2. Que, mediante Resolución de Presidencia N° 006-2020-CONCYTEC.P, de fecha 17 de enero de 2020, se delegó en la Secretaria General del CONCYTEC, la facultad de aprobar el Plan Anual de Contrataciones, así como sus modificatorias,



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

precisándose que las facultades delegadas comprenden tanto a la Unidad Ejecutora 01 – CONCYTEC.

- 3.3. El artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF establece en su numeral 6.2 que: "Luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones".
- 3.4. El numeral 6.4 del artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que: "Es requisito para convocar de los procedimientos de selección, salvo la Comparación de Precios, que estén incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, bajo sanción de nulidad".
- 3.5. El numeral 7.6.1. de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD- Plan Anual de Contrataciones, aprobado mediante Resolución N° 014-019-OSCE/PPRE, en adelante Directiva, establece que: "Luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir y excluir contrataciones.
- 3.6. El numeral 7.6.2. de la Directiva dispone que toda modificación del PAC, deberá ser aprobada, en cualquier caso, mediante instrumento emitido por el Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación de la modificación del PAC. En el caso que se modifique el PAC para incluir procedimientos, el documento que aprueba dicha modificación deberá indicar los procedimientos que se desean incluir en la nueva versión, debiendo contener toda información prevista en el formato publicado en el portal web del SEACE.
- 3.7. En el numeral 7.6.3. de la Directiva, establece que: "Es de aplicación para toda modificación del PAC lo dispuesto en la presente Directiva en lo que corresponda, incluyendo lo relacionado con la verificación del sustento presupuestal correspondiente, el instrumento de aprobación y los mecanismos y oportunidad de publicación de dicho instrumento en el SEACE en ese sentido, el PAC modificado debe ser publicado en el SEACE en su integridad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobación, así como el portal web de la Entidad, si lo tuviera.



IV. ANALISIS

4.1. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES – INICIAL

- 4.1.1. Mediante Resolución de Presidencia No 265-2019-CONCYTEC-P, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio 2020.
- 4.1.2. Mediante Resolución de Secretaría General N° 01-2020-CONCYTEC-SG, de fecha 20 de enero de 2020, se aprueba el Plan Anual de Contrataciones del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) para el año fiscal 2020, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Texto Único ordenado de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo No 082-2019-EF; y la Directiva No 002-2019-OSCE/CD denominada "Plan Anual de Contrataciones" el cual cuenta con Dieciséis procedimientos de selección.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

Cuadro N° 01
Cantidad de Procedimientos de Selección y Monto (S/) contemplados
en la Versión Inicial del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2020



UNIDAD EJECUTORA	MONTO	
	N° DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	S/
Unidad Ejecutora 01 - CONCYTEC	16	S/4,167,939.00

Cuadro N° 02
Distribuido por Procedimiento de Selección - Plan Anual de
Contrataciones (PAC) 2020

Nro. Referencia	Descripción	Tipo Proceso	Mes Previsto	Valor Estimado
1	Adquisición de Licencias Office 365 / Bien	Adjudicación Simplificada	Junio	S/40,000.00
2	Servicio de acceso a internet / Servicio	Adjudicación Simplificada	Enero	S/130,000.00
3	Servicio de telefonía móvil / Servicio	Adjudicación Simplificada	Febrero	S/160,000.00
4	Servicio de Infraestructura de Nube	Adjudicación Simplificada	Octubre	S/293,000.00
5	Servicio de correo electrónico / Servicio	Adjudicación Simplificada	Enero	S/250,000.00
6	Servicio de operador logístico para realización de III congreso nacional de gestión de información en CTI / Servicio	Adjudicación Simplificada	Marzo	S/176,000.00
7	Contratación del servicio de elaboración del padrón y cédula censal del II Censo de I+D+2020 / Servicio	Adjudicación Simplificada	Febrero	S/40,000.00
8	Contratación del servicio para generación de información, vigilancia, análisis de información y priorización de la CTI / Servicio	Adjudicación Simplificada	Julio	S/50,000.00
9	Contratación del servicio de vigilancia para la sede central y local de San Borja del CONCYTEC / Servicio	Concurso Público	Marzo	S/530,000.00
10	Contratación del servicio de limpieza para la sede central y local de San Borja del CONCYTEC / Servicio	Concurso Público	Julio	S/570,000.00
11	Contratación de seguros de riesgos humanos para el Pleigo Concytec / Servicio	Concurso Público	Febrero	S/1,278,939.00
12	Servicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales / Servicio	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Enero	S/170,000.00
13	Adquisición de toner / Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Febrero	S/70,000.00
14	Adquisición de útiles de oficina / Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Febrero	S/70,000.00
15	Contratación del servicio de producción de evento para la realización de la Feria Perú con Ciencia en la Ciudad de Arequipa / Servicio	Adjudicación Simplificada	Marzo	S/170,000.00
16	Contratación del servicio de alojamiento y alimentación para realización de la etapa nacional de la XXX Feria Escolar Nacional de Ciencia y tecnología - EUREKA 2020 / Servicio	Adjudicación Simplificada	Junio	S/170,000.00
				S/4,167,939.00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"



Gráfico N° 01
Cantidad de Procedimientos de Selección contemplados en la Versión Inicial del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2020





Gráfico N° 02
Montos contemplados en la Versión Inicial del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2020



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

Gráfico N° 03
Cantidad de Procedimientos de Selección contemplados en la Versión Inicial del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2020, según fecha prevista de convocatoria





Gráfico N° 04
Montos contemplados en la versión Inicial del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2020, según el mes de la convocatoria



4.2. MODIFICACIONES Y RECTIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

4.2.1 En el transcurso del ejercicio presupuestal 2020 y a solicitud de las áreas usuarias se presentaron nuevas necesidades.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

- 4.2.2 Al III Trimestre del 2020, se han realizado cinco (05) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 01 – CONCYTEC, mediante las cuales se incluyeron diez (10) procedimientos de selección y se excluyó un (01) procedimiento de selección, debidamente sustentadas que han originado que el Plan Anual de Contrataciones se restructure tal como se detalla a continuación:



Cuadro N° 03
Resumen de modificaciones del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2020

PAC INICIAL		INCLUSIONES AL PAC		EXCLUSIONES AL PAC		PAC FINAL	
Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
16	S/4,167,939.00	1	S/125,000.00	0	S/0.00	18	S/4,780,196.22
		1	S/110,000.00	0	S/0.00		
		1	S/670,257.22	1	S/293,000.00		
			S/905,257.22		S/293,000.00		

- 4.2.3 Se detalla las modificaciones realizadas, mediante Resolución de Secretaría General N° 028-2020-CONCYTEC-SG, de fecha 01 de agosto de 2020, se aprueba la Primera Modificación del PAC con la inclusión de un (01) procedimiento de selección.
- 4.2.4 Mediante Resolución de Secretaría General N° 036-2020-CONCYTEC-SG, de fecha 15 de setiembre de 2020, se aprueba la Segunda Modificación del PAC con la inclusión de un (01) procedimiento de selección.
- 4.2.5 Mediante Resolución de Secretaría General N° 037-2020-CONCYTEC-SG, de fecha 25 de setiembre de 2020, se aprueba la Tercera Modificación del PAC con la exclusión de un (01) procedimiento de selección e inclusión de un (01) procedimiento de selección

Cuadro N° 04
Resumen de modificaciones del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2020

Resoluciones de Modificaciones	Fecha de Aprobación	Fecha de Publicación	N° de Modificaciones
Resolución de Secretaría General N° 01-2020-CONCYTEC-SG	20/01/2020	28/01/2020	PAC INICIAL
Resolución de Secretaría General N° 028-2020-CONCYTEC-SG	01/08/2020	04/08/2020	1ra Modificación
Resolución de Secretaría General N° 036-2020-CONCYTEC-SG	15/09/2020	16/09/2020	2da Modificación
Resolución de Secretaría General N° 037-2020-CONCYTEC-SG	25/09/2020	08/10/2020	3ra Modificación

- 4.2.6 Al cierre del III Trimestre del 2020, la versión final del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 01 – CONCYTEC contaba con dieciocho (18) procedimientos de selección incluidos por un valor total de S/ 4,780,196.22 (Cuatro Millones Setecientos Ochenta Mil Ciento Noventa y Seis con 22/100 Soles), los cuales se detallan a continuación:

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

Cuadro N° 05 Total, de Procedimientos de selección en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2020

Nro. Referencia	Descripción	Tipo Proceso	Mes Previsto	Valor Estimado
1	Adquisición de Licencias Office 365 / Bien	Adjudicación Simplificada	Junio	S/40,000.00
2	Servicio de acceso a internet / Servicio	Adjudicación Simplificada	Enero	S/130,000.00
3	Servicio de telefonía móvil / Servicio	Adjudicación Simplificada	Febrero	S/160,000.00
5	Servicio de correo electrónico / Servicio	Adjudicación Simplificada	Enero	S/250,000.00
6	Servicio de operador logístico para realización de III congreso nacional de gestión de información en CTI / Servicio	Adjudicación Simplificada	Marzo	S/176,000.00
7	Contratación del servicio de elaboración del padrón y cédula censal del II Censo de I+D+2020 / Servicio	Adjudicación Simplificada	Febrero	S/40,000.00
8	Contratación del servicio para generación de información, vigilancia, análisis de información y priorización de la CTI / Servicio	Adjudicación Simplificada	Julio	S/50,000.00
9	Contratación del servicio de vigilancia para la sede central y local de San Borja del CONCYTEC / Servicio	Concurso Público	Marzo	S/530,000.00
10	Contratación del servicio de limpieza para la sede central y local de San Borja del CONCYTEC / Servicio	Adjudicación Simplificada	Julio	S/399,998.88
11	Contratación de seguros de riesgos humanos para el Pleigo Concytec / Servicio	Concurso Público	Febrero	S/1,278,939.00
12	Servicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales / Servicio	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Enero	S/170,000.00
13	Adquisición de toner / Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Febrero	S/70,000.00
14	Adquisición de útiles de oficina / Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Febrero	S/70,000.00
15	Contratación del servicio de producción de evento para la realización de la Feria Perú con Ciencia en la Ciudad de Arequipa / Servicio	Adjudicación Simplificada	Marzo	S/170,000.00
16	Contratación del servicio de alojamiento y alimentación para realización de la etapa nacional de la XXX Feria Escolar Nacional de Ciencia y tecnología - EUREKA 2020 / Servicio	Adjudicación Simplificada	Junio	S/170,000.00
17	Contratación del Servicio de diseño, desarrollo, operación y soporte de la plataforma virtual Semana Nacional de la Ciencia (Perú con Ciencia, Eureka 2020) / Servicio	Adjudicación Simplificada	Julio	S/125,000.00
18	Contratación del servicio de consultoría para el diseño y elaboración del Mapa de Procesos y Procedimientos de soporte y misionales del Concytec en el marco de la Norma Técnica N 001-2018-PCM-SGP, Norma Técnica para la Implementación de la Gestión por procesos en las Entidades de la Administración Pública, aprobada con Resolución de Secretaría de Gestión Pública N 006-2018-PCM-SGP / Servicio	Adjudicación Simplificada	Setiembre	S/110,000.00
19	CONTRATACION DEL SERVICIO INFRAESTRUCTURA EN NUBE PARA LAS PLATAFORMAS INFORMATICAS DEL PLIEGO CONCYTEC / Servicio	Concurso Público	Octubre	S/670,257.22

4.3.EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2020 – UNIDAD EJECUTORA 001-CONCYTEC

La Oficina de Logística en su calidad de Órgano Encargado de las Contrataciones realiza las gestiones y coordinaciones con las diferentes direcciones oficinas del CONCYTEC, con la finalidad de que remitan sus requerimientos e iniciar los actos preparatorios y posteriores convocatorias de los procedimientos de selección incluidos al Plan Anual de Contrataciones.

4.3.1 Desde la aprobación del PAC al III Trimestre 2020, se ha convocado y adjudicado los siguientes procedimientos de selección, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 06
Procedimiento de selección convocados al cierre del
III Trimestre 2020

Nro. REF.	DESCRIPCION	T/PROCESO	# DE PROCEDIMIENTO	VALOR ESTIMADO S/	VALOR ADJUDICADO S/	ESTADO ACTUAL DE PROCEDIMIENTO
5	Servicio de correo electrónico	Adjudicación Simplificada	01-2020	219,516.58	224,110.32	CONTRATO EN EJECUCION
2	Servicio de acceso a internet	Adjudicación Simplificada	02-2020	68,800.00	78,900.00	CONTRATO EN EJECUCION
9	Contratación del servicio de vigilancia para la sede central y local de San Borja del CONCYTEC	Concurso Público	01-2020	530,000.00	500,000.16	Buena Pro consentida 17.09.20
10	servicio de limpieza de locales para la sede institucional y el local de San Borja	Adjudicación Simplificada	03-2020	399,998.88	334080.00	CONTRATO EN EJECUCION
17	Servicio de diseño, desarrollo, operación y soporte de la plataforma virtual Semana Nacional de la Ciencia	Adjudicación Simplificada	04-2020	125,000.00	118,000.00	Buena Pro consentida 25.09.20
3	Servicio de telefonía móvil	Adjudicación Simplificada	05-2020	314,023.20	271831.20	CONTRATO EN EJECUCION
18	servicio de consultoría para el diseño y elaboración del Mapa de Procesos	Adjudicación Simplificada	06-2020	110,000.00	95700	BUENA PRO PROGRAMADA 01.10.20
13	Adquisición de tóner	Compras por catálogo	ACUERDO MARCO			CONCLUIDO
14	Adquisición de útiles de oficina	Compras por catálogo	ACUERDO MARCO			CONCLUIDO

4.3.2 Al III Trimestre 2020, sea convocado SIETE (07) procedimientos de selección en la plataforma del SEACE. Asimismo, se han adquirido bienes: "Adquisición de tóner" y "Adquisición de útiles de oficina", a través de acuerdo marco, contrataciones programadas en el PAC: lo que representa una ejecución del 50% de los procesos programados en el Plan Anual de Contrataciones.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

4.4. AHORRO ECONÓMICO

De los Cuadro 06 se indica que se han convocado 09 procedimientos de selección y se ha cancelado 01 procedimiento de selección, de los cuales en 7 procedimientos de selección se ha ahorrado un monto de S/ 284,716.98 (Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Dieciséis con 98/100 Soles).

Cuadro N° 08
**Evaluación de Ahorro en los Procesos de Selección convocados/
Sobre el Valor Estimado y Valor Adjudicado**

N°	N de referencia PAC	Descripción	Tipo Proceso	Valor Estimado	Tipo de Proceso	Valor Adjudicado	Ahorro
1	2	Servicio de acceso a internet / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/68,800.00	AS N° 02-2020-CONCYTEC-OGA-1ERA CONV	S/78,900.00	-S/10,100.00
2	3	Servicio de telefonía móvil / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/314,023.20	AS N° 05-2020-CONCYTEC-OGA-1ERA CONV	S/271,831.20	S/42,192.00
3	5	Servicio de correo electrónico / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/219,516.58	AS N° 01-2020-CONCYTEC-OGA-1ERA CONV	S/224,110.32	-S/4,593.74
4	9	Contratación del servicio de vigilancia para la sede central y local de San Borja del CONCYTEC / Servicio	Concurso Público	S/710,390.40	CP N° 01-2020-CONCYTEC-OGA-1ERA CONV	S/500,000.16	S/210,390.24
5	10	Contratación del servicio de limpieza para la sede central y local de San Borja del CONCYTEC / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/399,998.88	AS N° 03-2020-CONCYTEC-OGA-1ERA CONV	S/334,080.00	S/65,918.88
9	7	Contratación del Servicio de diseño, desarrollo, operación y soporte de la plataforma virtual Semana Nacional de la Ciencia (Perú con Ciencia, Eureka 2020) / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/125,000.00	AS N° 04-2020-CONCYTEC-OGA-1ERA CONV	S/118,000.00	S/7,000.00
10		Contratación del servicio de consultoría para el diseño y elaboración del Mapa de Procesos y Procedimientos de soporte y misionales del Concytec en el marco de la Norma Técnica N 001-2018-PCM-SGP, Norma Técnica para la Implementación de la Gestión por procesos en las Entidades de la Administración Pública, aprobada con Resolución de Secretaría de Gestión Pública N 006-2018-PCM-SGP / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/110,000.00	AS N° 06-2020-CONCYTEC-OGA-1ERA CONV	S/95,700.00	S/14,300.00

Al III Trimestre del 2020, la estructura final del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 01 – CONCYTEC, es la siguiente:



Cuadro N° 09
Resumen de la Ejecución del PAC 2020 al III Trimestre

Valor de los Procesos (S/)				Cantidad de Procesos			
Programados en el Plan	Convocado	No convocado	Avance del Plan	Programados en el Plan	Convocado	No convocado	Avance del Plan
S/4,780,196.22	S/2,087,729.06	S/2,692,467.16	44%	18	9	9	50%
100%	43.67%	56.33%		100%	50.00%	50.00%	

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

Gráfico N° 05
Resumen de % Ejecución PAC 2020 Soles





Gráfico N° 06
Resumen de % Ejecución PAC 2020 Cantidad



V. PRINCIPALES DIFICULTADES ENCONTRADAS EN LA GESTIÓN DEL PAC

- La principal dificultad fue generada por la Pandemia del COVID-19, habiéndose declarado el Estado de Emergencia, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, el 15 de marzo de 2020, así como la suspensión de los procedimientos de selección.
- Mediante Resolución Directoral N° 006-2020-EF/54.01 publicada con fecha 14 de mayo de 2020, se dispone el reinicio de los plazos de los procedimientos suspendidos en los artículos 1 y 2 de la Resolución Directoral N° 001-2020-EF/54.01, prorrogados mediante Resoluciones Directorales N° 002-2020-EF/54.01, N° 003-2020-EF/54.01, N° 004-2020-EF/54.01 y N° 005-2020-EF/54.01. Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 103-2020-EF publicada con fecha 14 de mayo de 2020, se han establecido disposiciones reglamentarias para la tramitación de las contrataciones de bienes, servicios y obras que las entidades



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

públicas reinicien en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- En atención a lo señalado, la Oficina de Logística prosiguió con los actos de convocatoria de los procedimientos de selección; sin embargo, la no remisión oportuna de los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas por parte de las áreas usuarias, continúan generando retraso en la atención de los requerimientos, lo cual repercute en la ejecución de la programación del Plan Anual de Contrataciones.
- Asimismo, se tiene una formulación deficiente de los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas por parte de las áreas usuarias, cuya elaboración no se ajusta a lo establecido en la normativa de contratación pública vigente, generando retraso en la atención de los requerimientos debido a las observaciones a los mismos.

VI. ACCIONES A IMPLEMENTAR CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR LA EJECUCION DEL PAC

- Mejorar la planificación y determinación de necesidades de bienes y servicios por parte de las áreas usuarias, lo cual redundará en la optimización de la gestión del Plan Anual de Contrataciones Institucional y en la provisión oportuna de bienes y servicios requeridos por las áreas usuarias.
- Con relación a la no remisión oportuna y/o a la formulación deficiente de los Términos de Referencia – TDR o Especificaciones Técnicas – ET, se requiere capacitar al personal de las Direcciones de Línea, en la formulación de TDR y ET.

VII. CONCLUSIONES

- El Plan Anual de Contrataciones 2020, se viene ejecutando de acuerdo a su programación, con las limitaciones ocasionadas por la pandemia del COVID-19.
- Al III Trimestre 2020, la ejecución del Plan Anual de Contrataciones se resume según se detalla a continuación:
 - ✓ En la actualidad el órgano encargado de contrataciones de la Institución, viene desarrollando los actos preparatorios para convocar en el IV Trimestre del 2020, los siguientes procedimientos de selección:



Nro. Referencia	Descripción	Tipo Proceso	Valor Estimado S/	Mes Previsto
19	SERVICIO INFRAESTRUCTURA EN NUBE PARA LAS PLATAFORMAS INFORMATICAS DEL PLIEGO CONCYTEC	CP	670,257.22	Octubre
20	Adquisición de vales o tarjetas de consumo para los servidores del régimen 728 del Pliego CONCYTEC	AS	1324,956.00	Noviembre
11	Contratación de seguros de riesgos humanos para el Pliego Concytec	CP	1 278,939.00	Diciembre

- ✓ Asimismo, se tiene siete (07) procedimientos de selección convocados en la plataforma del SEACE, seis (6) adjudicados, cuatro (04) de ellos con contratos

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

suscritos y en ejecución, dos (02) con buena pro consentida; un (01) proceso cuya buena pro está programada para el 01.10.20. Por su parte, se tiene dos (2) contrataciones realizadas por acuerdo marco; lo cual representa un avance del 50% de los procesos programados en el Plan Anual de Contrataciones.

Es todo cuanto informo a Usted, para los fines que estime pertinente.

Atentamente,



Abg. **María Isabel Cabrera Fuentes**
Encargada de las Funciones de la Oficina de Logística