

**INFORME N° 007 -2022-CONCYTEC-OGA-OL**

<b>A</b>	<b>: ANA FABIOLA ZARATE ANCHANTE</b> Jefa de la Oficina General de Administración
<b>ASUNTO</b>	<b>: Evaluación al IV Trimestre del año 2021, del Plan Anual de Contrataciones del CONCYTEC</b>
<b>REFERENCIA</b>	<b>: Directiva N° 002-2019-OSCE/CD</b>
<b>FECHA</b>	<b>: San Isidro, 12 de enero 2022</b>

---

Tengo a bien dirigirme a usted, para informarle sobre la ejecución del Plan Anual de Contrataciones del CONCYTEC, correspondiente al IV Trimestre del año 2021.

**I. OBJETO**

Informar respecto a la evaluación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora – 01 CONCYTEC; en cumplimiento de lo establecido en el Numeral 7.8 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD que señala: *El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional del Control.*

**II. BASE LEGAL**

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias.
- Directiva N° 002-2019-OSCE/CD – Plan Anual de Contrataciones, aprobada mediante Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE, con vigencia a partir del 30 de enero de 2019.
- Ley N° 31084 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.

**III. ANTECEDENTES**

- 3.1. En el numeral 6.1 del artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Decreto Supremo N° 344-2018-EF establece que, el Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, de conformidad con las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- 3.2. Que, mediante Resolución de Presidencia N° 001-2021-CONCYTEC-P, de fecha 07 de enero de 2021, se delegó en la Secretaria General del CONCYTEC, la facultad de aprobar el Plan Anual de Contrataciones, así como sus modificatorias, precisándose que las facultades delegadas comprenden a la Unidad Ejecutora – 01 CONCYTEC.
- 3.3. El artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF establece en su numeral 6.2 que: “Luego de

aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones”.

- 3.4. El numeral 6.4 del artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que: “Es requisito para convocar de los procedimientos de selección, salvo la Comparación de Precios, que estén incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, bajo sanción de nulidad”.
- 3.5. El numeral 7.6.1. de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD- Plan Anual de Contrataciones, aprobado mediante Resolución N° 014-019-OSCE/PPRE, en adelante Directiva, establece que: “Luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir y excluir contrataciones.
- 3.6. El numeral 7.6.2. de la Directiva dispone que toda modificación del PAC, deberá ser aprobada, en cualquier caso, mediante instrumento emitido por el Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación de la modificación del PAC. En el caso que se modifique el PAC para incluir procedimientos, el documento que aprueba dicha modificación deberá indicar los procedimientos que se desean incluir en la nueva versión, debiendo contener toda información prevista en el formato publicado en el portal web del SEACE.
- 3.7. En el numeral 7.6.3. de la Directiva, establece que: “Es de aplicación para toda modificación del PAC lo dispuesto en la presente Directiva en lo que corresponda, incluyendo lo relacionado con la verificación del sustento presupuestal correspondiente, el instrumento de aprobación y los mecanismos y oportunidad de publicación de dicho instrumento en el SEACE en ese sentido, el PAC modificado debe ser publicado en el SEACE en su integridad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobación, así como el portal web de la Entidad, si lo tuviera.

## IV. ANÁLISIS

### 4.1. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES – INICIAL


- 4.1.1. Mediante Resolución de Presidencia No 172-2020-CONCYTEC-P, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio 2021.
- 4.1.2. Mediante Resolución de Secretaría General N° 01-2021-CONCYTEC-SG, de fecha 20 de enero de 2021, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica - CONCYTEC para el año fiscal 2021, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Texto Único ordenado de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo No 082-2019-EF; y la Directiva No 002-2019-OSCE/CD denominada “Plan Anual de Contrataciones” el cual contaba con dos procedimientos de selección.

**Cuadro N° 01**
**Cantidad de Procedimientos de Selección y Monto (S/) contemplados en la Versión Inicial del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2021**


UNIDAD EJECUTORA	MONTO	
	N° DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	S/
Unidad Ejecutora – 01 CONCYTEC	12	S/ 2,932,105.00

**Cuadro N° 02**
**Detalle de Procedimiento de Selección Versión Inicial PAC 2021**

Nro. Referencia	Descripción	Tipo Proceso	Valor Estimado /Referencial	Mes Previsto
1	Servicio de monitoreo en vivo, permanente y análisis de noticias o informaciones periodísticas relacionadas al pliego CONCYTEC, en medios de comunicación impresos, radiales, televisivos de señal abierta y cable, así como medios digitales. / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/288,000.00	Enero
2	Adquisición de suscripción anual para plataforma de envío de correo electrónico masivo. / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/120,000.00	Junio
3	Servicio de acceso a metabuscadores, autenticadores y literatura científica para los usuarios del CTI Vitae. / Servicio	Contratación Internacional	S/438,747.00	Noviembre
4	Servicio de acceso a paquete de editoriales de información científica para los investigadores registrados en el RENACYT. / Servicio	Contratación Internacional	S/402,527.00	Noviembre
5	Servicio de Mantenimiento de Switches y Puntos de Acceso / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/57,643.00	Febrero
6	Suscripción de Licencias de Office 365 / Bien	Adjudicación Simplificada	S/44,500.00	Febrero
7	adquisición de vales de alimentos / Bien	Adjudicación Simplificada	S/134,160.00	Enero
8	adquisición de uniformes / Bien	Adjudicación Simplificada	S/66,300.00	Febrero
9	servicio de Seguro Médico / Servicio	Concurso Público	S/582,228.00	Enero
10	Servicio de Limpieza de Locales para la Sede Institucional y el Local de San Borja del Pliego Concytec / Servicio	Concurso Público	S/648,000.00	Marzo
11	Servicio de Fumigación de Locales para la Sede Institucional y el Local de San Borja del Pliego Concytec -Plan de Vigilancia y Prevención del Covid 19 / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/80,000.00	Febrero
12	Servicio de alquiler de plataforma 3D para feria Perú con Ciencia / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/70,000.00	Abril

**Gráfico N° 01**
**Montos Contemplados y Cantidad de**
**Procedimientos de Selección Versión PAC 2021**


**Gráfico N° 02**  
**Cantidad de Procedimientos de Selección, según Fechas Previstas de Convocatoria Versión Inicial PAC 2021**



#### 4.2. MODIFICACIONES AL PAC 2021 (VERSIÓN MODIFICADA)

4.2.1. Al cierre del IV Trimestre del 2021, se ha realizado 06 modificaciones al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora – 01 CONCYTEC, mediante el cual se incluyó ocho (08) procedimientos de selección y se han excluido cuatro (04) procedimientos de selección, tal como se detalla a continuación:

**Cuadro N° 03**  
**Resumen de Modificaciones del PAC 2021**

PAC INICIAL		INCLUSIONES AL PAC		EXCLUSIONES AL PAC		PAC FINAL	
Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
12	S/2,932,105.00	1	S/40,000.00			16	S/2,725,091.36
		1	S/62,795.00				
		1	S/76,272.84				
				1	S/57,643.00		
				1	S/44,500.00		
		1	S/216,000.00				
		1	S/58,014.77				
				1	S/648,000.00		
		1	S/68,500.00				
				1	S/66,300.00		
		1	S/46,989.54				
		1	S/40,857.21				
	<b>S/2,932,105.00</b>		<b>S/609,429.36</b>		<b>S/816,443.00</b>		

4.2.2. A continuación se detallan las resoluciones que formalizaron las modificaciones al Plan Anual de Contrataciones:


- Mediante Resolución de Secretaría General N° 023-2021-CONCYTEC-SG, de fecha 18 de junio de 2021, se aprueba la Primera Modificación del PAC con la inclusión de un (01) procedimiento de selección.
- Mediante Resolución de Secretaría General N° 032-2021-CONCYTEC-SG, de fecha 23 de agosto de 2021, se aprueba la Segunda Modificación del PAC con la inclusión de un (01) procedimiento de selección.

- c) Mediante Resolución de Secretaría General N° 041-2021-CONCYTEC-SG, de fecha 14 de octubre de 2021, se aprueba la Tercera Modificación del PAC con la inclusión de un (01) procedimiento de selección y la exclusión de dos (02) procedimientos de selección.
- d) Mediante Resolución de Secretaría General N° 042-2021-CONCYTEC-SG, de fecha 28 de octubre de 2021, se aprueba la Cuarta Modificación del PAC con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección y excluir un (01) procedimiento de selección.
- e) Mediante Resolución de Secretaría General N° 045-2021-CONCYTEC-SG, de fecha 16 de noviembre de 2021, se aprueba la Quinta Modificación del PAC con la inclusión de un (01) procedimiento de selección y exclusión de un (01) procedimiento de selección.
- f) Mediante Resolución de Secretaría General N° 047-2021-CONCYTEC-SG, de fecha 26 de noviembre de 2021, se aprueba la Sexta Modificación del PAC con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección.


**Cuadro N° 04**  
**Cantidad total de Procedimientos de Selección Versión Modificada PAC 2021**

Nro. Referencia	Descripción	Tipo Proceso	Valor Estimado /Referencial	Mes Previsto
1	Servicio de monitoreo en vivo, permanente y análisis de noticias o informaciones periodísticas relacionadas al pliego CONCYTEC, en medios de comunicación impresos, radiales, televisivos de señal abierta y cable, así como medios digitales. / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/288,000.00	Enero
2	Adquisición de suscripción anual para plataforma de envío de correo electrónico masivo. / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/120,000.00	Junio
3	Servicio de acceso a metabuscadores, autenticadores y literatura científica para los usuarios del CTI Vitae. / Servicio	Contratación Internacional	S/438,747.00	Noviembre
4	Servicio de acceso a paquete de editoriales de información científica para los investigadores registrados en el RENACYT. / Servicio	Contratación Internacional	S/402,527.00	Noviembre
7	adquisición de vales de alimentos / Bien	Adjudicación Simplificada	S/134,160.00	Enero
9	servicio de Seguro Médico / Servicio	Concurso Público	S/582,228.00	Enero
11	Servicio de Fumigación de Locales para la Sede Institucional y el Local de San Borja del Pliego Concytec -Plan de Vigilancia y Prevencion del Covid 19 / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/80,000.00	Febrero
12	Servicio de alquiler de plataforma 3D para feria Perú con Ciencia / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/70,000.00	Abril
13	Servicio para Estudio de Medición de Retorno de la Inversión en I+D+I para el Perú / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/40,000.00	Mayo
14	ADQUISICIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Adjudicación Simplificada	S/62,795.00	Agosto
15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVIDORES DEL CONCYTEC	Adjudicación Simplificada	S/76,272.84	Octubre
16	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACION DE UN AMBIENTE DE CENTRO DE DATOS EN LA SEDE DE SAN BORJA	Adjudicación Simplificada	S/216,000.00	Octubre
17	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA RENOVACION DEL PARQUE INFORMATICO DE CONCYTEC	Compras por catálogo (Convenio Marco)	S/58,014.77	Octubre
18	contratación de Servicio de desarrollo de software para la adecuación de los módulos del sistema de gestión documental, implementación de nuevas funcionalidades e implementación de herramienta para la administración de documentos	Adjudicación Simplificada	S/68,500.00	Noviembre
19	Adquisición de Estaciones de Trabajo para la implementación de la Plataforma SGD del CONCYTEC	Compras por catálogo (Convenio Marco)	S/46,989.54	Noviembre
20	Adquisición de Computadoras de Escritorio para el Concytec por Renovación de Equipos	Compras por catálogo (Convenio Marco)	S/40,857.21	Noviembre

**Gráfico N° 03**  
**Montos Contemplados y Cantidad de Procedimientos de Selección**  
**Versión Modificada PAC 2021**



**Gráfico N° 04**  
**Cantidad de Procedimientos de Selección y Fechas Previstas de Convocatoria**  
**Versión Modificada PAC 2021**



**4.3. EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021 – UNIDAD EJECUTORA 001-CONCYTEC**

4.3.1. Al cierre del IV trimestre 2021, esta Oficina de Logística informa que los procedimientos de selección del Plan Anual de Contrataciones 2021 que comprende el PAC inicial y sus seis modificatorias en el IV trimestre, resultaron

en 16 procedimientos de selección de los cuales se han convocado en su totalidad, siendo la ejecución al 100.00 %.

### Cuadro N° 05 Procedimiento de selección convocados al cierre del IV Trimestre 2021

N°	Descripción de Objeto	Nomenclatura	Objeto de Contratación	Valor Estimado/ Referencial del Pac	Valor Estimado/ Referencial de la Indagación	Valor Adjudicado
1	Servicio para Estudio de Medición de Retorno de la Inversión en I+D+I para el Perú	AS-SM-5-2021-CONCYTEC-OGA-1	Servicio	S/40,000.00	S/40,000.00	S/73,160.92
2	contratación del Servicio de Fumigación y Desinfección de Locales para la Sede Institucional y el Local de San Borja del Pliego CONCYTEC -Plan de Vigilancia y Prevención del COVID 19	AS-SM-4-2021-CONCYTEC-OGA-1	Servicio	S/80,000.00	S/51,928.51	S/40,881.60
3	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE PLATAFORMA, PRODUCCION Y OPERACION DE LA FERIA VIRTUAL PERU CON CIENCIA, EUREKA 2021	AS-SM-3-2021-CONCYTEC-OGA-1	Servicio	S/70,000.00	S/82,600.00	S/75,900.00
4	ADQUISICION DE TARJETAS ELECTRONICAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS	AS-SM-2-2021-CONCYTEC-OGA-1	Bien	S/134,160.00	S/77,181.00	S/77,025.52
5	SERVICIO DE SEGURO MÉDICO FAMILIAR PARA LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN LABORAL D.LEG N° 728 Y PENSIONISTAS ( INCLUYENDO CÓNYUGE E HIJOS) DE LA EJECUTORA N° 0086: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA-CONCYTEC; Y, EJECUTORA 1522: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CIENTÍFICO,	CP-SM-1-2021-CONCYTEC-OGA-1	Servicio	S/582,228.00	S/525,339.61	S/547,511.30
6	Servicio de monitoreo en vivo, permanente y análisis de noticias o informaciones periodísticas relacionadas al pliego CONCYTEC, en medios de comunicación impresos, radiales, televisivos de señal abierta y cable, así como medios digitales.	AS-SM-1-2021-CONCYTEC-OGA-1	Servicio	S/288,000.00	S/215,000.00	S/103,000.00
7	Adquisición de suscripción anual para plataforma de envío de correo electrónico masivo. / Servicio	AS-SM-6-2021-CONCYTEC-OGA-1	Servicio	S/120,000.00	S/129,360.00	S/117,600.00
8	ADQUISICIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS	AS-SM-7-2021-CONCYTEC-OGA-1	Bien	S/62,795.00	S/62,795.00	S/62,795.00
9	contratación de Servicio de desarrollo de software para la adecuación de los módulos del sistema de gestión documental, implementación de nuevas funcionalidades e implementación de herramienta para la administración de documentos	AS-SM-10-2021-CONCYTEC-OGA-1	Servicio	S/68,500.00	S/68,500.00	S/69,900.00

N°	Descripción de Objeto	Nomenclatura	Objeto de Contratación	Valor Estimado/ Referencial del Pac	Valor Estimado/ Referencial de la Indagación	Valor Adjudicado
10	CONTRATACION DE SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACION DE UN AMBIENTE PARA EL CENTRO DE DATOS DEL CONCYTEC EN LA SEDE SAN BORJA	AS-SM-9-2021-CONCYTEC-OGA-1	Servicio	S/216,000.00	S/216,000.00	S/176,000.00
11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVIDORES DEL CONCYTEC	AS-SM-8-2021-CONCYTEC-OGA-1	Servicio	S/76,272.84	S/76,272.84	S/35,000.00
12	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA RENOVACION DEL PARQUE INFORMATICO DE CONCYTEC	Acuerdo Marco	Bien	S/58,014.77	S/31,451.72	S/31,451.72
13	Adquisición de Estaciones de Trabajo para la implementación de la Plataforma SGD del CONCYTEC	Acuerdo Marco	Bien	S/46,989.54	S/47,165.02	S/47,165.02
14	Adquisición de Computadoras de Escritorio para el Concytec por Renovación de Equipos	Acuerdo Marco	Bien	S/40,857.21	S/34,646.69	S/34,646.69
15	Servicio de acceso a metabuscadores, autenticadores y literatura científica para los usuarios del CTI Vitae. / Servicio	INTER-PROC-5-2021-CONCYTEC-OGA-1	Servicio	S/438,747.00	S/542,944.00	S/542,944.00
16	Servicio de acceso a paquete de editoriales de información científica para los investigadores registrados en el RENACYT. / Servicio	INTER-PROC-6-2021-CONCYTEC-OGA-1	Servicio	S/402,527.00	S/497,326.92	S/497,326.92

### Cuadro N° 06 Indicador de Avance del PAC 2021 – SEACE

Valor de los Procesos (S/)				Cantidad de Procesos			
Programados en el Plan	Convocado IM	Diferencia de PAC - IM	Avance del Plan	Programados en el Plan	Convocado	No convocado	Avance del Plan
S/2,725,091.36	S/2,698,511.31	S/26,580.05	99.02%	16	16	0	100.00%
100.00%	99.02%	0.98%		100.00%	100.00%	0.00%	

4.3.2. Cabe precisar, que el contrato 012-2021-CONCYTEC-OGA derivado del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 09-2021-CONCYTEC-OGA del Servicio de Acondicionamiento y habilitación de un ambiente para el Centro de Datos del Concytec en la Sede San Borja, fue materia de una resolución contractual.

## V. PRINCIPALES DIFICULTADES ENCONTRADAS EN LA EJECUCIÓN DEL PAC

- 5.1 Debilidad en la programación de necesidades de las áreas usuarias, así como retraso en la remisión de los requerimientos, que dificultó el inicio de los actos preparatorios para convocar los procedimientos de selección en las fechas programadas en el Plan Anual de Contrataciones.

## VI. ACCIONES A IMPLEMENTAR CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR LA EJECUCIÓN DEL PAC

- 6.1 Mejorar la planificación y determinación de necesidades de bienes y servicios por parte de las áreas usuarias, lo cual redundará en la optimización de la gestión del Plan Anual de Contrataciones y en la provisión oportuna de bienes y servicios requeridos por las áreas usuarias.
- 6.2 En relación a la no remisión oportuna y/o a la formulación deficiente de los Términos de Referencia – TDR o Especificaciones Técnicas – ET, se requiere capacitar al personal de las Direcciones de Línea, Apoyo y Asesoramiento del CONCYTEC, en formulación de TDR y EETT.

## VII. CONCLUSIONES

- 7.1 Al IV Trimestre 2021, la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2021, cuenta con un avance de ejecución del 100.00% de los procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: CONCYTEC.
- 7.2 Se requiere capacitar a las áreas usuaria del CONCYTEC, a fin de cumplir con la remisión oportuna y correcta de los requerimientos y, así convocarlos en los meses previstos en el Plan Anual de Contrataciones. En atención a lo señalado, esta Oficina de Logística para el año 2022, coordinará la inclusión en el PDP del CONCYTEC, capacitaciones en materia de contratación pública.

Es todo cuanto informo a Usted, para los fines que estime pertinente.

Atentamente,

---

**María Isabel Cabrera Fuentes**  
Encargada de las funciones de la Oficina de Logística  
CONCYTEC