



# 114. CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

## Informe de Evaluación Institucional

Correspondiente al primer semestre del año 2023

---

**OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**  
**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

**Octubre, 2023**

**Contenido**

Resumen Ejecutivo ..... 3

1. Prioridades de la política institucional ..... 7

2. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI) ..... 8

    2.1. Situación de las AEI durante el primer semestre de 2023 ..... 8

    2.2. Análisis de implementación de las AEI ..... 9

        2.2.1 Análisis de los productos de la AEI..... 22

        2.2.2 Análisis de la ejecución operativa en las AEI críticas ..... 23

    2.3 Aplicación de las recomendaciones para mejorar la implementación de las AEI ..... 24

3 Conclusiones ..... 26

4 Recomendaciones ..... 28

5 Anexos ..... 29

## Resumen Ejecutivo

Mediante Resolución de Presidencia N° 152-2022-CONCYTEC-P, que aprueba el POI 2023, se establece que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto debe realizar el seguimiento y monitoreo correspondiente.

El informe de evaluación institucional al primer semestre 2023 se ha elaborado de acuerdo con la descripción del contenido mínimo del informe de evaluación institucional, de la Guía de Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0061-2023/CEPLAN/PCD, y tiene por finalidad presentar la información sobre la institución, los resultados alcanzados, la implementación de sus actividades, y los recursos presupuestales asignados para el logro de los Objetivos Institucionales.

La ejecución del gasto al primer semestre del año 2023, por toda fuente de financiamiento y por genérica de gasto del Pliego CONCYTEC, alcanzó el importe de S/ 85 452 972 que representa un avance del 95% respecto de lo programado para ese semestre, que asciende a S/ 90 346 971.

Para la valoración del desempeño de la implementación de las actividades operativas se ha elegido la siguiente metodología:

Tabla N° 1: Metodología de valoración de desempeño de las actividades.

Ejecución menor a 75%	DEFICIENTE
Ejecución entre 76% - 86%	REGULAR
Ejecución entre 87% - 96%	BUENO
Ejecución mayor a 97%	MUY BUENO

## EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS UE CONCYTEC.

De las 149 actividades operativas que tienen programación en el primer semestre 2023 de la UE CONCYTEC, 119 alcanzaron un desempeño “muy bueno” al obtener más del 97% de ejecución de las metas físicas programadas. 3 actividades tuvieron un desempeño “bueno” al lograr más del 87% de la ejecución de sus metas programadas, mientras que 27 actividades tuvieron un desempeño “deficiente” al reportar menos del 75% de ejecución de sus metas físicas.

Tabla N° 2: Desempeño de las actividades operativas UE CONCYTEC.

DESEMPEÑO DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS A NIVEL DE UNIDAD ORGÁNICA				
UNIDAD EJECUTORA / ÓRGANO Y UNIDAD ORGÁNICA	RANGO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL SEMESTRE			
	<75%	76% a 86%	87% a 96%	>97%
	DEFICIENTE	REGULAR	BUENO	MUY BUENO
<b>UE CONCYTEC</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>119</b>
Presidencia				8
Órgano de Control Institucional	1			3
Secretaría General				10
Oficina de Gestión Documentaria y Servicio al Ciudadano	4			7
Oficina de Comunicaciones y Proyección de CTI	1			3
Oficina General de Asesoría Jurídica				8
Oficina General de administración				1
Oficina de Personal				6
Oficina de Finanzas				4
Oficina de Tecnologías de la Información				5
Oficina de Logística				4

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto				19
Dirección de Políticas y Programas de CTI	6		2	1
Sub Dirección de Ciencia, Tecnología y Talentos	3			15
Sub Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica	2			7
Dirección de Evaluación y gestión del Conocimiento				4
Sub Dirección de la Gestión de la Información y el Conocimiento	2		1	6
Sub Dirección de Seguimiento y Evaluación	4			2
Dirección de Investigación y Estudios	4			6

## EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS UE PROCICIENCIA.

De las 98 actividades operativas que tienen programación en el primer semestre de la UE PROCICIENCIA, 92 alcanzaron un desempeño “muy bueno” al obtener más del 97% de ejecución de las metas físicas programadas. 3 actividades tuvieron un desempeño “bueno” al lograr más del 87% de la ejecución de sus metas programadas, mientras que 3 actividades tuvieron un desempeño “deficiente” al reportar menos del 75% de ejecución de sus metas físicas.

Tabla N° 3: Desempeño de las actividades operativas UE PROCICIENCIA

DESEMPEÑO DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS A NIVEL DE UNIDAD ORGÁNICA				
UNIDAD EJECUTORA / ÓRGANO Y UNIDAD ORGÁNICA	RANGO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL SEMESTRE			
	<75%	76% a 86%	87% a 96%	>97%
	DEFICIENTE	REGULAR	BUENO	MUY BUENO
<b>UE PROCICIENCIA</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>92</b>
Dirección Ejecutiva				3
Unidad de Diseño				5
Unidad de Gestión de Concursos				2
Sub Unidad de Selección de Beneficiarios	1		2	4
Sub Unidad de Soporte, Seguimiento y Evaluación			1	28
Proyecto del Banco Mundial				9
Unidad de Administración				16
Unidad de Planeamiento y Presupuesto				3
Unidad de Vinculación				5
Unidad Asesoría Legal	1			7
Sub Unidad de Cumplimiento e Integridad	1			5
Unidad de Tecnologías de la información				5

A nivel de implementación de las Acciones Estratégicas, se destacan los siguientes logros:

- Se ha logrado el desembolso por subvenciones a un total de 248 proyectos, de los cuales 116 son proyectos continuadores resultado de convocatorias de años anteriores, y 132 corresponden a proyectos nuevos ganadores de convocatorias realizadas en el presente año.
- Como producto de las convocatorias 2023 al I semestre, se tiene un total de 159 proyectos nuevos ganadores (62 de Investigación Básica, 14 de Desarrollo Tecnológico, 63 de Investigación Aplicada, y 20 de Alianzas Interinstitucionales para Programas de Doctorado), cuya totalidad de desembolsos se estará completando en el segundo semestre del presente año.
- Mediante Decreto Supremo N° 076-2023-PCM se aprobó el Reglamento de la Ley N° 30948, Ley de Promoción del Desarrollo del Investigador Científico. El Reglamento se aplica a todos los investigadores nacionales y extranjeros que participen en los concursos que convoque el CONCYTEC y cumplan con los

requisitos y condiciones para ser calificados como investigador científico altamente especializado; así como, a las entidades públicas y privadas que participen de las modalidades para promover al investigador científico.

- Se brindó asistencia técnica virtual a 05 instituciones, en el marco de los Lineamientos para Parques Científicos Tecnológicos.
  - Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
  - Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA).
  - Gobierno Regional de Piura.
  - Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (UNAMAD).
  - Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL).
- En el marco del Concurso E067-2022-06 “Autoevaluación de los Institutos Públicos de Investigación”, se realizó el Taller: Autoevaluación de los IPIs, donde se logró la participación activa de 8 IPIs subvencionados por PROCENCIA (IIAP, IGP, INAIGEM, INGEMMET, INIA, INS, ITP, SENAMHI) quienes intercambiaron sus experiencias y buenas prácticas en la gestión de la CTI en base a los resultados obtenidos, lo cual favorecerá el desarrollo de proyectos colaborativos que atiendan desafíos comunes en las próximas convocatorias organizadas por el CONCYTEC-PROCENCIA.
- Se realizó la “*Hackathon Mujeres Científicas para la Ciencia Climática*”, un encuentro de investigadoras jóvenes y senior para hacer interpretaciones de artículos en tiempo real y generar conocimiento científico que alimente la plataforma web del Observatorio Ciencia Climática creado por el Instituto Geofísico del Perú - IGP. Este evento fue liderado por el Comité Pro Mujer de CONCYTEC y el IGP.
- Se llevó a cabo la actividad “*Reto Perú: Identificación de oportunidades del ecosistema de innovación nacional*”, actividad que permitió congregarse a diversos actores del ecosistema de innovación peruano con conferencistas nacionales e internacionales para generar un vínculo para futuros proyectos. Esta actividad estuvo a cargo del Programa de las Naciones Unidas – PNUD en alianza con el CONCYTEC.
- Se cuenta con 8,935 Clubes de CyT empadronados a nivel nacional, gracias a los cuales 102,425 estudiantes de educación básica regular y 9,845 docentes de áreas STEM participan a diario en actividades de promoción de vocaciones científicas.
- En relación a la Convocatoria Ventanilla Abierta para la Calificación, Clasificación y Registro en el RENACYT, se gestionaron un total de 6,510 solicitudes, de estas, 2,341 obtuvieron su constancia correspondiente. Al primer semestre 2023 se cuenta con 8,419 investigadores calificados, de los cuales 6,527 se encuentran activos.
- Se logró la participación de CONCYTEC en instancias internacionales referentes a indicadores de CTI (RICYT, CELAC y OCDE). Participación en la reunión del Grupo Técnico de la RICYT y de FORCYT, en la ciudad de San José de Costa Rica del 2 al 5 de mayo del 2023, con la finalidad de revisar conjuntamente con los países Latinoamericanos e Iberoamericanos, la Guía de Buenas Prácticas en Indicadores de CTI, Guía para realizar las encuestas de I+D a empresas y la Guía sobre el Enfoque de Género en el manejo de los indicadores de CTI entre otros temas relacionados al seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas en los países de Latinoamérica, el Caribe e Iberoamérica.
- Se integraron 5 nuevas instituciones al Repositorio Nacional Digital de Acceso Abierto – ALICIA.
- En el marco de la Ley N° 30309, se atendieron 08 solicitudes de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, donde 07 de ellos tuvieron calificación y autorización con pronunciamiento favorable. También, se atendió 01 solicitud de autorización de centro de Investigación científica y desarrollo tecnológico, la cual fue declarada procedente. Asimismo, se atendieron 06 solicitudes de proyectos de Innovación tecnológica, terminando en 03 solicitudes de calificación y autorización con pronunciamiento favorable.
- En cuanto a la fiscalización de proyectos, se ha notificado mediante oficios a los 29 proyectos contemplados en el presente proceso de fiscalización, se viene recepcionando la información de avance de los mismos y se está realizando el seguimiento correspondiente.

Entre las medidas preventivas para garantizar un adecuado nivel de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales, se tienen:

- Coordinación con las diferentes unidades orgánicas del CONCYTEC para la gestión y seguimiento oportuno de los requerimientos de servicios, desembolsos y otros.
- Coordinación con los actores involucrados en cada actividad, así como realizar el seguimiento continuo para el logro de resultados como producto de las intervenciones.
- Uso adecuado de los recursos disponibles según su calendarización y con procesos administrativos que permitan un uso óptimo y pertinente de los mismos.
- Capacitación al personal de las áreas usuarias en temas de contrataciones (elaboración de Términos de Referencia e informes técnicos para requerimiento de servicios) o considerar la contratación de personal para dar soporte en temas logísticos.
- Enfoque de esfuerzos en tareas de alta prioridad que sean multisectoriales y que conlleven a resultados de impacto.
- Trabajo continuo con agentes cooperantes que contribuyan al cumplimiento de objetivos institucionales.
- Coordinaciones constantes con la Alta Dirección para la implementación y cumplimiento de las acciones de Integridad y Lucha contra la Corrupción.
- Para poder gestionar de la mejor forma el proceso de evaluación y selección de beneficiarios, se buscó ampliar la base o padrón de evaluadores de manera que se pueda tener más disponibilidad de expertos para realizar este proceso. Así, se pudo tener mayor cantidad de evaluadores y su pudo culminar exitosamente con el proceso. Además, se realizaron estrategias de difusión específicas para cada tipo de concurso y así, tener una mayor cantidad de postulaciones.
- Como parte de las acciones para efectuar los desembolsos de las subvenciones, se logró concretar reuniones de capacitación al personal involucrado, a los coordinadores y monitores en el uso del SMART SIG. Las solicitudes de Certificación de Créditos Presupuestarios se trabajan por Esquemas financieros y no en forma individual, lo que permite reducir el número de actividades, agilizando el proceso. Adicionalmente, con el objetivo de reducir el tiempo para la emisión del Informe Técnico Legal - ITL y su respectiva Resolución de Presidencia – RP de aprobación de los desembolsos, se coordinó con la Unidad de Administración de PROCENCIA a fin de completar algún documento si es que eventualmente estaría pendiente.
- Se realizaron actividades para reforzar la sensibilización a los servidores para que participen de las acciones de capacitación programadas en el Plan de Desarrollo de las Personas – PDP.
- A través de la Oficina de Administración, se solicitó que las áreas usuarias designen a un responsable de área con la finalidad de coordinar las actividades previas para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras – PMBSO, asimismo, se solicitó la elaboración del Cuadro Multianual de Necesidades, como insumo para el PMBSO.
- Como parte de las acciones para mitigar las dificultades en la gestión de la Unidad de Vinculación, se está desarrollando el observatorio de PROCENCIA para unificar e integrar las diferentes fuentes de información en una sola plataforma de consulta que sirva a todas las unidades. Asimismo, se han mantenido reuniones de coordinación con el área de Transferencia Tecnológica de CONCYTEC, a fin de conocer e integrar las actividades para fortalecer las capacidades de los subvencionados y que facilite la transferencia tecnológica.

## 1. Prioridades de la política institucional

CONCYTEC tiene la misión de formular políticas públicas, promover y gestionar acciones para generar y transferir conocimiento científico y tecnológico, así como la innovación tecnológica para los miembros del SINACYT de manera oportuna y eficiente.

Asimismo, EL CONCYTEC, en el marco de su misión, funciones y competencias, se ha proyectado fortalecer la institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica para orientarse hacia el desarrollo sostenible del país, para ello, se busca articular las agendas de investigación con todos los actores del SINACYT, tomando en cuenta las diferencias territoriales y las prioridades del país, además se busca facilitar el desarrollo tecnológico y de la innovación como herramientas fundamentales de la competitividad.

Para ello, el accionar del CONCYTEC ciñe su labor a los siguientes principios de política institucional:

**Excelencia:** Las actividades promovidas desde el CONCYTEC y sus resultados estén orientadas hacia la calidad y excelencia, en todos los actores y niveles de aplicación.

**Integridad y complementariedad:** Las soluciones promovidas por el SINACYT presenten un enfoque holístico entre los diversos actores del sector público y privado para el desarrollo de la CTI.

**Sostenibilidad:** Garantizar la permanencia, y crecimiento de la Ciencia Tecnología e Innovación tecnológica a través de todos sus actores y las estrategias planteadas.

**Adaptabilidad:** Lineamientos y estrategias respondan a las necesidades y características específicas de los agentes involucrados y de cada región en función de sus potencialidades y con enfoque a las necesidades del mercado actual y futuro.

**Equidad y transparencia:** Busca que el acceso a oportunidades y servicios brindados por el SINACYT se realicen de una manera transparente y equitativa generando desarrollo sin importar su ubicación geográfica o su rol dentro del sistema.

**Articulación y cooperación:** Busca fomentar la articulación y cooperación entre los diversos agentes del gobierno en sus distintos niveles, así como también del sector privado a fin de generar sinergias para el desarrollo y competitividad del país.

## 2. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI)

### 2.1. Situación de las AEI durante el primer semestre de 2023

CÓDIGO	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL- OE/ ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL-AEI	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROGRAMADO (VP) AÑO 2023	VALOR OBTENIDO (VO) AVANCE I SEMESTRE 2023	AVANCE (%) VO / VP I SEM 2023	UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
OEI 01	Fortalecer en el marco de la Política Nacional de CTI la institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - SINACYT.	Número de planes de las instituciones del SINACYT alineados a la Política Nacional de CTI.	Instituciones	2	0	0%	CONCYTEC	DPP
AEI 01.01	Marco normativo actualizado que promueva el desarrollo del SINACYT.	Número de normas que permiten regular la actividad de CTI aprobadas.	Normas	2	1	50%	CONCYTEC	DPP
AEI 01.02	Mesas de coordinación articuladas y coordinadas con Entidades Públicas Privadas del SINACYT.	Número de espacios de coordinación y/o articulación en CTI a nivel multisectorial formalizados.	Mesas de coordinación	4	15	375%		DPP
AEI 01.03	Agendas regionales focalizadas a las necesidades de los Gobiernos Regionales, Universidades y Sector Empresarial de la región.	Número de Agendas Regionales de innovación aprobadas alineadas a la Política Nacional de CTI.	Agendas regionales de innovación	2	0	0%		DPP
AEI 01.04	Espacios de encuentro participativo e interactivo para la sociedad, la comunidad científica y el sector productivo.	Número de espacios de participación ciudadana en CTI organizados por el CONCYTEC.	Eventos	10	46	460%		DPP
AEI 01.05	Estudios técnicos económicos de CTI actualizados para los miembros del SINACYT.	Número de estudios técnicos económicos actualizados relacionados a la CTI.	Estudios	9	1	11%		DE

CÓDIGO	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL- OE/ ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL-AEI	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROGRAMADO (VP) AÑO 2023	VALOR OBTENIDO (VO) AVANCE I SEMESTRE 2023	AVANCE (%) VO / VP I SEM 2023	UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
OEI 02	Fortalecer las capacidades de científicos, técnicos, tecnólogos, docentes universitarios.	Número de investigadores calificados en Registro Nacional de Investigadores en Ciencia y Tecnología (REGINA).	Investigadores	300	2.341	780%	CONCYTEC	DEGC
		Número de gestores de CTI calificados.	Gestores de CTI	30	0	0%		DPP
AEI 02.01	Cofinanciamiento focalizado a personas naturales y jurídicas que resulten como ganadores en los concursos para el fortalecimiento de capacidades otorgados por FONDECYT.	Número de beneficiarios de los concursos para el fortalecimiento de capacidades otorgados por FONDECYT en áreas prioritarias.	Beneficiarios	200	25	13%	PROCIENCIA	PROCIENCIA

CÓDIGO	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL- OE/ ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL-AEI	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROGRAMADO (VP) AÑO 2023	VALOR OBTENIDO (VO) AVANCE I SEMESTRE 2023	AVANCE (%) VO / VP I SEM 2023	UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
OEI 03	Mejorar la infraestructura para el desarrollo de la CTI.	Número de instituciones con laboratorios equipados adecuadamente e integrados a nivel nacional.	Instituciones	2	0	0%	CONCYTEC	DPP
		Número de instituciones que han mejorado al menos un proceso de gestión en CTI.	Instituciones	2	0	0%		DPP
AEI 03.01	Asistencia técnica descentralizada a las instituciones del SINACYT que requieren fortalecer su capacidad de gestión en CTI.	Número de instituciones del SINACYT que reciben asistencia técnica de CONCYTEC para fortalecer su capacidad de gestión en CTI.	Instituciones	10	5	50%	CONCYTEC	DPP
AEI 03.02	Cofinanciamiento focalizado a instituciones que resulten como ganadores en los concursos para la mejora de su infraestructura y equipamiento otorgados por FONDECYT.	Número de instituciones que reciben cofinanciamiento del FONDECYT para la mejora de la infraestructura y equipamiento de sus laboratorios.	Instituciones	20	0	0%	PROCIENCIA	PROCIENCIA

CÓDIGO	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL- OE/ ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL-AEI	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROGRAMADO (VP) AÑO 2023	VALOR OBTENIDO (VO) AVANCE I SEMESTRE 2023	AVANCE (%) VO / VP I SEM 2023	UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
OEI 04	Fortalecer los sistemas de información para el mejor desempeño de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - SINACYT.	Nivel de satisfacción de los usuarios de los sistemas de información del SINACYT.	Porcentaje de satisfacción	90%	100%	111%	CONCYTEC	DEGC
AEI 04.01	Información en CTI de calidad y oportuna para los actores que conforman el SINACYT.	Número de instituciones que aportan información de CTI al SINACYT.	Instituciones	30	5	17%	CONCYTEC	DEGC
		Número de instituciones cuyas plataformas interoperan con los sistemas de información en CTI.	Instituciones	8	9	113%		DEGC

CÓDIGO	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL- OE/ ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL-AEI	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROGRAMADO (VP) AÑO 2023	VALOR OBTENIDO (VO) AVANCE I SEMESTRE 2023	AVANCE (%) VO / VP I SEM 2023	UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
OEI 05	Promover la generación y transferencia de conocimiento científico-tecnológico en los centros de CTI.	Número de publicaciones en CTI en revistas indexadas.	Publicaciones	200	400	200%	CONCYTEC	DPP
		Número de solicitudes de registro de patentes nacionales.	Solicitudes de patentes	10	10	100%		DPP
		Número de instituciones de investigación que cuentan con oficinas de transferencia tecnológica acreditadas.	Instituciones	5	0	0%		DPP
		Número de instituciones de investigación con especialistas calificados en Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica.	Instituciones	5	0	0%		DPP
AEI 05.01	Cofinanciamiento focalizado para personas naturales y jurídicas que desarrollen proyectos de I+D+I.	Número de proyectos de I+D+I subvencionados por FONDECYT.	Proyectos	40	248	620%	PROCIENCIA	PROCIENCIA
AEI 05.02	Asistencia Técnica focalizada a las instituciones de CTI que necesitan fortalecimiento o creación de oficinas de transferencia tecnológica.	Número de instituciones del SINACYT que reciben asistencia técnica integral brindada por el CONCYTEC para el fortalecimiento o creación de oficinas de transferencia tecnológica.	Instituciones	12	5	42%	CONCYTEC	DPP

CÓDIGO	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL- OE/ ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL-AEI	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROGRAMADO (VP) AÑO 2023	VALOR OBTENIDO (VO) AVANCE I SEMESTRE 2023	AVANCE (%) VO / VP I SEM 2023	UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
OEI 06	Desarrollar incentivos que estimulen las actividades de CTI por parte de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - SINACYT.	Número de entidades del SINACYT que aplican incentivos gubernamentales en CTI.	Instituciones	4	1	25%	CONCYTEC	DPP
AEI 06.01	Incentivos que estimulen la CTI focalizados para entidades públicas y privadas que integran el SINACYT.	Número de proyectos de investigación e innovación calificados por el CONCYTEC como parte del sistema de incentivos tributarios.	Proyectos	9	14	156%	CONCYTEC	DPP

CÓDIGO	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL- OE/ ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL-AEI	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROGRAMADO (VP) AÑO 2023	VALOR OBTENIDO (VO) AVANCE I SEMESTRE 2023	AVANCE (%) VO / VP I SEM 2023	UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
OEI 07	Fortalecer el desarrollo institucional del CONCYTEC.	Porcentaje de cumplimiento de las metas propuestas del PEI.	Porcentaje	100%	40%	40%	CONCYTEC	OGPP
AEI 07.01	Fortalecer la capacidad operativa del CONCYTEC.	Número de procesos optimizados.	Procesos optimizados	1	0	0%	CONCYTEC	OGPP/OMG/OTI
AEI 07.02	Implementar el Sistema de Gestión de Documentos digitales complementado con la Firma Digital.	Porcentaje de áreas con sistemas de gestión de documentos digitales implementado.	Porcentaje	100%	40%	40%		OGSD/OTI
AEI 07.03	Posicionar al CONCYTEC con el este rector de la CTI a nivel nacional e internacional.	Número de convenios de cooperación nacional e internacional suscritos.	Convenio	3	4	133%		OGPRO/CTA

## 2.2. Análisis de implementación de las AEI

En esta sección se analiza el proceso de implementación de las AEI correspondientes a los OEI priorizados en la delimitación del alcance de la evaluación que pueden comprometer el logro de los objetivos institucionales.

### **Objetivo Estratégico 1. Fortalecer en el marco de la Política Nacional de CTI la institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT.**

#### **▪ AEI. 01.01 Marco normativo actualizado que promueva el desarrollo del SINACYT.**

Mediante Decreto Supremo N° 076-2023-PCM se aprobó el Reglamento de la Ley N° 30948, Ley de Promoción del Desarrollo del Investigador Científico. El Reglamento se aplica a todos los investigadores nacionales y extranjeros que participen en los concursos que convoque el CONCYTEC y cumplan con los requisitos y condiciones para ser calificados como investigador científico altamente especializado; así como, a las entidades públicas y privadas que participen de las modalidades para promover al investigador científico.

Mediante Resolución Ministerial N° 217-2023-PCM, se publicó el proyecto de Decreto Supremo que aprueba el “Reglamento de la Ley N° 31250, Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTI)” y su Exposición de Motivos.

Por medio de la Resolución de Presidencia N° 062-2023-CONCYTEC-P se publicó el proyecto del “Código Nacional de Integridad Científica”.

Finalmente, se elaboró la propuesta de “Reglamento de Infracciones y Sanciones del CONCYTEC”.

#### **▪ AEI. 01.02 Mesas de coordinación articuladas y coordinadas con Entidades Públicas y Privadas del SINACYT.**

Durante el primer semestre 2023 se registraron diez (10) espacios de articulación interinstitucional entre SERFOR, INIA, SERNAP y el ITP, como parte del Comité Técnico para Promover la CTI Forestal y de Fauna, logrando implementar el plan de trabajo BIANUAL correspondiente al primer semestre del año 2023, lo que contribuye con el desarrollo de la Ciencia, tecnología e innovación en materia forestal y de fauna silvestre, en el marco del Plan Nacional de Investigación Forestal y de Fauna Silvestre.

Se participó en un (1) espacio de coordinación con el Gobierno Regional de Arequipa, la Universidad Nacional de San Agustín, la Municipalidad Provincia de Arequipa y las Universidades Católica Santa María y Católica San Pablo, en atención a la realización de la feria "Perú con Ciencia 2023" en la ciudad de Arequipa, a fin de realizar la presentación de la feria y establecer compromisos con las instituciones coorganizadoras.

Se participó en un (1) espacio de coordinación en la sede del Gobierno Regional de Cajamarca para concretar la coorganización del Foro Regional “Ciencia, Innovación, Desarrollo y Territorio” en la región Cajamarca en el mes de junio.

Se participó en un (1) espacio de coordinación con las autoridades del Gobierno Regional de Junín con la finalidad de realizar la presentación de la propuesta de realización de la feria “Perú con Ciencia 2024” en la ciudad de Huancayo.

Como país miembro del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología - ICGEB, en mayo del presente, se logró participar en la 29ª Junta de Gobernadores del

Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología (ICGEB), bajo la representación de la Dra. Cristina Guerra como Gobernadora y Oficial de Enlace de Perú ante el ICGEB, visitando también 5 laboratorios del ICGEB en su sede El Cabo Sudáfrica. Esta participación presencial permitió concretar la visita de una representante del área de Desarrollo Biotecnológico del ICGEB a Perú en el mes de julio, lo que se considera como un (01) espacio de articulación en CTI.

El 25 de mayo se formó el Comité de Agroquímicos, como un (01) espacio de articulación de CTI, con el objetivo de analizar la situación de incremento de la presencia de pesticidas y agroquímicos en productos agrícolas. El informe de este grupo contribuirá a que la población conozca cuales han sido las causas de este alarmante incremento y qué medidas se pueden adoptar para su reducción.

▪ **AEI. 01.03 Agendas regionales focalizadas a las necesidades de los Gobiernos Regionales, Universidades y Sector Empresarial de la región.**

El día 7 de febrero del 2023 se realizó la charla virtual sobre “Herramientas para el Proceso de la Transferencia Tecnológica – Niveles de Madurez Tecnológica”, organizada por la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica y el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional de San Martín. Se tuvo un total de 30 participantes.

El 09 de marzo del 2023 se realizó el taller virtual de Pitch de inversión a proyectos ante un jurado del ámbito privado con participación de COFIDE, PROCIENCIA y CONCYTEC. Se contó un total de 15 participantes.

Se realizaron 04 Talleres de Asesoría personalizada, el cual consiste en una reunión en la que el gestor tecnológico y el investigador principal solicitan una asesoría en transferencia tecnológica para la transferencia de sus resultados de investigación con participación de su monitor técnico. Se atendieron 04 proyectos financiados por PROCIENCIA, con un total de 18 personas realizado en las siguientes fechas: 04 de enero (05 participantes), 11 de enero (04 participantes), 08 de marzo (05 participantes) y el 27 de marzo (04 participantes).

Se realizó el taller “Conceptos generales sobre gestión tecnológica y de Propiedad intelectual” donde se abordaron temas de Conceptos en CTI, herramientas de la plataforma VINCULATE, ejercicios, propiedad intelectual (a cargo de INDECOPI), vinculación academia e industria, paquete tecnológico y sesión de preguntas y respuestas. Estuvo dirigido a gestores tecnológicos e investigadores miembros de proyectos con financiamiento de PROCIENCIA. Se contó con un total de 103 participantes realizado en 04 versiones en las fechas del 9 al 11 de enero (23 participantes), 12 al 14 de abril (32 participantes), del 10 a 12 de mayo (29 participantes) y del 07 a 09 de junio (19 participantes).

▪ **AEI. 01.04 Espacios de encuentro participativo e interactivo para la sociedad, la comunidad científica y el sector productivo.**

Del 03 al 07 de julio se realizó el evento de la Semana de la Innovación en el Centro de Convenciones de Lima, mediante un formato 100% presencial con transmisión en vivo, lo cual permitió que el contenido de sus actividades tenga un alcance nacional. Como resultado del evento se logró la articulación con el sector privado, la difusión de la nueva política de CTI y las actividades de promoción de la innovación y exhibición de innovaciones y/o espacios de conexión. El número de asistentes en la modalidad presencial alcanzó un total de 1,811 personas.

Se realizaron 12 actividades entre el 7 de febrero y el 17 de marzo (22 horas en total) en los que se motivó vocaciones científicas en niñas y adolescentes y se visibilizó el trabajo de científicas peruanas. Se realizaron seis eventos en modalidad virtual y 6 en modalidad presencial. Se contó con co-organizadores en Loreto (modalidad presencial), Ucayali, Tacna y Amazonas (modalidad virtual). Se beneficiaron un total de 672 personas entre niños, niñas, adolescentes, maestros de EBR y padres de familia.

En el marco del Concurso E067-2022-06 “Autoevaluación de los Institutos Públicos de Investigación”, se realizó el Taller: Autoevaluación de los IPs, donde se logró la participación activa de 8 IPs subvencionados por PROCIENCIA (IIAP, IGP, INAIGEM, INGEMMET, INIA, INS, ITP, SENAMHI) quienes intercambiaron sus experiencias y buenas prácticas en la gestión de la CTI en base a los resultados obtenidos, lo cual favorecerá el desarrollo de proyectos colaborativos que atiendan desafíos comunes en las próximas convocatorias organizadas por el CONCYTEC-PROCIENCIA.

Se brindó asistencia técnica a PROINNOVATE del Ministerio de la Producción en materia de la Directiva N° 001-2022-CONCYTEC-P a través de una capacitación en la que se profundizó en la metodología TRL, herramientas de la Plataforma Vincúlate y su implementación y operatividad en los financiamientos otorgados por PROCIENCIA.

Se realizó la “*Hackathon Mujeres Científicas para la Ciencia Climática*”, un encuentro de investigadoras jóvenes y senior para hacer interpretaciones de artículos en tiempo real y generar conocimiento científico que alimente la plataforma web del Observatorio Ciencia Climática creado por el Instituto Geofísico del Perú - IGP. Este evento fue liderado por el Comité Pro Mujer de CONCYTEC y el IGP.

Se llevó a cabo la actividad “*Reto Perú: Identificación de oportunidades del ecosistema de innovación nacional*”, actividad que permitió congrega a diversos actores del ecosistema de innovación peruano con conferencistas nacionales e internacionales para generar un vínculo para futuros proyectos. Esta actividad estuvo a cargo del Programa de las Naciones Unidas – PNUD en alianza con el CONCYTEC.

250 participantes del evento “I Convención de sabios(as), líderes y lideresas de la Selva Central para una educación intercultural pertinente”, impartieron conocimientos, intercambio de experiencias, dialogo intercultural, debates, reflexiones y consensuaron en torno a la orientación, ámbitos académicos e investigativo en el marco de la diversidad e interculturalidad, quienes formarán una red de depositarios de conocimientos tradicionales y saberes ancestrales.

50 docentes de la Universidad Nacional del Santa fueron capacitados en el Taller: “Identificación, categorización y evaluación de líneas de investigación”.

45 servidores de CONCYTEC fueron capacitados y sensibilizados en el "Taller Inducción sobre conocimientos tradicionales" sobre la importancia de la recuperación, fortalecimiento y revaloración de los conocimientos tradicionales.

Se realizaron 05 “Talleres de Capacitación Regional” presenciales, capacitando a 811 docentes asesores responsables de clubes de ciencia a nivel nacional. Entre ellos:

- 161 docentes capacitados en Arequipa, con representantes de diversas UGEL.
- 142 docentes capacitados en Tacna, con representantes de UGEL Tacna, Candarave y Jorge Basadre.
- 63 docentes capacitados en Moquegua, con representantes de UGEL Mariscal Nieto e Ilo.
- 207 docentes capacitados en Puno, con representantes de múltiples UGEL.
- 238 docentes capacitados en Cajamarca, abarcando UGEL Cajamarca, Celendín y Contumazá.

Se realizaron 17 “Talleres de Capacitación Regional” virtuales, logrando capacitar a docentes asesores, responsables de clubes de ciencia a nivel nacional:

- 72 docentes de Pasco participaron, incluyendo representantes de UGEL Pasco, Daniel Alcides Carrión y Oxapampa.
- 101 docentes de Amazonas y Loreto se sumaron, con participantes de múltiples UGEL y DRE.
- 202 docentes de San Martín y Ucayali se unieron, con representantes de UGEL Moyobamba y Bellavista.
- 81 docentes de Ica se capacitaron, incluyendo representantes de UGEL Ica, Chincha, Nazca y Pisco.
- 96 docentes de Madre de Dios y Tacna se beneficiaron, incluyendo representantes de UGEL Tambopata, Manu y Maynas.
- 55 docentes de Puno participaron, con representantes de UGEL Puno, Azángaro y Carabaya.
- 53 docentes del Callao asistieron, con representantes de UGEL Ventanilla y la DRE Callao.
- 107 docentes de Ayacucho y Arequipa se capacitaron, con representantes de UGEL Huamanga y Arequipa Norte.
- 256 docentes de Lima Metropolitana participaron, con representantes de UGEL San Juan de Miraflores y Rímac.
- 77 docentes de Lambayeque se unieron, incluyendo representantes de UGEL Chiclayo y Ferreñafe.
- 101 docentes de Huánuco y Apurímac asistieron, con representantes de UGEL Huánuco y Abancay.
- 360 docentes de Piura y Tumbes se beneficiaron, con representantes de UGEL Piura, Sechura y Tumbes.
- 218 docentes de La Libertad se unieron, incluyendo representantes de UGEL Trujillo y El Porvenir.
- 86 docentes de Ancash participaron, con representantes de UGEL Huaraz, y Santa.
- 48 docentes de Moquegua se capacitaron, con representantes de UGEL Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro.
- 106 docentes de Cusco y Huancavelica se beneficiaron, con representantes de UGEL Cusco y Angaraes.
- 93 docentes de Lima Provincias participaron, con representantes de UGEL Cañete, Huaura y Barranca.

Se realizaron 02 talleres de capacitación regional virtual, logrando capacitar a 407 especialistas de educación responsables de la implementación de los clubes de ciencia a nivel nacional:

- El 26 de mayo se logró capacitar a 220 especialistas de educación, responsables de la implementación de clubes de ciencia y tecnología a nivel de la DRE, GRE y UGEL a nivel nacional, con la participación de 06 especialistas de CyT a nivel DRE/GRE y 214 especialistas de CyT a nivel UGEL.
- El 28 de junio se logró capacitar a 187 especialistas de educación, responsables de la implementación de clubes de ciencia y tecnología a nivel de la DRE, GRE Y UGEL a nivel nacional, con la participación de 19 especialistas de Matemática a nivel DRE/GRE y 168 especialistas de Matemática a nivel UGEL.

Se realizaron 02 encuentros regionales de clubes de ciencia y tecnología a nivel de la región La Libertad y región Junín, logrando la participación de 934 actores entre docentes y estudiantes:

- El 5 de junio, el primer encuentro regional de clubes de ciencia y tecnología en la región La Libertad congregó a 104 actores, responsables de clubes en el GORE La Libertad. Este evento contó con representantes de UGEL Virú, Ascope, Chepén, Pacasmayo, Sanchez Carrión, Santiago de Chuco, el Porvenir, la Esperanza, Trujillo Nor Oeste y Trujillo Sur Este.
- El 20 de junio, el primer encuentro regional de clubes de ciencia y tecnología en la región Junín fue aún más impactante, con la participación de 830 actores.

Entre ellos, docentes y estudiantes responsables de clubes en DRE Junín. Este evento contó con representantes de UGEL Huancayo, Chupaca, Concepción, Chanchamayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma, Yauli, Pichanaki, Rio Tambo, Rio Ene Mantaro y DRE Junín. Asimismo, 500 escolares y maestros asesores, miembros de treinta y dos Clubes de Ciencia y Tecnología del CONCYTEC fueron capacitados en el " Primer Encuentro Regional de Clubes de Ciencia y Tecnología en la Región Junín" sobre la importancia del trabajo en equipo y el aprendizaje de las ciencias, además, generaron un espacio de confraternización.

Se cuenta con 8,935 Clubes de CyT empadronados a nivel nacional, gracias a los cuales 102,425 estudiantes y 9,845 docentes de áreas STEM participan a diario en actividades de promoción de vocaciones científicas.

La exposición museográfica de ciencia y tecnología "El Mundo de la Experimentación" fue inaugurada en el mes de abril en la ciudad del Cusco, poniéndose al alcance del público en general de dicha región, especialmente los niños y escolares. A la fecha, ya ha sido visitada por más de 3 mil personas.

La plataforma de divulgación científica "Espacio Ciencia" continúa con su implementación de acuerdo al plan de ejecución aprobado por la OEA. Durante el primer semestre del 2023 se realizó 01 servicio para la implementación de ESPACIO CIENCIA, correspondiente a "Elaboración de productos audiovisuales y contenidos digitales". Este servicio fue ejecutado con financiamiento de OEA. La plataforma, no estará activada hasta el segundo semestre del 2024, de acuerdo al plan de ejecución aprobado por OEA.

▪ **AEI. 01.05 Estudios técnicos económicos de CTI actualizados para los miembros del SINACYT.**

Se logró culminar con un (01) estudio técnico económico, como es el de la operatividad de la Plataforma de Complejidad Económica del Perú – PCEP.

Se actualizó las funcionalidades de la plataforma PCEP y se culminaron las pruebas de usuario en la plataforma PCEP, y; se actualizó la Base de Capital Humano sobre el Nivel Educativo de sectores aplicados por CIU y empleo.

Estudio de Evaluación de Impacto del Instrumento Financiero de Investigación Básica y/o Aplicada.

Se elaboró el Informe de requerimiento del servicio y se realizó la gestión administrativa para la contratación mediante OS N° 152-2023-CONCYTEC. Se realizó la revisión de los entregables según términos de referencia correspondientes al servicio y se elaboraron los Informes de conformidad correspondientes.

Estudio sobre las barreras a la adopción tecnológica e innovación a nivel regional.

Se revisó la información de la literatura teórica y empírica sobre las barreras a la adopción tecnológica y se elaboró un breve estado del arte sobre la literatura acerca de las barreras a la innovación. Se cuenta con una base de datos consolidada con los indicadores de barreras a la adopción tecnológica.

Exploración de bases de datos y viabilidad de estudios microeconómicos en CTI.

Se identificaron bases de datos de origen público y base de datos o páginas web de origen privado que contiene información sobre la demanda laboral de las entidades públicas y privadas del Perú, se identificaron variables de demanda laboral de las bases de datos y páginas web, se identificaron variables para la construcción de indicadores sobre la adopción tecnológica en el CENAGRO, ENAHO y ENAPRES, y; se elaboraron estadísticas descriptivas.

Corrección de estilo, diagramación y edición de libro I Concurso de Ensayos.

39 jóvenes y adolescentes autorizaron la publicación de sus ensayos en el Libro "Primer Concurso de Ensayos". Se contrataron los servicios de diagramación, estilo y edición del Libro "Primer Concurso de Ensayos". Se obtuvo el depósito legal e ISBN del Libro.

Estudio de Prospectiva sobre ambiente.

Se realizaron las coordinaciones iniciales y plan de trabajo para el Estudio de Prospectiva en Cambio Climático en el Perú al 2035.

Estudio de Tendencias Tecnológicas.

Se cuenta con un avance de la sección de patentes del Estudio de Tendencias Tecnológicas y se ha elaborado citas, referencias bibliográficas y el índice de contenido, figuras y tablas, teniendo como referencia las normas APA 7ma edición.

### **OEI. 02 Fortalecer las capacidades de científicos, técnicos, tecnólogos, docentes universitarios.**

En relación a la Convocatoria Ventanilla Abierta para la Calificación, Clasificación y Registro en el RENACYT; en el período de enero a junio de 2023, se gestionaron un total de 6,510 solicitudes. De estas, 2,341 fueron constancias emitidas por la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento - DEGC:

- Enero: Evaluación y emisión de informes técnicos para 2,060 solicitudes, con 814 constancias emitidas.
- Febrero: Evaluación y emisión de informes técnicos para 594 solicitudes, con 230 constancias emitidas.
- Marzo: Evaluación y emisión de informes técnicos para 804 solicitudes, con 318 constancias emitidas.
- Abril: Evaluación y emisión de 897 solicitudes, además de 246 informes técnicos.
- Mayo: Evaluación y emisión de 1284 solicitudes, junto con 442 informes técnicos.
- Junio: Evaluación y emisión de 871 solicitudes, con 291 informes técnicos.

Se atendieron 305 solicitudes de reconsideración a la calificación del Registro RENACYT, y se brindaron alrededor de 15 asistencias técnicas para difundir el Nuevo Reglamento RENACYT.

Como parte de la difusión del nuevo Reglamento RENACYT, se capacitó a 852 docentes de 14 universidades. Asimismo, 50 docentes de la Universidad Nacional del Santa fueron capacitados en identificación, categorización y evaluación de líneas de investigación.

5,874 investigadores calificados RENACYT han vinculado su ORCID con su ficha de CTI Vitae.

Se estableció el envío de boletines bibliográficos mensuales para la promoción de los recursos de la Biblioteca Virtual del CONCYTEC, tanto para usuarios del CTI Vitae, como para los investigadores RENACYT en cada una de las áreas de conocimiento principales OCDE.

A través de las capacitaciones, se promovió el acceso a la literatura científica internacional la cual es uno de los beneficios con los que cuentan los investigadores calificados, dentro del paquete editorial se encuentran: IEEE Xplore, SAGE Journals, Wiley Online Library, ScienceDirect, IOPscience, Taylor & Francis Online. En relación con el aprovechamiento y uso de las plataformas mencionadas.

Al primer semestre 2023 se cuenta con 8, 419 investigadores calificados, de los cuales 6,527 se encuentran activos.

- **AEI.02.01 Cofinanciamiento focalizado a personas naturales y jurídicas que resulten como ganadores en los concursos para el fortalecimiento de capacidades otorgados por FONDECYT.**

Se ha logrado realizar el desembolso de subvenciones a 16 personas naturales, que resultaron ganadores en convocatorias realizadas en años anteriores (continuadores).

- 1 persona ganadora del Esquema Financiero E009-2021-01 – Movilizaciones con ECOS NORD.
- 1 persona ganadora del Esquema Financiero E070-2021-01 – Movilizaciones para Investigación – AMSUD.
- 2 personas ganadoras del Esquema Financiero E009-2022-01 – Movilizaciones con ECOS NORD-Perú.
- 6 personas ganadoras del Esquema Financiero E074-2022-01 – Tesis y Pasantías en Ciencia, Tecnología e Innovación.
- 5 personas ganadoras del Esquema Financiero E009 – Movilizaciones con ECOS NORD-Perú.
- 1 persona ganadora del Esquema Financiero E070-2022 – Movilizaciones para Investigación – AMSUD.

Se ha logrado realizar el desembolso para 9 eventos, que resultaron ganadores de la convocatoria Organización de Eventos de CTI – Grupos de Investigación en Áreas Estratégicas. Los títulos de las propuestas ganadoras son:

- II Congreso Nacional sobre Ciencias de la Vida y XXIX Reunión Científica del ICBAR, a ser realizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- I Jornada Internacional y III Jornada Científica del Grupo de Investigación CuidArt-e: Avances de la investigación para fortalecer la salud integral en la atención primaria de salud, a ser realizado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
- 10° Zero Energy Mass Custom Home International Conference – ZEMCH 2023, a ser realizado por la Universidad Católica San Pablo.
- II Conferencia Latinoamericana en Superconductividad y Magnetismo, a ser realizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Congreso Internacional de Bioinformática aplicada a Proteínas Repetidas, a ser realizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Primer Congreso Internacional de Bacteriófagos y sus aplicaciones para el medio ambiente, a ser realizado por la universidad de Ingeniería y Tecnología.
- IV International Tourism, Hospitality & Gastronomy Congress: Digital Transformation, a ser realizado por la Universidad San Ignacio de Loyola.
- Seminario Internacional: Retos de la Ciencia y Tecnología de Materiales para el fortalecimiento de la Economía Circular en el Perú, a ser realizada por la Universidad Católica San Pablo.
- Organización y Desarrollo del Primer Congreso Internacional de Investigación e Innovación en Energías Renovables y Medio Ambiente (I CIEMA) para la difusión de nuevos conocimientos, a ser realizado por la Universidad Católica de Santa María.

Como parte de las acciones realizadas por el equipo del Proyecto: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, se tiene los siguientes avances:

- Se logró la No Objeción por parte del Banco Mundial al expediente, que contiene las Bases y Guías para el Seguimiento y Monitoreo, para el concurso de subvención “Alianzas Interinstitucionales para Programas de Doctorado”. Este concurso fue lanzado el 12 de abril con la publicación de la Resolución de Dirección Ejecutiva RDE N° 018-2023-PROCIENCIA-DE. Como producto del proceso de evaluación de 66 postulaciones recibidas, se publicó el resultado de los 20 seleccionados para recibir una subvención de hasta S/ 40,000.00 y desarrollar la propuesta completa que debe ser presentada en la segunda etapa del concurso, en la cual se debe seleccionar hasta 8 programas de doctorado a ser subvencionados. Estas 20 propuestas seleccionadas cubren

porcentualmente las áreas estratégicas priorizadas como sigue: 85% en Economía baja en carbono y resilientes al clima, 10% en Salud, finalmente 5% Economía Digital y Tecnologías de la Información y la comunicación TICs.

- A fin de poder desarrollar el Programa de Financiamiento para la Generación de Conocimientos en Áreas Estratégicas, se vienen ejecutando las acciones previas, como son la elaboración del Manual Operativo Específico (MOE), las Bases y Anexos, la Guía de Seguimiento y Monitoreo, y Cartillas de Evaluación, para el concurso de Financiamiento de Equipos de Laboratorio, cuyos resultados se espera tener en noviembre del presente año. Se logró la No Objeción por parte del Banco Mundial a los términos de referencia para el servicio de Especialista en I+D – Necesidades de Áreas Estratégicas, cuyo proceso de selección se realizó por parte del equipo de adquisiciones. Se prevé iniciar con el servicio en el tercer trimestre del presente año.

### **Objetivo Estratégico 3. Mejorar la infraestructura para el desarrollo de la CTI.**

#### **▪ AEI. 03.01 Asistencia técnica descentralizada a las instituciones del SINACYT que requieran fortalecer su capacidad de gestión en CTI.**

Se realizaron cuatro (04) asistencias técnicas en el formato de asesorías personalizadas en gestión tecnológica para equipos técnicos de proyectos financiados por PROCENCIA. En estas asesorías participaron el gestor tecnológico, el investigador principal y el monitor de proyecto. Esta asesoría busca fortalecer sus capacidades en gestión para la transferencia tecnológica. Se atendieron 04 proyectos financiados por PROCENCIA.

Se brindó una (01) asistencia técnica al equipo de la Dirección General de Estrategia Turística para la revisión de los lineamientos de MINCETUR LAB, iniciativa de la Dirección de Innovación de la Oferta Turística. Así como al Ministerio de la Producción relacionado a herramientas de la Plataforma vincúláte y su implementación y operatividad en los financiamientos otorgados por PROCENCIA.

### **Objetivo Estratégico 4. Fortalecer los sistemas de información para el mejor desempeño de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT.**

Respecto al indicador “nivel de satisfacción de los usuarios de los sistemas de información del SINACYT”, el 100% de las consultas, dudas, incidencias o solicitudes de información realizadas fueron resueltas al primer semestre del año 2023. El número total de atenciones resueltas fue de 1,923.

Las atenciones responden a consultas realizadas con relación a las siguientes plataformas: CTI Vitae, Repositorio Nacional Digital de Acceso Abierto – ALICIA, Directorio Nacional de Instituciones (DANI), SciELO, Latindex, Biblioteca Virtual del CONCYTEC, RENACYT y PeruCRIS.

#### **▪ AEI.04.01 Información en CTI de calidad y oportuna para los actores que conforman el SINACYT.**

Al primer semestre del año 2023, 5 instituciones integraron sus repositorios en el Repositorio Nacional Digital de CTI de Acceso de Abierto (ALICIA).

Se participó en las reuniones técnicas sobre gestión, evaluación y calificación de revistas con los miembros de Latindex, Scielo, la Referencia y Eurocris. Asimismo, se participó en dos eventos macro regionales en Arequipa y Cajamarca sobre la implementación, seguimiento y monitoreo de la plataforma de gestión de conocimiento. En dicho evento se mostró las ventajas de la plataforma y se invitó a participar en ella brindando información sobre CTI.

En cuanto al acceso a literatura científica internacional a los actores del SINACYT, se suscribió el servicio de acceso a literatura científica.

En relación a la gestión de información para el SINACYT, se realizó el servicio de asistencia administrativa para la gestión documentaria y seguimiento estadístico del uso de los servicios, asimismo, se ejecutaron los siguientes servicios: el servicio de infraestructura de la nube para PERUCRIS, servicio especializado de asistencia técnica de primera línea de los Directorios de CTI del CONCYTEC para los miembros del SINACYT, servicio de constitución de marca a INDECOPI para el registro de la marca Perú Cris; y servicio de identificador de usuarios del CTI Vitae al RENIEC.

Se realizó el reporte de evaluación de la implementación de la Política Nacional de CTI vigente, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2016-PCM. Se llevó a cabo la revisión y actualización de los indicadores proxis para la Política en el marco de la Guía para la Elaboración de Indicadores de Políticas Nacionales y Planes Estratégicos<sup>1</sup> de CEPLAN. Se logró la publicación del reporte de seguimiento de la Política Nacional para el Desarrollo de CTI en el Portal de Transparencia Estándar del CONCYTEC.

Se diseñó una metodología para la evaluación de resultados del Instrumento Financiero “Equipamiento para la Investigación Científica”, convocatoria EF-044-2015-MINEDU y se inició el levantamiento de información de los beneficiarios a través de cuestionarios dirigidos a los Vicerrectorados de Investigación. Asimismo, se cuenta con una propuesta final de una Directiva para la evaluación de resultados de instrumentos financieros.

Se cuenta con un contrato de servicio especializado N° 181-2023, para llevar a cabo la evaluación de resultados ex post del Programa Nacional Transversal de Investigación Básica en Ciencias Básicas período 2016 al 2021 aprobado por el CONCYTEC. En el primer semestre se presentó un 1er entregable a través del expediente N° 2023006048, el que se encuentra en revisión por parte del área usuaria.

Se logró la participación de CONCYTEC en instancias internacionales referentes a indicadores de CTI (RICYT, CELAC y OCDE). Participación en la reunión del Grupo Técnico de la RICYT y de FORCYT, en la ciudad de San José de Costa Rica del 2 al 5 de mayo del 2023, con la finalidad de revisar conjuntamente con los países Latinoamericanos e Iberoamericanos, las Guía de Buenas Prácticas en Indicadores de CTI, Guía para realizar las encuestas de I+D a empresas y la Guía sobre el Enfoque de Género en el manejo de los indicadores de CTI entre otros temas relacionados al seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas en los países de Latinoamérica, el Caribe e Iberoamérica.

La información del Módulo de Información estadística y de Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación del CONCYTEC (<https://portal.concytec.gob.pe/indicadores/principales/>) se encuentra actualizada y desde el mes de enero a junio de 2023 ha tenido un total de 872 visitas virtuales.

En el marco de los compromisos del Gabinete Binacional Perú-Chile, se elaboró el acta de acuerdos para futuras actividades siendo estas las siguientes: Foco en encuestas, medición de la I+D a empresas, adopción de tecnologías, manejo de datos abiertos y cómo se ha construido o interrelacionado con Instituciones para recoger información estadística que alimenta a la plataforma “Observa”.

Se presentó el informe de postulación al concurso sobre “Premio a las buenas prácticas de la Gestión Pública 2023” cuyo título de postulación es “Información estadística y de indicadores en Ciencia, Tecnología e Innovación del Perú en una plataforma de Business Intelligence para la toma de decisiones” este se presentó en el mes junio a través de los Informes N° D000021-2023-CONCYTEC-DEGC-CFM y N° D000022-2023-CONCYTEC-DEGC-CFM.

---

<sup>1</sup> Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD.

En el caso de uno de los indicadores de la Acción Estratégica Institucional que tiene que ver con el “Número de instituciones que aportan información de CTI al SINACYT”, que tiene como objetivo estratégico institucional el brindar información en CTI de calidad y oportuna para los actores que conforman el SINACYT cuyo parámetro de medición es la sumatoria de instituciones que aportan información actualizada sobre los actores del SINACYT, al primer semestre del año 2023 se integraron 5 nuevas instituciones al Repositorio Nacional Digital de Acceso Abierto – ALICIA.

En relación al número de instituciones cuyas plataformas interoperan con los sistemas de información en CTI, se ha logrado nueve (09) instituciones:

- EBSCO es una base de datos que ofrece textos completos, índices y publicaciones periódicas y académicas que cubren diferentes áreas de las ciencias y humanidades. ... Los resultados de las búsquedas ofrecen enlaces a los textos completos de los artículos.
- IEEE Xplore Digital Library es un recurso que proporciona información de contenido científico-tecnológico editado por IEEE y otros editores como la MIT y Wiley. Desde esta plataforma se pueden consultar los textos completos de: IEEE Draft Standards Online Subscription.
- Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU, es la responsable del licenciamiento para ofrecer el servicio educativo superior universitario. Siendo un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio de Educación, se encarga también de verificar el cumplimiento de la Condiciones Básicas de Calidad y fiscalizar si los recursos públicos y los beneficios otorgados a través del marco legal son destinados hacia fines educativos y el mejoramiento de la calidad.
- Sage Journals es una base de datos producida por la editorial anglo-norteamericana Sage Publishing. Incluye artículos en texto completo de unas 1000 publicaciones académicas de muy diversas áreas de conocimiento, aunque con una destacada presencia de las Ciencias Sociales y Humanidades, por lo cual la traemos aquí.
- ORCID es una organización internacional sin ánimo de lucro que proporciona un identificador digital único y persistente para autores del ámbito científico y académico. Este identificador consiste en un código de 16 dígitos.
- Elsevier es la mayor editorial de libros de medicina y literatura científica del mundo.
- Web of Science es una plataforma on-line que contiene Bases de Datos de información bibliográfica y recursos de análisis de la información que permiten evaluar y analizar el rendimiento de la investigación. Su finalidad no es proporcionar el texto completo de los documentos que alberga sino proporcionar herramientas de análisis que permitan valorar su calidad científica.
- IOP Publishing es la compañía editorial del Instituto de Física. Proporciona publicaciones a través de las cuales se distribuye la investigación científica en todo el mundo, incluidas revistas, sitios web de la comunidad, revistas, etc.
- Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, es la autoridad con atribuciones exclusivas y excluyentes en materia registral, técnica, administrativa, económica y financiera, responsable de organizar y de mantener el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales.

Las instituciones cuyas plataformas interoperan con los sistemas de información pueden ser clasificadas en tres: las que ayudan a la verificación de la información auto declarada por los actores del SINACYT, las instituciones que brindan acceso a la literatura internacional y las instituciones que nos proporcionan identidad digital única de los actores del SINACYT.

#### **OEI. 05 Promover la generación y transferencia de conocimiento científico – tecnológico en los centros de CTI.**

- **AEI 05.01: Cofinanciamiento focalizado para personas naturales y jurídicas que desarrollen proyectos de I+D+I**

Se ha logrado el desembolso por subvenciones a un total de 248 proyectos para investigación en CTI, de los cuales 116 son proyectos continuadores resultado de convocatorias de años anteriores, y 132 corresponden a proyectos nuevos ganadores de convocatorias realizadas en el presente año.

Como producto de las convocatorias 2023 al I semestre, se tiene un total de 159 proyectos para investigación en CTI nuevos ganadores (62 de Investigación Básica, 14 de Desarrollo Tecnológico, 63 de Investigación Aplicada, y 20 de Alianzas Interinstitucionales para Programas de Doctorado), cuya totalidad de desembolsos se estará completando en el segundo semestre del presente año.

**Proyectos Nuevos con desembolso:**

- 60 proyectos ganadores del Esquema Financiero E041 – Proyectos de Investigación Básica.
- 14 proyectos ganadores del Esquema Financiero E041- Proyectos de Desarrollo Tecnológico.
- 58 proyectos ganadores del Esquema Financiero E041 – Proyectos de Investigación Aplicada.

**Proyectos Continuadores con desembolso:**

- 2 proyectos ganadores del Esquema Financiero 033 – Programas de Doctorado en Universidades Peruanas.
- 3 proyectos ganadores del Esquema Financiero E041-2021 – Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico.
- 3 proyectos ganadores del Esquema Financiero E041-2020 – Proyectos de Investigación Básica y Aplicada en materiales – Fase II.
- 3 proyectos ganadores del Esquema Financiero E041 – Proyectos de Investigación Básica 2019-01.
- 2 proyectos ganadores del Esquema Financiero E041 – Proyectos de Investigación Básica 2020-01 Fase II.
- 2 proyectos ganadores del Esquema Financiero E041 – Proyectos de Investigación Básica 2021-01.
- 10 proyectos ganadores del Esquema Financiero E041 – Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico – 2020-02.
- 40 proyectos ganadores del Esquema Financiero E041 – Proyectos de Investigación Básica – 2022.
- 31 proyectos ganadores del Esquema Financiero E041 – Proyectos de Investigación Aplicada – 2022.
- 10 proyectos ganadores del Esquema Financiero E041 – Proyectos de Investigación Básica y Aplicada – INS (Instituto Nacional de Salud).
- 1 proyecto ganador del Esquema Financiero E041 – Proyectos de Investigación Básica y Aplicada – INS 2018-02 (Instituto Nacional de Salud).
- 1 proyecto ganador del Esquema Financiero E041 – Proyectos de Investigación Básica y Aplicada – SENCICO (Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción).
- 8 proyectos ganadores del Esquema Financiero E041 – Proyectos de Investigación Básica y Aplicada – SENCICO 2018-01 (Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción).

Se ha realizado el lanzamiento de 3 concursos, de los cuales se han seleccionado 139 proyectos, de acuerdo al siguiente detalle:

- Lanzamiento del Concurso E041 – Proyectos de Investigación Básica 2023, con 62 proyectos seleccionados.
- Lanzamiento del Concurso E041 – Proyectos de Investigación Aplicada 2023, con 63 proyectos seleccionados.
- Lanzamiento del Concurso E041 – Proyectos de Desarrollo Tecnológico 2023, con 14 proyectos seleccionados.

Se ha logrado la organización de 13 eventos de vinculación, de ellos 1 fue de difusión, 4 mesas de trabajo, 6 visitas a universidades, y 2 visitas a empresas enfocados en áreas estratégicas: textil, alimentos, minería, materiales y construcción. Estos eventos

permitieron la participación de 15 grupos de investigación beneficiarios de los diferentes programas subvencionados por PROCENCIA.

Se realizó con la actualización de la información contenida en la principal fuente primaria de PROCENCIA, el Sistema Integrado de Gestión (SIG), a fin incorporar los datos de 60 proyectos, los cuales fueron registrados e integrados a la base maestra de información de resultados.

▪ **AEI. 05.02 Asistencia Técnica focalizada a las instituciones de CTI que necesitan fortalecimiento o creación de oficinas de transferencia tecnológica.**

Se brindó asistencia técnica virtual a 05 instituciones, en el marco de los Lineamientos para Parques Científicos Tecnológicos, las cuales son: Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), Gobierno Regional de Piura, Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (UNAMAD), Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL).

**OEI. 06 Desarrollar incentivos que estimulen las actividades de CTI por parte de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT.**

▪ **AEI. 06.01 Incentivos que estimulen la CTI focalizados para entidades públicas y privadas que integran el SINACYT.**

En el marco de la Ley N° 30309, durante el primer semestre del año 2023, se atendieron 08 solicitudes de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico y 06 solicitudes de proyectos de Innovación tecnológica.

Se tuvo participación en 09 eventos de difusión de la Ley N° 30309 a cargo de los especialistas de la SDCTT (03 de manera presencial y 06 de manera virtual), llegando a tener un alcance total aproximado de 320 personas.

En cuanto a la fiscalización de proyectos, que este proceso implica actividades durante casi todo el ejercicio del año, en el presente periodo, se ha notificado mediante oficios a los 29 proyectos contemplados en el presente proceso de fiscalización, se viene recepcionando la información de avance de los mismos y se está realizando el seguimiento correspondiente.

Se realizó una visita técnica de verificación a solicitantes para autorización de Centro de Innovación. Esta visita se realizó en Lima Metropolitana, por lo que no fue necesario destinar recursos monetarios para cumplir con la actividad.

Se elaboraron 07 esquemas financieros para convocatoria de concursos en diversas áreas:

- Concurso de Tesis de pregrado y posgrado en ciencia, tecnología e innovación tecnológica.
- Concurso de Pasantías en ciencia, tecnología e innovación tecnológica.
- Concurso de Proyectos Especiales para la Incorporación de Investigadores Postdoctorales en Instituciones Peruanas.
- Concurso de Movilizaciones en Salud INS-Ponencias.
- Concurso de Movilizaciones en Salud INS-Pasantías.
- Concurso de Movilizaciones para Investigación AMSUD 2023.
- Movilización con Ecos Nord Perú - Pasantías 2023.

**Objetivo Estratégico 7. Fortalecer el desarrollo institucional del CONCYTEC.**

▪ **AEI 07.01: Fortalecer la capacidad operativa del CONCYTEC**

A través de la Alta Dirección, se han desarrollado las acciones para dirigir la política institucional y la administración interna de la institución. Además, se ha realizado la gestión de implementación y mantenimiento del sistema de gestión de la institución en base a las normas técnicas de calidad, control interno y modernización de la gestión.

Se logró contar con un ambiente del centro de datos del CONCYTEC en la sede de San Borja, este centro de datos, permitirá que la Institución aloje sus servicios (servidores) en un lugar adecuado y brinde los servicios informáticos de manera ininterrumpida, garantizando su disponibilidad y funcionalidad.

CONCYTEC cuenta un Centro de Datos que funciona continuamente y tiene implementado equipos UPS dentro del centro de datos como en los rack implementados con Switch de Borde para la distribución eficiente de la red de datos de manera que se pueda evitar que una máquina o equipo se detenga, así como para contrarrestar la pérdida de información de computadores o servidores ante fallos eléctricos.

Se llevaron a cabo acciones de asistencia técnica en materia de diseño organizacional, gestión por procesos, simplificación administrativa y gestión de la calidad a los órganos y unidades orgánicas del CONCYTEC.

A través de la Sub Unidad de Cumplimiento e Integridad de PROCENCIA, se ha realizado el seguimiento a los acuerdos, contratos y convenios derivados de las operaciones realizadas con los entes financiadores, logrando la realización de la Declaración Anual de las Intervenciones ejecutadas con Cooperación Internacional No reembolsable. Asimismo, se ha realizado el seguimiento y supervisión de la implementación de las acciones de integridad y lucha contra la corrupción. Modelo de integridad y sistema de control interno, obteniendo los siguientes avances:

Modelo de Integridad:

- Supervisión del cumplimiento de la normativa vigente de transparencia, gestión de intereses y conflicto de intereses.
- Orientación y asesoría a los servidores de PROCENCIA sobre ética, situaciones de conflicto de interés, así como sobre los canales de denuncias y medidas de protección existentes en la entidad.

Sistema de Control Interno:

- Se continuó con la implementación del Sistema de Control Interno, de acuerdo con lo establecido por la Contraloría General de la República (Directiva N° 006-2019-CG/SADEN), cumpliendo oportunamente con el registro, a través del aplicativo de la CGR, de los siguientes reportes: Segundo reporte de seguimiento del Plan de Acción Anual 2022; Evaluación anual de la implementación del SCI 2022; Reporte de Identificación de Deficiencias; Plan de Acción Anual – Medidas de Remediación 2023; y, Plan de Acción Anual – Medidas de Control 2023.

▪ **AEI. 07.03 Posicionar al CONCYTEC como el ente rector de la CTI a nivel nacional e internacional.**

En cuanto al fortalecimiento de la comunicación social en CTI, según el monitoreo de medios que se realiza para la institución, se han ganado espacios periodísticos en las regiones priorizadas, teniendo cobertura especial en las regiones Piura, La Libertad, Arequipa, Cusco, Junín y San Martín. Del mismo modo, se han renovado los equipos audiovisuales con la adquisición de dos (02) PC especializadas en procesamiento de gráficos y videos.

Se realizó el monitoreo del proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, con código de inversiones N° 2271925, mediante Informes N° D000010-2023-CONCYTEC-OGPP-OFSP y D000014-2023-CONCYTEC-OGPP-OFSP; que permite recomendar acciones para agilizar la ejecución de dicho proyecto.

Se han realizado cinco (05) eventos internacionales de difusión del programa Horizonte Europa, con participación de ponentes internacionales, sector privado, la academia y sector público. El CONCYTEC espera que, a través de estos eventos y talleres de difusión, los investigadores, funcionarios públicos y empresariado puedan fortalecer sus capacidades en CTI en la articulación con el Programa.

Se han suscrito cuatro convenios de cooperación en beneficio del desarrollo de la CTI en el Perú:

- Adenda al registro de discusiones entre la Agencia de Cooperación Internacional de Corea de la República de Corea, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica del Perú y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional para el "Proyecto para Fortalecer la Innovación y Emprendimiento basado en TIC".
- Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC.
- Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Embajada de Francia en Perú y el CONCYTEC.
- Primera Adenda al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Embajada de Francia en Perú y el CONCYTEC.

### 2.2.1 Análisis de los productos de la AEI

Si bien, la medición del avance en la AEI por medio de sus indicadores brinda una medida de cumplimiento, el análisis del producto o productos en el que se concreta una AEI permite una comprensión más amplia del proceso de implementación y clarifica más la vinculación con las AO e inversiones. Es por ello que en esta parte se analiza la implementación a través de la situación de los productos que involucra la AEI.

#### **AEI. 05.01 Cofinanciamiento focalizado para personas naturales y jurídicas que desarrollen proyectos de I+D+i.**

##### **Producto 1. Proyectos para investigación en CTI subvencionados**

Se ha logrado el desembolso por subvenciones a un total de 248 proyectos, de los cuales 116 son proyectos continuadores resultado de convocatorias de años anteriores, y 132 corresponden a proyectos nuevos ganadores de convocatorias realizadas en el presente año.

Como producto de las convocatorias 2023 al I semestre, se tiene un total de 159 proyectos nuevos ganadores (62 de Investigación Básica, 14 de Desarrollo Tecnológico, 63 de Investigación Aplicada, y 20 de Alianzas Interinstitucionales para Programas de Doctorado), cuya totalidad de desembolsos se estará completando en el segundo semestre del presente año.

#### **AEI. 06.01 Incentivos que estimulen la CTI focalizados para entidades públicas y privadas que integran el SINACYT.**

##### **Producto 2: Beneficios tributarios.**

En el marco de la Ley N° 30309, se atendieron 08 solicitudes de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, donde 07 de ellos tuvieron calificación y autorización con pronunciamiento favorable. Se atendieron 06 solicitudes de proyectos de Innovación tecnológica, terminando en 03 solicitudes de calificación y autorización con pronunciamiento favorable.

También, se atendió 01 solicitud de autorización de centro de Investigación científica y desarrollo tecnológico, la cual fue declarada procedente. En cuanto a la fiscalización de proyectos, se ha notificado mediante oficios a los 29 proyectos contemplados en el presente proceso de fiscalización, se viene recepcionando la información de avance de los mismos y se está realizando el seguimiento correspondiente.

**AEI.04.01 Información en CTI de calidad y oportuna para los actores que conforman el SINACYT.**

**Producto 3: Biblioteca virtual**

Es un servicio de acceso gratuito a publicaciones y recursos de información orientados a la comunidad científica y académica. Durante el primer semestre 2023, se estableció el envío de boletines bibliográficos mensuales para la promoción de los recursos de la Biblioteca Virtual del CONCYTEC, tanto para usuarios del CTI Vitae, como para los investigadores RENACYT en cada una de las áreas de conocimiento principales OCDE. Asimismo, se atendieron 62 consultas a través de su plataforma.

**Producto 4: CTI vitae.**

Se trata de un servicio en el que se alojan las hojas de vida de las personas que han declarado ser profesionales vinculados al quehacer de la CTI en el Perú. Al primer semestre del año 2023, 5,874 (90.0%) investigadores calificados RENACYT han vinculado su ORCID con su ficha de CTI Vitae. Durante el primer semestre 2023 se atendieron 1,403 solicitudes.

**Producto 6. Repositorio ALICIA.**

Al primer semestre del año 2023 se integraron 5 nuevas instituciones al Repositorio Nacional Digital de Acceso Abierto – ALICIA. Este servicio contribuye con la AEI 4.1. “Información en CTI de calidad y oportuna para los actores que conforman el SINACYT”. Durante el primer semestre 2023 se atendieron 231 consultas.

**OEI. 02 Fortalecer las capacidades de científicos, técnicos, tecnólogos, docentes universitarios.**

**Producto 5: RENACYT.**

En relación a la Convocatoria Ventanilla Abierta para la Calificación, Clasificación y Registro en el RENACYT, se gestionaron un total de 6,510 solicitudes, de estas, 2,341 obtuvieron su constancia correspondiente. El número total de investigadores calificados en el Registro Nacional de Investigadores asciende a 6,527.

**2.2.2 Análisis de la ejecución operativa en las AEI críticas**

En esta sección se describen las modificaciones presupuestales realizadas durante el periodo que incidieron en el desempeño de la AEI.

Durante la ejecución de las actividades programadas en el primer semestre se realizaron las siguientes modificaciones presupuestales:

- Mediante Resolución de Presidencia N° 148-2022-CONCYTEC se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2023 del Pliego 114: Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC.
- Mediante Resolución de Presidencia N° 012-2023-CONCYTEC del mes de febrero 2023 se aprueba la incorporación de mayores recursos públicos en el Presupuesto Institucional de la UE CONCYTEC por un monto de S/. 840.00 (Ochocientos cuarenta con 00/100 soles), en la fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios.
- Mediante Resolución de Secretaria General N° 001-2023-CONCYTEC-SG, del mes de enero de 2023, se aprueba la modificación presupuestaria institucional del Pliego N° 114 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica de acuerdo al detalle siguiente: de la Unidad Ejecutora 002 PROCENCIA a la Unidad Ejecutora 001 CONCYTEC, por el importe de S/ 1`190,620.00 (un millón ciento noventa mil seiscientos veinte con 00/100 soles)

- Mediante Resolución de Presidencia N° 057-2023-CONCYTEC-P, del mes de mayo de 2023, se autoriza la incorporación de mayores recursos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego N° 114 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, por el importe de S/. 211,755.00 (Doscientos once mil setecientos cincuenta y cinco con 00/100 soles), en la fuente de financiamiento: Donaciones y Transferencias.
- Mediante Resolución de Presidencia N° 024-2023-CONCYTEC, del mes de febrero 2023 se aprueba la incorporación de saldos de balance en el Presupuesto Institucional 2023 por el monto de S/. 354,837.00 (Trescientos cincuenta y cuatro ochocientos treinta y siete con 00/100 soles), en la fuente de financiamiento: Donaciones y Transferencia.
- Mediante Resolución de Secretaria General N° 020-2023-CONCYTEC-SG, del mes de mayo de 2023, se aprueba la modificación presupuestaria institucional del Pliego N° 114 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica de acuerdo al detalle siguiente: de la Unidad Ejecutora 002 PROCIENCIA a la Unidad Ejecutora 001 CONCYTEC, por el importe de S/ 104,000.00 (Ciento cuatro mil con 00/100 soles).

Tabla N° 4: Presupuesto Institucional de Apertura 2023 y modificaciones presupuestales I semestre 2023.

Descripción	Acto resolutivo	Fecha resolución	Importe autorizado (S/.)	
			UE 001 CONCYTEC	UE 003 PROCIENCIA
Presupuesto Institucional de Apertura 2023.	Resolución de Presidencia N° 148-2022-CONCYTEC	28.12.2022	29,367,551	157,946,934
Incorporación de mayores ingresos públicos, reajuste de pensiones.	Resolución de Presidencia N° 012-2023-CONCYTEC	01.02.2023	840	
Modificaciones presupuestarias entre Unidades Ejecutoras.	Resolución de Secretaría General N° 001-2023-CONCYTEC-SG	13.01.2023	1,190,620	-1,190,620
Incorporación de saldos de balance en el Presupuesto Institucional 2023 (Fuente: Donaciones y Transferencia).	Resolución de Presidencia N° 057-2023-CONCYTEC	19.05.2023	211,755	
Incorporación de saldos de balance en el Presupuesto Institucional 2023 (Fuente: Donaciones y Transferencia).	Resolución de Presidencia N° 024-2023-CONCYTEC	22.02.2023	354,837	3,123,918
Modificaciones presupuestarias entre Unidades Ejecutoras.	Resolución de Secretaría General N° 020-2023-CONCYTEC-SG	23.05.2023	104,000	-104,000
PIM al Primer Semestre 2023 - Por Unidad Ejecutora			31,229,603	159,776,232
PIM al Primer Semestre 2023 - Por Pliego			191,005,835	

### 2.3 Aplicación de las recomendaciones para mejorar la implementación de las AEI

- Se coordinó con órganos y unidades orgánicas del CONCYTEC para la gestión y seguimiento oportuno de los requerimientos de servicios.
- Se coordinó con los actores involucrados en cada actividad, así como realizar el seguimiento continuo para el logro de resultados como producto de las intervenciones.
- Se dio uso adecuado a los recursos disponibles según su calendarización y con procesos administrativos que permitan un uso óptimo y pertinente de los mismos.
- Se capacitó al personal de las áreas usuarias en temas de contrataciones (elaboración de Términos de Referencia e informes técnicos para requerimiento de servicios) o considerar la contratación de personal para dar soporte en temas logísticos.
- Las observaciones al proyecto de Reglamento de la Ley de Promoción del Desarrollo del Investigador Científico fueron levantadas en coordinación con la Oficina General de Asesoría Jurídica y la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, además se hizo la consulta directamente a la Oficina de Asesoría Jurídica de la PCM.
- Se está actualizando el portal Web de servicios RENACYT con mejoras para el uso adecuado de los usuarios. Asimismo, se remitieron a la Oficina de Tecnologías de la Información - OTI las incidencias reportadas en la plataforma de calificación.

- Se está realizando el pedido de actualización de base de datos cuantitativa para optimizar los identificadores de las bases de datos Scopus y WoS.
- En atención a la dificultad presentada sobre el proceso de seguimiento constante a la información de gestión de la base de datos del SIGECCYT, se vio por conveniente realizar una planificación adecuada de mejoras de atención a los usuarios DRE, GRE y Clubes, en este sentido, en coordinación con la OTI, se adecuó el SIGECCYT para el proceso 2023 y en paralelo se realizó la contratación de dos servicios de profesionales para el seguimiento del proceso de implementación de los Clubes de Ciencia y Tecnología a través del SIGECCYT. Estos soportes técnicos permiten un acompañamiento permanente a los usuarios.
- Para poder gestionar de la mejor forma el proceso de evaluación y selección de beneficiarios de las convocatorias de PROCENCIA, se buscó ampliar la base o padrón de evaluadores de manera que se pueda tener más disponibilidad de expertos para realizar este proceso. Así, se pudo tener mayor cantidad de evaluadores y su proceso culminó exitosamente con el proceso. Además, se realizaron estrategias de difusión específicas para cada tipo de concurso y así, tener una mayor cantidad de postulaciones.
- Como parte de las acciones para efectuar los desembolsos de las subvenciones, se logró concretar reuniones de capacitación al personal involucrado, a los coordinadores y monitores en el uso del SMART SIG. Las solicitudes de CCP se trabajan por Esquemas financieros y no en forma individual, lo que permite reducir el número de actividades, agilizando el proceso. Adicionalmente, con el objetivo de reducir el tiempo para la emisión del Informe Técnico Legal - ITL y su respectiva Resolución de Presidencia – RP de aprobación de los desembolsos, se coordinó con la Unidad de Administración a fin de completar algún documento si es que eventualmente estaría pendiente.
- Se realizó actividades para reforzar la sensibilización a los servidores para que participen de las acciones de capacitación programadas en el Plan de Desarrollo de las Personas – PDP para el presente año.
- A través de la Unidad de Administración de PROCENCIA, se solicitó que las áreas usuarias designen a un responsable de área con la finalidad de coordinar las actividades previas para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras – PMBSO, asimismo, se solicitó la elaboración del Cuadro Multianual de Necesidades, como insumo para el PMBSO.
- Como parte de las acciones para mitigar las dificultades en la gestión de la Unidad de Vinculación, se está desarrollando el observatorio de PROCENCIA para unificar e integrar las diferentes fuentes de información en una sola plataforma de consulta que sirva a todas las unidades. Asimismo, se han mantenido reuniones de coordinación con el área de Transferencia Tecnológica de CONCYTEC, a fin de conocer e integrar las actividades para fortalecer las capacidades de los subvencionados y que facilite la transferencia tecnológica.

### 3 Conclusiones

En la UE CONCYTEC, de las 149 actividades operativas que tienen programación en el primer semestre 2023 de la UE CONCYTEC, 119 alcanzaron un desempeño “muy bueno” al obtener más del 97% de ejecución de las metas físicas programadas. 3 actividades tuvieron un desempeño “bueno” al lograr más del 87% de la ejecución de sus metas programadas, mientras que 27 actividades tuvieron un desempeño “deficiente” al reportar menos del 75% de ejecución de sus metas físicas.

En la UE PROCENCIA, de las 98 actividades operativas que tienen programación en el primer semestre de la UE PROCENCIA, 92 alcanzaron un desempeño “muy bueno” al obtener más del 97% de ejecución de las metas físicas programadas. 3 actividades tuvieron un desempeño “bueno” al lograr más del 87% de la ejecución de sus metas programadas, mientras que 3 actividades tuvieron un desempeño “deficiente” al reportar menos del 75% de ejecución de sus metas físicas.

Entre los principales logros al I semestre del 2023 se encuentran los siguientes:

- Se ha logrado el desembolso por subvenciones a un total de 248 proyectos, de los cuales 116 son proyectos continuadores resultado de convocatorias de años anteriores, y 132 corresponden a proyectos nuevos ganadores de convocatorias realizadas en el presente año.
- Como producto de las convocatorias 2023 al I semestre, se tiene un total de 159 proyectos nuevos ganadores (62 de Investigación Básica, 14 de Desarrollo Tecnológico, 63 de Investigación Aplicada, y 20 de Alianzas Interinstitucionales para Programas de Doctorado), cuya totalidad de desembolsos se estará completando en el segundo semestre del presente año.
- Mediante Decreto Supremo N° 076-2023-PCM se aprobó el Reglamento de la Ley N° 30948, Ley de Promoción del Desarrollo del Investigador Científico. El Reglamento se aplica a todos los investigadores nacionales y extranjeros que participen en los concursos que convoque el CONCYTEC y cumplan con los requisitos y condiciones para ser calificados como investigador científico altamente especializado; así como, a las entidades públicas y privadas que participen de las modalidades para promover al investigador científico.
- Se cuenta con 8,935 Clubes de CyT empadronados a nivel nacional, gracias a los cuales 102,425 estudiantes y 9,845 docentes de áreas STEM participan a diario en actividades de promoción de vocaciones científicas.
- En relación a la Convocatoria Ventanilla Abierta para la Calificación, Clasificación y Registro en el RENACYT, se gestionaron un total de 6,510 solicitudes, de estas, 2,341 obtuvieron su constancia correspondiente. Al primer semestre 2023 se cuenta con 8, 419 investigadores calificados, de los cuales 6,527 se encuentran activos.
- Se logró la participación de CONCYTEC en instancias internacionales referentes a indicadores de CTI (RICYT, CELAC y OCDE). Participación en la reunión del Grupo Técnico de la RICYT y de FORCYT, en la ciudad de San José de Costa Rica del 2 al 5 de mayo del 2023, con la finalidad de revisar conjuntamente con los países Latinoamericanos e Iberoamericanos, las Guía de Buenas Prácticas en Indicadores de CTI, Guía para realizar las encuestas de I+D a empresas y la Guía sobre el Enfoque de Género en el manejo de los indicadores de CTI entre otros temas relacionados al seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas en los países de Latinoamérica, el Caribe e Iberoamérica.
- Se integraron 5 nuevas instituciones al Repositorio Nacional Digital de Acceso Abierto – ALICIA.

- En el marco de la Ley N° 30309, se atendieron 08 solicitudes de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, donde 07 de ellos tuvieron calificación y autorización con pronunciamiento favorable. También, se atendió 01 solicitud de autorización de centro de Investigación científica y desarrollo tecnológico, la cual fue declarada procedente. Asimismo, se atendieron 06 solicitudes de proyectos de Innovación tecnológica, terminando en 03 solicitudes de calificación y autorización con pronunciamiento favorable.
- En cuanto a la fiscalización de proyectos, se ha notificado mediante oficios a los 29 proyectos contemplados en el presente proceso de fiscalización, se viene recepcionando la información de avance de los mismos y se está realizando el seguimiento correspondiente.

#### 4 Recomendaciones

El módulo de información estadística y de indicadores de CTI debe seguir mejorando cada año ya que se van a poder incrementar el número de tableros en vista que se ha iniciado el Programa de Encuestas Nacionales de CTI, con el objetivo de contar con un conjunto de indicadores sobre ciencia, tecnología e innovación que aún no se han levantado previamente en el Perú, entre las que se encuentran: 1) I Encuesta Nacional de Percepción Pública de la CTI; 2) I Encuesta Nacional de I+D a empresas; 3) I Encuesta Nacional de Adopción de Tecnologías a empresas; 4) I Encuesta de Actividades en Ciencia y Tecnología; 5) I Encuesta de Equipamiento científico a Centros de Investigación del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”.

Promover la cultura de seguimiento y evaluación de Política, Planes, Programas e Instrumentos de CTI al interior del CONCYTEC, con la finalidad que se desprenda un mayor aporte de información por parte de los órganos involucrados. Ello permitirá la remisión de la información oportuna de la implementación para poder medir el avance de objetivos a cumplir en el corto y mediano plazo.

Designar mayores recursos financieros para eventos de CTI presenciales en Lima y el interior del país, así como contar con material informativo suficiente que complemente la asistencia técnica a realizar.

Diseñar un plan de acción para la promoción de Parques Científicos y Tecnológicos a nivel nacional y desarrollar una guía para ayudar a las instituciones a implementar los lineamientos técnicos para parques científicos tecnológicos.

Implementar un software de aprendizaje e Inteligencia Artificial - IA para identificación de casos críticos con cruces a distintas bases de datos y que permitirá un análisis más detallado en las solicitudes identificadas de los diversos servicios ofrecidos por la entidad.

Contar servicios de apoyo técnico para el proceso de implementación de clubes de ciencia y tecnología para el 2024 a través del SIGECCYT, que permitirá realizar de manera adecuada y oportuna la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de cada uno de los procesos a nivel local, regional y nacional, que realizan los clubes, las UGEL y las DRE/GRE en función a los marcos normativos regionales 2022-2025, brindándole a los actores el apoyo técnico, supervisión y orientación para lograr obtener los resultados esperados. Asimismo, permitirá el recojo detallado y sistematizado de los reportes emitidos a través del SIGECCYT.

Continuar con las gestiones de colaboración a través de fondos externos para las actividades de CTI con el fin de cubrir el déficit de presupuesto de recursos ordinarios.

Realizar una adecuada planificación para la elaboración de documentos de análisis y estudios técnicos que realiza la Dirección de Investigación y Estudios – DIE, que establezca y defina un período óptimo, desde la solicitud del servicio hasta su culminación, considerando comunicaciones directas entre la DIE, el área de logística y el área de presupuesto.

Sobre la operatividad de la Plataforma de Complejidad Económica del Perú, se sugiere contar con una infraestructura en el ambiente de producción, para el despliegue de la plataforma PCEP. Además, que la OTI brinde información de las acciones realizadas y por realizar y mantener informada al área usuaria.

Seguimiento en la ejecución de las actividades programadas en el marco del Proyecto de Inversión: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, a fin generar las alertas y/o la implementación de medidas para garantizar una adecuada ejecución de metas físicas y el cumplimiento de sus objetivos.

Actualizar el calendario de concursos 2023 de PROCIENCIA, a fin de incorporar el lanzamiento del concurso Proyectos de investigación científica AECID para reducir la vulnerabilidad ante los efectos de la crisis climática, alimentaria y/o sanitaria en el Perú desde los Institutos Públicos de Investigación, IPI"; (Resolución de concesión de subvención de cooperación internacional del expediente 2022/SPE/0000400214 suscrita entre AECID y CONCYTEC), así como el retiro del concurso denominado Premio L'Oréal UNESCO CONCYTEC ANC (Oficio N° D000056-2023-CONCYTEC-DPP).

Ampliar la base de evaluadores para poder gestionar de manera más eficiente el proceso de evaluación y selección de beneficiarios, en los diversos concursos y esquemas financieros que convoca PROCIENCIA.

Continuar con las capacitaciones de la plataforma SMARTSIG, con participación de todas las áreas y de las entidades ejecutoras, con el fin de mejorar el registro de la información (resultados) de los proyectos subvencionados. De esta forma, la información estará disponible para optimizar la toma de decisiones.

Cumplir con los tiempos establecidos para el proceso de la convocatoria de los concursos nuevos; esto ayudará a cumplir de igual forma con la planificación durante la elaboración de los Informes Técnico Legales – ITL por parte de la Sub Unidad de Soporte, Seguimiento y Evaluación - SUSSE y posterior acto resolutorio de aprobación.

Ajustar la programación del Calendario de Concursos, a fin de que las convocatorias de los diversos Esquemas Financieros de PROCIENCIA, no recarguen la gestión del pago de los evaluadores en el último trimestre del año.

## 5 Anexos

- ✓ Matriz de compromisos.
- ✓ Reporte de seguimiento del PEI.
- ✓ Reporte de seguimiento del POI.

Tabla 6. Matriz de compromisos						
<b>Plan evaluado:</b>			Informe de evaluación institucional.			
<b>Entidad responsable de la recomendación:</b>			CONCYTEC.			
<b>Periodo de compromiso:</b>			Anual.			
Nº	Aspecto de mejora	Recomendación / Acción clave	Medio de verificación	Unidad orgánica responsable	Plazo	Estado de cumplimiento
1	Módulo de información estadística y de indicadores de CTI.	Actualización permanente del Módulo de información estadística y de indicadores de CTI.	Módulo de información estadística e indicadores.	DEGC	Permanente.	En proceso.
2	Usos de formatos para la programación y modificación presupuestal.	Organización de charlas sobre el uso de formatos para la programación y modificación presupuestal.	Registro de asistencia.	OGPP	Diciembre.	En proceso.
3	Proceso de contratación de servicio de proveedores.	Realizar coordinaciones previas, durante y posterior a la contratación de un servicio de proveedores.	Términos de referencia. Contrato. Informe de conformidad del área usuaria.	Todas las Unidades Orgánicas	Permanente.	En proceso.

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PEI								
PEI:	2017-2026 (*)							
SECTOR:	PRESIDENCIA DE CONSEJO DE MINISTROS							
PLIEGO:	CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA							
CÓDIGO	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL- OEI / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL- AEI	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROGRAMADO AÑO 2023	VALOR OBTENIDO AVANCE I SEMESTRE 2023	% DE AVANCE SEM 2023	UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
OEI. 01	Fortalecer en el marco de la Política Nacional de CTI la institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT.	Número de planes de las instituciones del SINACYT alineados a la Política Nacional de CTI.	Instituciones	2	0	0%	CONCYTEC	DPP
AEI. 01.01	Marco normativo actualizado que promueva el desarrollo del SINACYT.	Número de normas que permiten regular la actividad de CTI aprobadas.	Normas	2	1	50%	CONCYTEC	DPP
AEI. 01.02	Mesas de coordinación articuladas y coordinadas con Entidades Públicas y Privadas del SINACYT.	Número de espacios de coordinación y/o articulación en CTI a nivel multisectorial formalizados.	Mesas de coordinación	4	15	375%		DPP
AEI. 01.03	Agendas regionales focalizadas a las necesidades de los Gobiernos Regionales, Universidades y Sector Empresarial de la región.	Número de Agendas Regionales de innovación aprobadas alineadas a la Política Nacional de CTI.	Agendas regionales de innovación	2	0	0%		DPP
AEI. 01.04	Espacios de encuentro participativo e interactivo para la sociedad, la comunidad científica y el sector productivo.	Número de espacios de participación ciudadana en CTI organizadas por el CONCYTEC.	Eventos	10	46	460%		DPP
AEI. 01.05	Estudios técnicos económicos de CTI actualizados para los miembros del SINACYT.	Número de estudios técnicos económicos actualizados relacionados a la CTI.	Estudios	9	1	11%		DIE

OEI. 02	Fortalecer las capacidades de científicos, técnicos, tecnólogos, docentes universitarios.	Número de investigadores calificados en Registro Nacional de Investigadores en Ciencia y Tecnología (RENACYT).	Investigadores	300	2,341	780%	CONCYTEC	DEGC
		Número de gestores de CTI calificados.	Gestores de CTI	30	0	0%		DPP
AEI.02.01	Cofinanciamiento focalizado a personas naturales y jurídicas que resulten como ganadores en los concursos para el fortalecimiento de capacidades otorgados por FONDECYT.	Número de beneficiarios de los concursos para el fortalecimiento de capacidades otorgados por FONDECYT en áreas prioritarias.	Beneficiarios	200	25	13%	PROCIENCIA	UES
OEI. 03	Mejorar la infraestructura para el desarrollo de la CTI.	Número de instituciones con laboratorios equipados adecuadamente e integrados a nivel nacional.	Instituciones	2	0	0%	CONCYTEC	DPP
		Número de instituciones que han mejorado al menos un proceso de gestión en CTI.	Instituciones	2	0	0%		DPP
AEI.03.01	Asistencia técnica descentralizada a las instituciones del SINACYT que requieran fortalecer su capacidad de gestión en CTI.	Número de instituciones del SINACYT que reciben asistencia técnica del CONCYTEC para fortalecer su capacidad de gestión en CTI.	Instituciones	10	5	50%	CONCYTEC	DPP
AEI.03.02	Cofinanciamiento focalizado a instituciones que resulten como ganadores en los concursos para la mejora de su infraestructura y equipamiento otorgados por FONDECYT.	Número de instituciones que reciben cofinanciamiento del FONDECYT para la mejora de la infraestructura y equipamiento de sus laboratorios.	Instituciones	20	0	0%	PROCIENCIA	UES
OEI.04	Fortalecer los sistemas de información para el mejor desempeño de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT.	Nivel de satisfacción de los usuarios de los sistemas de información del SINACYT.	Porcentaje de satisfacción	90%	100%	111%	CONCYTEC	DEGC
AEI.04.01	Información en CTI de calidad y oportuna para los actores que conforman el SINACYT.	Número de instituciones que aportan información de CTI al SINACYT.	Instituciones	30	5	17%	CONCYTEC	DEGC

		Número de instituciones cuyas plataformas interoperan con los sistemas de información en CTI.	Instituciones	8	9	113%		DEGC
OEI. 05	Promover la generación y transferencia de conocimiento científico – tecnológico en los centros de CTI.	Número de publicaciones en CTI en revistas indizadas.	Publicaciones	200	400	200%	CONCYTEC	DPP
		Número de solicitudes de registro de patentes nacionales.	Solicitudes de patentes	10	10	100%		DPP
		Número de instituciones de investigación que cuentan con oficinas de transferencia tecnológica acreditados.	Instituciones	5	0	0%		DPP
		Número de instituciones de investigación con especialistas calificados en Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica.	Instituciones	5	0	0%		DPP
AEI. 05.01	Cofinanciamiento focalizado para personas naturales y jurídicas que desarrollen proyectos de I+D+i.	Número de proyectos de I+D+i subvencionados por FONDECYT.	Proyectos	40	248	620%	PROCIENCIA	UES
AEI. 05.02	Asistencia Técnica focalizada a las instituciones de CTI que necesitan fortalecimiento o creación de oficinas de transferencia tecnológica.	Número de instituciones del SINACYT que reciben asistencia técnica integral brindada por el CONCYTEC para el fortalecimiento o creación de oficinas de transferencia tecnológica.	Instituciones	12	5	42%	CONCYTEC	DPP
OEI. 06	Desarrollar incentivos que estimulen las actividades de CTI por parte de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT.	Número de entidades del SINACYT que aplican incentivos gubernamentales en CTI.	Instituciones	4	1	25%	CONCYTEC	DPP
AEI. 06.01	Incentivos que estimulen la CTI focalizados para entidades públicas y privadas que integran el SINACYT.	Número de proyectos de investigación e innovación calificados por el CONCYTEC como parte del sistema de incentivos tributarios.	Proyectos	9	14	189%	CONCYTEC	DPP
OEI. 07	Fortalecer el desarrollo institucional del CONCYTEC.	Porcentaje de cumplimiento de las metas propuestas del PEI.	Porcentaje	100%	40%	40%	CONCYTEC	OGPP

AEI. 07.01	Fortalecer la capacidad operativa del CONCYTEC.	Número de procesos optimizados.	Procesos optimizados	1	0	100%	CONCYTEC	OGPP/OMGC/OTI
AEI. 07.02	Implementar el Sistema de Gestión de Documentos digitales complementado con la Firma Digital.	Porcentaje de áreas con sistemas de gestión de documentos digitales implementado.	Porcentaje	100%	40%	40%		OGDSC/OTI
AEI. 07.03	Posicionar al CONCYTEC con el ente rector de la CTI a nivel nacional e internacional.	Número de convenios de cooperación nacional e internacional suscritos.	Convenio	3	4	133%		OGPP/OCTAI
(*) Mediante Resolución de Presidencia N° 046-2023-CONCYTEC-P se amplió el horizonte del PEI al 2026.								

## REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL POI UE CONCYTEC

## REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

**SECTOR : 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS**

**PLIEGO : 114 - CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA**

**UE: 000086 - CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC**

**CC: Todos**

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#)   [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO						FINANCIERO								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 FORTALECER EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CTI LA INSTITUCIONALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA SINACYT.																				
AEI.01.01 MARCO NORMATIVO ACTUALIZADO QUE PROMUEVA EL DESARROLLO DEL SINACYT.																				
AOI00008600317 - RO.CO.CT.01 ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS PARA FORTALECER EL MARCO INSTITUCIONAL DEL SINACYT.	SUB DIRECCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TALENTOS	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600543 - RO.CO.CT.2 ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS VINCULADOS AL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TALENTOS.	SUB DIRECCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TALENTOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	3.00	1.00	2.00	8.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00008600518 - RO.CO.DP.1 DISEÑO Y PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE CTI.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE CTI	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	2,713.00	27,713.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	1,173.00	0.00	1,173.00					
AOI00008600519 - RO.CO.DP.2 FOROS REGIONALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE CTI	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	12,920.00	0.00	29,920.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		2.00	0.00	0.00	585.00	1,920.00	15,740.00	0.00	18,245.00		
AOI00008600520 - RO.CO.DP.3 ESPACIOS REGIONALES DE COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL SINACYT.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE CTI	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	1,440.00	1,520.00	1,440.00	7,920.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	640.00	576.80	320.00	2,167.80	1,280.00	4,984.60		
AOI00008600521 - RO.CO.DP.4 PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SINACYT.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE CTI	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	5,450.00	22,100.00	33,700.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	18,000.00	20,343.00	14,277.00	0.00	52,620.00		
AOI00008600522 - RO.CO.DP.5 CONOCIMIENTO DE MEJORES PRÁCTICAS DE CTI A TRAVÉS DE ALIANZAS INTERNACIONALES.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE CTI	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00008600592 - DT.CO.DP.1SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO AECID.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE CTI	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00					
AOI00008600593 - DT.CO.DP.2ELABORACIÓN DE MAPA DE PROCESOS PARA LOGRAR LA GESTIÓN DE FONDOS EXTERNOS.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE CTI	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI00008600594 - DT.CO.DP.3DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE FONDOS EXTERNOS.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE CTI	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI00008600600 - DT.CO.DP.4ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE CTI	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00	0.00	17,520.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI00008600601 - DT.CO.DP.5DISEÑO DE LA RED NACIONAL DE INSTITUTOS PÚBLICAS DE INVESTIGACIÓN.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE CTI	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,827.50	26,827.50			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:								37.5	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:								81,472.60
<b>AEI.01.02 MESAS DE COORDINACIÓN ARTICULADAS Y COORDINADAS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL SINACYT.</b>																						
AOI00008600536 - RO.CO.CT.3 PROMOCIÓN DE ESPACIOS DE COORDINACIÓN A NIVEL TERRITORIAL Y/O MULTISECTORIAL CON ENTIDADES PÚBLICAS, GORE, UNIVERSIDADES Y SECTOR PRIVADO.	SUB DIRECCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TALENTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	1,440.00	8,800.00	0.00	8,800.00	1,440.00	20,480.00			
					EJECUTADO	1.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00		14.00	0.00	2,429.50	1,280.00	6,500.00	4,882.19	9,357.80	24,449.49		
AOI00008600537 - RO.CO.CT.4 PROMOCIÓN DE INICIATIVAS CIENTÍFICAS-TECNOLOGÍAS EN ÁREAS PRIORITARIAS.	SUB DIRECCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TALENTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,260.00	0.00	14,260.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		2.00	0.00	0.00	0.00	778.03	6,000.00	0.00	6,778.03		

AOI00008600538 - RO.CO.CT.5 ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ESCUELAS E INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y UNIVERSIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN.	SUB DIRECCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TALENTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,440.00	1,120.00	1,440.00	12,080.00	16,080.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600539 - RO.CO.CT.6 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS IPIS.	SUB DIRECCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TALENTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,025.00	12,025.00	8,025.00	1,025.00	22,100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600540 - RO.CO.CT.7 FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN PARA EL SINACYT.	SUB DIRECCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TALENTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	31,000.00	25,000.00	89,500.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	7.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	2,400.00	8,000.00	12,000.00	
AOI00008600541 - RO.CO.CT.8 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CTI.	SUB DIRECCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TALENTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	4,000.00	5,440.00	4,000.00	4,000.00	17,440.00	
					EJECUTADO	0.00	11.00	1.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	640.00	1,141.73	0.00	0.00	1,781.73	
AOI00008600542 - RO.CO.CT.9 PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN BIOSEGURIDAD Y BIOTECNOLOGÍA.	SUB DIRECCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TALENTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	19,350.00	28,850.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,869.28	0.00	14,869.28	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:											100.0		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:							59,878.53
<b>AEI.01.03 AGENDAS REGIONALES FOCALIZADAS A LAS NECESIDADES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES, UNIVERSIDADES Y SECTOR EMPRESARIAL DE LA REGIÓN.</b>																				
AOI00008600327 - RO.CO.IT.12. - DESARROLLO DE ACCIONES DE GESTIÓN (REMUNERACIONES) .	SUB DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	102,405.37	101,605.37	101,605.37	101,605.37	103,182.52	194,192.00	704,596.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	89,794.50	89,794.50	89,794.50	89,794.50	89,794.50	89,794.50	538,767.00		
AOI00008600167 - RO.CO.IT.1. - REALIZACIÓN DEL CONGRESO, ENCUENTROS, FOROS Y TALLERES EN EL MARCO DE LA SEMANA NACIONAL DE LA INNOVACIÓN .	SUB DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	17,400.00	10,475.00	10,475.00	10,475.00	240,475.00	289,300.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	16,160.84	0.00	0.00	16,160.84	
AOI00008600430 - RRO.CI.IT.2. - REALIZACIÓN DE EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE EMPRENDIMIENTOS TECNOLÓGICOS.	SUB DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00008600431 - RO.CO.IT.3. - DESARROLLO DE EVENTOS, PRESENCIALES O VIRTUALES, PARA LA PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN, TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y/O PROPIEDAD INTELECTUAL.	SUB DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3,075.00	8,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1,537.50	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	2,050.00	6,662.50	

AOI00008600544 - RO.CO.IT.4 ORGANIZACIÓN Y COORGANIZACIÓN DE EVENTOS PRESENCIALES O VIRTUALES EN TEMAS DE GESTIÓN DE INNOVACIÓN, TRANSFERENCIA Y/O VIGILANCIA TECNOLÓGICA, O PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN.	SUB DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600545 - RO.CO.IT.5 ASISTENCIA TÉCNICA Y GESTORES DE CTI Y/O ENCARGADOS DE UNIDADES DE TRANSFERENCIA Y/O VIGILANCIA TECNOLÓGICA.	SUB DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	20,000.00	44,640.00	83,000.00	76,840.00	33,520.00	258,000.00
					EJECUTADO	34.00	30.00	24.00	32.00	29.00	19.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600546 - RO.CO.IT.6 ASISTENCIA TÉCNICA A ORGANIZACIONES DE REGIONES EN PLANES REGIONALES DE INNOVACIÓN, PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS O TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.	SUB DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Muy Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	6,000.00	6,000.00	11,000.00	6,000.00	10,320.00	39,320.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	5,000.00	10,600.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:						572,190.34
<b>AEI.01.04</b>	<b>ESPACIOS DE ENCUENTRO PARTICIPATIVO E INTERACTIVO PARA LA SOCIEDAD, LA COMUNIDAD CIENTÍFICA Y EL SECTOR PRODUCTIVO.</b>																		
AOI00008600517 - RO.CO.DP.6 DESARROLLO DE ACCIONES DE GESTIÓN (REMUNERACIONES).	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE CTI	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	17,936.00	17,936.00	17,936.00	27,132.00	27,132.00	27,132.00	135,204.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	15,565.31	15,565.31	15,565.31	15,565.31	15,565.31	15,565.31	93,391.86
AOI00008600524 - RO.CO.CT.11 IMPLEMENTACIÓN DE LOS CLUBES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ESCOLAR A NIVEL NACIONAL.	SUB DIRECCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TALENTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	8,400.00	8,440.00	9,880.00	693,440.00	9,880.00	730,040.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	21.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	8,294.80	13,424.80
AOI00008600525 - RO.CO.CT.12 ORGANIZACIÓN DE LA SEMANA DE LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PERÚ CON CIENCIA.	SUB DIRECCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TALENTOS	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	2,980.00	3,500.00	0.00	60,000.00	4,000.00	70,480.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	1,241.50	513.26	0.00	0.00	1,754.76
AOI00008600526 - RO.CO.CT.13 DESARROLLO DE EXPOSICIONES ITINERANTES PARA LA SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE CYT.	SUB DIRECCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TALENTOS	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	34,000.00	5,440.00	54,000.00	93,440.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	640.00	590.13	0.00	0.00	1,230.13
AOI00008600527 - RO.CO.CT.14 IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA VIRTUAL ESPACIO CIENCIA.	SUB DIRECCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TALENTOS	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600528 - RO.CO.CT.15 CAPACITACIÓN CONTAR LA CIENCIA.	SUB DIRECCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TALENTOS	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00008600595 - RO.CO.CT.23EVALUACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN/AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA ACOGERSE A LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN EL MARCO DE LA LEY N 30309.	SUB DIRECCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TALENTOS	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	2,050.00	27,250.00
					EJECUTADO	100.00													
						0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
AOI00008600596 - RO.CO.CT.24DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN A NIVEL NACIONAL DEL MECANISMO DE POSTULACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY N 30309 EN SECTORES PRODUCTIVOS PRIORIZADOS EN LAS TEMÁTICAS ESTABLECIDAS POR CONCYTEC.	SUB DIRECCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TALENTOS	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
					EJECUTADO	100.00													
						0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	5.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,213.00	25,213.00
AOI00008600597 - RO.CO.CT.25EVALUACIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL MARCO DE LA LEY N 30309.	SUB DIRECCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TALENTOS	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
					EJECUTADO	100.00													
						0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
AOI00008600598 - DT.CO.CT.1ORGANIZACIÓN DE LA SEMANA DE LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PERÚ CON CIENCIA 2023 - EMBAJADA DE FRANCIA.	SUB DIRECCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TALENTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10,066.00	0.00	0.00	10,066.00	
					EJECUTADO	0.00													
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600602 - RO.CO.CT.26FISCALIZACIÓN A PROYECTOS DE I+D CALIFICADOS EN EL MARCO DE LA LEY 30309.	SUB DIRECCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TALENTOS	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	S.P.						S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600529 - RO.CO.CT.16 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL Y/O CIENTÍFICA.	SUB DIRECCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TALENTOS	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					EJECUTADO	100.00													
						0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600530 - RO.CO.CT.17 COORGANIZACIÓN DE LA XXXIII FERIA ESCOLAR NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - EUREKA 2023.	SUB DIRECCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TALENTOS	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	101,700.00	2,880.00	104,580.00
					EJECUTADO	S.P.						S.P.	0.00	0.00	0.00	320.00	692.61	0.00	1,012.61
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600531 - RO.CO.CT.18 PARTICIPACIÓN DE LOS GANADORES DE EUREKA EN FERIAS INTERNACIONALES.	SUB DIRECCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TALENTOS	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00													
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600532 - RO.CO.CT.19 ORGANIZACIÓN DE LA XIX FERIA BINACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (PERU - ECUADOR) Y EDICIÓN BINACIONAL PERU CHILE.	SUB DIRECCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TALENTOS	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	2,880.00
					EJECUTADO	0.00													
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600533 - RO.CO.CT.20 COLOQUIOS DE CIENCIA Y SOCIEDAD.	SUB DIRECCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TALENTOS	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	S.P.						S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00008600534 - RO.CO.CT.21 ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESCENTRALIZADAS EN EL MARCO DE LA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA.	SUB DIRECCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TALENTOS	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:													62.5	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:						160,027.16
AEI.01.05 ESTUDIOS TÉCNICOS ECONÓMICOS DE CTI ACTUALIZADOS PARA LOS MIEMBROS DEL SINACYT.																				
AOI00008600571 - RO.CO.IE.1 ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO: PROGRAMA DE MAESTRÍA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600572 - RO.CO.IE.2 ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO: INSTRUMENTO FINANCIERO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA Y/O APLICADA.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	28,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
AOI00008600573 - RO.CO.IE.3 EVALUACIÓN COMPARATIVA DEL DESEMPEÑO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL CTI DEL CONCYTEC: UN ENFOQUE DE PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA - DEA.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	5,250.00	6,250.00	24,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600574 - RO.CO.IE.4 APOYO Y COORDINACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL ESTUDIO DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600575 - RO.CO.IE.5 APOYO A ACTIVIDADES DEL PROYECTO II CON EL BANCO MUNDIAL.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600577 - RO.CO.IE.6 ESTUDIOS SOBRE LAS BARRERAS A LA ADOPCIÓN TECNOLÓGICA A NIVEL REGIONAL.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
AOI00008600590 - RO.CO.IE.19 FORO DE CIENCIAS DE DATOS - AREQUIPA.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600591 - R.O.CO.IE.20 DESARROLLO DE ACCIONES DE GESTIÓN (REMUNERACIÓN)	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	58,447.00	58,047.00	58,047.00	58,047.00	59,034.00	58,047.00	349,669.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	56,861.34	56,861.34	56,861.34	56,861.34	56,861.34	56,861.34	341,168.04
AOI00008600584 - RO.CO.IE.13 DIFUSIÓN DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00	3,280.00	6,560.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600585 - RO.CO.IE.14 ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE PROSPECTIVA SOBRE MEDIO AMBIENTE.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	3,280.00	6,560.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00008600586 - RO.CO.IE.15 ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE PROSPECTIVA SOBRE EL ROL DE LA MUJER EN LA CTI.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	1,640.00	11,480.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600587 - RO.CO.IE.16 ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE TENDENCIAS TECNOLÓGICAS.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00008600588 - RO.CO.IE.17 PROSPECTA AMÉRICAS COLOMBIA.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	Muy Alta	PARTICIPACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00008600589 - RO.CO.IE.18 ELABORACIÓN DE BOLETINES SEMANALES DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600578 - RO.CO.IE.7 ESTUDIOS SOBRE LAS BARRERAS A LA INNOVACIÓN A NIVEL REGIONAL.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00
AOI00008600579 - RO.CO.IE.8 SEGUNDA FASE DEL PROYECTO K-INNOVATION CON STEPI DE COREA DEL SUR.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600580 - RO.CO.IE.9 EXPLORACIÓN DE BASES DE DATOS Y VIABILIDAD DE ESTUDIOS MICROECONÓMICOS EN CTI.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00
AOI00008600581 - RO.CO.IE.10 OPERABILIDAD DE LA PLATAFORMA DE COMPLEJIDAD ECONÓMICA DEL PERÚ.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	Muy Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600582 - RO.CO.IE.11 CORRECIÓN DE ESTILO, DIAGRAMACIÓN Y EDICIÓN DEL LIBRO I CONCURSO DE ENSAYOS.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	1,000.00	0.00	6,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
AOI00008600583 - RO.CO.IE.12 II CONCURSO DE ENSAYOS Y CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LOS FUTUROS.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:													60.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:							368,168.04

## OEI.03 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LA CTI.

## AEI.03.01 ASISTENCIA TÉCNICA DESCENTRALIZADA A LAS INSTITUCIONES DEL SINACYT QUE REQUIERAN FORTALECER SU CAPACIDAD DE GESTIÓN EN CTI.

AOI00008600535 - RO.CO.CT.22 DESARROLLO DE ACCIONES DE GESTIÓN (REMUNERACIÓN).	SUB DIRECCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TALENTOS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	193,560.00	190,760.00	190,760.00	90,760.00	204,277.00	190,760.00	1,060,877.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	148,472.64	148,472.64	148,472.64	148,472.64	148,472.64	148,472.64	148,472.65	890,835.85	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:							890,835.85

## OEI.04 FORTALECER LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA SINACYT.

## AEI.04.01 INFORMACIÓN EN CTI DE CALIDAD Y OPORTUNA PARA LOS ACTORES QUE CONFORMAN EL SINACYT.

AOI00008600552 - RO.CO.GC.1 PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES TÉCNICAS CON LOS MIEMBROS DE LATINDES, SCIELO, LA REFERENCIA Y EUROCRIS.	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Muy Alta	SESION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00008600553 - RO.CO.GC.2 IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN COORDINACIÓN CON LOS MIEMBROS DEL SINACYT.	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Muy Alta	INSTITUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	15.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600554 - RO.CO.GC.3 REALIZACIÓN DEL II CONGRESO NACIONAL EN GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN CTI.	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Muy Alta	INSTITUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600555 - RO.CO.GC.4 GESTIÓN DE PONENTES PARA EL EVENTO COAR REPOSITARIOS.	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Muy Alta	INSTITUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600556 - RO.CO.GC.5 DESARROLLO DE ACCIONES DE GESTIÓN (REMUNERACIÓN).	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	37,374.00	36,974.00	36,974.00	36,974.00	38,078.00	36,974.00	223,348.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	36,179.25	36,179.25	36,179.25	36,179.25	36,179.25	36,179.25	36,179.25
AOI00008600032 - RO.CO.GI.1. GESTIÓN DEL ACCESO A LITERATURA CIENTÍFICA INTERNACIONAL A LOS ACTORES DEL SINACYT.	SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	Muy Alta	INSTITUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	0.00	657.00	0.00	454,100.00	86,558.00	23,410.00	564,725.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600565 - RO.CO.SE.9 DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS COMPROMISOS DEL GABINETE BINACIONAL PERU- CHILE.	SUB DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600566 - RO.CO.SE.10 APOYO AL TALLER DE STEPI SOBRE PROSPECTIVA TECNOLÓGICA EN LA CIUDAD DEL CUSCO (PERÚ).	SUB DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	0.00	4,360.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600567 - RO.CO.SE.11 PRESENTACIÓN DEL MÓDULO DE CTI AL PREMIO DE BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN PÚBLICA ORGANIZADOS POR CIUDADANOS AL DÍA.	SUB DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600569 - RO.CO.SE.13 APOYO COMO PARTE DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL INSTRUMENTO AMPLIACIÓN DE PROYECTOS EMPREENDEDORES CO MVPS (PRODUCTOS MÍNIMOS VIABLES).	SUB DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600570 - RO.CO.SE.14 DESARROLLO DE ACCIONES DE GESTIÓN (REMUNERACIÓN).	SUB DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	31,667.00	31,267.00	31,267.00	31,267.00	32,200.00	31,267.00	188,935.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	29,807.11	29,807.11	29,807.11	29,807.11	29,807.11	29,807.11	29,807.11
AOI00008600523 - RO.CO.CT.10 ATENCIÓN DE SOLICITUDES PARA LA CALIFICACIÓN DEL REGISTRO DE INVESTIGADORES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA.	SUB DIRECCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TALENTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	0.00	39,200.00	27,680.00	25,600.00	57,680.00	29,887.00	180,047.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	21,530.46	26,808.00	33,619.00	81,957.46

AOI00008600559 - RO.CO.SE.3 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE CTI.	SUB DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00008600560 - RO.CO.SE.4 ESTABLECIMIENTO DE DIRECTIVAS DE EVALUACIÓN.	SUB DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00008600561 - RO.CO.SE.5 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE PROGRAMAS NACIONALES TRANSVERSALES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.	SUB DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00008600562 - RO.CO.SE.6 PARTICIPACIÓN EN INSTANCIAS INTERNACIONALES REFERENTE A INDICADORES DE CTI (RICYT, UE, CELAC, EUROPA 21-27, OCDE, ETC.	SUB DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00008600563 - RO.CO.SE.7 COLECTA DE DATOS ESTADÍSTICOS PARA LA OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE INDICADORES EN CTI PARA EL MÓDULO DE CTI DE AL SDSE.	SUB DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00008600564 - RO.CO.SE.8 REPORTAR LOS INDICADORES PERUANOS A ORGANISMOS INTERNACIONALES.	SUB DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00008600153 - RO.CO.GI.2 - GESTIÓN DEL ACCESO ABIERTO A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA NACIONAL (LEY 30035)	SUB DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONOCIMIENTO	Muy Alta	INSTITUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00	0.00	0.00	41,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,840.00
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00		0.00	0.00	0.00	640.00	821.96	0.00	0.00	1,461.96	
AOI00008600154 - RO.CO.GI.3. - GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VISIBILIDAD Y CALIDAD DE LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA NACIONAL (REVISTAS).	SUB DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONOCIMIENTO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	480.00	100.00	0.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.00
					EJECUTADO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	480.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600155 - RO.CO.GI.4. - GESTIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN EN CTI PARA LOS ACTORES DEL SINACYT.	SUB DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONOCIMIENTO	Muy Alta	INSTITUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	12.00	91.67	28,500.00	31,000.00	96,500.00	28,500.00	28,500.00	7,300.00	220,300.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	11.00		0.00	70,493.60	0.00	0.00	19,756.40	0.00	90,250.00		
AOI00008600157 - RO.CO.GI.5. DESARROLLO DE ACCIONES DE GESTIÓN (REMUNERACIONES).	SUB DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONOCIMIENTO	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	47,819.00	46,619.00	46,619.00	46,619.00	52,269.00	46,619.00	286,564.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		37,157.70	37,157.70	37,157.70	37,157.70	37,157.70	37,157.70	222,946.20		
AOI00008600557 - RO.CO.SE.1 EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y PLANES DE CTEL.	SUB DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00008600558 - RO.CO.SE.2 TALLERES DE DIFUSIÓN A NIVEL NACIONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y PLANES DE CTI.	SUB DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01: 86.6

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01: 799,013.78

## OEI.06 DESARROLLAR INCENTIVOS QUE ESTIMULEN LAS ACTIVIDADES DE CTI POR PARTE DE LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA SINACYT.

## AEI.06.01 INCENTIVOS QUE ESTIMULEN LA CTI FOCALIZADOS PARA ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE INTEGRAN EL SINACYT.

AOI00008600547 - RO.CO.IT.7 EVALUACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN/AUTORIZACIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA ACOGERSE A LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN EL MARCO DE LA LEY 30309.	SUB DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4.00	0.00	3,600.00	8,920.00	0.00	0.00	2,980.00	15,500.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	3.00	1.00	0.00	0.00	6.00	0.00	3,600.00	8,400.00	9,600.00	0.00	0.00	21,600.00
AOI00008600548 - RO.CO.IT.8 EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DE CENTROS QUE SOLICITAN SER AUTORIZADOS COMO CENTROS ESPECIALIZADOS EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, SEGÚN LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO DE LA LEY N 30309.	SUB DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Muy Alta	INSTITUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
AOI00008600549 - RO.CO.IT.9 FISCALIZACIÓN A PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CALIFICADOS EN EL MARCO DE LA LEY N 30309.	SUB DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600550 - RO.CO.IT.10 DESARROLLO DE VISITAS TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN A SOLICITANTES PARA AUTORIZACIÓN COMO CENTRO DE INNOVACIÓN, SEGÚN LEY N 30309, SU REGLAMENTO Y DIRECTIVA N 001-2019-CONCYTEC-DPP.	SUB DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600551 - RO.CO.IT.11 DIFUSIÓN Y ORIENTACIÓN A EMPRESAS Y UNIVERSIDADES SOBRE LOS MECANISMOS DE POSTULACIÓN A LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN I+D+I.	SUB DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	4.00	2.00	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:			60.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01:			24,000.00						

## OEI.07 FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CONCYTEC.

## AEI.07.01 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CONCYTEC.

AOI00008600003 - RO.CO.OCI.1 - DESARROLLO DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600200 - RO.CO.OCI.4 - DESARROLLO DE ACCIONES DE GESTIÓN (REMUNERACIONES)	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	33,089.00	33,089.00	33,089.00	33,089.00	33,089.00	33,089.00	198,534.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	33,258.44	33,258.44	33,258.44	33,258.44	33,258.44	33,258.44	199,550.64
AOI00008600266 - RO.CO.OCI.3 - DESARROLLO DE SERVICIOS RELACIONADOS	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	4.00	3.00	1.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600360 - RO.CO.OCI.2 - DESARROLLO DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	8.00	0.00	6,000.00	6,000.00	2,460.00	3,040.00	0.00	17,500.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00008600004 - RO.CO.SG.1 - PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN COMO SECRETARIO TÉCNICO, EN LAS REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONCYTEC Y CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE CTI.	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600075 - RO.CO.SG.2 - SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA, LEGAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONCYTEC.	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600313 - RO.CO.OP.3 - PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	OFICINA DE PERSONAL	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600314 - RO.CO.OP.4 - PLAN DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO	OFICINA DE PERSONAL	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	1,000.00	3,736.00	7,505.00	7,842.00	3,000.00	3,000.00	26,083.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
AOI00008600344 - RO.CO.OP.5 - DESARROLLO DE ACCIONES DE GESTIÓN (REMUNERACIONES)	OFICINA DE PERSONAL	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	146,683.00	110,683.00	146,683.00	146,683.00	146,683.00	146,683.00	844,098.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	66,606.21	66,606.21	66,606.21	66,606.21	66,606.21	66,606.21	66,606.21
AOI00008600491 - RO.CO.OP.6 GESTIÓN DEL PAGO DE PENSIONES.	OFICINA DE PERSONAL	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	7,512.00	7,512.00	7,512.00	7,512.00	7,512.00	7,512.00	45,072.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	7,660.66	7,660.66	7,660.66	7,660.66	7,660.66	7,660.66	7,660.66
AOI00008600477 - RO.CO.PP.1 GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LAS CUOTAS INTERNACIONALES ANTE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES DE LOS CUALES EL CONCYTEC ES MIEMBRO.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,360.25	0.00	460,360.25
AOI00008600599 - DT.CO.TI.1MEJORAR LAS CAPACIDADES DEL CONCYTEC PARA LA GOBERNANZA DIGITAL - AECID.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	89,983.00	61,107.00	159,090.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600040 - RO.CO.AJ.5 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA RELACIONADOS A PROCESOS JUDICIALES DEL CONCYTEC	OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600041 - RO.CO.AJ.6 - ANÁLISIS DE CONSULTAS LEGALES RESPECTO DE PROYECTOS DE LEY, DECRETOS SUPREMOS Y RESOLUCIONES QUE TENGAN INCIDENCIA EN CONCYTEC	OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	5.00	4.00	0.00	7.00	3.00	3.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600042 - RO.CO.AJ.7 - OPINIÓN LEGAL SOBRE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	5.00	3.00	0.00	1.00	18.00	16.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00008600043 - RO.CO.AJ.8 - DESARROLLO DE ACCIONES DE GESTIÓN (REMUNERACIONES)	OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	49,910.00	49,910.00	49,910.00	49,910.00	49,910.00	105,529.00	355,079.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		49,785.50	49,785.50	49,785.50	49,785.50	49,785.50	49,785.50	298,713.00
AOI00008600034 - RO.CO.OP.1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS BENEFICIOS LABORALES DEL PERSONAL DEL DEC. LEG 728 Y DEC. LEG. 1057 - CAS, Y PRACTICANTES	OFICINA DE PERSONAL	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	14,584.00	17,584.00	47,123.00	36,180.00	42,730.00	29,580.00	187,781.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	156,464.00	46,982.90	30,700.00	32,449.06	266,595.96
AOI000086000312 - RO.CO.OP.2 - GESTIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	OFICINA DE PERSONAL	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	3,769.00	0.00	4,663.00	11,850.00	8,000.00	28,282.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,393.00	7,243.00
AOI00008600085 - RO.CO.TI.4 - IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	7.00	34.00	100.00	37,454.10	37,454.10	46,654.10	39,454.10	39,454.10	166,358.10	366,828.60
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	7.00	34.00		0.00	0.00	95,491.01	149,790.00	508.50	30,257.13	276,046.64
AOI00008600086 - RO.CO.TI.5 - GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (PERSONAL)	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	57,845.11	55,845.11	55,845.11	55,845.11	63,182.86	87,345.11	375,908.41
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		84,025.04	84,025.04	84,025.04	84,025.04	84,025.04	84,025.04	504,150.24
AOI00008600016 - RO.CO.AJ.1 - ATENCIÓN DE CONSULTAS SOBRE ASUNTOS TÉCNICOS LEGALES DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES INSTITUCIONALES	OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	13.00	15.00	15.00	15.00	15.00	13.00	86.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00
					EJECUTADO	27.00	30.00	17.00	20.00	32.00	17.00	143.00		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	16,000.00
AOI00008600037 - RO.CO.AJ.2 - REVISIÓN, ELABORACIÓN Y VISACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ACUERDOS, CONVENIOS, CONTRATOS, ADENDAS Y OTROS	OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	2.00	0.00	1.00	2.00	3.00	1.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600038 - RO.CO.AJ.3 - REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA, DE SECRETARÍA GENERAL, DIRECTORALES Y JEFATURALES	OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.00	12.00	12.00	13.00	14.00	13.00	75.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	20.00	21.00	18.00	17.00	41.00	31.00	148.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600039 - RO.CO.AJ.4 - REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y VISACIÓN DE REGLAMENTOS Y DIRECTIVAS DE CONCYTEC	OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600098 - RO.CO.OL.2 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y MAQUINARIAS, VEHÍCULOS Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCIÓN.	OFICINA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	2.00	11.00	2.00	2.00	3.00	23.00	95.65	0.00	21,500.00	331,314.00	273,766.00	64,348.00	30,208.00	721,136.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	7.00	9.00	4.00	22.00		0.00	0.00	2,230.00	47,372.98	125,978.05	98,696.54	274,277.57
AOI00008600099 - RO.CO.OL.3 - REALIZAR EL INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES DEL PLIEGO CONCYTEC.	OFICINA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	BIEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
AOI000086000345 - RO.CO.OL.4 - DESARROLLO DE ACCIONES DE GESTIÓN (REMUNERACIONES)	OFICINA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	67,457.69	65,857.69	65,857.69	65,857.69	69,906.61	79,357.69	414,295.06
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		61,049.12	61,049.12	61,049.12	61,049.12	61,049.12	61,049.13	366,294.73

AOI00008600015 - RO.CO.TI.1 - IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES, NORMAS, PROCEDIMIENTOS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	3,000.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	13,005.00	14,450.00
AOI00008600083 - RO.CO.TI.2 - MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	95,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,252.80	84,595.06	75,579.26	188,427.12
AOI00008600084 - RO.CO.TI.3 - ADQUISICIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,208.00	12,208.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	23,006.40	0.00	0.00	23,006.40
AOI00008600106 - RO.CO.OA.1 - DESARROLLO DE ACCIONES DE GESTIÓN (REMUNERACIÓN).	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	39,371.20	39,371.20	39,371.20	239,371.20	49,371.20	51,371.20	458,227.20
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	39,472.46	49,472.46	49,472.46	49,472.46	49,472.46	49,472.46	286,834.76
AOI00008600013 - RO.CO.OF.1 - GESTIÓN DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO. CAJA CHICA (APERTURA, REPOSICIÓN Y CIERRE)	OFICINA DE FINANZAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	4,143.00	4,143.00	4,143.00	4,344.00	5,633.00	4,133.00	26,539.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	15,000.00	0.00	9,712.88	13,539.55	0.00	0.00	38,252.43
AOI00008600103 - RO.CO.OF.2 - DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	OFICINA DE FINANZAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4,990.00	3,490.00	1,490.00	4,789.00	6,000.00	7,000.00	27,759.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	24,000.00
AOI00008600104 - RO.CO.OF.3 - DESARROLLO DE AUDITORIA EXTERNA DE EFF Y PRESUPUESTALES DEL CONCYTEC.	OFICINA DE FINANZAS	Muy Alta	TRANSFERENCIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	1,490.00	41,490.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	5,080.60	10,536.55	0.00	0.00	0.00	24,978.27	40,595.42
AOI00008600296 - RO.CO.OF.4 - DESARROLLO DE ACCIONES DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE FINANZAS (REMUNERACIÓN).	OFICINA DE FINANZAS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	45,462.08	42,662.08	42,662.08	42,662.08	52,854.08	42,662.08	268,964.48
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	40,518.75	40,518.75	40,518.75	40,518.75	40,518.75	40,518.75	243,112.50
AOI00008600014 - RO.CO.OL.1 - LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS.	OFICINA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	206,860.00	287,860.00	237,632.00	197,014.00	224,812.00	213,332.00	1,367,510.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	395,274.00	110,984.05	384,828.43	231,741.40	1,122,827.88
AOI00008600511 - RO.CO.PP.21 MONITOREO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SINACYT.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600512 - RO.CO.PP.22 MONITOREO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CTI PARA FORTALECER EL SINACTI.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600513 - RO.CO.PP.23 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIONES.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	4.00	0.00	3.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00008600514 - RO.CO.PP.24 ASISTENCIA TÉCNICA EN TEMAS RELACIONADOS CON LAS INVERSIONES EN EL CONCYTEC EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600515 - RO.CO.PP.25 DESARROLLO DE ACCIONES DE GESTIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (REMUNERACIÓN).	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	191,368.00	190,168.00	190,168.00	90,168.00	90,168.00	116,168.00	868,208.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	104,745.86	104,745.86	104,745.86	104,745.86	104,745.86	104,745.86
AOI00008600516 - DT.CO.PP.26 CONDUCCIÓN DE TRABAJOS DE CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600505 - RO.CO.PP.15 ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE DIRECTIVA EN MATERIA DE COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600506 - RO.CO.PP.16 ACCIONES PARA FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DE GESTIÓN INTERNA O INSTITUCIONAL EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600507 - RO.CO.PP. 17 ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE DISEÑO ORGANIZACIONAL, GESTIÓN POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, GESTIÓN DE LA CALIDAD Y OTROS PROCESOS POR ENCARGO.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	3.00	2.00	4.00	4.00	1.00	1.00	15.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600508 - RO.CO.PP.18 REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INTERNA (DIRECTIVAS, REGLAMENTOS, ETC).	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600509 - RO.CO.PP.19 ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600510 - RO.CO.PP.20 ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EN EL SECTOR PÚBLICO Y/O SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00008600499 - RO.CO.PP.9 ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS EN MATERIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	16,500.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600500 - RO.CO.PP.10 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE CONVENIOS, GESTIÓN, DE PLATAFORMAS, PLANES DE ACCIÓN, MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO Y OTROS INSTRUMENTOS JURÍDICOS; ASÍ COMO LA GESTIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL, REGISTRO DE PLANES OPERATIVOS Y TRÁMATES DE DEVOLUCIÓN DE IGV ANTE APCI.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	7.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600501 - RO.CO.PP.11 GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA HORIZONTE EUROPA EN LIMA Y PROVINCIAS.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,243.00	0.00	0.00	1,243.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
AOI00008600502 - RO.CO.PP.12 GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES, AGENCIAS DE COOPERACIÓN, GABINETES BINACIONALES Y OTROS ESPACIOS DE COOPERACIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CTI.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	16,480.00	0.00	0.00	16,480.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600503 - RO.CO.PP.13 OPINIÓN TÉCNICA SOBRE LA VIABILIDAD DE LA COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					EJECUTADO	2.00	3.00	1.00	4.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600504 - RO.CO.PP.14 DIFUSIÓN DE BECAS DE CAPACITACIÓN EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONALES.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600493 - RO.CO.PP.3 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0137.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,837.00	0.00	1,840.00	3,677.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600494 - RO.CO.PP.4 ACCIONES DE FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600495 - RO.CO.PP.5 CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL PRESUPUESTARIO.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00008600496 - RO.CO.PP.6 EVALUACIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	9,912.00	0.00	0.00
AOI00008600497 - RO.CO.PP.7 FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600498 - RO.CO.PP.8 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE CERTIFICADO DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600469 - RO.CO.TD.4 - RECEPCIÓN Y CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS TRANSFERIDOS DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN AL ARCHIVO CENTRAL DEL PLIEGO CONCYTEC.	OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	6.00	12.00	5.00	1.00	2.00	1.00	27.00		0.00	0.00	0.00	0.00	S.I.	S.I.	0.00
AOI00008600470 - RO.CO.TD.6 - IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL MARCO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EN CONCYTEC.	OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600471 - RO.CO.TD. 7 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA DEL ARCHIVO CENTRAL DEL PLIEGO CONCYTEC, REQUERIDAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS.	OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO	Muy Alta	SOLICITUD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	S.I.	S.I.	0.00
AOI00008600472 - RO.CO.TD.8 - ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL LIBRO DE RECLAMACIONES, COORDINACIÓN DE LA ATENCIÓN DE LOS RECLAMOS PRESENTADOS ANTE LA ENTIDAD, PARA BRINDAR OPORTUNAMENTE LA RESPUESTA AL CIUDADANO.	OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	7.00	9.00	16.00	11.00	4.00	5.00	52.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600473 - RO.CO.TD.11 - DESAROLLO DE ACCIONES DE GESTIÓN (REMUNERACIÓN)	OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	20,334.00	19,134.00	19,134.00	19,134.00	21,749.00	28,134.00	127,619.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		26,164.42	26,164.42	26,164.42	26,164.42	26,164.42	26,164.40	156,986.50
AOI00008600492 - RO.CO.PP.2 CONDUCCIÓN DE TABLEROS DE CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600006 - RO.CO.TD.1 - RECEPCIÓN, REGISTRO Y DERIVACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PLIEGO CONCYTEC, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO O GESTIÓN DOCUMENTARIO.	OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	30,000.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00		0.00	4,000.00	0.00	6,000.00	9,000.00	5,000.00	24,000.00

AOI00008600044 - RO.CO.TD.2 - ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INTERNA A CARGO DE OGDSC (DIRECTIVA, MANUAL, INSTRUCTIVO, ENTRE OTROS)	OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	12,000.00	4,000.00	12,000.00	0.00	28,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600045 - RO.CO.TD.3 - CONSERVACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL CONCYTEC Y PROCIENCIA BAJO LA NORMATIVIDAD DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.	OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	6,450.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600047 - RO.CO.TD.5 - CLASIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DEL PLIEGO CONCYTEC.	OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600051 - RO.CO.TD.9 - EMISIÓN DE TRANSCRIPCIONES O COPIAS AUTENTICADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE REQUIEREN LAS UNIDADES ORGÁNICAS.	OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600052 - RO.CO.TD.10 - GESTIÓN DE MECANISMOS DE ATENCIÓN DE CALIDAD CENTRADA EN USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL PLIEGO CONCYTEC.	OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
AOI00008600485 - RO.CO.SG.9 ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN.	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600486 - RO.CO.SG.10 DESARROLLO DE ACCIONES DE GESTIÓN (REMUNERACIÓN).	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	47,471.00	47,471.00	47,471.00	47,471.00	47,471.00	47,471.00	284,826.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	31,731.44	31,731.44	31,731.44	31,731.44	31,731.44	31,731.45	190,388.65
AOI00008600487 - RO.CO.CP.1 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES.	OFICINA DE COMUNICACIONES Y PROYECCIÓN DE CTI	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	4,292.00	4,292.00	10,900.00	0.00	12,155.00	960.00	32,599.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	8,583.48	0.00	0.00	960.00	688.45	789.00	11,020.93
AOI00008600488 - RO.CO.CP.2 GESTIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES.	OFICINA DE COMUNICACIONES Y PROYECCIÓN DE CTI	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	9.00	22,900.00	4,900.00	21,000.00	18,900.00	9,240.00	6,721.00	83,661.00
					EJECUTADO	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	9.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	23,084.00	S.I.	37,784.00
AOI00008600489 - RO.CO.OP.3 GESTIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES.	OFICINA DE COMUNICACIONES Y PROYECCIÓN DE CTI	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	2,500.00	12,916.00	0.00	1,505.00	7,135.00	24,056.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	S.I.	S.I.	2,340.00
AOI00008600490 - RO.CO.CP.4 DESARROLLO DE ACCIONES DE GESTIÓN (REMUNERACIÓN).	OFICINA DE COMUNICACIONES Y PROYECCIÓN DE CTI	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	50,157.00	49,357.00	49,357.00	49,357.00	51,161.00	67,157.00	316,546.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	65,920.09	65,920.09	65,920.09	65,920.09	65,920.09	65,920.09	395,520.54

AOI00008600076 - RO.CO.SG.3 - SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS/CONVENIOS	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600077 - RO.CO.SG.4 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE LA ENTIDAD EN LA LEY DEL SERVICIO CIVIL - LEY N 30057	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600078 - RO.CO.SG.5 - SUSCRIPCIÓN DE RESOLUCIONES	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600079 - RO.CO.SG.6 - COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL CONCYTEC	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	100.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	23,000.00	32,000.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00
AOI00008600080 - RO.CO.SG.7 - SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE CONTROL.	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	5,461.00	0.00	4,000.00	17,500.00	26,961.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600081 - RO.CO.SG.8 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	SECRETARÍA GENERAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01:												92.5	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.01:							6,606,467.54
<b>AEI.07.03 POSICIONAR AL CONCYTEC CON EL ENTE RECTOR DE LA CTI A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.</b>																				
AOI00008600201 - RO.CO.PE.1 - CONVOCAR, PRESIDIR Y DIRIGIR REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO INSTITUCIONAL	PRESIDENCIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600207 - RO.CO.PE.10 - DESARROLLO DE ACCIONES DE GESTIÓN (REMUNERACIÓN)	PRESIDENCIA	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	57,514.37	56,714.37	56,714.37	56,714.37	58,751.96	56,714.37	343,123.81
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		41,783.56	41,783.56	41,783.56	41,783.56	41,783.56	41,783.56	250,701.36
AOI00008600341 - RO.CO.PE.7 - REUNIONES DE COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA CTI	PRESIDENCIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600342 - RO.CO.PE.8 - REUNIONES DE COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN EXTERNA SECTORIAL Y MULTISECTORIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA CTI	PRESIDENCIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	23.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
					EJECUTADO	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	23.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600343 - RO.CO.PE.9 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LOS AVANCES Y LOGROS DE LA GESTIÓN DEL CONCYTEC	PRESIDENCIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	460.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600480 - RO.CO.PE.2 CONVOCAR, PRESIDIR, Y DIRIGIR REUNIONES DEL CONID.	PRESIDENCIA	Muy Alta	SESION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00008600481 - RO.CO.PE.3 REALIZAR LA GESTIÓN, COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERNA INSTITUCIONAL.	PRESIDENCIA	Muy Alta	SESION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	600.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600482 - RO.CO.PE.4 REALIZAR LA GESTIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN EXTERNA SECTORIAL Y MULTISECTORIAL.	PRESIDENCIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	145.00	100.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00
					EJECUTADO	20.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	145.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00008600483 - RO.CO.PE.5 PARTICIPAR EN COMISIONES Y MISIONES DE REPRESENTACION NACIONAL E INTERNACIONAL.	PRESIDENCIA	Muy Alta	COMITE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	18,520.00	13,900.00	18,520.00	13,900.00	64,840.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,771.54	3,979.16	2,646.48	1,602.00	11,999.18
AOI00008600484 - RO.CO.PE.6 REALIZAR LA SUSCRIPCIÓN DE RESOLUCIONES Y/O CONVENIOS.	PRESIDENCIA	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	28.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	28.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.03:			100.0			EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.03:			262,700.54						

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	84.2
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	14,718,749.06
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	9,824,754.38
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	183
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	4

**SEGUIMIENTO**

- OMISIÓN DE SEGUIMIENTO (VACÍOS) EN ALGÚN MES	4
--	---

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.  
(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)\*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)\*100 de cada mes. Mostrará 'S.I.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

**Tabla Resumen**

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas	4	2	4
Actividades Operativas (Ejecución física)	27	2	120

## REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL POI UE PROCIENCIA

**REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

**SECTOR : 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS**  
**PLIEGO : 114 - CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA**  
**UE: 001736 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y ESTUDIOS AVANZADOS - PROCIENCIA**  
**CC: Todos**

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO								FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	
<b>OEI.01 FORTALECER EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CTI LA INSTITUCIONALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA SINACYT.</b>																					
<b>AEI.01.02 MESAS DE COORDINACIÓN ARTICULADAS Y COORDINADAS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL SINACYT.</b>																					
AOI00173600304 - BM.3.1 - ESTABLECER DEMANDA Y OFERTA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA PROMOVER LA VINCULACIÓN ACADEMIA - INDUSTRIA	PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CTI PARA FORTALECER EL SINACTI	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	23,000.00	38,000.00	25,000.00	11,000.00	3,000.00	100,000.00	
						-----											100.00	-----			
						0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	23,000.00	38,000.00	25,000.00	11,000.00	3,000.00	100,000.00	
AOI00173600305 - BM.3.2 - PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA VALIDACIÓN Y ESCALAMIENTO DE TECNOLOGÍAS	PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CTI PARA FORTALECER EL SINACTI	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	26,000.00	20,000.00	0.00	12,000.00	58,000.00	
						-----											100.00	-----			
						0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	26,000.00	20,000.00	0.00	12,000.00	58,000.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:								158,000.00
<b>OEI.02 FORTALECER LAS CAPACIDADES DE CIENTÍFICOS, TÉCNICOS, TECNÓLOGOS, DOCENTES UNIVERSITARIOS.</b>																					
<b>AEI.02.01 COFINANCIAMIENTO FOCALIZADO A PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS QUE RESULTEN COMO GANADORES EN LOS CONCURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OTORGADOS POR FONDECYT.</b>																					
AOI00173600228 - RO.PRO.SE.7 - GESTIÓN DEL PAGO A LOS GANADORES DEL ESQUEMA FINANCIERO 023 PROGRAMAS DE MAESTRÍAS EN UNIVERSIDADES PERUANAS.	SUB UNIDAD DE SOPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						-----											S.P.	-----			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00173600229 - RO.PRO.SE.8 - GESTIÓN DEL PAGO A LOS GANADORES DEL ESQUEMA FINANCIERO 033 PROGRAMAS DE DOCTORADOS EN UNIVERSIDADES PERUANAS.	SUB UNIDAD DE SOPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	486,282.22	172,609.00	0.00	658,891.22	
						-----											100.00	-----			
						0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	486,282.22	172,609.00	0.00	658,891.22	
AOI00173600235 - RO.PRO.SE.6 - GESTIÓN DEL PAGO PARA EL ESQUEMA FINANCIERO 009 MOVILIZACIONES ECOS NORD PERU	SUB UNIDAD DE SOPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	5.00		0.00	0.00	0.00	19,100.00	28,424.00	33,217.38	80,741.38	
						-----											100.00	-----			
						0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	5.00		0.00	0.00	0.00	19,100.00	28,424.00	33,217.38	80,741.38	

AOI00173600236 - RO.PRO.SE.36 - DESEMBOLSO DEL CONCURSO 2022 E070 MOVILIZACIONES PARA INVESTIGACIÓN - AMSUD	SUB UNIDAD DE SOPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
						-----								100.00	-----				
						0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
AOI00173600281 - RO.PRO.SE.5 - GESTIÓN DEL PAGO DE LA CONVOCATORIA E009-2022-01-ECOS, MOVILIZACIONES CON ECOS NORD-PERÚ	SUB UNIDAD DE SOPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	38,142.97	0.00	0.00	0.00	38,142.97
						-----								100.00	-----				
						0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	38,142.97	0.00	0.00	0.00	38,142.97
AOI00173600282 - RO.PRO.SE.56 - GESTIÓN DEL PAGO DE LA CONVOCATORIA E074-2022-01 TESIS Y BARRANTIAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	SUB UNIDAD DE SOPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	264,120.00	0.00	0.00	0.00	264,120.00
						-----								100.00	-----				
						0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	264,120.00	0.00	0.00	0.00	264,120.00
AOI00173600302 - BM.2.1 - ALIANZA INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CTI PARA FORTALECER EL SINACTI	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	152,530.00	0.00	224,648.00	166,021.00	26,800.00	569,999.00
						-----								100.00	-----				
						0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	152,530.00	0.00	224,648.00	166,021.00	26,800.00	569,999.00
AOI00173600303 - BM.2.2 - PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN ÁREAS ESTRATÉGICAS	PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CTI PARA FORTALECER EL SINACTI	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	125,000.00	184,530.00	60,000.00	85,000.00	45,171.67	499,701.67
						-----								100.00	-----				
						0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	125,000.00	184,530.00	60,000.00	85,000.00	45,171.67	499,701.67
AOI00173600277 - RO.PRO.UD.19 - LANZAMIENTO DEL CONCURSO 2023: TESIS DE PREGRADO Y POSGRADO EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	UNIDAD DE DISEÑO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						-----								S.P.	-----				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00173600278 - RO.PRO.UD.17 - LANZAMIENTO DEL CONCURSO 2023 PROYECTOS DE INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORES POSTDOCTORALES EN INSTITUCIONES PERUANAS	UNIDAD DE DISEÑO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						-----								S.P.	-----				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00173600285 - RO.PRO.SE.55 - GESTIÓN DEL PAGO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE CTI - GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN ÁREAS ESTRATÉGICAS	SUB UNIDAD DE SOPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	700,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,360.00
						-----								100.00	-----				
						0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	700,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,360.00
AOI00173600298 - DT.IN.SE.2 - GESTIÓN DEL PAGO A LOS GANADORES DEL ESQUEMA FINANCIERO 041 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA - INS 2018-02	SUB UNIDAD DE SOPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,410.00	0.00	130,410.00
						-----								100.00	-----				
						0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	130,410.00	0.00	130,410.00	
AOI00173600217 - RO.PRO.UD.3 - LANZAMIENTO DEL CONCURSO 2023 MOVILIZACIONES PARA INVESTIGACIÓN - AMSUD	UNIDAD DE DISEÑO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						-----								S.P.	-----				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00173600218 - RO.PRO.UD.4 - LANZAMIENTO DEL CONCURSO 2023 MOVILIZACIONES CON ECOS NORD PERÚ	UNIDAD DE DISEÑO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						-----								S.P.	-----				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00173600279 - RO.PRO.UD.18 - LANZAMIENTO DEL CONCURSO 2023	UNIDAD DE DISEÑO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						-----								S.P.	-----				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO													

REPORTE SEGUIMIENTO POI

					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
PASANTÍAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA																				
AOI00173600179 - RO.PRO.GC.2 - DESARROLLO DE ACCIONES DE GESTIÓN (REMUNERACIÓN)	UNIDAD DE GESTIÓN DE CONCURSOS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	27,886.46	28,106.90	28,864.90	20,098.99	22,999.37	19,085.67	147,042.29
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		27,886.46	28,106.90	28,864.90	20,098.99	22,999.37	19,085.67	147,042.29
AOI00173600280 - RO.PRO.GC.1 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE CONVOCATORIA, SELECCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA HASTA SU CULMINACIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN DE CONCURSOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,483.00	7,000.00	35,483.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,483.00	7,000.00	35,483.00
AOI00173600292 - RO.PRO.SE.40 - DESEMBOLO DEL CONCURSO 2023 E041 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA	SUB UNIDAD DE SOPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	16.00	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,493,264.32	6,739,960.00	21,233,224.32
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	16.00	60.00		0.00	0.00	0.00	0.00	14,493,264.32	6,739,960.00	21,233,224.32
AOI00173600293 - RO.PRO.SE.42 - DESEMBOLO DEL CONCURSO 2023 E041 PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	SUB UNIDAD DE SOPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	2.00	14.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,184,112.00	640,433.00	4,824,545.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	2.00	14.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,184,111.20	640,432.30	4,824,543.50
AOI00173600294 - RO.PRO.SE.45 - DESEMBOLO DEL CONCURSO 2023 E041 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA	SUB UNIDAD DE SOPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850,350.00	19,850,350.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00		0.00	0.00	0.00	0.00	19,850,350.00	19,850,350.00	
AOI00173600295 - DT.SC.SE.1 - GESTIÓN DEL PAGO A LOS GANADORES DEL ESQUEMA FINANCIERO 041 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA - SENCICO	SUB UNIDAD DE SOPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	88,969.00	0.00	0.00	0.00	88,969.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	88,969.00	0.00	0.00	0.00	88,969.00
AOI00173600296 - DT.SC.SE.2 - GESTIÓN DEL PAGO A LOS GANADORES DEL ESQUEMA FINANCIERO 041 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA - SENCICO 2018-01	SUB UNIDAD DE SOPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,596,219.00	0.00	0.00	1,596,219.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00		0.00	0.00	0.00	1,596,218.72	0.00	0.00	1,596,218.72
AOI00173600297 - DT.IN.SE.1 - GESTIÓN DEL PAGO A LOS GANADORES DEL ESQUEMA FINANCIERO 041 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA - INS	SUB UNIDAD DE SOPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,308,320.00	0.00	0.00	1,308,320.00
					EJECUTADO	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	1,308,319.03	0.00	0.00	1,308,319.03
AOI00173600250 - RO.PRO.SE.30 - DESEMBOLO DEL CONCURSO 2022 E067 PROYECTOS ESPECIALES: EU-LAC INFRAESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN	SUB UNIDAD DE SOPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,500.00	430,500.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,500.00	430,500.00
AOI00173600287 - RO.PRO.SE.37 - GESTIÓN DEL PAGO A LOS GANADORES DEL ESQUEMA FINANCIERO 041 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA 2019-01	SUB UNIDAD DE SOPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	35,670.00	39,506.00	0.00	0.00	75,176.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	35,670.00	39,506.00	0.00	0.00	75,176.00
AOI00173600288 - RO.PRO.SE.38 - GESTIÓN DEL PAGO A	SUB UNIDAD DE SOPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	46,000.00	0.00	77,500.00

						EJECUTADO																
LOS GANADORES DEL ESQUEMA FINANCIERO 041 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA 2020-01-FASE II						0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	31,500.00	0.00	46,000.00	0.00	77,500.00		
AOI00173600289 - RO.PRO.SE.39 - GESTIÓN DEL PAGO A LOS GANADORES DEL ESQUEMA FINANCIERO 041 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA 2021-01	SUB UNIDAD DE SOPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	209,970.00	0.00	0.00	0.00	209,970.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	209,970.00	0.00	0.00	0.00	209,970.00		
AOI00173600290 - RO.PRO.SE.31 - GESTIÓN DEL PAGO A LOS GANADORES DEL ESQUEMA FINANCIERO E041-2021 DENOMINADO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	SUB UNIDAD DE SOPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	82,848.37	134,737.00	0.00	0.00	0.00	217,585.37		
					EJECUTADO	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	82,848.08	134,737.00	0.00	0.00	0.00	217,585.08		
AOI00173600291 - RO.PRO.SE.32 - GESTIÓN DE PAGO A LOS GANADORES DEL ESQUEMA FINANCIERO 041-2020 - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA EN MATERIALES - FASE 2	SUB UNIDAD DE SOPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	445,285.10	101,570.00	0.00	133,104.00	0.00	679,959.10		
					EJECUTADO	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	445,285.10	101,570.00	0.00	133,104.00	0.00	679,959.10		
AOI00173600283 - RO.PRO.SE.35 - GESTIÓN DEL PAGO DEL EF 009-2021-01 - MOVILIZACIONES CON ECOS NORD	SUB UNIDAD DE SOPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,265.50		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,265.50		
AOI00173600284 - RO.PRO.SE.44 - GESTIÓN DEL PAGO DEL EF 070-2021-01 MOVILIZACIONES PARA INVESTIGACIÓN - AMSUD	SUB UNIDAD DE SOPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00		
AOI00173600149 - RO.PRO.SE.14 - GESTIÓN DEL PAGO A LOS GANADORES DEL ESQUEMA FINANCIERO 041 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA.	SUB UNIDAD DE SOPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00173600244 - RO.PRO.SE.16 - GESTIÓN DEL PAGO A LOS GANADORES DEL ESQUEMA FINANCIERO E041-2020-02 DENOMINADO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	SUB UNIDAD DE SOPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	4.00	1.00	3.00	0.00	10.00	100.00	0.00	62,939.41	174,294.90	103,444.34	83,380.52	0.00	424,059.17		
					EJECUTADO	0.00	2.00	4.00	1.00	3.00	0.00	10.00		0.00	62,939.41	174,294.90	103,444.34	83,380.52	0.00	424,059.17		
AOI00173600248 - RO.PRO.SE.34 - DESEMBOLO DEL CONCURSO 2022 E041 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA	SUB UNIDAD DE SOPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	8.00	18.00	8.00	6.00	40.00	100.00	0.00	173,208.00	1,619,763.00	4,233,514.00	1,359,248.00	1,384,674.00	8,770,407.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	8.00	18.00	8.00	6.00	40.00		0.00	173,208.00	1,619,763.00	4,233,514.00	1,359,248.00	1,384,674.00	8,770,407.00		
AOI00173600249 - RO.PRO.SE.43 - DESEMBOLO DEL CONCURSO 2022 E041 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA	SUB UNIDAD DE SOPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	6.00	4.00	10.00	11.00	31.00	100.00	0.00	0.00	752,587.56	871,844.00	1,674,412.83	2,756,791.03	6,055,635.42		
					EJECUTADO	0.00	0.00	6.00	4.00	10.00	11.00	31.00		0.00	0.00	752,587.56	871,844.00	1,674,412.83	2,756,791.03	6,055,635.42		
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:		96.4		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:					69,031,673.37	
OEI.05 PROMOVER LA GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO EN LOS CENTROS DE CTI.																						
AEI.05.01 COFINANCIAMIENTO FOCALIZADO PARA PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS QUE DESARROLLEN PROYECTOS DE I+D+I.																						
AOI00173600251 - RO.PRO.SE.22 - GESTIÓN DEL PAGO A LOS GANADORES DEL ESQUEMA FINANCIERO	SUB UNIDAD DE SOPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO								100.00									
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	25,592.64	0.00	6,290.00	0.00	0.00	31,882.64		

REPORTE SEGUIMIENTO POI

					0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	25,592.64	0.00	6,290.00	0.00	0.00	31,882.64	
052 CYTED - PROYECTOS EN TEMAS ESTRATÉGICOS.					0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	25,592.64	0.00	6,290.00	0.00	0.00	31,882.64	
AOI00173600286 - RO.PRO.SE.46 - DESEMBOLOSO DEL CONCURSO 2023	SUB UNIDAD DE SOPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUTADO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00173600219 - RO.PRO.UD.6 - LANZAMIENTO DEL CONCURSO 2023 ED41	UNIDAD DE DISEÑO	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	62.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUTADO					0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00173600220 - RO.PRO.UD.7 - LANZAMIENTO DEL CONCURSO 2023 ED41	UNIDAD DE DISEÑO	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	63.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUTADO					0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00173600221 - RO.PRO.UD.8 - LANZAMIENTO DEL CONCURSO 2023 ED41	UNIDAD DE DISEÑO	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUTADO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00173600222 - RO.PRO.UD.10 - LANZAMIENTO DEL CONCURSO 2023	UNIDAD DE DISEÑO	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUTADO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00173600197 - RO.PRO.UV.2 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS ENTIDADES DE CIENCIA Y	UNIDAD DE VINCULACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUTADO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00173600198 - RO.PRO.UV.3 - PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS REDES DE COOPERACIÓN, ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS VINCULADAS A LA CIENCIA Y	UNIDAD DE VINCULACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUTADO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00173600199 - RO.PRO.UV.4 - RECOPIACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA ALIMENTAR LA RED NACIONAL DE INFORMACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.	UNIDAD DE VINCULACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUTADO					0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00173600223 - RO.PRO.UD.12 - LANZAMIENTO DEL CONCURSO 2023	UNIDAD DE DISEÑO	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUTADO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00173600224 - RO.PRO.UD.13 - LANZAMIENTO DEL CONCURSO 2023	UNIDAD DE DISEÑO	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUTADO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00173600276 - RO.PRO.UD.20 - LANZAMIENTO DEL CONCURSO 2023 PROYECTOS EN TEMAS ESTRATÉGICOS - CYTED	UNIDAD DE DISEÑO	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00173600180 - RO.PRO.UV.6 - DESARROLLO DE ACCIONES DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN	UNIDAD DE VINCULACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	9,500.00	17,130.00	34,630.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	9,500.00	17,130.00	34,630.00	
AOI00173600195 - RO.PRO.UV.5 - DESARROLLO DE ACCIONES DE GESTIÓN (REMUNERACIÓN)	UNIDAD DE VINCULACIÓN	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	13,200.48	13,200.48	13,200.48	13,457.24	13,264.67	16,153.22	82,476.57		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	13,200.48	13,200.48	13,200.48	13,457.24	13,264.67	16,153.22	82,476.57	
AOI00173600196 - RO.PRO.UV.1 - VINCULACIÓN DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y BECARIOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA, POR LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONCURSOS.	UNIDAD DE VINCULACIÓN	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	0.00	6.00	6.00	15.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:								148,989.21
OEI.07 FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CONCYTEC.																					
AEI.07.01 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CONCYTEC.																					
AOI00173600034 - RO.PRO.SB.1 - EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA CONVOCATORIA AMSUD	SUB UNIDAD DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS	Muy Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00173600035 - RO.PRO.SB.2 - EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA CONVOCATORIA MOVILIZACIONES ECOS NORD	SUB UNIDAD DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS	Muy Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00173600037 - RO.PRO.SB.4 - EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA CONVOCATORIA E041 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA MULTIDISCIPLINARIOS, Y SEMILLA.	SUB UNIDAD DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS	Muy Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,163.05	5,163.05		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	599.00	0.00	0.00	599.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,163.05	5,163.05
AOI00173600038 - RO.PRO.SB.5 - EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA CONVOCATORIA E041 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA MULTIDISCIPLINARIOS, Y SEMILLA.	SUB UNIDAD DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS	Muy Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	753.00	0.00	753.00	94.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00173600039 - RO.PRO.SB.6 - EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA CONVOCATORIA E041 PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO.	SUB UNIDAD DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS	Muy Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989.13	2,989.13		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989.13	2,989.13
AOI00173600043 - RO.PRO.SB.10 - EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA CONVOCATORIA PATENTES PCT	SUB UNIDAD DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS	Muy Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00	93.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00173600193 - RO.PRO.TI.3 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO(170 EQUIPOS)	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00173600194 - RO.PRO.TI.4 - ATENCIÓN DE INCIDENCIAS Y REQUERIMIENTOS DE USUARIOS (MESA DE AYUDA)	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00173600255 - RO.PRO.SE.24 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO TÉCNICO Y FINANCIERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS MEDIANTE LOS INFORMES TÉCNICOS Y FINANCIEROS. UNSAAC - CUSCO	SUB UNIDAD DE SOPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00173600256 - RO.PRO.SE.25 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO TÉCNICO Y FINANCIERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS MEDIANTE LOS INFORMES TÉCNICOS Y FINANCIEROS.	SUB UNIDAD DE SOPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	65,550.00	58,480.00	74,470.00	269,516.30	143,130.00	611,146.30	
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	65,550.00	58,480.00	74,470.00	269,516.00	143,130.00
AOI00173600257 - RO.PRO.SE.26 - DESARROLLO DE ACCIONES DE GESTIÓN (REMUNERACIONES)	SUB UNIDAD DE SOPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100,767.97	102,989.14	105,724.20	102,041.76	109,574.52	98,155.42	619,253.01	
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	100,767.97	102,989.14	105,724.20	102,041.00	109,574.00	98,155.00
AOI00173600299 - RO.PRO.SE.41 - DESARROLLO DE ACCIONES DE GESTIÓN	SUB UNIDAD DE SOPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	45,240.00	0.00	67,240.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	45,240.00	0.00
AOI00173600300 - BM.1.1 - FORTALECIMIENTO DEL SINACT	PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CTI PARA FORTALECER EL SINACTI	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	58,240.00	69,000.00	18,750.00	80,250.00	38,544.79	264,784.79	
						EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	58,240.00	69,000.00	18,750.00	80,250.00	38,544.79
AOI00173600301 - BM.1.2 - DESCENTRALIZACIÓN DE LA CTI Y ACCESO EQUITATIVO A INFORMACIÓN CIENTÍFICA	PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CTI PARA FORTALECER EL SINACTI	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00173600159 - RO.PRO.TI.5 - DESARROLLO DE ACCIONES DE GESTIÓN (REMUNERACIONES)	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	12,029.34	12,029.34	12,029.34	12,029.34	12,029.34	11,855.11	72,001.81	
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	12,029.34	12,029.34	12,029.34	12,029.34	12,029.34	11,855.11
AOI00173600160 - RO.PRO.TI.6 - IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00173600191 - RO.PRO.TI.1 - IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES, NORMAS, PROCEDIMIENTOS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00173600192 - RO.PRO.TI.2 - MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00173600190 - RO.PRO.AL.8 - BRINDAR ASESORAMIENTO JURÍDICO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y A LAS UNIDADES DE PROCENCIA	UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	17.00	15.00	18.00	14.00	18.00	19.00	101.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00173600138 - B.M.4.1. - EQUIPO TÉCNICO	PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CTI PARA FORTALECER EL SINACTI	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	216,000.00	108,929.00	35,111.00	240,646.00	447,217.00	1,047,903.00	
						EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	216,000.00	108,929.00	35,111.00	240,646.00	447,217.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00173600306 - BM.4.2 - EQUIPAMIENTO	PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CTI PARA FORTALECER EL SINACTI	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						-----											0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						-----											0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00173600307 - BM.4.3 - ESTUDIOS	PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CTI PARA FORTALECER EL SINACTI	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	7,000.00	27,000.00
						-----											0.00	0.00	0.00	20,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	7,000.00	27,000.00
						-----											0.00	0.00	0.00	20,000.00
AOI00173600308 - BM.4.4 - SERVICIOS GENERALES	PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CTI PARA FORTALECER EL SINACTI	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	10,000.00	155,719.00	27,269.00	6,200.00	82,161.50	281,349.50
						-----											0.00	10,000.00	155,719.00	27,269.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	10,000.00	155,719.00	27,269.00	6,200.00	82,161.50	281,349.50
						-----											0.00	10,000.00	155,719.00	27,269.00
AOI00173600309 - BM.4.5 - CONTROL CONCURRENTE	PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CTI PARA FORTALECER EL SINACTI	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1,010,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,819.00
						-----											0.00	1,010,819.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	1,010,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,819.00
						-----											0.00	1,010,819.00	0.00	0.00
AOI00173600174 - RO.PRO.AL.2 - DESARROLLO DE ACCIONES DE GESTION	UNIDAD DE ASESORIA LEGAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						-----											0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						-----											0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00173600185 - RO.PRO.AL.3 - REVISIÓN, ELABORACIÓN Y VISACIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS Y ADENDAS A SER SUSCRITOS POR PROCIENCIA	UNIDAD DE ASESORIA LEGAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	80.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						-----											0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	6.00	7.00	8.00	10.00	76.00	83.00	190.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						-----											0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00173600186 - RO.PRO.AL.4 - ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE DIRECCIÓN EJECUTIVA	UNIDAD DE ASESORIA LEGAL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	4.00	4.00	4.00	36.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						-----											0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	9.00	7.00	12.00	7.00	14.00	9.00	58.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						-----											0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00173600187 - RO.PRO.AL.5 - ELABORAR, PROPONER O EMITIR OPINION SOBRE DISPOSITIVOS NORMATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA PROCIENCIA EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS	UNIDAD DE ASESORIA LEGAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	6,600.00	11,000.00
						-----											0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	6,600.00	11,000.00
						-----											0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00173600188 - RO.PRO.AL.6 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA RELACIONADOS A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE PROCIENCIA	UNIDAD DE ASESORIA LEGAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						-----											0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	3.00	2.00	0.00	4.00	2.00	3.00	14.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						-----											0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00173600189 - RO.PRO.AL.7 - EMITIR OPINION LEGAL SOBRE LOS RECURSOS IMPUGNATIVOS Y QUEJAS QUE DEBAN SER RESUELTOS POR PROCIENCIA EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS	UNIDAD DE ASESORIA LEGAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						-----											0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						-----											0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00173600268 - RO.PRO.CI.1 - SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS, CONTRATOS Y CONVENIOS DERIVADOS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS CON LOS ENTES FINANCIADORES	SUB UNIDAD DE CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						-----											0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						-----											0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00173600269 - RO.PRO.CI.2 - SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE	SUB UNIDAD DE CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						-----											0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						-----											0.00	0.00	0.00	0.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

LAS ACCIONES DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN- MODELO DE INTEGRIDAD - SJ- SISTEMA DE CONTROL INTERNO -CG																			
AOI00173600270 - RO.PRO.CI.3 - SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE DE TRANSPARENCIA, GESTIÓN DE INTERESES Y CONFLICTO DE INTERESES	SUB UNIDAD DE CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00173600271 - RO.PRO.CI.4 - ORIENTACIÓN Y ASESORÍA A LOS SERVIDORES DEL PROGRAMA PROCIENCIA SOBRE ÉTICA, SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERÉS, ASÍ COMO SOBRE LOS CANALES DE DENUNCIAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN EXISTENTES EN LA ENTIDAD	SUB UNIDAD DE CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00173600272 - RO.PRO.CI.5 - DESARROLLO DE ACCIONES DE GESTIÓN (REMUNERACIONES)	SUB UNIDAD DE CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,039.48	22,529.34
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,039.48	22,529.34
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,039.48	22,529.34
AOI00173600173 - RO.PRO.AL.1 - DESARROLLO DE ACCIONES DE GESTIÓN (REMUNERACIÓN)	UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		25,794.01	25,794.01	25,869.61	25,794.01	25,794.01	25,794.01
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	25,794.01	25,794.01	25,869.61	25,794.01	25,794.01	25,794.01
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		25,794.01	25,794.01	25,869.61	25,794.01	25,794.01	25,794.01
AOI00173600158 - RO.PRO.DE.4 - DESARROLLO DE ACCIONES DE GESTIÓN (REMUNERACIÓN)	ALTA DIRECCIÓN	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		34,848.90	35,964.90	35,206.90	35,206.90	36,328.18	34,448.90
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	34,848.90	35,964.90	35,206.90	35,206.90	36,328.18	34,448.90
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		34,848.90	35,964.90	35,206.90	35,206.90	36,328.18	34,448.90
AOI00173600267 - RO.PRO.DE.1 - DIRIGIR LA POLÍTICA INSTITUCIONAL Y LA ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA INSTITUCIÓN	ALTA DIRECCIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00173600175 - RO.PRO.PP.1 - ACCIONES DE FORMULACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	8,000.00	14,000.00	0.00	12,000.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	8,000.00	14,000.00	0.00	12,000.00	0.00
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	8,000.00	14,000.00	0.00	12,000.00	0.00
AOI00173600176 - RO.PRO.PP.2 - ACCIONES DE FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	6,120.00	6,120.00	10,060.00	28,700.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	6,120.00	6,120.00	10,060.00	28,700.00
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	6,120.00	6,120.00	10,060.00	28,700.00
AOI00173600177 - RO.PRO.PP.3 - DESARROLLO DE ACCIONES DE GESTIÓN (REMUNERACIÓN)	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		22,794.01	22,794.01	22,794.01	22,794.01	25,354.49	27,722.20
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	22,794.01	22,794.01	22,794.01	22,794.01	25,354.49	27,722.20
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		22,794.01	22,794.01	22,794.01	22,794.01	25,354.49	27,722.20
AOI00173600184 - RO.PRO.CI.6 - DESARROLLO DE ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SCI	SUB UNIDAD DE CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	14,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	4,500.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	14,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	4,500.00
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	14,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	4,500.00
AOI00173600260 - RO.PRO.UA.17 - ADECUACIÓN NUEVO LOCAL PROCIENCIA	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00173600273 - RO.PRO.UA.12 - GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y PLAN ANUAL DE PROCIENCIA	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00173600274 - RO.PRO.UA.15 - DESARROLLO DE ACCIONES DE GESTIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	6,000.00	6,000.00	7,395.20	6,000.00	5,624.90	31,020.10
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	6,000.00	6,000.00	7,395.20	6,000.00	5,624.90	31,020.10
AOI00173600275 - RO.PRO.UA.16 - DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA GESTIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00
AOI00173600156 - RO.PRO.DE.2 - GESTIÓN DE IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN BASE A LAS NORMAS TÉCNICAS DE CALIDAD, CONTROL INTERNO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN.	ALTA DIRECCIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	760.00	1,904.98	550.45	3,215.43
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	760.00	1,904.98	550.45	3,215.43
AOI00173600157 - RO.PRO.DE.3 - DESARROLLAR ACCIONES DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA.	ALTA DIRECCIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00173600167 - RO.PRO.UA.3 - DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE TESORERIA	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00173600168 - RO.PRO.UA.4 - ADMINISTRACIÓN DE LOS BENEFICIOS LABORALES DEL PERSONAL DEL DEC. LEG 728.	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	21,403.80	20,095.58	2,767.62	34,531.26	3,580.55	4,047.50	86,426.31
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		21,403.80	20,095.58	2,767.62	34,531.25	3,580.55	4,047.50	86,426.30
AOI00173600169 - RO.PRO.UA.6 - GESTIÓN DEL SEGURO MÉDICO DEL PERSONAL	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	14,895.71	0.00	2,500.00	44,687.13	62,082.84
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	14,895.71	0.00	2,500.00	44,687.13	62,082.84
AOI00173600170 - RO.PRO.UA.7 - GESTIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00173600171 - RO.PRO.UA.8 - PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
AOI00173600172 - RO.PRO.UA.9 - DESARROLLO DE ACCIONES DE GESTIÓN (REMUNERACIÓN)	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	117,715.78	107,297.24	109,325.83	111,851.80	122,089.18	116,376.77	684,656.60
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		117,715.78	107,297.24	109,325.83	111,851.80	122,089.18	116,376.79	684,656.62
AOI00173600161 - RO.PRO.UA.1 - DESARROLLO DE LA AUDITORIA EXTERNA DE EFF Y PRESUPUESTALES	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	TRANSFERENCIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	48,577.45	0.00	0.00	0.00	9,435.40	58,012.85
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	48,577.45	0.00	0.00	0.00	9,435.40	58,012.85
AOI00173600162 - RO.PRO.UA.10 - GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL PATRIMONIAL, BIENES E INMUEBLES Y SERVICIOS GENERALES	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	8,185.95	10,390.95
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	8,185.95	10,390.95
AOI00173600163 - RO.PRO.UA.11 - GESTIÓN DEL SISTEMA	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

DE ALMACENAMIENTO	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	9,619.28	16,173.33	4,150.13	4,471.85	15,050.95	49,465.54	
RO.PRO.UA.13 - GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	9,619.28	16,173.33	4,150.13	4,471.85	15,050.95	49,465.54	
AOI00173600164 - RO.PRO.UA.13 - GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	9,619.28	16,173.33	4,150.13	4,471.85	15,050.95	49,465.54	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	9,619.28	16,173.33	4,150.13	4,471.85	15,050.95	49,465.54	
AOI00173600165 - RO.PRO.UA.14 - DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00173600166 - RO.PRO.UA.2 - ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO DE CAJA CHICA (APERTURA, REPOSICIÓN Y CIERRE).	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,198.40	23,198.40
					EJECUTADO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	6.00	100.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,198.40	23,198.40	
AOI00173600264 - RO.PRO.SB.18 - EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA CONVOCATORIA INS - PASANTÍAS	SUB UNIDAD DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS	Muy Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00173600265 - RO.PRO.SB.19 - EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA CONVOCATORIA INS - PONENCIAS	SUB UNIDAD DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS	Muy Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00173600266 - RO.PRO.SE.20 - EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA CONVOCATORIA ICGEB: FONDOS PARA EVENTOS 2023	SUB UNIDAD DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS	Muy Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00173600225 - RO.PRO.UD.14 - LANZAMIENTO DEL CONCURSO 2023 PREMIO NACIONAL LORÉAL-UNESCO-CONCYTEC ANC - POR LAS MUJERES EN LA CIENCIA	UNIDAD DE DISEÑO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00173600226 - RO.PRO.UD.15 - ELABORAR LOS ESQUEMAS FINANCIEROS	UNIDAD DE DISEÑO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00173600227 - RO.PRO.UD.16 - DESARROLLO DE ACCIONES DE GESTIÓN (REMUNERACIÓN).	UNIDAD DE DISEÑO	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	37,982.24	40,465.24	38,993.24	39,250.00	41,949.81	41,072.59	239,713.12	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	37,982.24	40,465.24	38,993.24	39,250.00	41,949.83	41,072.59	239,713.14	
AOI00173600044 - RO.PRO.SB.11 - EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA CONVOCATORIA PROYECTOS DE I+D+I CDTI ESPAÑA	SUB UNIDAD DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS	Muy Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00173600111 - RO.PRO.SB.12 - DESARROLLO DE ACCIONES DE GESTIÓN (REMUNERACIONES)	SUB UNIDAD DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	43,620.77	44,631.77	44,631.77	44,631.77	49,616.37	42,772.02	269,904.47	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	43,620.77	44,631.77	44,631.77	44,631.77	49,616.37	42,772.02	269,904.47	
AOI00173600131 - RO.PRO.SB.13 - DESARROLLO DE ACCIONES DE GESTIÓN	SUB UNIDAD DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	3,500.00	7,000.00	10,500.00	21,608.70	8,500.00	51,108.70	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	3,500.00	7,000.00	10,500.00	21,608.70	8,500.00	51,108.70	
AOI00173600261 - RO.PRO.SB.15 - EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA CONVOCATORIA PROYECTOS DE INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORES POSTDOCTORALES EN INSTITUCIONES PERUANAS	SUB UNIDAD DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS	Muy Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

AOI00173600262 - RO.PRO.SB.16 - EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA CONVOCATORIA PASANTÍAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	SUB UNIDAD DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS	Muy Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00173600263 - RO.PRO.SB.17 - EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA CONVOCATORIA TESIS DE PREGRADO Y POSGRADO EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	SUB UNIDAD DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS	Muy Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01:		96.2								EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.01:		6,289,554.82

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	96.7
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	75,628,222.41
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	75,628,217.40
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	124
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'. (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)\*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)\*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%	
Acciones Estratégicas				4
Actividades Operativas (Ejecución física)	4	2		92