



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica



EVALUACIÓN AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2013

**Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Lima, Abril 2014**

CONTENIDO

- I. Objetivo**
- II. Metodología de Evaluación**
- III. Situación Administrativa**
- IV. Modificaciones al Plan Operativo Institucional**
- V. Misión y Visión Institucional**
- VI. Objetivos Generales**
- VII. Evaluación de la Ejecución Presupuestal**
- VIII. Evaluación de los Resultados Alcanzados**
 - 8.1 Objetivo General 1**
 - 8.2 Objetivo General 2**
 - 8.3 Objetivo General 3**
 - 8.4 Objetivo General 4**
 - 8.5 Objetivo General 5**
- IX. Conclusiones y recomendaciones**
- X. Dificultades en la Elaboración del Informe**
- XI. Anexos**



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013

I. Objetivo

Medir el logro o avance de la ejecución de las metas o resultados previstos en el Plan Operativo Institucional 2013.

II. Metodología de Evaluación

Para la evaluación anual se ha definido la siguiente metodología:

Para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos específicos y por consiguiente los objetivos generales, se tendrá en cuenta el grado de avance de los resultados esperados definidos por cada objetivo específico y general.

El proceso consiste en identificar las metas físicas ejecutadas y compararlo con las metas físicas programadas determinando el grado de avance de cada sub producto o resultado.

El grado de cumplimiento, por objetivo se determinará obteniendo el promedio de avance de cada resultado programado o previsto en el objetivo.

El promedio de ejecución de metas físicas por cada Órgano se obtendrá hallando el grado de avance de las metas físicas por sub producto o resultado programado y dividido entre el número de resultados programados. Este promedio constituirá el grado de avance en la obtención de resultados del Órgano respectivo.

Asimismo, la determinación del promedio de ejecución financiera, se obtendrá determinando el gasto por resultado y dividido entre el número de resultados programados por cada órgano. Dicho resultado sirve para comparar la coherencia financiera respecto a la ejecución física.

III. Situación Administrativa

La exposición que se muestra a continuación se relaciona con la formalización e implementación del FONDECYT como una Unidad Ejecutora



- a) El Artículo 16 del TUO de la Ley N° 28303 aprobado por DS N° 032-2007-ED dispone la creación del FONDECYT como una unidad ejecutora presupuestal del CONCYTEC, con el objeto de captar, gestionar, administrar y canalizar recursos de fuente nacional y extranjera destinados a las actividades del SINACYT en el país.
- b) La Dirección General de Presupuesto Público del MEF, mediante Oficio N° 318-2013, de fecha 15 de mayo 2013 crea presupuestalmente a partir del año 2013, la Unidad Ejecutora FONDECYT de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por DS N° 304-2012-EF.

- c) Mediante Resolución de Presidencia N° 129-2013-CONCYTEC-P se aprobó el Manual de Operaciones de la Unidad Ejecutora FONDECYT, (objetivos, funciones generales, estructura orgánica de dicha unidad).
- d) Mediante Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 se asigna al CONCYTEC recursos presupuestales por un monto de S/ 26'017,400.00 por toda fuente de financiamiento.
- e) Mediante Resolución de Presidencia N° 113-2013-CONCYTEC-P se aprueba la desagregación de recursos de un crédito suplementario aprobado mediante el DS N° 193-2013-EF para CONCYTEC por un monto de S/ 19'680,531.00 en la Fuente de RO.
- f) El Numeral 40.2 del artículo 40 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, son aprobadas mediante Resolución del Titular del Pliego Presupuestario a propuesta de OPP.
- g) Mediante Resolución de Presidencia N° 142-2013-CONCYTEC-P, se formaliza la apertura de la Unidad Ejecutora con el registro SIAF 155, FONDECYT, y se autoriza la modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 114 CONCYTEC año fiscal 2013, por un total de S/ 14'019,288.00, correspondientes a la genéricas de gasto: 2.3 Bienes y Servicios y 2.5 Otros Gastos, en la fuente RO.

IV. Modificaciones al Plan Operativo Institucional

Durante el período en evaluación, en concordancia con lo establecido en la Directiva N° 005-2012-CONCYTEC-OPP de Formulación, Aprobación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2013, aprobada mediante Resolución de Presidencia N° 277-2012-CONCYTEC-P se han realizado las modificaciones siguientes:

- a) Reprogramación y Modificación del Plan Operativo Institucional (POI 2013) aprobada mediante Resolución de Secretaría General N° 028-2013-CONCYTEC-SG.
- b) Segunda reprogramación y modificación del Plan Operativo Institucional (POI 2013) probada mediante la Resolución de Secretaría General N° 077-2013-CONCYTEC-SG.

V. Misión y Visión Institucional

5.1 Misión

El CONCYTEC es el órgano rector del SINACYT, encargado de dirigir, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones de Estado en todo el país en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica; orienta las acciones del sector privado; y ejecuta acciones de soporte que impulsen el desarrollo científico y tecnológico del país.



5.2 Visión

El CONCYTEC lidera una gestión moderna de la CTI que contribuye a la competitividad y la inclusión social.

VI. Objetivos Generales

1. **Objetivo General 1:** Promover la institucionalización y fortalecimiento del SINACYT en el marco del Plan Nacional de CTI.
2. **Objetivo General 2:** Impulsar la investigación, innovación y transferencia tecnológica de productos y procesos en áreas prioritarias, para mejorar la competitividad de las empresas y el desarrollo de las instituciones.
3. **Objetivo General 3:** Fortalecer la formación de capacidades humanas en ciencia, tecnología e innovación en el marco del PNCTI.
4. **Objetivo General 4:** Promover el desarrollo de un sistema de información de Ciencia, Tecnología e Innovación del SINACYT.
5. **Objetivo General 5:** Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector.

VII. Evaluación de la Ejecución Presupuestal

El presupuesto institucional fue asignado mediante Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, por un monto de S/ 26'017,400.00 por toda fuente de financiamiento, el mismo que mediante la Resolución de Presidencia N° 292-2012-CONCYTEC-P se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos (PIA).

Mediante el artículo 1° del Decreto Supremo N° 193-2013-EF de fecha 01 de agosto de 2013, se autoriza una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año 2013, hasta por la suma de S/ 34'220,531.00, correspondiéndole al Pliego 114 CONCYTEC S/ 19'680,531.00 los que se orientaron para el cumplimiento de sus objetivos y metas previstas.

Los recursos transferidos mediante el Decreto Supremo N° 193-2013-EF fueron desagregados a nivel programático, el mismo que fue aprobado mediante la Resolución de Presidencia N° 113-2013-CONCYTEC-P de fecha 2 de agosto.

Así mismo, en el mes de enero, mediante la Resolución de Secretaría General N° 003-2013-CONCYTEC-SG se autoriza la modificación del presupuesto por incorporación de S/ 1,200.00 por concepto de Pensiones y prestaciones sociales.

En el mes de julio, mediante la Resolución de Presidencia N° 108-2013-CONCYTEC-P se autoriza la modificación del presupuesto por incorporación de S/ 49,000.00 por venta de vehículos de la institución para cubrir gastos por concepto de bienes y servicios.

En el mes de agosto, mediante la Resolución de Presidencia N° 121-2013-CONCYTEC-P se autoriza la modificación del presupuesto por incorporación de S/ 28,631.00 de saldo de balance para cubrir gastos por concepto de bienes y servicios.

Mediante la Resolución de Presidencia N° 178-2013-CONCYTEC-P se incorpora al Pliego CONCYTEC la donación de S/ 26,907.00 efectuada por la Embajada de Francia en el Perú, en el marco del convenio de cooperación de fecha 26 de julio de 2006, y




mediante la Resolución de Presidencia N° 128-2013-CONCYTEC-P se acepta tal donación, estos recursos se orientaron para los gastos relacionados con la “Definición conceptual del proyecto de Museo de CTI”.

En razón de lo expuesto el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), solamente en lo referente a la transferencia mediante Decreto Supremo se incrementó en 75.6%, y considerando las modificaciones por otras incorporaciones, el PIM alcanzó la suma por toda fuente de S/ 45'803,669.00


El presupuesto total por toda fuente (PIM) asignado al CONCYTEC por S/. 45'803,669.00, de los cuales el 99.6% proviene de la fuente Recursos Ordinarios, el 0.32% corresponde a recursos directamente recaudados por concepto de venta de libros, solicitudes de acceso a los concursos de subvenciones y recursos de donación.

La ejecución anual por toda fuente ha sido del orden de S/. 44'491,155.00 que representa el 97.1% de lo programado, así mismo, en el gráfico adjunto se puede ver la evolución de la ejecución mensual a nivel de devengado, el mayor monto devengado en el mes de diciembre obedece en su mayoría a las transferencias realizadas a las universidades por concepto de subvenciones para el financiamiento de programas de post grado. (Ver Anexos N° 01 y 02).



A continuación se expone el análisis por fuente de financiamiento (Ver Anexo N° 02 y 03).

El marco total del presupuesto autorizado en la Fuente Recursos Ordinarios fue de S/ 45'629,131.00, de los cuales se ha ejecutado S/ 44'422,263.00 que representa el 97.4 % de lo programado y el 2.6% es el saldo (S/ 1'206,868.00) que se ha dejado de ejecutar, básicamente en las genéricas de gasto: Otros gastos 37.5%; Personal y obligaciones sociales 34.4%; Activos no financieros 12.3%. En el gráfico siguiente se puede apreciar el presupuesto PIM a nivel de genéricas.




En la genérica 2.5 Otros Gastos, se ha ejecutado el 97.9% de lo programado que es equivalente a S/ 21'216,956.00, este monto está orientado, básicamente, a cubrir los gastos en actividades de CTI y en menor medida los gastos por sentencias judiciales y multas. El gasto en esta genérica representa el 47.8% del total Pliego.

En la genérica 2.3 Bienes y Servicios el monto ejecutado representa el 99.5% del total programado, el saldo dejado de gastar represento el (0.5%). El total gastado en esta genérica representa el 38.5% del total Pliego.

En la genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, se ha ejecutado el 90.5% de lo programado y se ha dejado de gastar el equivalente a 9.5% (S/ 415,448.00) del total programado, este total representa el 8.9% del total Pliego.


En la genérica 2.6 Activos no Financieros, se ha ejecutado el equivalente al 87.3% del total programado, la diferencia no ejecutada represento el 12.7%. El monto total de esta genérica representa el 2.3% del total Pliego.



En la Fuente Recursos Directamente Recaudados, el monto captado ha sido de S/. 147,631.00, que representa el 100 % de lo programado en el PIA (S/.70,000.00), tal situación significó solicitar al MEF la ampliación de PCA. Los recursos de esta fuente fueron utilizados (S/ 42,233.00) para complementar la fuente de recursos ordinarios en los gastos por actividades de CTI y administrativos.

En la Fuente Donaciones y Transferencias, se ha obtenido una donación total de S/ 26,907.00, de este monto se ha aplicado el 99.1% para gastos en actividades de CTI. La donación recibida de la Embajada de Francia en el Perú, en el marco del Convenio Marco de Cooperación entre el Perú y Francia fue para cubrir los gastos relacionados con la "Definición conceptual del proyecto de Museo de CTI"


Analizando los componentes del Presupuesto PIM por Programas presentan la siguiente composición porcentual: Ciencia y Tecnología representa el 83.0%, Gestión 14.9%, Planeamiento Gubernamental 1.7% y Previsión Social 0.4%.



Analizando la orientación del presupuesto por Programas, en la Fuente Recursos Ordinarios se aprecia lo siguiente (Anexo N° 1 y 2):




El Programa 009 Ciencia y Tecnología, se ha ejecutado el monto total de S/ 37'254,508.00 que representa el 98.3% del total previsto en el Programa y es el equivalente al 83.9% del presupuesto total ejecutado a nivel de Pliego. El 61.2 % de los gastos en este Programa, corresponden a las actividades que se desarrollan a través de la unidad ejecutora FONDECYT y el resto a las actividades de los órganos de línea, como puede apreciarse en el gráfico adjunto (Anexo N° 4).




- b) El Programa 006 Gestión, el monto ejecutado es de S/ 6'369,883.00 que representa el 93.8% del presupuesto asignado a este programa y el 14.3 % del total ejecutado a nivel institucional.
- c) El Programa 004 Planeamiento Gubernamental, el monto ejecutado es el 83.4% de lo previsto y representa el 1.4% del total Pliego. Para efectos de análisis (Anexos N° 2), la expresión "Administración General" comprende los programas 006 y 004, el total ejecutado en este rubro es el 15.8% del total Pliego.
- d) El Programa 015 Previsión Social, a través del cual se atiende al cesante y jubilado, el monto ejecutado fue de S/ 159,410.00, dicho monto significa 94.3% respecto a lo programado y representa el 0.4% del total ejecutado a nivel Pliego.

En cuanto a los gastos que ha realizado la institución durante el año 2013, se puede resumir en dos rubros: Primero, los gastos en ciencia, tecnología e innovación tecnológica (CTI) y segundo, los gastos de operación institucional. La relación de ambos rubros se puede observar en el gráfico siguiente.



Luego del análisis de la ejecución presupuestal por Programas, que consolida gastos en el desarrollo de las actividades, tanto por los órganos de línea como por los de asesoramiento y apoyo, se presenta gráficamente el cumplimiento de las metas físicas y financieras (presupuestarias), a fin de ilustrar la relación de ambos tipos de metas mencionados.



VIII. Evaluación de los Resultados Alcanzados.

Los resultados alcanzados a través del desarrollo de las actividades previstas en el Plan Operativo Institucional reprogramado (POI), van a indicar el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos planteados. En el Anexo N° 05 - Consolidado de Evaluación del POI – 2013, se puede apreciar la valoración de los resultados alcanzados respecto a los previstos, así como el gasto incurrido por cada Órgano.

8.1 Objetivo General 1: Promover la institucionalización y fortalecimiento del SINACYT en el marco del Plan Nacional de CTeI.

Las actividades desarrolladas han permitido contar con un avance significativo en el cumplimiento del presente objetivo general.



1.1 Objetivo Específico 1: Actividades de CTI de las instituciones nacionales y regionales orientadas y evaluadas de manera sistemática y permanente.

Los resultados o avances alcanzados, respecto a las metas previstas, que contribuyen al logro del objetivo específico 1, son los siguientes:

- a) 44 proyectos de investigación científica identificados de las universidades que reciben recursos del Canon. Los proyectos que están en desarrollo son en las siguientes áreas: 15 Proyectos del área de Ciencia y Tecnología Ambiental; 08 de Biotecnología; 05 en Ciencias

de los Materiales; 09 de Innovación en Inclusión Social; y 07 de TICs. A fin de articular estos proyectos con los Programas Nacionales se han formulado las fichas resumen de 20 proyectos, de los cuales 5 corresponden al área de biotecnología y se ha coordinado con la DCYT para su articulación al respectivo Programa Especial. El resultado es el 100% de lo programado.

- b) En el contexto de la conectividad con la Regiones del país, a través de la red de coordinación se ha tenido 30,473 visitas electrónicas de los agentes del desarrollo y la comunidad científica, para recabar y compartir información sobre la gestión de la CTI.
- c) Organización de 12 talleres, en temas de: Ambiente, Inclusión Social, Materiales, Biotecnología, TICS, Madera, y de Textiles, Cerámicos y polímeros con aplicaciones de materiales avanzados, Metal Mecánica y aplicaciones de materiales avanzados, Inclusión Social Urbana, Inclusión Social – Piura, Inclusión Social – Huánuco, y Taller final de Validación.
- d) Como resultado de los talleres mencionados se cuenta con las Líneas de Acción de CTeI 2013 – 2016, documento que se ha difundido a nivel regional en 15 reuniones o eventos de difusión entre los actores, a fin que los proyectos y actividades de CTI se vinculen con las líneas de acción mencionadas.
- e) Se cuenta con el documento: Políticas y Acciones de CTI formulado, a nivel de propuesta, conjuntamente con los sectores.
- f) Se ha realizado el Estudio sobre la problemática de la inserción de personal altamente calificado en áreas de ciencia, tecnología e innovación tecnológica, a fin de proponer mejoras en los procedimientos y cambios en la legislación vigente.
- g) Se ha formulado una propuesta de política pública de promoción de la carrera del investigador, como un mecanismo de soporte a la sostenibilidad de la participación de científicos y profesionales altamente especializados para el desarrollo de la CTI en el país.
- h) Se ha realizado el estudio sobre la problemática de obtención, traslado, uso, almacenamiento y disposición de materiales biológicos y químicos para estudios científicos, proponiendo mejoras en los procedimientos y cambios en la legislación vigente.
- i) Se ha realizado el estudio sobre la problemática de adquisición e importación de materiales y equipos necesarios para el desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e innovación tecnológica, así como mejoras a los procedimientos y cambios en la legislación vigente
- j) Se cuenta con el documento base actualizado del Programa Especial de Fondos e Instrumentos Financieros de CTeI.



- k) Se ha formulado el informe consolidado de 26 instituciones del Estado sobre el cumplimiento de las políticas de CTI aprobadas con el D.S N° 027-2007-PCM, correspondiente al primer semestre del año 2013, dichos informes están referidos a los logros o avances de 59 indicadores relacionados a la competitividad, extensión tecnológica y medio ambiente.
- l) Se viene realizando la encuesta nacional sobre Actividades Científicas, Tecnológicas y de innovación en el ámbito de la universidad peruana, Institutos públicos de investigación e instituciones biomédicas, a fin de contar con información sobre los recursos humanos, investigación y desarrollo, y servicios científicos y tecnológicos. Los avances son:
- Se ha capacitado a 100 personas en el llenado de la encuesta (ficha) de investigación de CTI, un taller dirigido a 50 participantes de Lima y otro para 50 participantes de provincias. Los talleres estuvieron a cargo del experto argentino de la RICYT, Dr. Rodolfo Barrere.
 - Se cuenta con resultados parciales de la encuesta, ya que todavía se viene llevando a cabo el proceso de recolección de datos.
- m) Se ha formulado y adecuado la propuesta de Reglamento General del RENACYT a lo establecido por el Decreto Supremo N° 020-2010-ED, Reglamento del TUO de la Ley N° 28303.

Los avances alcanzados corresponden a la Dirección de Políticas y Planes de CTI (DPP), a la Dirección de Articulación y Gestión del SINACYT (DAG) y la Dirección de Prospectiva e Innovación Tecnológica (DPIT).

1.2 Objetivo Específico 2: Facilitar el acceso a los actores del SINACYT a la cooperación internacional en CTel.

Los resultados o avances alcanzados, respecto a las metas previstas, que contribuyen al logro del objetivo específico 2, son los siguientes:

- a) Se cuenta con la primera versión del documento base del Programa Especial de Cooperación Internacional en CTI.
- b) En el contexto de la actividad: Gestión del Programa de Cooperación Internacional, se han realizado avances en implementación del Programa de seguridad alimentaria y nutrición aprobado por UNASUR; se ha concluido la formulación del programa de cooperación internacional, así mismo se ha realizado el evento sobre UNASUR en la ciudad del Cusco.
- c) Se ha gestionado la autorización para el pago de las membresías a CERESIS, ICGEB y CYTED, instituciones con las que el CONCYTEC mantiene relaciones de cooperación internacional para el desarrollo de proyectos y actividades de CTI.



Los avances alcanzados corresponden a la Dirección de Políticas y Planes de CTeI (DPP).

8.2 Objetivo General 2: Impulsar la investigación, innovación y transferencia tecnológica de productos y procesos en áreas prioritarias para mejorar la competitividad de empresas y el desarrollo de las instituciones.

Las actividades realizadas con el propósito de lograr el objetivo mencionado son los siguientes:

2.1 Objetivo Específico 1: Promover la generación y transferencia de nuevos conocimientos en áreas prioritarias de CTI.

Los resultados o avances alcanzados, respecto a las metas previstas, que contribuyen al logro del objetivo específico 1, son los siguientes:

- a) Se ha realizado un estudio sobre el “Modelo conceptual y diseño de los Centros de Excelencia” a fin que constituya un instrumento financiero de CIENCIACTIVA dedicado a estimular la formación de Centros de Excelencia (consorcios) que desarrollen actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de última generación. Estas actividades deben tener un alto impacto en la competitividad, diversificación productiva y formación de capital humano del país.
- b) 02 proyectos subvencionados en el marco del Programa Regional STIC-AMSUD, de la convocatoria 2013, los proyectos en este programa tienen dos años de duración, este programa es una iniciativa de la cooperación francesa y de sus contrapartes de: Argentina, Brasil, Chile, Perú, Paraguay, y Uruguay, están orientados a promover y fortalecer la colaboración y la creación de redes de investigación y desarrollo en el ámbito de la información y comunicación, a través de la presentación y desarrollo de proyectos conjuntos.
- c) 05 proyectos de investigación binacionales de los concursos 2012-2014 (3 proyectos) y 2011-2013 (2 proyectos) subvencionados, los proyectos se desarrollan en el contexto del “Convenio Marco de Cooperación Científica y Tecnológica entre el CNR de Italia y el CONCYTEC” tienen el propósito de fortalecer y ampliar la cooperación entre ambos países en investigación científica y desarrollo tecnológico. Los proyectos tienen un periodo de ejecución de tres años.
- d) 04 proyectos de investigación binacionales de la convocatoria del 2012-2013 subvencionados, los proyectos se desarrollan en el contexto del “Convenio Marco de Cooperación científica y tecnológica entre MINCYT de Argentina y CONCYTEC”. La duración de cada proyecto es de dos años.
- e) 02 proyecto de investigación binacionales de la convocatoria 2013-2014 subvencionados, los proyectos se desarrollan en el contexto del “Convenio Marco de Cooperación científica y tecnológica entre la



Academia de Ciencias de la República Checa y el CONCYTEC". La duración de cada proyecto es de dos años.

- f) 05 Programas Nacionales de CTI concluidos en su formulación (Biotecnología, Materiales, TICs, Ambiente y Transferencia e Innovación Social). Estos programas se han elaborado mediante talleres nacionales y en la etapa final de este proceso se puso en consulta pública las líneas prioritarias de acción en CTI de cada uno de los programas; así mismo se viene formulando la conformación de las Redes de los programas.
- g) Se ha realizado el proceso de Convocatoria, evaluación y selección de 04 Gerentes para los programas nacionales de CTI aprobados, a fin de administrar la gestión de los mismos.
- h) Se ha contribuido en la evaluación de propuestas de proyectos de CTI del concurso nacional de subvenciones 2013 en calidad de apoyo al FONDECYT. Asimismo; se realizaron seguimientos y evaluaciones de Cátedra CONCYTEC a nivel regional y local, formulándose 10 informes con las recomendaciones respectivas.
- i) Se ha iniciado la formulación de los cinco (5) Programas Nacionales: Energía, Camélidos Sudamericanos, Plantas Medicinales, nutraceuticas y afines, Investigación Básica, y Saneamiento y Construcción.
- j) Se realizaron 04 evaluaciones técnicas de proyectos binacionales: Perú-Argentina; Perú España; y la Cátedra CONCYTEC
- k) Se ha concluido la formulación del documento base del Programa Especial de Formación de Recursos Humanos en CTI.
- l) Se tiene un avance del 20% en la formulación del Sub Programa Especial de Formación de Científicos y Tecnólogos a nivel de post grado y 40% de avance en la formulación del Subprograma de Fortalecimiento y Actualización de CTI en educación básica.
- m) Se ha organizado 02 cursos de vigilancia tecnológica (nivel básico) para capacitar a 70 especialistas. En el contexto de su desarrollo, una empresa (Clarke Modet) participante a través de sus representantes, aportó a la realización de un boletín de vigilancia tecnológica sobre la quinua, documento de interés en el tema.
A fin de realizar avances en la formulación del programa se realizaron 4 reuniones de trabajo con los miembros del Comité Técnico, así como tres eventos de difusión del alcance de la red de vigilancia tecnológica, en las regiones de Arequipa, Cuzco e Iquitos, con la participación de 114 personas.
- n) Se ha organizado, en la ciudad de Arequipa, con la participación de 172 asistentes, el Mini foro IBEROEKA, en el contexto de la vinculación con los programas internacionales de CTI.



- o) Se ha formulado el instrumento operativo de financiamiento para el "Fortalecimiento de la Innovación para la Competitividad"; y se ha dado inicio al "Estudio sobre mecanismos y herramientas de coordinación y gobernanza del sistema de innovación del Reino Unido", para ser aplicado en el Perú. Estas acciones se han realizado en el marco del Programa Especial de Innovación para la Competitividad.
- p) Se ha coordinado acciones, con la Fundación In-nova Castilla la Mancha de España, con la finalidad de implementar un sistema Web de gestión de la innovación en el CONCYTEC, el propósito es también vincular el Programa Especial de Innovación para la Competitividad con programas internacionales.
A fin de avanzar con la formulación del programa especial, se han realizado seis reuniones de trabajo del comité de innovación, con la participación de 60 personas
- q) Como aporte al fortalecimiento de las capacidades de gestión de la innovación, en coordinación con IPAE, se organizó un taller sobre la técnica de la ruta de la innovación, capacitándose a 20 profesionales, entre ellos 10 profesionales del CONCYTEC.
- r) Organización de la Semana Nacional de la Innovación (INNOTECH PERÚ 2013) para promover la Cultura de Innovación y Emprendimiento, así mismo, tiene como propósito promover y consolidar una cultura de la innovación, estimular el desarrollo tecnológico, la aplicación del conocimiento y propiciar la transferencia tecnológica entre la academia y las empresas de los distintos sectores productivos y regiones de nuestro país. En el contexto de esta actividad se realizó lo siguiente:
- *Premio Nacional SINACYT a la Innovación 2013* reconoce la trayectoria de personas jurídicas o naturales que destaquen en el desarrollo de actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en el Perú, cuyos productos, servicios o procesos novedosos han tenido impactos concretos en la mejora de la productividad y competitividad de sus organizaciones, o han contribuido a resolver problemas y necesidades sociales, así mismo pueden haber contribuido a mitigar o eliminar los impactos negativos de la intervención humana hacia el medio ambiente. En el año 2013 se entregó un premio SINACYT a la Innovación, en la categoría Innovador Académico, al Dr. Ing. Benjamín Castañeda Aphan; la ceremonia de premiación se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Lima, con la participación de 50 personas.
 - *V Congreso Nacional de Innovación*, el evento reunió a ponentes con gran experiencia a nivel internacional que forman parte de prestigiosas instituciones de Estados Unidos, España, Argentina y Perú; participaron en su desarrollo 450 personas.



- *V Encuentro de Jóvenes Innovadores*, ha tenido por objetivo: “Promover y potenciar la cultura innovadora y el espíritu emprendedor entre los jóvenes con el fin de desarrollar sus habilidades creativas e innovadoras y hacer de ella una iniciativa económica rentable”. En el Encuentro participaron 134 personas entre jóvenes y docentes de emprendimiento innovador.
- s) Se ha formulado un instrumento operativo de financiamiento, para el fortalecimiento de capacidades de las oficinas de transferencia de tecnologías de las universidades. Asimismo, se ha desarrollado dos estudios sobre parques tecnológicos: Modelo de negocio de parques tecnológicos; y Evaluación de parques científicos y tecnológicos en el Perú. Estas acciones se han realizado en el marco del Programa Especial de Transferencia y Extensión Tecnológica.
- t) Se ha diseñado los instrumentos operativos del Sistema de Estímulos Tributarios por actividades de I+D+i, consistente en: un proyecto de Texto único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y una directiva de operatividad del sistema
- u) Se han desarrollado 3 manuales de procedimientos: Calificación de Proyectos, Registro de Centros y Manual para evaluar la No Utilidad del proyecto, instrumentos institucionales del Sistema de incentivos tributarios para actividades de CTI
- v) Se ha realizado un estudio comparativo sobre la aplicabilidad de incentivos tributarios en otros países y el Perú, evidenciando las deficiencias del esquema establecido por el Decreto Legislativo N° 1124, estas deficiencias han sido corregidas por el MEF mediante Ley N° 30056.
- w) Se desarrolló un conversatorio con la participación de AELE, sobre los avances en el diseño de los procedimientos de reconocimiento del gasto I+D+i, con la participación de representantes de 50 empresas y los representantes de SUNAT y el MEF. Asimismo, se organizó dos conversatorios en Piura, contándose con la participación de 60 personas, entre representantes de empresas e investigadores, ambos eventos se desarrollaron en la Universidad de Piura.

Los avances alcanzados corresponden a la Unidad Ejecutora FONDECYT, la Dirección de Ciencia y Tecnología (DCYT), y la Dirección de Prospectiva e Innovación Tecnológica (DPIT).

2.2 Objetivo Específico 2: Promover y fomentar el desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e innovación tecnológica.

Las actividades desarrolladas para el cumplimiento de este objetivo específico constituyen una de las de mayor importancia, debido a que las investigaciones que se desarrollan con el apoyo del CONCYTEC, van a constituir alternativas de solución a problemas de CTI, generando incremento



y/o mejoramiento de los conocimientos en CTI. A continuación se presentan los resultados alcanzados:

- a) Subvención a 32 proyectos de carácter especial o regionales cuyos objetivos son considerados prioritarios desde el punto de vista del interés científico y tecnológico o de innovación tecnológica y provienen de las convocatorias 2012 (29 proyectos) y 2013 (3 proyectos) apoyados complementariamente a lo financiado por el beneficiario, así mismo se ha realizado 20 evaluaciones de informes de avance o final del desarrollo de proyectos.
- b) 43 proyectos de investigación en ciencia y tecnología “Proyectos PROCYT” de las convocatorias 2011 (24 proyectos) y 2012 (19 proyectos) subvencionados, estos proyectos son de generación de conocimientos originales, científicos y/o tecnológicos en áreas prioritarias establecidas en el PNCTeI 2006 – 2021, así mismo se ha realizado 43 evaluaciones de informes de avance o final del desarrollo de proyectos.
- c) 09 proyectos de investigación desarrollados por los becarios de maestría (5 proyectos) y doctorado (4 proyectos) de las Cátedras CONCYTEC en la universidad peruana con la participación de la empresa privada.
- d) 02 proyectos evaluados y seleccionados de la sexta edición del concurso de proyectos, “Premio Nacional L’Oreal-UNESCO-CONCYTEC por la Mujer en la Ciencia” (sexta edición), que tiene por finalidad reconocer a las mujeres peruanas, cuyo esfuerzo en investigaciones realizadas sean considerados como un valioso aporte a la ciencia y tecnología en el Perú. El premio es de S/ 30,000.00 nuevos soles para cada uno de las dos ganadoras. Es financiado por L’Oreal-Perú. El Comité Evaluador está conformado por el Presidente del CONCYTEC, el Director General de L’Oreal-Perú y el funcionario de la Secretaría General de la Comisión Nacional Peruana de Cooperación de UNESCO.
- e) 10 proyectos de investigación ganadores de la convocatoria: Concurso nacional de subvención a propuestas sobre, Transferencia tecnológica: “Tecnologías para enfrentar eventos climáticos extremos en zonas altoandinas”. En conjunto los proyectos seleccionados recibirán alrededor de 5 millones de soles, para desarrollar propuestas que contribuirán a la reducción de los niveles de inseguridad alimentaria, precariedad habitacional, insalubridad, crisis energética e hídrica, así como los efectos adversos del cambio climático, de este total se ha subvencionado 06 proyectos de instituciones privadas destinadas a desarrollar proyectos de investigación que busquen soluciones para mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales alto andinas y con ello reducir la vulnerabilidad ante las bajas temperaturas, los 4 proyectos restantes de instituciones públicas recibirán la subvención el periodo 2014.
- f) 10 proyectos ganadores de la convocatoria Concurso de Investigación Aplicada: Mejoramiento de la productividad en el cultivo del café. Las



subvenciones a los proyectos de investigación son con el propósito de brindar alternativas de solución a la problemática que afecta el café, y así mitigar los daños que se producen en la economía nacional, las empresas y los agricultores. Los resultados contribuirán a la mejora de la productividad de los cultivos de café; desarrollar el control integral de plagas y enfermedades (tales como la Roya Amarilla), con recuperación gradual de suelos de cultivo bajo sistemas agroforestales. Del total de proyectos ganadores se ha subvencionado a 4 proyectos de entidades privadas y 2 proyectos iniciarán su desarrollo en agosto del 2014, así mismo, la subvención a 4 proyectos de entidades públicas será otorgada el periodo 2014.

- g) 256 eventos científicos, tecnológicos e innovación tecnológica subvencionados para la organización o participación de científicos y tecnólogos en el país o el extranjero. El propósito de esta actividad es contribuir a la permanente actualización de conocimientos especializados de los miembros de la comunidad científica del país.

Las actividades expuestas contribuyen al logro del objetivo específico 2, y corresponden a la Unidad Ejecutora FONDECYT.

8.3 Objetivo General 3: Fortalecer la formación de capacidades humanas en Ciencia, tecnología e innovación en el marco del PNCTeI

En el presente año, los esfuerzos realizados en promover el desarrollo de capacidades humanas han sido posibles a través nuevos instrumentos de promoción y apoyo a los estudiantes becarios de post grado y a la universidad previamente seleccionada.

3.1 Objetivo Específico 1: Fomentar la vocación y generar capacidades humanas científico tecnológicas.

- a) Acuerdos de colaboración alcanzados con las instituciones: Municipalidad de Lima Metropolitana, SERPAR, MINEDU y ANR para la organización de la III Semana Nacional de la CTI con el propósito de promover la presentación de proyectos articulados a los programas nacionales y Agendas de CTI, como resultado de esta acción colaborativa se expone lo siguiente:
- Participación de 14 Institutos Públicos de Investigación (IPIs); 14 Universidades; Sierra Exportadora; Asamblea Nacional de Rectores (ANR), además se contó con la participación de tres instituciones de las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea) y 35 empresas del sector privado
 - Participación de PYMES exportadoras (como Industrias IMIM, INNOMECA, Procesos Continuos, Kingware, etc.); empresas emblemáticas (como San Fernando, Cantol, etc.); empresas de base tecnológica (Wayra de Telefónica, Lima Valley y The Founder Institute); empresas incubadas por la Asociación de Exportadores – ADEX; y PYMES transformadoras de productos a base de quinua.



- Exhibición de 56 proyectos de los IPIs; 40 proyectos provenientes del sector Empresarial; y 60 proyectos de las Universidades. Todos ellos debidamente distribuidos.
 - Se preparó un directorio actualizado de profesionales, investigadores, empresas participantes a fin fortalecer el acercamiento y vinculación de los actores con el CONCYTEC y el SINACYT.
 - Asistencia de 7,787 personas en los tres días que duró el evento y que fue organizado en el Parque de Lima
 - Se logró la incorporación en la III Semana la I Feria Nacional e Internacional de Estudios de Posgrado (etapa final), en la que participaron las universidades nacionales y privadas, así mismo se contó con la presencia de las embajadas de Israel, Francia, Japón, Canadá, Estados Unidos, México, Cuba, Gran Bretaña e Instituciones que promueven estudios en Australia, de otro lado, se integró también la “II Feria Nacional de Investigación e Innovación Tecnológica de Instituciones de Educación Superior Tecnológica y Técnico Productiva” – INTI 2013.
 - Se desarrolló el Foro denominado “Ciencia y Tecnología para el Gobierno de la Ciudad”, en el que se trataron temas prioritarios como: Salud pública y nutrición, Desastres Naturales y Gestión del Ambiente y el Agua, el evento fue realizado conjuntamente con la Municipalidad Metropolitana de Lima.
- b) Se organizaron reuniones de coordinación con el MINEDU y la Academia Nacional de Ciencias para desarrollar una acción conjunta sobre la organización, coordinación y evaluación de una Capacitación Docente de actualización en Ciencias Básicas (Biología, Física, química y Matemáticas) y en la que se tiene una propuesta de Convenio, así mismo, se organizaron reuniones de coordinación para la promoción de la Metodología de Indagación en el Grupo de Trabajo Intersectorial de Vocación Científica promovida por el MINEDU.
- c) Se ha organizado 02 talleres con docentes de educación básica regular sobre “Enseñanza de la ciencia basada en la indagación” a través de la metodología "Manos a la Obra" en coordinación con la Organización de Estados Iberoamericanos y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, asimismo se ha realizado 4 reuniones de coordinación para la promoción de la Metodología de Indagación en el Grupo de Trabajo Intersectorial de Vocación Científica promovida por el MINEDU.
- d) Se ha formulado y difundido conjuntamente con el MINEDU las Bases de la FENCYT, previamente aprobada por el Ministerio de Educación mediante Resolución Directoral N° 0297-ED.
- e) Se ha impreso y difundido la Guía de organización de la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología en reemplazo de la memoria FENCYT 2012 que se iba publicar.



- f) Se ha promovido la firma de Convenio CONCYTEC – PUCP para el auspicio de la exhibición “Túnel de la Ciencia”, dirigido al público en general, asistieron al mismo más de 125,000 visitantes, de los cuales más de 71,000 fueron escolares de 856 Instituciones Educativas.
- g) Se ha promovido la participación de más de 2,500 trabajos de investigación a nivel regional en la III etapa de la XXIII Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología y en la IV etapa se han exhibido 78 trabajos de investigación en las que han participado 78 docentes y 156 alumnos, se ha contado también con 16 trabajos de investigación de las delegaciones invitados a nivel internacional de los países de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México y Venezuela.
- h) 06 trabajos de investigación ganadores nacionales de la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología 2013 en las áreas de: Ciencia Ambientales, Ciencias Básicas, y Ciencia, Tecnología e Ingeniería. En el marco de la FENCYT se ha realizado el curso internacional "Estudiantes como Científicos" auspiciado por Intel Perú dirigido a los 78 docentes finalistas de la Feria.

Las actividades expuestas contribuyen al logro del objetivo específico 1 y corresponden a la Dirección de Articulación y Gestión del SINACYT y a la Dirección de Ciencia y Tecnología (DCYT).

3.2 Objetivo Específico 2: Incrementar la masa crítica para el desarrollo de la CTI.

El CONCYTEC, busca contribuir a la formación de capacidades de los nuevos profesionales calificados en especialidades de ciencia y tecnología, así como investigadores y científicos que puedan satisfacer las necesidades de los sectores productivos y la política peruana de competitividad, con tal propósito el CONCYTEC otorga, mediante concurso, becas para peruanos que aspiran a realizar estudios de Maestría y Doctorado en universidades peruanas. A continuación se presentan los avances siguientes:

En el contexto de lo expuesto se han realizado los mayores esfuerzos para continuar apoyando el desarrollo de capacidades humanas a través de las Cátedras-CONCYTEC, definido como distintivo de calidad que se asigna a una unidad de postgrado de la universidad seleccionada por CONCYTEC, en sus componentes de formación e investigación, para lo cual el CONCYTEC ha asignado S/. 1'403,577.00. Los resultados alcanzados por cada Cátedra se mencionan a continuación:



- a) 06 becarios (2 de maestría que han finalizado y 4 de doctorados que continúan) y el proyecto, “Producción de nanopartículas de plata, óxido de zinc y óxido de hierro para purificación de agua”, ambos componentes son parte de la Cátedra CONCYTEC 2009 desarrollada con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) con el apoyo de la empresa privada Hipertermia SAC en el área de física – química. Monitoreo y seguimiento realizado a la Cátedra.

- b) 01 proyecto de investigación en el área de automatización, control y optimización de procesos industriales, subvencionado para concluir su último año, se desarrolla con participan de las universidades europeas, como: University GENT de Bélgica, John Johannes Kepler de Austria y la universidad Valladolid de España, así como el Gobierno Regional y las empresas privadas Industrias Agrícolas SAC y Eco Acuícola SAC. El proyecto de investigación es: “Modelación, Simulación, experimentación y procesamiento de señales aplicados a los procesos de combustión y transferencia en una arcilla panelera”, corresponde a la Cátedra CONCYTEC-Universidad privada de Piura. El proyecto ha finalizado y los informes finales han sido entregados. En todo el período de duración del proyecto, el apoyo al componente de formación no fue solicitado por la universidad.
- c) 08 becarios de maestría de la Cátedra CONCYTEC 2009, en el tema de química ambiental que ha desarrollado la universidad Católica de Santa María de Arequipa, el Gobierno Regional/ Proyecto Especial Majes y la empresa privada Laboratorios Natura y Genéricos SAC. La cátedra ha concluido su tercer y último año de ejecución y el proyecto de investigación ha finalizado su desarrollo.
- d) 06 becarios de doctorado (2 becarios nuevos incorporados) y un proyecto de investigación: “Caracterización metabólica y molecular de fachiola hepática y su correlación con fenómenos de resistencia triclavendazole, base para un mejor control antiparasitario” subvencionados, de la Cátedra CONCYTEC-UNC 2010 desarrollado por la Universidad Nacional de Cajamarca en el área de sanidad animal. La cátedra ha concluido su tercer año de ejecución.
- e) 10 becarios de maestría desarrollando el proyecto de investigación: “Impacto del cambio climático en el régimen de vientos y en la productividad marina del mayor núcleo de afloramiento de la costa peruana” subvencionados, de la Cátedra CONCYTEC 2010 en el área de ciencias del mar, que se desarrolla con la participación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) e IMARPE.
- f) 09 becarios de maestría y un proyecto de investigación: “Desarrollo de alimentos funcionales para el aprovechamiento de la biodiversidad” subvencionados, de la Cátedra CONCYTEC-UNMSM 2011 en el área de Biotecnología – Productos Naturales y Biocomercio, que se desarrolla con la participación del Instituto Peruano de Productos Naturales, Instituto Nacional de Salud (INS) y la cooperación internacional de GTZ.
- g) 04 becarios de doctorado (2 becarios nuevos incorporados) y un proyecto de investigación: “Modelo distribuido de un sistema inteligente de gestión del recurso hídrico, caso: Cuenca del río Chili” subvencionados, de la Cátedra CONCYTEC – UNSA 2011 en el área de computación orientado al desarrollo de software que se desarrolla con la



participación de la empresa AKSON Perú SRL, Instituto Regional de Gestión y Tecnología del Agua (IRGTA) y Gobierno Regional.

- h) 10 becarios de maestría (4 becarios nuevos incorporados) y 01 proyecto de investigación: “Optimización de la eficiencia energética empleando energías renovables para viviendas rurales” subvencionados, de la Cátedra CONCYTEC-UNI 2011 que se desarrolla con la participación de la empresa CIME Comercial S. A y el IPEN.
- i) 10 becarios de maestría (5 becarios nuevos incorporados) y 01 proyecto de investigación: “Teledetección en desertificación y sequía” subvencionados, de la Cátedra CONCYTEC-UNMSM 2011 en el área de Geofísica que se desarrolla con la participación de la UNPRG, la Cooperativa Azucarera Pomalca y CEPAL.
- j) 05 becarios de maestría subvencionados que desarrollan el proyecto de investigación: “Utilización de la genómica y biología molecular para la optimización de la agroindustria peruana” subvencionados, de la Cátedra CONCYTEC-UPCH 2011 en el área de biología molecular, que se desarrolla con la participación de la empresa Agribusiness Consulting & Management (ACM). La continuidad del proyecto no se ha subvencionado debido a que el investigador responsable no ha presentado el informe completo de rendición.

En conclusión, las Cátedras CONCYTEC durante el año, en su componente de formación cuenta con 67 becarios (55 maestrías y 12 doctorados) cuyo nivel de ejecución ha sido del 104.8 % de lo programado y de 96.3% de lo previsto en el componente de investigación que comprende 9 proyectos en ejecución.

A fin de cumplir con el compromiso institucional e incrementar la masa crítica del país se continúa apoyando a los becarios de las convocatorias de años anteriores, así mismo se ha iniciado con la instrumentación de las políticas sobre recursos humanos con el nuevo instrumento “Programa de Maestría en Universidades Peruanas 2013” en ambos casos para la alta especialización de profesionales en áreas de CTel prioritarias del PNCTel, los avances son como sigue:

- a) 09 becarios de post grado subvencionados, de los cuales 07 son becarios de maestría que continúan y 02 becarios de doctorado, ambos de la convocatoria 2009, así mismo se ha apoyado a 10 becarios de maestría de la convocatoria 2010 y a 11 becarios de doctorado de la convocatoria 2011 que continúan sus estudios.
- b) 13 Programas de Maestría en universidades peruanas dirigido a personas naturales, este componente promueve el desarrollo y fortalecimiento de los programas de posgrado en universidades peruanas públicas y privadas, para que brinden una formación de capital humano avanzado en ciencia, tecnología e innovación.



- c) El financiamiento es otorgado directamente a la institución que organiza el programa de maestría y podrá otorgarse hasta para 10 estudiantes becarios. Los componentes del financiamiento otorgado comprenden: subvención para el proyecto de investigación, manutención mensual del estudiante, costos del seguro de salud del estudiante y costos de la pensión académica.

La transferencia de recursos a los estudiantes será realizada directamente por la institución que organiza el programa de maestría de manera oportuna y eficiente, Con la implementación de este instrumento el CONCYTEC busca crear un entorno favorable para el desempeño de las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico.

Del total de becarios mencionados, solo se ha entregado la subvención a 8 universidades privadas y a las 5 universidades nacionales la subvención será otorgada el periodo 2014.

- d) 12 instituciones beneficiarias del Programa Nacional de Recuperación de Investigadores Profesionales para la investigación postdoctoral en universidades, centros e institutos de investigación peruano que permite fortalecer cualitativamente y cuantitativamente la investigación nacional al contar con investigadores recientemente graduados de doctor en el extranjero. Además, se realizarán intercambio y difusión de conocimientos a través de publicaciones. La subvención se concretó a 4 instituciones privadas y a las 8 instituciones públicas la subvención será otorgada el 2014.

En el marco del convenio con Francia, China, Alemania y Brasil se ha apoyado el desarrollo del Programa de Promoción e Incentivo a la CTI para la especialización de profesionales en centros de excelencia de Europa, Asia y América

- e) 02 becarios ganadores del Premio franco-peruano, Raúl Porras Barrenechea, de la convocatoria 2011. El programa está orientado a capacitar a nivel de doctorado mediante pasantías a docentes universitarios, por un periodo de 4 meses y durante 3 años en Francia. La subvención financia el costo del pasaje internacional.
- f) Se ha realizado la convocatoria, evaluación y selección, con las instituciones organizadoras, de 02 proyectos de investigación (tesis) para ser reconocidos con el premio franco-peruano 2013, "François Bourricaud" para la investigación peruana en ciencias humanas y sociales, esta actividad es realizada desde el año 2005, por las instituciones organizadoras, cuyos representantes del IRD, el IFEA de Francia, la ANR del Perú y CONCYTEC, conforman el Comité Ejecutivo. El propósito es premiar los tres mejores trabajos de investigación desarrollados en ciencias humanas y sociales, no obstante los resultados de la convocatoria, la meta se ha considerado para el año siguiente, debido a que no se ha concretado el pago de la subvención a los evaluadores de los trabajos concursantes.
- g) 03 becarios de doctorado (2 becarios de la convocatorias 2012 y un becario del 2013) de la Escuela Doctoral Franco-Peruano de Ciencias de



la Vida, cuyos organizadores son: Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), CONCYTEC, IRD de Francia y la Embajada de Francia en el Perú. La Escuela es resultante de la fusión del “Premio” franco-peruano, Raúl Porras Barrenechea y el programa de apoyo a la Movilidad de Doctores y Post Doctorantes y Científicos peruanos

- h) 15 becarios (4 docentes coordinadores y 11 estudiantes beneficiarios) de la convocatoria del Programa Iberoamericana para las becas Pablo Neruda 2013, que financia a estudiantes y docentes para capacitación en Iberoamérica, así mismo se ha subvencionado a un becario de la convocatoria del año 2012 para su culminación.
- h) 05 becarios con financiamiento de los pasajes internacionales, en el marco del convenio de cooperación con la República Popular China, como resultado del Concurso Nacional de subvenciones 2013 para estudios de maestría y doctorado, perfeccionamiento de especialidades o aprendizaje del idioma Chino en universidades de la República Popular China.

Proyectos de Investigación CONCYTEC - Ministerio de Educación e Investigación de la República Federal de Alemania – 2013

- i) 08 beneficiarios (becarios) ganadores del concurso nacional “Movilidad a Alemania” los cuales desarrollarán el mismo número de proyectos conjuntamente con investigadores alemanes. La beca que otorga el CONCYTEC consiste en la subvención para los pasajes internacionales y viáticos por cada uno de los becarios. El concurso se ha realizado con el propósito de instrumentar las políticas sobre transferencia de tecnología, los mecanismos de cooperación con otros países y organismos internacionales en materia de CTI, en este contexto se han establecido alianzas estratégicas con países, universidades, institutos de investigación e instituciones. Es el caso con la República Federal de Alemania, que, como resultado de la visita por la delegación de científicos alemanes, liderados por el Vice Ministro Federal del Ministerio de Educación e Investigación de la República Federal de Alemania al CONCYTEC, se acordó establecer instrumentos de apoyo a proyectos conjuntos de interés común y prioritario para ambos países. La convocatoria a la comunidad de científicos y tecnólogos invitó a presentar, en asociatividad con instituciones y/o centros de investigación y/o empresas alemanas como contraparte, propuestas de proyectos de Centros de Excelencia en las siguientes áreas: Ecología y tecnología (en los temas relacionados al agua y aspectos sostenibles en la minería); Investigación marina; y Biodiversidad.
- j) 04 becarios ganadores del Concurso Nacional de Proyectos de Investigación CONCYTEC y el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) del Brasil, concurso realizado en el marco del Protocolo Complementario al Acuerdo Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federativa del Brasil en el Campo de la Ciencia y la Tecnología; el apoyo no se ha concretado, debido a la



demora de CNPQ por cambios en sus autoridades. Se concluirá en el año siguiente.

Los resultados expuestos corresponden a la Unidad Ejecutora FONDECYT.

8.4 Objetivo General 4: Promover el desarrollo del sistema de información de ciencia, tecnología e innovación del SINACYT.

4.1 Objetivo Específico 1: Promover y apoyar las publicaciones científicas y tecnológicas.

Para el cumplimiento del presente objetivo específico se han realizado las actividades y metas cuyos resultados se exponen a continuación:

- a) Subvención complementaria a 15 publicaciones (libros, revistas y artículos científicos) de la convocatoria 2012 para su culminación, así mismo las 14 publicaciones seleccionadas, de un total de 40 propuestas, de la convocatoria 2013 (12 libros y 2 revistas) recibirán la subvención económica el periodo 2014.
- b) Se ha publicado y distribuido la Revista Paradigmas y un Informe Técnico sobre la gestión de la CTI y los avances mostrados en la II Semana Nacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación.

Las actividades expuestas contribuyen al logro del objetivo específico 1, y corresponden a la Unidad Ejecutora FONDECYT y la Dirección de Articulación y Gestión del SINACYT.

4.2 Objetivo Específico 2: Disponer de información actualizada de CTel e información sobre innovación y competitividad de empresas

Para el cumplimiento de este objetivo se destinó S/ 96,488.00 que representa el 93.7% de lo previsto y el avance promedio en las metas físicas es 89.3% de lo previsto.

- a) Se ha realizado el mantenimiento del sistema de: Firma digital; Control de Asistencia y otros de Sistemas administrativos.
- b) Se ha implementado la nueva versión del Sistema de Trámite Documentario en el que se mejoró la capa de interfaz y capa de datos, así como los procedimientos internos para hacer más ágiles las transacciones administrativas de la institución. Potenciado este sistema, se mejoró notablemente los tiempos de registros de data y se atendieron requerimientos de información de los usuarios con mayor celeridad. Para finales del 2013 se cuenta con 85 usuarios correctamente capacitados.
- c) Se ha realizado la actualización de Redes Temáticas para los programas nacionales en CTI; Ventanilla virtual. El Servicio de digitalización se ha diferido para el mes de agosto, se encuentra en proceso de convocatoria.



- d) 8,866 currículos de investigadores de CTI registrados en el Directorio Nacional de Investigadores. El mayor número de registros (56.6%) respecto de lo programado se debe a que el FINCYT y CONCYTEC han establecido como requisito obligatorio estar registrados en el Directorio de Investigadores, para acceder al concurso de subvenciones para proyectos de investigación de CTI.
- e) Se han realizado mejoras de los aplicativos y la puesta en funcionamiento de sistemas informáticos, siendo lo más importante lo relacionado al FONDECYT. Lanzamiento de la primera convocatoria en línea en el que se llevó a cabo siete (07) procesos concursables (Subvenciones a Publicaciones CTI, Financiamiento de Programas de Maestría en CTI, Financiamiento de Programas de Maestría en Políticas Públicas y/o Gestión en CTI, Investigación Aplicada: “Mejoramiento de la Productividad en el Cultivo del Café, Transferencia Tecnológica: “Tecnologías para Enfrentar Eventos Climáticos Extremos en Zonas Altoandinas”, Subvenciones para Investigación Postdoctoral en Universidades, Centros e Institutos de Investigación Peruanos, Proyectos de Investigación Conjunta entre El Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF)).
- f) Asimismo, el mencionado sistema se soportó en el desarrollo de tres (03) grandes módulos: el módulo de inscripción en línea, el módulo de evaluación y el módulo administración y seguimiento de la convocatoria; siendo importante indicar que en esta última postulación se registró un número mayor de postulantes respecto a anteriores convocatorias, cifra que para esta oportunidad alcanzó los 639 inscritos.
- g) Se ha implementado el software de Control de Visitas dispuesto por la Presidencia del Consejo de Ministros, con la finalidad de llevar un control en la recepción de visitantes de la institución.
- h) El Portal Institucional (<http://www.concytec.gob.pe>). mejorado con nuevas funcionalidades y actualización permanente de acceso fácil y amigable, destacando el uso de un diseño responsivo acordes a las nuevas tecnologías de internet y los dispositivos desde los cuales se accede a la misma como Smartphone y tablets. Acercando a los usuarios la información sobre ciencia, tecnología e innovación tecnológica y de la gestión institucional. Se publicaron más de 300 contenidos en el Portal, equivalente a Noticias, Eventos, Publicaciones de becas en el extranjero y la sección de “Destacados”.
- i) Se desarrollaron e implementaron Portales Web, los cuales incluyen módulos de inscripción en línea administrables (formularios), flyers, boletines, encuestas para el marketing digital, siendo los eventos más representativos: la Semana Nacional de la Ciencia, Eureka, Túnel de la Ciencia, las Convocatorias FONDECYT, Consultas Nacionales, INNOTECH PERÚ, Forma Parte de Nuestro Equipo, entre otros.



- j) 946,934 visitas al Portal Institucional, resultado que se debe principalmente, a la interacción con las redes sociales y la publicidad de nuestros eventos institucionales.
- k) 85,812 artículos de CTI descargados y 311,388 consultas o accesos al servicio de información especializada como, HINARI, AGORA, SCOPUS, AORE, estas fuentes son de acceso sólo a investigadores registrados en CONCYTEC. El número de las consultas y de las descargas se han incrementado notablemente, debido a que se ha ampliado los servicios a investigadores y profesionales de 21 instituciones de investigación del SINACYT. (INEM; INS; CONIDA; IGP; SENAMHI; IIAP; IMARPE; INIA; INICTEL-UNI; INSM; IPEN; ITP; INSN; y otras). A fin de ampliar más los servicios y motivar a los usuarios se organizó 6 charlas de capacitación sobre el uso de recursos bibliográficos: Science Direct y Scopùs, en las que participaron 587 potenciales usuarios de esta base de datos.
- l) 6,253 registros: Reportes, artículos, tesis de maestría y tesis de doctorado incorporados en el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto, según Ley N° 30035. A fin de incrementar las incorporaciones se ha desarrollado el seminario: “Repositorio Nacional Digital de CTel de Acceso Abierto y Derechos de Autor” eventos de inducción y socialización difusión de información sobre la citada Ley, en las ciudades de Trujillo (82 asistentes); Arequipa (85 asistentes); Iquitos (53 asistentes); y Lima (65 asistentes). Asimismo, el CONCYTEC es miembro de la Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas (LA REFERENCIA) para lo cual se han realizado coordinaciones y actividades con las universidades. Este esfuerzo permitió lograr que al término del segundo semestre 2013, se incorporen seis (06) universidades más.
- m) 862 artículos (a texto completo) científico técnicas de investigación incorporados en el Portal Scielo Perú y Portal de Revistas Peruanas Científicas y Técnicas, los artículos en mención se han publicado en la biblioteca virtual de CTel. A fin de incrementar la producción científica se han realizado tres eventos de capacitación: Uno sobre "Información de patentes para la innovación y buen uso"; otro sobre “Propiedad Intelectual y Derechos de Autor”; y otro sobre "Buenas prácticas para la publicación científica con visibilidad internacional", a fin de que los investigadores estén bien informados sobre estos temas y que su producción científica, a nivel internacional, esté libre de observaciones. A dichos eventos participaron 188 investigadores, editores y profesionales interesados.
- n) 934 usuarios presenciales y 1147 virtuales, atendidos por la Biblioteca del CONCYTEC, que atiende en la sede de la UNMSM, meta prevista ha sido superado debido a que se cuenta con el servicio de acceso a base de datos internacionales y se cuenta también con la suscripción a la revista impresa Nature, Sciencsn e Interciencia.



Los resultados expuestos corresponden a la Dirección de Sistema de Información y Comunicaciones (DSIC).

8.5 Objetivo General 5: Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol

5.1 Objetivo Específico 1: Liderar la gestión institucional en concordancia con las políticas y planes nacionales de CTI.

Los resultados o avances que han contribuido en el logro del objetivo específico son los siguientes:

- a) 07 Reuniones del Consejo Directivo presididos por la Presidenta, respecto a lo programado este resultado es 30% menos, debido a que se ha decidido que las reuniones sean menos en número y que estas sean de mayor duración.
- b) Se ha participado en las reuniones (FIDECOM, FINCYT, CONEAU, entre otros) de las comisiones, grupos de trabajo o similares en representación del CONCYTEC.
- c) Reuniones semanales con los Directores, Jefes de Oficina, Director Ejecutivo del FONDECYT y Secretario General, a fin de conocer los avances en el desarrollo de las actividades institucionales, así como para la supervisión de la gestión de los órganos del CONCYTEC.
- d) Convenios y acuerdos de cooperación técnica, científica y financiera en CTI promovidos, como resultado de las reuniones de trabajo con autoridades y funcionarios de Embajadas, organismos internacionales y representantes de universidades del exterior.
- e) Acuerdos y convenios de colaboración mutua para el desarrollo de proyectos y actividades de CTI prioritarios promovidos y establecidos, como resultado de reuniones de trabajo con autoridades sectoriales y (Ministro de Educación, Economía, PCM y otros portafolios), funcionarios encargados de organismos y Programas del sector público, así como con autoridades de universidades y representantes de empresas privadas
- f) Proyectos de CTI, becas de especialización a nivel de post grado de profesionales y de actividades en áreas prioritarias del PNCTeI promovidos y financiados, como resultado de reuniones de trabajo con el Director Ejecutivo del Programa de CyT FINCYT.
- g) 4,000 documentos transferidos de los archivos de gestión (archivo en las oficinas) y registrados en el Sistema de Gestión de Archivos por oficinas para su conservación física en el Almacén Central de la institución.
- h) 9,315 documentos archivados electrónicamente, realizados mediante escaneo de Resoluciones, Convenio, Contratos, legajos personales y otros considerados primordiales para su conservación.



- i) 65 notas de prensa y desarrollo de contenidos enviados a los medios de comunicación (radio, televisión, diarios, revistas, internet y agencias de noticias nacionales e internacionales), así como 18 Noticias y entrevistas realizadas a los funcionarios de la Alta Dirección en temas de CTI, con el propósito de difundir las actividades y avances institucionales.
- j) Se han realizado la adquisición de equipos fotográficos y de vídeo, impresora, dos Lap Top y software, para el mejor desarrollo de las actividades.

Las actividades expuestas contribuyen al logro del objetivo específico 1 y corresponden a la Alta Dirección (Presidencia y Secretaría General).

5.2 Objetivo Específico 2: Asegurar una gestión institucional por resultados, en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión.

Los resultados o avances que han contribuido en el logro del objetivo específico son los siguientes:

- a) Se ha formulado, aprobado (RP N° 010-CONCYTEC-P, de fecha 11 de enero) y evaluado la ejecución del Plan Operativo Institucional 2013 al primer semestre, a fin de conocer el avance o logro de las metas previstas. El plan en mención ha sido reprogramado (RP N° 077-2013-CONCYTEC-P, de fecha 29 de noviembre de 2013), la evaluación del período anual se realizará en el año siguiente.
- b) Se ha realizado la evaluación del Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016, período 2012, a través de los indicadores previstos a fin de conocer el avance o logro de las metas que conllevan al cumplimiento de los objetivos estratégicos.
- c) Renovación de cincuenta y un (51) computadores completos (con procesador Core i7, diez (10) teléfonos analógicos, y sistema operativo Windows 8), treinta y dos (32) impresoras multifuncionales, seis (06) proyectores multimedia, diez (10) laptops de 12.5 pulgadas y cinco (05) laptops de 11 pulgadas, ambos tipo ultrabook, y dos (02) televisores LED de 55 pulgadas.

Asimismo, se implementaron dos (02) discos duros de red NAS para ampliar la demanda de espacio de almacenamiento, se instalaron dos (02) puntos de acceso inalámbrico (CISCO) para ampliar la cobertura de Internet inalámbrico en la institución, se implementaron cien (100) estabilizadores para protección de los equipos informáticos, se adquirieron también trece (13) tabletas iPod Air y se adquirieron licencias de uso de software especializados como: SPSS, Adobe In Design, Adobe Illustrator, M.S. Office 2013 y SPIJ.

- d) 1,962 incidencias informáticas atendidas y resueltas íntegramente, las actividades de soporte fueron: La migración del servicio de correo de Google App Standar a Google App Bussiness, se realizó también el



mantenimiento de equipos de aire acondicionado, de computadoras y laptops, del transformador de aislamiento de UPS y de proyectores.

- e) Se aprobaron dos dispositivos legales para formalizar sus procedimientos con miras a mejorar la gestión TIC de la institución. Uno de los citados documentos trata sobre los "Perfiles de Usuario de acuerdo al uso de software en el CONCYTEC" (Directiva N° 005-2013-CONCYTEC-DSIC), la cual tiene por objeto establecer las normas y procedimientos internos para definir Perfiles de Usuario, basado en el uso de software, en el CONCYTEC; y el otro documento concierne a la "Administración de software en el CONCYTEC", Directiva N° 006-2013-CONCYTEC-DSIC respectivamente aprobada, la cual tiene por objeto minimizar los riesgos de amenazas y vulnerabilidades del sistema de información del CONCYTEC y mejorar los procedimientos del uso de activos y servicios tecnológicos.
- f) Informes de evaluación del primer semestre del PAC 2013 (Informe N° 164-2013-CONCYTEC/OGA/ABASTECIMIENTO) y el Informe N° 019-2014-CONCYTEC/OGA/ABASTECIMIENTO, correspondiente a la evaluación del segundo semestre del PAC en mención.
- g) Se convocaron un total de 37 procesos de selección a lo largo del año 2013, cantidad que superó la cantidad establecida como meta física para el año 2013.
- h) Se realizaron un total de 461 contrataciones bajo la modalidad indicada, cantidad que superó la cantidad establecida como meta física
- i) Se propuso a OPP los proyectos de directiva para su revisión y consistencia técnica, consistente en los siguientes:
- Directiva N° 001-2013-CONCYTEC-OGA - "Para Procedimiento para el Uso, Manejo y Control del Fondo Fijo de Caja Chica durante el año 2013";
 - Directiva N° 002-2013-CONCYTEC-OGA - "Para la Procedimiento para la Contratación de Personal Bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios - (RECAS) en el CONCYTEC";
 - Directiva N° 003-2013-CONCYTEC-OGA - "Para la Toma de Inventario Físico de Bienes Patrimoniales del Activo Fijo y de Existencia del Almacén Central del CONCYTEC";
 - Directiva N° 009-2013-CONCYTEC-OGA - "Que norma los procedimientos de las altas y bajas de bienes muebles del pliego CONCYTEC";
 - Directiva N° 010-2013-CONCYTEC-OGA - "Que regula el procedimientos de contrataciones de bienes y servicios del pliego CONCYTEC";



- Directiva N° 011-2013-CONCYTEC-OGA "Para el Otorgamiento y Rendición de viáticos y gastos vinculados en el pliego CONCYTEC"; y
 - Directiva N° 007-2013-CONCYTEC-OGA - "Sobre el Procedimiento Administrativo para Resolver Recursos de Apelación en Materia de Pago de Retribuciones".
- j) Elaboración y presentación de los estados financieros del año 2012 (Mediante Oficio N° 058-2013 CONCYTEC-P), así como de los informes trimestrales del 2013 (Oficio N°146-2013-CONCYTEC-P, Oficio N° 247-2013-CONCYTEC-P y Oficio N° 363.2013-CONCYTEC-P), correspondiente al primer, segundo y tercer trimestre, siendo que el último trimestre del año 2013, según cronograma del MEF, será entregado hasta antes del día 31 de marzo de 2014.
- k) Ejecución del Plan Anual de Capacitación al culminar el año 2013 (Informe N° 166-2014-CONCYTEC-OGA-PERSONAL), igualmente durante el año indicado se realizaron evaluaciones parciales que conllevaron a las modificaciones al Plan según Resoluciones de Presidencia N° 49, 102, 167, 201 y 213.
- l) Realización de diversas actividades para propiciar el buen clima laboral tales como: Día de la Madre; Día del Padre; Día de la Secretaria; Aniversario del CONCYTEC; Campeonato deportivo; Cierre de año 2013.
- m) Se han realizado compras diversas de mobiliario, sillas, equipos de cómputo y otros bienes en atención a las necesidades de las distintas dependencias según órdenes de compra 48, 108, 202, 206, 211, 295, 315, 318, 362, 372, 373, 374, 381, 382, 383, 384, 407, 422, totalizando 417 bienes adquiridos.

Las actividades expuestas contribuyen al logro del objetivo específico 2 y corresponden a: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Dirección de Sistemas Información y Comunicación de CTI (DSIC), y la Oficina General de Administración (OGA).

5.3 Objetivo Específico 3: Asegurar la correcta aplicación de las normas legales en la gestión administrativa y técnica de la entidad.



La oficina de Asesoramiento Jurídico ha logrado 30.7% más de sus metas previstas para el año, respecto a sus actividades de revisión de la consistencia legal y visto bueno de conformidad de proyectos de resolución, directivas, reglamentos y contratos, así como la atención de consultas jurídico legales e informes de opinión legal.

El Órgano de Control Institucional ha alcanzado el 100% sus metas previstas para el período y en el aspecto presupuestal presenta una ejecución del 99.7% de lo programado para el año. Las actividades realizadas por esta oficina, forman parte del Plan Anual de Control, el mismo que responde a la normatividad de la Contraloría General de la República.

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

A continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones correspondientes.

Órganos	Meta Física	Meta Financiera
FONDECYT*	91.3	97.9
Dirección de Articulación y Gestión del SINACYT	66.9	99.2
Dirección de Políticas y Planes de CTel	38.5	93.4
Dirección de Ciencia y Tecnología	106.7	99.9
Dirección de Prospectiva e Innovación Tecnológica	49.3	99.5
Dirección de Sistema de Información y Comunicación de CTel	69.5	99.3
Alta Dirección (Presidencia, Secretaría General)	96.0	94.1
Órgano de Control Institucional	91.7	99.7
Oficina de Asesoría Jurídica	109.2	96.8
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	75.8	83.4
Oficina General de Administración	104.1	93.2
TOTAL	81.7	96.0

* Unidad Ejecutora a partir del mes de noviembre



9.1 CONCLUSIONES:

1. En la tabla se puede apreciar que el cumplimiento en las metas físicas es alrededor del 81.7% en promedio, frente a un gasto financiero que representa el 96.0% del presupuesto asignado al CONCYTEC, así mismo se puede apreciar, en el gráfico, el logro de las metas por cada una de las unidades orgánicas.
2. El nivel de metas físicas alcanzadas por la institución se ha visto afectado por el bajo nivel de ejecución de la Dirección de Políticas y Planes de CTel (DPP) y la Dirección de Prospectiva e Innovación Tecnológica (DPIT) cuya ejecución, respectivamente, ha sido de 38.5% (7 metas no ejecutadas) y 49.3% (18 metas no ejecutadas) frente a una ejecución presupuestal del 93.4% y 99.5%, situación se explica en la parte correspondiente a “evaluación de resultados alcanzados”.
3. A nivel de cumplimiento de los Objetivos Generales, en promedio, es como sigue:
 - Objetivo General 1: Cumplimiento del 69.3%
 - Objetivo General 2: Cumplimiento del 72.0%
 - Objetivo General 3: Cumplimiento del 92.5%
 - Objetivo General 4: Cumplimiento del 80.5%
 - Objetivo General 5: Cumplimiento del 92.6%
4. En cuanto a la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento ha sido de 97.1% respecto al marco autorizado, siendo el nivel de gestión definida como muy buena
5. Asimismo se observa que la programación de actividades en las unidades orgánicas DAG, DCYT, DPIT, DSIC y DPP, necesitan ser evaluadas con la finalidad de proponer una programación que contenga un mayor enfoque hacia productos claros.
6. No se aprecia un avance significativo en el desarrollo de los programas nacionales de CTI, a cargo de los sectores.
7. La DPP debe de culminar el programa de cooperación en CTI y el programa de fondos e instrumentos financieros logrando un documento final.
8. La DCYT presenta un mayor desarrollo en la ejecución de la Feria Nacional Escolar de Ciencia y Tecnología (FENCYT), en cuanto a la gestión de los programas nacionales es necesario que muestre una mejora en la programación de sus actividades y metas para los períodos siguientes.
9. Se evidencia menores avances en la institucionalización y fortalecimiento del SINACYT, siendo necesario programar actividades para su fortalecimiento.
10. La DSIC debe agrupar sus actividades a fin que se puedan visualizar sus productos parciales de manera más agregada.



9.2 RECOMENDACIONES

En la etapa de formulación y reformulación de las actividades del POI

1. Cada Responsable de Órgano debe realizar una programación o reprogramación de sus actividades, metas y resultados acorde a sus capacidades y fortalezas.
2. Con relación a las metas programadas y ejecutadas (Unidad de medida: Número de participantes) en caso de los diversos eventos que realiza el CONCYTEC, éstas son informadas en niveles superiores a lo programado, sin embargo en los informes correspondientes esas diferencias no son explicadas y tampoco se mencionan el costo total del evento. Tales intervenciones deberían ser mejor programadas y presupuestadas, a fin que sean referentes válidos para previsiones en períodos siguientes.
3. A la luz de los avances y resultados alcanzados en el período evaluado, los Órganos deben proponer y ejecutar actividades y metas, que les permita lograr productos concretos y cuantificables que contribuyan al logro de los objetivos institucionales.

En la etapa de ejecución de las actividades del POI

4. Las actividades deben ser ejecutadas de acuerdo con la programación del Plan Operativo Institucional evitando retrasos respecto a lo programado, en la medida que los recursos están disponibles en las fechas programadas (En el SIAF) por lo que deben tomar las previsiones necesarias para ser oportunos.
5. La distribución de personal en las diferentes actividades, debe permitir la obtención del gasto real en que incurre la institución para alcanzar los resultados y el cumplimiento de los objetivos, para lo cual es importante que las asignaciones del personal en las actividades y metas también deban tener una programación que no debe variar en el año. El monto de los gastos finales por metas deben guardar coherencia con la magnitud en número y calidad de las metas físicas y los resultados obtenidos (productos).

En la etapa de evaluación del POI 2013

6. Las unidades orgánicas deben aplicar algún mecanismo concreto y ágil para evaluar o tener el conocimiento sobre el avance en la ejecución de sus metas, a fin de garantizar el cumplimiento de las mismas en la oportunidad programada.
7. La información que remiten los Órganos para la evaluación, generalmente es incompleta e incoherente, retrasando la elaboración del informe de evaluación del POI, a fin de mejorar tal información, se solicitó a cada órgano la información sobre los principales productos o resultados logrados, indicando los problemas y soluciones propuestas y aplicadas para superar las dificultades que se presentaron en la ejecución de las diversas actividades; así mismo existen órganos que no cumplen con enviar la información solicitada.
8. Es recomendable realizar una evaluación de impacto a fin de conocer los resultados obtenidos en un periodo de 5 años.



9. Revisar en forma permanente la programación de sus actividades (POI) a fin de ir mejorando de manera conjunta esta herramienta importante para la toma de decisiones por la Alta Dirección y los órganos en general.

X. DIFICULTADES EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL POI 2013

10. Débil cultura por parte de los Responsables de unidades de informar sobre la gestión de los recursos asignados y metas alcanzadas.
11. La OPP tiene dificultades en el proceso de formulación y evaluación para el costeo de las actividades en la medida que no se cuenta con un sistema informático actualizado y en operación con todas sus funcionalidades que permitan obtener reportes.
12. Presupuesto deficitario asignado a la institución que promueve la variación de metas físicas y financieras toda vez que surgen nuevas prioridades a ser financiadas.



XI. Anexos



ANEXO N° 1

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2013 A NIVEL DE PROGRAMAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(Nuevos Soles)

PROGRAMAS \ FUENTE	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DE DONACION	PRESUPUESTO SUB TOTAL
004 Planeamiento Gubernamental	765,091	0.0	26,907.0	791,998
006 Gestión	6,788,054	30,101	0.0	6,818,155
009 Ciencia y Tecnología	37,906,943	117,530	0.0	38,024,473
024 Previsión Social	169,043	0.0	0.0	169,043
TOTAL	45,629,131	147,631	26,907	45,803,669
% RESPECTO AL TOTAL	99.6	0.3	0.06	100.00

Fuente: Reprtes del SIAF



ANEXO N° 2
POR PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2013
POR PROGRAMAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 (Nuevos Soles)

FUENTES PROGRAMAS	RECURSOS ORDINARIOS			REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS			RECURSOS DE DONACION			SUB TOTAL TODA FUENTE			
	PRESUPUESTO PIM (a)	EJECUCION PRESUPUESTAL (b)	RELACION % b/a	RELACION % b/h	PRESUPUESTO PIM (c)	EJECUCION PRESUPUESTAL (d)	RELACION % d/c	PRESUPUESTO PIM (e)	EJECUCION PRESUPUESTAL (f)	RELACION % f/e	PRESUPUESTO (e)	EJECUCION (f)	RELACION % f/c
004 Planeamiento Gubernamental	765,091	638,462	83.4	1.4	0.0	0.0	0.0	26,907	26,659	0.0	791,998	665,121	84.0
006 Gestión	6,788,054	6,369,883	93.8	14.3	30,101	1,374	4.6	0	0	0.0	6,818,155	6,371,257	93.4
009 Ciencia y Tecnología	37,906,943	37,254,508	98.3	83.9	117,530	40,859	0.0	0	0	0.0	38,024,473	37,295,367	98.1
024 Previsión Social	169,043	159,410	94.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	169,043	159,410	94.3
TOTAL	45,629,131	44,422,263 (h)	97.4	100.0	147,631	42,233	28.6	26,907	26,659	99.1	45,803,669	44,491,155	97.1

Fuente: Reprtes del SIAF



ANEXO N° 3

PRESUPUESTO MODIFICADO Vs EJECUTADO AÑO 2013
POR GENERICA DE GASTO
(Nuevos Soles)

FUENTE: Recursos Ordinarios

GENERICA DE GASTO	PIM (a)	EJECUTAD (b)	DIFERENCI A a - b	RELACION %	
				(b/a)	(b/c)
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,375,815	3,960,367	415,448	90.5	8.9
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,010,307	964,416	45,891	95.5	2.2
BIENES Y SERVICIOS	17,182,529	17,099,846	82,683	99.5	38.5
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	220,880	159,030	61,850	72.0	0.4
OTROS GASTOS	21,669,477	21,216,956	452,521	97.9	47.8
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,170,123	1,021,648	148,475	87.3	2.3
	45,629,131	44,422,263 (c)	1,206,868	97.4	

Fuente: Reportes del SIAF



ANEXO N° 4
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2013
PROGRAMA 009: CIENCIA Y TECNOLOGIA
(Nuevos Soles)

FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS

ORGANOS DE LINEA		PRESUPUESTO REPROGRAMADO (a)	PRESUPUESTO EJECUTADO (b)	RELACION %	
				(a)/(c)	(b)/(d)
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACION TECNOLOGICA	FONDECYT	23,304,181	22,803,995	61.5	61.2
DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN Y GESTION DEL SINACYT	DAG	887,444	880,489	2.3	2.4
DIRECCIÓN DE POLÍTICA Y PLANES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	DPP	1,103,477	1,031,087	2.9	2.8
DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	DCYT	1,880,726	1,878,240	5.0	5.0
DIRECCIÓN DE PROSPECTIVA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	DPIT	910,735	905,902	2.4	2.4
DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE CTel	DSIC	9,820,380	9,754,795	25.9	26.2
TOTAL PROGRAMA		37,906,943 (c)	37,254,508 (d)	100.0	100.0

Fuente: Reprtes del SIAF



**CUADRO CONSOLIDADO DE
EVALUACION DE LA
EJECUCIÓN DEL POI
(Anexo N° 05)**

CONSOLIDADO DEL MARCO PRESUPUESTAL EJECUTADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PERIODO DE EVALUACION: AÑO 2013
 (Nuevos soles)

PLIEGO: 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA (CONCYTEC)

PROGRAMAS / UNIDADES ORGANICAS	RECURSOS ORDINARIOS			RECUR. DIREC. RECAUDADOS			DONACIONES			TODA FUENTE			RELACION %
	REPROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	RELACION %	PROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL		PROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL		REPROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL		
	(a)	(b)	b/a				(C)	(d)		(e)	(f)	d/c	
009 CIENCIA Y TECNOLOGIA	37,906,943	37,254,508	98.3	117,530	40,859	0	38,024,473	37,295,367	0	38,024,473	37,295,367	98.1	
FONDO NAC. DE DESARROLLO CIENTIFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOV. TECNOL. (FONDECYT)	23,304,181	22,803,995	97.9				23,304,181	22,803,995		23,304,181	22,803,995	97.9	
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DEL SINACYT	887,444	880,489	99.2				887,444	880,489		887,444	880,489	99.2	
DIRECCIÓN DE POLÍTICA Y PLANES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1,103,477	1,031,087	93.4				1,103,477	1,031,087		1,103,477	1,031,087	93.4	
DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	1,880,726	1,878,240	99.9				1,880,726	1,878,240		1,880,726	1,878,240	99.9	
DIRECCIÓN DE PROSPECTIVA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	910,735	905,902	99.5				910,735	905,902		910,735	905,902	99.5	
DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE CTel	9,820,380	9,754,795	99.3	117,530	40,859		9,937,910	9,795,654		9,937,910	9,795,654	98.6	
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	765,091	638,462	83.4	0	0	26,907	791,998	665,121	26,659	791,998	665,121	84.0	
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	765,091	638,462	83.4			26,907	791,998	665,121	26,659	791,998	665,121	84.0	
006 GESTIÓN	6,788,054	6,369,883	93.8	30,101	1,374	0	6,818,155	6,371,257	0	6,818,155	6,371,257	93.4	
ALTA DIRECCIÓN (Presidencia y Secretaría General)	2,015,775	1,895,882	94.1				2,015,775	1,895,882		2,015,775	1,895,882	94.1	
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	222,280	221,645	99.7				222,280	221,645		222,280	221,645	99.7	
OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	369,113	357,327	96.8				369,113	357,327		369,113	357,327	96.8	
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	4,180,886	3,895,029	93.2	30,101	1,374		4,210,987	3,896,403		4,210,987	3,896,403	92.5	
024 PREVISIÓN SOCIAL	169,043	159,410	94.3				169,043	159,410		169,043	159,410	94.3	
TOTAL	45,629,131	44,422,263	97.4	147,631	42,233	26,907	45,803,669	44,491,155	26,659	45,803,669	44,491,155	97.1	



EVALUACION DE PRODUCTOS ENTREGADOS O LOGRADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PERIODO DE EVALUACION: AÑO 2013

(Nuevos soles)

Unidad ejecutora: FONDECYT

RESPONSABLE: Director del FONDECYT

Objetivo General 3: Fortalecer la formación de capacidades humanas en ciencia, tecnología e innovación en el marco del PNCTI

PRODUCTO ENTREGADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS ANUALES		METAS ANUALES EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL
			FISICA (a)	FINAN. (b)	FISICA (c)	FINAN. (d)	c/a	d/b	
Objetivo Especifico: 3.2 Incrementar la masa crítica para el desarrollo de la CTeI									
1. Subvención financiera para estudios de post grado (maestría y doctorado) en universidades peru			114,483		112,026		71.5		97.9
Subvención Financiera a 30 becarios para Estudios de Post Grado (Maestría Y Doctorado) en Universidades Peruanas	Monitoreo y entrega de subvención a becarios de maestría (Convocatoria 2009)	becarios	8	28,170	7	27,565	87.5	97.9	Subvención a 01 becario postergado para el 2014
	Monitoreo y entrega de subvención a becarios de doctorado (Convocatoria 2009)	becarios	10	7,766	2	7,600	20.0	97.9	Subvención a 08 becario postergado para el 2014
	Monitoreo y entrega de subvención a becarios de maestría (Convocatoria 2010)	becarios	10	35,832	10	35,063	100.0	97.9	
	Monitoreo y entrega de subvención a becarios de doctorado (Convocatoria 2010)	becarios	4	0	MP	MP			Subvención a 04 becario postergado para el 2014
	Monitoreo y entrega de subvención a becarios de Doctorado (Convocatoria 2011)	becarios	14	42,715	11	41,798	78.6	97.9	Subvención a 03 becario postergado para el 2014
2. Subvención financiera a estudiantes y/o docentes para capacitación y pasantía en Francia			294,188		281,844		63.9		95.8
Subvención financiera a 2 estudiantes de doctorado y pasantía en Francia	Evaluación y selección de beneficiarios del premio Francois Bourricaud otorgado por Francia - 2013	becarios	2	3,081	MP	MP			Subvención a 02 becario postergado para el 2014
	Becario Raúl Porras Barrenechea 2010	becarios	1	3,081	MP	MP			Subvención a 01 becario postergado para el 2014 a solicitud del interesado
	Becario Raúl Porras Barrenechea 2011	becarios	2	11,662	2	11,412	100.0	97.9	
	Escuela Doctoral FRANCO PERUANA en ciencias de la vida - convocatoria 2012	becarios	3	118,882	2	116,330	66.7	97.9	Subvención a 01 becario postergado para el 2014
Escuela Doctoral FRANCO PERUANA en ciencias de la vida - convocatoria 2013	becarios	4	157,482	1	154,102	25.0	97.9		



PRODUCTO ENTREGADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS ANUALES		METAS ANUALES EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL
			FISICA (a)	FINAN. (b)	FISICA (c)	FINAN. (d)	c/a	d/b	
3. Subvención financiera para estudios en el extranjero									
Subvención financiera a un becario para estudios en centros de excelencia del extranjero	Convocatoria, evaluación y apoyo financiero para estudios en la Republica de China 2012	Convocatoria becarios	6	71,722	5	413,339	82.5	97.9	
	Evaluación y selección de beneficiarios del Programa Iberoamericano Pablo Neruda 2012	becarios	1	6,249	1	6,115	100.0	97.9	
	Evaluación y selección de beneficiarios del Programa Iberoamericano Pablo Neruda 2013	becarios	19	50,272	15	49,193	78.9	97.9	4 coordinadore docentes y 11 becarios
	Convocatoria PROPERU DAAD de Alemania	becarios	39	0	MP	MP			Postergado para el 2014
4. Premios en el Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología - ICGB - Italia									
Premios de reconocimiento a investigadores en CTI	Convocatoria y evaluación de Premio ICGB	Aviso de difusión	1	3,081	1	3,015	100.0	97.9	Portal institucional
	Evaluadores de postulantes al premio ICGB	Evaluadores	50	20,581	67	20,139	134.0	97.9	22 proyectos seleccionados y 67 evaluadores pagados
	Participación en talleres, cursos y proyectos	Eventos	1	0	MNE	MNE			Meta no ejecutada
5. Formación de capital humano avanzado									
Instrumentos normativos	Manuales operativos y Bases para la convocatoria de Becas Internacionales (Fondo FOMITEC)	Reglamento / Bses	2	5,896	2	5,769	100.0	97.9	
	Manuales operativos y Bases para la convocatoria de Reinserción y Atracción de Talentos (Fondo FOMITEC)	Reglamento / Bses	2	5,896	2	5,769	100.0	97.9	



PRODUCTO ENTREGADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS ANUALES		METAS ANUALES EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL	
			FISICA (a)	FINAN. (b)	FISICA (c)	FINAN. (d)	c/a	d/b		
6. Subvención financiera para el fortalecimiento de centros de excelencia de maestrías y doctorados										
<p>Subvención Financiera para el desarrollo de 2 proyectos de investigación y 18 becarios de post grado de los Centros de Excelencia de Maestría y Doctorado de Citel - Cátedra CONCYTEC</p>	1) Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Cátedra CONCYTEC 2007 (UNSA-TICs) Doctorado	becarios	5	26,690	MP	MP	100.5	92.1	Meta postergada para el año 2014	
	2) Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Cátedra CONCYTEC 2008 (UPCH-Biotecnología) Maestría	becarios	2	10,332	MP	MP			Meta postergada para el año 2014, por ampliación plazo de contrato	
	3) Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Cátedra CONCYTEC 2009 (UNAP-Acuicultura) Maestría	becarios	5	19,254	MP	MP			Meta postergada para el año 2014	
	4) Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Cátedra CONCYTEC 2009 (UNINanomateriales) 3er. Año Doctorado	becarios	6	50,037	6	48,963	100.0	97.9	2 becarios de maestría han concluido pagado en el semestre	
		proyecto	1	22,229	1	21,751	100.0	97.9		
	5) Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Cátedra CONCYTEC 2009 (Universidad Católica de Santa María- Química (Medio-ambiental) Maestría	becarios	9	28,177	9	27,572	100.0	97.9	Subvención a los becarios solamente Cátedra finalizada	
		proyecto	1	4,606	1	4,507	100.0	97.9		
	6) Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Cátedra CONCYTEC 2009 (Universidad Privada de Piura) vDoctorado	proyecto	1	57,919	1	56,676	100.0	97.9	Pago total del Py	
		Supervisión	1	6,168	1	6,035	100.0	97.9		
	7) Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Cátedra CONCYTEC 2010 (Universidad Peruana Cayetano Heredia / IMARPE) Maestría	becarios	10	50,781	10	49,691	100.0	97.9	Se incorporó 5 becarios más.	
		becarios	6	75,764	6	74,138	100.0	97.9	Se incorporó 2 becarios más.	
	8) Convocatoria, evaluación y entrega de subvención de la Cátedra 2010 (Universidad Nacional de Cajamarca) / Sanidad Animal Doctorado	proyecto	1	111,455	1	109,063	100.0	97.9		
		Supervisión	1	6,168	1	6,035	100.0	97.9		
			evaluación	2	4,829	2	4,726	100.0	97.9	



PRODUCTO ENTREGADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS ANUALES		METAS ANUALES EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL
			FISICA (a)	FINAN. (b)	FISICA (c)	FINAN. (d)	c/a	d/b	
Subvención Financiera para el desarrollo de 5 proyectos de investigación y 27 becarios de post grado de los Centros de Excelencia de Maestría y Doctorado de Ctel - Cátedra CONCYTEC	9) Convocatoria, evaluación y entrega de subvención de la Cátedra 2011 (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)/ Productos Naturales y Biotecnología. Maestría	becarios	9	105,507	9	103,242	100.0	97.9	
		proyecto	1	93,610	1	91,601	100.0	97.9	
		evaluación	2	4,829	2	4,726	100.0	97.9	
	10) Convocatoria, evaluación y entrega de subvención de la Cátedra 2011 - Universidad Peruana Cayetano Heredia / Biología Molecular. Maestría	becarios	5	114,429	5	111,973	100.0	97.9	
		proyecto	1	111,455	1	109,063	100.0	97.9	
		evaluación	1	4,606	1	4,507	100.0	97.9	
	11) Convocatoria, evaluación y entrega de subvención de la Cátedra 2011 - Universidad Nacional San Agustín de Arequipa / Ciencias de la Computación. Doctorado	becarios	2	49,889	2	48,818	100.0	97.9	
		proyecto	1	93,610	1	91,601	100.0	97.9	
		Supervisión	1	6,168	MNE	MNE			Meta no ejecutada
	12) Convocatoria, evaluación y entrega de subvención de la Cátedra 2011 - Universidad Nacional de Ingeniería / Energías renovables Maestría / 1er.año	evaluación	1	4,606	1	4,507	100.0	97.9	
		becarios	7	117,998	10	115,466	142.9	97.9	4 becarios nuevos incorporados
		proyecto	1	93,610	1	91,601	100.0	97.9	
	13) Convocatoria, evaluación y entrega de subvención de la Cátedra 2011 - Universidad Nacional Mayor de San Marcos / Geofísica Maestría / 1er.año	evaluación	1	4,606	1	4,507	100.0	97.9	
becarios		10	114,429	10	111,973	100.0	97.9	5 becarios nuevos incorporados - no se pagó a los 5 nuevos la 2da armada	
proyecto		1	93,610	1	91,601	100.0	97.9		
Evaluación Externa de las Cátedras CONCYTEC para ver su continuidad de financiamiento	evaluación	1	4,606	1	4,507	100.0	97.9		
	Informe	1	26,690	MNE	MNE			Meta no ejecutada	



PRODUCTO ENTREGADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS ANUALES		METAS ANUALES EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL
			FISICA (a)	FINAN. (b)	FISICA (c)	FINAN. (d)	c/a	d/b	

Objetivo General 2. Impulsar el desarrollo de la investigación, transferencia tecnológica e innovación en áreas prioritarias del PNCTel

Objetivo Especifico 2.2 Promover y fomentar el desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e innovación tecnológica

95.2

1. Subvención financiera para el desarrollo de proyectos de carácter especial			2,392,354	2,341,006	74.8	97.9	
Subvención Financiera para el Desarrollo de 3 Proyectos Concertados a nivel Regional y Nacional de Ctel	Monitoreo y entrega de subvención a los proyectos de carácter especial - Convocatoria 2012	proyecto	35	970,308	29	949,482	82.9
		evaluación	35	13,398	29	13,110	82.9
	Monitoreo y entrega de subvención a los proyectos de carácter especial - Convocatoria 2013	Proyectos	9	1,364,835	3	1,335,541	33.3
	Taller técnico de avance :Año Internacional de la Quinua	Taller	1	43,813	1	42,873	100.0
2. Subvención financiera para el desarrollo de proyectos de ciencia y tecnología - PROCYT			913,440	893,835	90.0	97.9	
Subvención Financiera para el Desarrollo de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica-PROCYT	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención a los proyectos PROCYT 2011	proyecto	24	220,669	24	215,933	100.0
		evaluación	24	35,499	24	34,737	100.0
	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención a los proyectos PROCYT 2012 (19 Proyectos)	proyecto	19	617,751	19	604,492	100.0
		evaluación	38	8,782	19	8,594	50.0
	Encuentro de investigadores subvencionados y Becarios del FONDECYT	ceremonia	1	30,739	1	30,079	100.0
3. Subvención financiera para la organización o participación en eventos de Ctel			985,055	963,912	111.2	97.9	
Subvención para la organización o participación en 94 Eventos de Ctel	Evaluación, selección y subvención para la organización o participación en eventos de Ctel	Eventos	209	957,973	256	937,412	122.5
		Evaluaciones	160	27,082	160	26,501	100.0
4. Informe de evaluación de proyectos de investigación de Ctel			5,482	5,364	100.0	97.9	
Informe de Evaluación de Proyectos de Investigación de Ctel	Convocatoria, evaluación, selección y seguimiento al concurso "Premio Nacional L'Oreal-UNESCO-CONCYTEC para la mujer en la ciencia 2013"	proyecto	2	5,482	2	5,364	100.0
							Organizado en el contexto de la Semana de la Ciencia
							Se apoyó mas eventos con montos menores



PRODUCTO ENTREGADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS ANUALES		METAS ANUALES EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL
			FISICA (a)	FINAN. (b)	FISICA (c)	FINAN. (d)	c/a	d/b	
Proyectos de Investigación I+D+I cofinanciados	5. Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) Concurso de Proyectos de I+D+I (50 proyectos) I (café) Concurso de proyectos de transferencia y extensión tecnológica para la inclusión social 2013 (frijaje)	Convocatoria	1	3,081	1	3,015	100.0	97.9	Convocatoria en EL Portal Web
		Proyecto	10	1,790,986	10	1,752,546	100.0	97.9	Pago a 4 instituciones privada y 2 en agosto 2014 y 4 públicas nose pagó por falta de precisión en el clasificador de gasto
		Convocatoria	1	3,081	1	3,015	100.0	97.9	Convocatoria en EL Portal Web
		Proyecto	10	2,169,004	10	2,122,450	100.0	97.9	Pago a 6 instituciones privada y 4 públicas no por falta de precisión en el clasificador de gasto

Objetivo General 4. Promover el desarrollo de un sistema de información en CTeI.

Objetivo Específico 4.2 Promover y apoyar las publicaciones científicas y tecnológicas

6. Subvención financiera para la publicación de revistas, libros y artículo de CTeI		164,439		160,910		91.6		97.9	
8 Publicaciones Científicas y Tecnológicas concluidas	Monitoreo y entrega de subvención para publicación de CYT (Convocatoria 2012) Abiso publicitario Convocatoria, evaluación y entrega de subvención para publicación de CYT (Convocatoria 2013)	publicación	15	53,082	15	51,943	100.0	97.9	
		Abiso publicitario	1	3,082	1	3,016	100.0	97.9	Convocatoria en EL Portal Web
		Publicaciones	22	99,943	14	97,798	63.6	97.9	14 publica en el 2014
		Evaluaciones	35	8,332	36	8,153	102.9	97.9	200 por libro

Objetivo Específico 2.1: Promover la generación y transferencia nuevos conocimientos en áreas prioritarias de CTeI

7. Subvención financiera a proyectos en el marco de convenios bilaterales		193,257		189,109		96.4		97.9	
Subvención financiera para el desarrollo de 3 proyectos investigación investigaciones culminados	Convocatoria, difusión y participación en la evaluación de los proyectos del programa STIC-AMSUD/ proy. Ejecut 2010 Convocatoria, difusión y participación en la evaluación de los proyectos del programa STIC-AMSUD/ (2011)	proyecto	1	1,082	1	1,059	100.0	97.9	Proyecto culminado
		proyecto	2	1,082	2	1,059	100.0	97.9	Proyecto culminado



PRODUCTO ENTREGADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS ANUALES		METAS ANUALES EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL
			FISICA (a)	FINAN. (b)	FISICA (c)	FINAN. (d)	c/a	d/b	
Subvención financiera para el desarrollo de 5 proyectos investigación internacionales	Convocatoria, difusión y participación en la evaluación de los proyectos del programa STIC-AMSUD/ (2012)	proyecto	2	12,839	2	12,563	100.0	97.9	Pago en el 2014 Gasto operativo
	Convocatoria, difusión y participación en la evaluación de los proyectos del programa MAT-AMSUD/ (2012)	proyecto	1	15,572	1	15,238	100.0	97.9	Pago en el 2014 Gasto operativo
	Convocatoria, difusión y participación en la evaluación de los proyectos del programa STIC-AMSUD/ (2013)	proyecto	1	1,082	1	1,059	100.0	97.9	
	Convocatoria, difusión y participación en la evaluación de los proyectos del programa MAT-AMSUD/ (2013)	proyecto	1	1,082	1	1,059	100.0	97.9	Pago en el 2014 Gasto operativo
	Viaje a la reunión de selección y nuevas actividades para el 2014 (2)	Viajes	1	11,977	1	11,720	100.0	97.9	
Subvención financiera para el desarrollo de 16 proyectos investigación internacionales	Convocatoria, concurso, evaluación de proyectos en el marco del programa CNR-Italia 2012-2014	proyecto	5	49,457	3	48,395	60.0	97.9	
	Convocatoria, concurso, evaluación de proyectos en el marco del programa MINCYT-Argentina 2012-2013	proyecto	4	45,921	4	44,935	100.0	97.9	
	Convocatoria, concurso, evaluación de proyectos en el marco del programa MINCYT-Argentina 2013-2014	proyecto	6	1,082	6	1,059	100.0	97.9	Pago en el 2014 Gasto operativo
	Convocatoria, concurso, evaluación de proyectos en el marco del programa Academia de Ciencias de la República Checa 2013-2014	proyecto	2	52,081	2	50,963	100.0	97.9	Investigadores de la UNI - UNMSM para el desarrollo de 2 Py de Inv se le dio 14,000 EUR



PRODUCTO ENTREGADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS ANUALES		METAS ANUALES EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL
			FISICA (a)	FINAN. (b)	FISICA (c)	FINAN. (d)	c/a	d/b	
8. Centros de Excelencia de Investigación y Transferencia Tecnológica				112,493		110,079	100.0	97.9	
Modelo de centros de excelencia	Modelo conceptual y diseño de los centros de excelencia	Estudio	1	112,493	1	110,079	100.0	97.9	
9. Subvención financiera para Programas de Postgrado en Universidades Peruanas				12,125,547		11,960,128	100.0	98.6	
Magister y doctores en CTI formados	Monitoreo y entrega de subvención a Programas de Maestría en Universidades Peruanas 2013	Becas	18	10,520,226	18	10,355,263	100.0	98.4	Se pagó a 13 institutivas y no se pudo con 5 institutivas ...SIAF
	Monitoreo y entrega de subvención al Programa post doctoral en Universidades, centros e institutos de investigación Peruanos 2013	Becas	20	1,605,321	20	1,604,865	100.0	100.0	Se pagó a 12 institutivas y no se pudo con 8 institutivas ...SIAF
Objetivo General 5: Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector									
Objetivo Especifico 5.2. Asegurar una gestión institucional por resultados, en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión									
10. Gestión Administrativa del FONDECYT				55,935		53,149	100.0	95.0	
FONDECYT administrado adecuadamente	Gest Administrativa	Informe	5	42,079	5	39,348	100.0	93.5	
	Accion alta Dirección	Informe	3	13,052	3	13,051	100.0	100.0	
	Planeamiento y Ppto.	Informe	4	804	4	750	100.0	93.3	
TOTAL FONDECYT				23,304,181		22,803,995	91.3	97.9	



EVALUACION DE PRODUCTOS ENTREGADOS O LOGRADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PERIODO DE EVALUACION: AÑO 2013
 (Nuevos soles)

DEPENDENCIA: DIRECCION DE ARTICULACION Y GESTION DEL SINACYT - DAG

Objetivo General 1: Promover la institucionalización y fortalecimiento del SINACYT en el marco del Plan Nacional de CTI

RESPONSABLE: Magister Victor Carranza Elguera

PRODUCTO ENTREGADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS ANUALES		METAS ANUALES EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL
			FISICA (a)	FINAN. (b)	FISICA (c)	FINAN. (d)	c/a	d/b	
Objetivo Especifico 1.1: Actividades de CTI de las instituciones nacionales y regionales orientadas y evaluadas de manera sistemática									
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CTI ARTICULADOS				179,922		179,512	100.0	99.8	
Programas y proyectos de CTI articulados	Coordinación de la conectividad regional y articulación de proyectos y actividades de CTI a los Programas Nacionales de CTI en las Regiones (NORTE, ORIENTE, CENTRO y SUR)	Proyectos financiados	20	179,922	20	179,512	100.0	99.8	44 proyectos identificados de las universidades que reciben recursos del canon minero
Objetivo General 3: Fortalecer la formación de capacidades humanas en CTI en el marco del Plan Nacional de CTI									
Objetivo Especifico 3.1: Fomentar la vocación y generar capacidades humanas científicas y tecnológicas									
DISEMINACION DE LA CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION EN LA SOCIEDAD									
Diseminación de la CTI en la Sociedad	1. Organizar la Semana Nacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación para presentar los proyectos articulados a los programas nacionales y Agendas de CTI	Proyecto presentado	150	514,845	156	540,810	52.4	105.0	Acuerdos con la Instituciones: - Municipio de Lima - SERPAR - MINEDU - ANR
	1.1 Plan de Trabajo de la Semana Nacional de la CTI y su organización	Informes	7	514,845	4	529,267	57.1	102.8	
	1.2 Acuerdo con instituciones académicas y de gobierno para la organización de la III Semana Nacional de CTI	Acuerdos	ANP	0		5	11,543		
	2. Publicación de revista institucional e Informes técnicos	Revista / ejemplares	2,000	37,245	1,000	32,684	50.0	87.8	Paradigmas Nº 18
		Informe técnico/ Ejemplares	2,000	21,245	1,000	16,810	50.0	79.1	Informe de la II Semana Nacional de la CTI del 2012



PRODUCTO ENTREGADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS ANUALES		METAS ANUALES EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL
			FISICA (a)	FINAN. (b)	FISICA (c)	FINAN. (d)	c/a	d/b	
REGISTRO NACIONAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION (RENACYT)									
Documento base del Registro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (RENACYT)	1. Elaborar propuestas de Normas y Directivas	Documento	3	110,539	3	110,673	50.0	82.5	Elaboración del Reglamento General del RENACYT
	2. Inscripción de miembros	Registro	4,000	23,648	MNE	MNE	0.0	0.0	Meta no ejecutada
	2.1 Promover la inscripción en el RENACYT, evaluar las solicitudes y consolidar el RENACYT	Registro	4,000	23,648	MNE	MNE	0.0	0.0	Meta no ejecutada
	2.2 Organizar y sistematizar el RENACYT	Informe	2		MNE	MNE	0.0	0.0	Meta no ejecutada
TOTAL DAG				887,444		880,489	66.9	99.2	



EVALUACION DE PRODUCTOS ENTREGADOS O LOGRADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PERIODO DE EVALUACION: AÑO 2013
 (Nuevos soles)

DEPENDENCIA: Dirección de Políticas y Planes de CTel - DPP

Objetivo General 1: Promover la institucionalización y fortalecimiento del SINACYT en el marco del Plan Nacional de CTI

RESPONSABLE: José Luis Segovia Juárez, PhD

PRODUCTOS ENTREGADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS ANUALES		METAS ANUALES EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL
			FISICA (a)	FINAN. (b)	FISICA (c)	FINAN. (d)	c/a	d/b	
Objetivo Especifico 1.1: Actividades de CTI de las instituciones nacionales y regionales orientadas y evaluadas de manera sistemática y permanente									
I. PLANES Y PROGRAMAS DE CTI DE INSTITUCIONES PUBLICAS ALINEADOS CON LINEAS DE ACCION DE CTI 2013-2016			161,000		167,214		78.4		103.9
Planes y Programas de CTel de instituciones publicas alineadas con las Lineas de acción de CTel 2013 - 2016 1. Formulación, diseño y aprobación de Líneas de acción de CTel 2013 - 2016 2. Actividades de coordinación y apoyo para realización de los talleres: Talleres realizados: Ambiente; Inclusión Social; Materiales; Biotecnología; TICS; Madera; y de Textiles. Cerámicos y polímeros con aplicaciones de materiales avanzados; Metal Mecánica y aplicaciones de materiales avanzados; Inclusión Social Urbana; Inclusión Social - Piura; Inclusión Social - Hátunco; y Taller de Validación	Documento	4	138,624	2	139,679	96.2	100.1		
	Informe	2	7,492	1	7,360	50.0	98.2		
	Taller de Ambiente	1	7,537	1	7,502	100.0	99.5		
	Taller de Inclusión Social	1	14,692	1	14,649	100.0	99.7		
	Taller de Materiales	1	6,706	1	7,230	100.0	107.8		
	Taller de Biotecnología	1	13,486	1	13,428	100.0	99.6		
	Taller de TICS	1	22,008	1	22,845	100.0	103.8		
	Taller de Madera	1	3,390	1	3,149	100.0	92.9		
	Taller de Textiles, cerámicos y polímeros	1	8,518	1	8,413	100.0	98.8		
	Taller de Metal Mecánica	1	8,518	1	8,413	100.0	98.8		
	Taller de Inclusión social Urbana	1	16,518	1	16,345	100.0	99.0		
	Taller de Inclusión social Urbana - Piura	1	19,174	1	19,712	100.0	102.8		
	Taller de Inclusión social en Hátunco	1	3,400	1	3,359	100.0	98.8		
Taller de validación	1	7,185	1	7,275	100.0	101.2			
3. Promoción y Difusión de las líneas de acción 2013-2016			22,376		27,535		60.7		130.5



PRODUCTOS ENTREGADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS ANUALES		METAS ANUALES EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL
			FISICA (a)	FINAN. (b)	FISICA (c)	FINAN. (d)	c/a	d/b	
Planes y Programas de CTel de instituciones publicas alineadas con las Lineas de acción de CTel 2013 - 2016	3.1 Eventos de difusión de las lineas de acción a nivel regional	Informe	21	16,172	15	18,397	71.4	113.8	
	3.2 Gestion de actividades en apoyo a la formulacion y seguimiento de politicas de CTel	Informe	4	6,204	2	9,137	50.0	147.3	
II. PROGRAMA ESPECIAL DE FONDOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE CTI				31,808		25,258	0.5	79.4	
Programa Especial de Fondos e Instrumentos Financieros de CTI	1. Actualización del documento base y culminación del Programa Especial de Fondos e Instrumentos Financieros de CTel	Programa especial	1	31,808	1	25,258	0.5	79.4	
	1.1 Formulación versión final del Programa Especial F e I F	Programa	1	21,404	1	25,258	100.0	118.0	
	1.2 Publicación del documento del Programa Especial	Ejemplares	1	10,404	MNE	MNE	0.0	0.0	Meta no ejecutada
III. PROPUESTAS DE POLITICAS Y ACCIONES EN CTI				142,491		139,769	70.8	98.1	
Propuestas de politicas y acciones de CTI	1. Formulación de las politicas y acciones de CTel con los sectores	Documentos de politicas	1	107742	0	108830	75.0	94.7	
	1.1 Recopilacion de informacion sobre CTel y politica industrial de mediana y alta tecnologia. Propuestas de politicas y acciones	Informe	2	65,404	2	69,733	100.0	106.6	
	1.2 Recopilacion de informacion sobre CTel, educacion superior y educacion basica. Propuestas de politicas y acciones	Informe	2	25,404	2	28,974	100.0	114.1	
	1.3 Reuniones para acuerdos institucionales sobre politicas y acciones	Informe	2	6,404	2	10,123	100.0	158.1	
	1.4 Publicacion y difusion de documentos de politicas y acciones	Publicación	1	10,530	MNE	MNE	0.0	0.0	Meta no ejecutada
	2. Instrumentación de las politicas de CTel	% de Ejecución	100%	34749		30939	66.7	74.3	
	2.1 Seguimiento	Informe	2	7,444	MNE	MNE	0.0	0.0	Meta no ejecutada
	2.2 Promocion y coordinacion con instituciones	Acuerdos con instituciones	2	16,444	2	19,850	100.0	120.7	
	2.3 Conformacion de un comité multisectorial para el desarrollo de la industria de mediana y alta tecnologia	Beneficiarios	20	10,861	20	11,089	100.0	102.1	



PRODUCTOS ENTREGADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS ANUALES		METAS ANUALES EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL
			FISICA (a)	FINAN. (b)	FISICA (c)	FINAN. (d)	c/a	d/b	
Objetivo específico 1.2: Facilitar el acceso de los actores del SINACYT a la Cooperación Internacional en CTel									
IV. PROGRAMA ESPECIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL									
Programa Especial de Cooperación Internacional	1. Formulación del Programa de Cooperación Internacional en CTI	Programa	1	561,902	1	513,985	57.5	91.5	
	1.1 Elaboración de documento de formulación de programa especial de cooperación Internacional		1	43,761	1	44,353	100.0	101.4	
	1.2 Taller de validación	Participantes	1	11,988	MNE				Meta no ejecutada
	2. Gestión del Programa	% de Ejecución	100%	506,153	1	469,632	65.0	81.5	
	2.1 Organización del evento UNASUR en el Cusco	Evento	1	192,709	1	162,350	100.0	84.2	
	2.3 Visita de Misión Científica a Brasil	Informe	1	15,864	30%	11,877	30.0	74.9	Reuniones de trabajo, y coordinación de la misión. Misión postergada para el año siguiente.
	2.4 Misión científica de investigadores a Misión científica de investigadores a países de UNASUR	Informe	4	15,861	4	15,937	100.0	100.5	
	2.5 Movilización para reuniones de trabajo en América Latina y Europa	Informe	4	13,864	1	11,108	25.0	80.1	Visita a Brasil
	2.6 Hacer coordinaciones y seguimiento necesarios para la autorización del pago de membresías	Membresías	7	182,747	3	197,837	42.9	108.3	
	2.7 Elaboración de Programa de Seguridad Alimentaria y Nutrición	Informe	2	14,602	2	14,765	100.0	101.1	
	2.8 Elaboración de objetivos y líneas de acción para implementar programa de Coop. Inter. en C.Tel	Documento del programa	1	25,102	50%	15,219	50.0	60.6	Se ha elaborado el documento base del programa en un avance del 50%
	2.9 Pago pendiente de evento UNASUR 2012	Evento	1	14,827	1	14,784	100.0	99.7	Actividades de coordinación, llamadas y reuniones virtuales
	2.10 Implementar programa de cooperación interacional en CTel	Informe	3	12,917	2	11,324	66.7	87.7	Propuestas de convenios con el MIT, con Brasil, y otros países.
2.11 Análisis de sobre la actual gestión en C.Tel en el área de agroindustria en el cultivo de la vid y sus derivados en dos países de UNASUR	Informe	1	14,475	1	14,432	100.0	99.7	Informe de consultoría	
2.12 Análisis de las tecnologías aplicadas en zonas rurales para hacer frente a la pobreza en Brasil y Colombia	Informe	1	3,185	MNE					
SUB TOTAL				897,201		846,226	51.8	94.3	



PRODUCTOS ENTREGADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS ANUALES		METAS ANUALES EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL	
			FISICA (a)	FINAN. (b)	FISICA (c)	FINAN. (d)	c/a	d/b		
Objetivo General 1. Promover la institucionalización y fortalecimiento del SINACYT en el marco del Plan Nacional de CTel.										
Objetivo Específico 1.1 Actividades de CTI de las instituciones nacionales y regionales orientadas y evaluadas de manera sistemática y permanente.										
V. SISTEMA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO				194,850		177,887	50.3	91.3		
Sistema de evaluación y seguimiento	1. Análisis situacional, evaluación y proyecciones de la CTel	Informe	2	178,609	2	161,600	50.6	71.5		
	1.1 Generar, recopilar y analizar información estadística sobre la CTel	Informe	4	35,717	2	36,380	50.0	101.9		
	1.2 Talleres de capacitación a representantes de las Instituciones a las que se les aplicará la Encuesta de I+D (1 en Lima y 4 en Regiones)	Taller de capacitación	5	26,021	2	26,373	40.0	101.4		
	1.3 Elaboración de informe: cifras clave de producción y desempeño en el dominio científico peruano	Informe	1	12,791	1	12,748	100.0	99.7	Informe de Consultoría de Producción Científica	
	1.4 Elaboración de informe: internacionalización, excelencia y liderazgo en la producción científica peruana	Informe	1	11,917	1	11,874	100.0	99.6	Informe de Consultoría de Producción Científica	
	1.5 Publicación del Informe Indicadores Bibliométricos 2006-2011	Publicación	1	13,417	15%	9,374	15.0	69.9	Se ha tiene una proforma para la publicación, avance del 15%	
	1.6 Elaboración de Encuesta de Investigación en Universidades e Institutos	Informe	1	64,858	1	64,851	100.0	100.0	Capacitación en el llenado de formatos de la encuesta	
	1.7 Estudio situacional de la demanda en CTel - Metalmeccánica	Informe	1	7,944	MNE	0			Meta no ejecutada	
	1.8 Estudio situacional de la demanda en CTel - Biotecnología	Informe	1	5,944	MNE	0			Meta no ejecutada	
	2. Evaluación del cumplimiento del D.S. 027 y modificatorias	Informe	2	16,241	1	16,287	50.0	100.3		
	2.1 Elaboración de informes semestrales	Informe	3	16,241	2	16,287	66.7	100.3	Informes semestrales	
	VI. PROGRAMAS NACIONALES Y AGENDAS DE CTI				11,426		6,974	0.0	61.0	
	1. Formulación de los Programas			1	11,426		6,974	0.0	61.0	
	1.1 Elaboración de documento para formulación de los programas nacionales y agenda de CTel			2	11,426	30%	6,974	30.0	61.0	Preparación del nuevo reglamento para la formulación de programas nacionales.
	SUB TOTAL				206,276		184,861	25.2	89.6	
	TOTAL DPP				1,103,477		1,031,087	38.5	93.4	



EVALUACION DE PRODUCTOS ENTREGADOS O LOGRADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PERIODO DE EVALUACION: AÑO 2013
 (Nuevos soles)

DEPENDENCIA: Dirección de Ciencia y Tecnología - DCYT

Objetivo General 2: Impulsar el desarrollo de la investigación, transferencia tecnológica e innovación en áreas prioritarias del PNCTel

Objetivo Específico: 2.1 Promover la generación y transferencia nuevos conocimientos en áreas prioritarias de Ctel

RESPONSABLE: Dr. Javier Verástegui Lazo

PRODUCTO ENTREGADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS ANUALES		METAS ANUALES EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL
			FISICA (a)	FINAN. (b)	FISICA (c)	FINAN. (d)	c/a	d/b	
Programas Nacionales y Agendas de Ctel	1. Gestión de los Programas / Agendas	Porcentaje de ejecución de Programas	60%	588,895	60%	562,342	95.4	95.5	Se centro su acción en: a) organizar y conducir los talleres nacionales de cinco (5) Programas Nacionales (Biotecnología, Materiales, TICs, Ambiente e Innovación Social); b) Convocatoria para la contratación de Gerentes de Programas de Ctel aprobados;
	1.1. Identificar y promover proyectos prioritarios en los Programas Nacionales y Agendas de Ctel aprobadas	Talleres/reuniones	6	513,722	5	511,043	83.3	99.5	
	1.2. Poner en consulta las líneas prioritarias de los Programas Nacionales de CTI aprobados	Informe	1	22,400	1	21,931	100.0	97.9	Consulta pública las líneas prioritarias de acción en CTI de estos 5 programas, este proceso ha concluido;
	1.3. Identificar líneas prioritarias de los Programas de Ctel por aprobar	Talleres/reuniones	4	52,774	30%	29,368	7.5	55.6	Inicio de la formulación de los cinco (5) Programas Nacionales (Energía, Camélidos Sudamericanos, Plantas Medicinales, nutraceuticas y afines, Investigación Básica y Saneamiento y Construcción)
Programas y Proyectos evaluados y con recomendación para implementar	2. Promover y conformar Redes y Foros para el desarrollo y fortalecimiento de los programas Ctel	Redes	6	70,095	30%	21,874	6.0	31.2	
	2.1 Promover, conformar y apoyar la consolidación de Redes en los Programas de Ctel	Redes/Foros	5	70,095	30%	21,874	6.0	31.2	
	3. Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos	Programas / Proyectos	10	73,762	10	107,664	112.5	146.0	Evaluaciones técnicas de proyectos binacionales (Perú-Argentina, Perú España) e informe de seguimiento y control de las Cátedras CONCYTEC. a nivel regional y local.
Programas y Proyectos evaluados y con recomendación para implementar	3.1 Seguimiento y evaluación de Cátedras CONCYTEC	Informes	10	45,474	10	50,414	100.0	110.9	
	3.2 Apoyo en el proceso de evaluación y selección en las subvenciones del FONDECYT	Informes	8	28,287	10	57,250	125.0	202.4	Apoyo técnico en el proceso de evaluación y selección de candidatos o beneficiarios de las subvenciones del FONDECYT.
SUB TOTAL				732,752		691,880	71.3	94.422	



PRODUCTO ENTREGADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS ANUALES		METAS ANUALES EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL
			FISICA (a)	FINAN. (b)	FISICA (c)	FINAN. (d)	c/a	d/b	
Objetivo General 3: Fortalecer la formación de capacidades humanas en CTI en el marco del Plan Nacional de CTI									
Objetivo Especifico: 3.1 Fomentar la vocación y generar capacidades humanas científico tecnológicas									
Programa Especial de Formación de Recursos Humanos	4. Formulación del Sub Programa Especial de Formación de Científicos y Tecnólogos a nivel de post grado	Programa	100%	110,668	20%	136,518	105.6	123.4	*Se concluyó la elaboración del documento base (Versión I) para el Programa Especial de CTel en Recursos Humanos
	4.1. Elaborar un estudio de base	Estudio	2	47,956	1	47,893	50.0	99.9	
	4.2 Identificar las líneas prioritarias para el Programa Especial	Reuniones	3	34,236	2	33,187	66.7	96.9	
	4.3 Sensibilizar a los actores	Seminario-Taller	2	28,476	4	55,438	200.0	194.7	
	5. Formulación del Subprograma de Fortalecimiento y Actualización de CTel en educación básica	% de ejecución del Programa	100%	56,912	40%	110,837	350.0	194.8	Organización de 02 Talleres con docentes de educación básica regular sobre "Enseñanza de la ciencia basada en la indagación" a través de la metodología "Manos a la Obra" en coordinación con la Organización de Estados Iberoamericanos y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
	5.1 Sensibilizar a los actores	Seminario-Taller	1	28,956	5	57,918	500.0	200.0	
	5.2 Reuniones de coordinación con los actores	Reuniones	2	27,956	4	52,919	200.0	189.3	04 Reuniones de coordinación para la promoción de la Metodología de Indagación en el Grupo de Trabajo Intersectorial de Vocación Científica promovida por el MINEDU
	6. Formulación del Programa Especial de Popularización de la CTI	Programa		60,172		0	0.0	0.0	
	6.1 Elaborar un estudio de base	Informe	2	27,956	MINE	0	0.0	0.0	Meta no ejecutada
	6.2 Identificación de líneas prioritarias para el Programa Especial	Talleres	1	32,216	MINE	0	0.0	0.0	Meta no ejecutada
Programa Especial de Popularización de la Ctel	7. Gestión del Programa	% de ejecución	100%	920,222	100%	939,006	112.5	102.0	2,500 trabajos de investigación a nivel regional, III etapa; 78 trabajos de investigación ganadores a nivel regional, IV etapa de la Feria; y 16 trabajos de investigación a nivel internacional de los países de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México y Venezuela; 06 ganadores nacionales de la FENCYT 2013; Curso internacional "Estudiantes como Científicos" auspiciado por Intel Perú dirigido a 78 docentes finalistas de la Feria
	7.1 Feria Escolar de Ciencia y Tecnología - FENCYT	Bases / Participantes	2,500	616,222	2500	615,407	100.0	99.9	
	7.2 Convenio PUC-CONCYTEC para promover y apoyar la exposición del Tunel de la Ciencia	Convenio / Participantes	100,000	304,000	125,000	323,598	125.0	106.4	Firma de Convenio CONCYTEC - PUCP para el auspicio de la exhibición "Túnel de la Ciencia", dirigido al público en general, y se tuvo más de 125,000 visitas, con más de 71,000 escolares de 856 Instituciones Educativas.
SUB TOTAL				1,147,974		1,186,360	142.0	103.34	
TOTAL DCYT				1,880,726		1,878,240	106.7	99.9	



EVALUACION DE PRODUCTOS ENTREGADOS O LOGRADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PERIODO DE EVALUACION: AÑO 2013
 (Nuevos soles)

DEPENDENCIA: DIRECCION DE PROSPECTIVA E INNOVACION TECNOLOGICA - DPIT

Objetivo General 2: Impulsar el desarrollo de la investigación, transferencia tecnológica e innovación en áreas prioritarias del PNCTel

Objetivo Especifico 2.1: Promover la generación y transferencia nuevos conocimientos en áreas prioritarias de CTel

RESPONSABLE: Juana Kuramoto Huamán

PRODUCTO ENTREGADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS ANUALES		METAS ANUALES EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL
			FISICA (a)	FINAN. (b)	FISICA (c)	FINAN. (d)	c/a	d/b	
I. PROGRAMA ESPECIAL DE PROSPECTIVA Y VIGILANCIA TECNOLOGICA									
Programa Especial de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica en operación	1. Formulación del Programa Especial de Soporte de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica	Programa		221,530		160,914	35.5	72.6	
	1.1. Culminación de formulación del documento preliminar del programa	Documento preliminar	1	80,258	MNE	MNE			Debido a que no se ha aprobado la estrategia "Crear para Crecer" que guía las políticas de CTI del CONCYTEC para los años 2014-2016
	Talleres y reuniones de trabajo - formulación	Reuniones	10	39,158	12	44,784	120.0	114.4	o reuniones de comité del programa de vigilancia tecnológica, un curso de capacitación en vigilancia tecnológica; y 3 eventos de difusión en las regiones Arequipa, Cuzco e Iquitos. Con la participación de 114 personas.
	Estudio	Documento	1	38,100	MNE	MNE			Debido a que no se ha aprobado la estrategia "Crear para Crecer" que guía las políticas de CTI del CONCYTEC para los años 2014-2016
	Difusión de resultados	Impresiones	1	3,000	MNE	MNE			Actividad no realizada al no formularse el programa.
	2. Gestión del Programa Especial de Soporte de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica	Ejecución del Programa		34,082		34,065	35.8	100.0	
	2.1 Reuniones Comité	Participantes	40	28,382	43	34,065	107.5	120.0	6 reuniones del comité del programa de vigilancia tecnológica.
	Operación de redes nacionales de Prospectiva con sub-redes temáticas específicas	Informe	3	2,700	MNE	MNE			Meta no ejecutada
	Videos editados - difusión de red de vigilancia tecnológica	No. Videos	2	3,000	MNE	MNE			Meta no ejecutada



PRODUCTO ENTREGADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS ANUALES		METAS ANUALES EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL
			FISICA (a)	FINAN. (b)	FISICA (c)	FINAN. (d)	c/a	d/b	
Participantes capacitados en temas de vigilancia tecnológica: Nivel básico	3. Organización del XI Congreso PROSPECTA PERU 2013 en la Región Tacna	Participantes	500	48,000	20%	20,234	20.0	42.2	Se realizaron actividades de coordinación con la región Tacna, se viajó a pactar compromisos con el Gobierno Regional.
	4 Organización del Seminario-Taller de Vigilancia Tecnológica: Nivel Básico	Participantes	50	46,150	70	44,221	41.7	95.8	Curso de vigilancia tecnológica dirigido a 70 especialistas, de las instituciones INS, IPEN, IMARPE, INDECOPI, INICTEL, UNI, CTES, UNMSM, PUCP, UNALM, UPCH, APCI, CLARK MODET, y del mismo CONCYTEC.
	4.1 Logística para organización del seminario taller	Informe	2	31,400	1	37,067	50.0	118.0	
	4.2 Publicación de Boletín de Vigilancia Tecnológica	Boletín	6	8,750	1	7,154	16.7	81.8	Apoyo la elaboración de un boletín de Vigilancia tecnológica de la Quinua, elaborado por el ITP.
	4.3. Estudios de vigilancia tecnológica	Estudio	1	6,000	MNE	MNE			Meta no ejecutada
Participantes capacitados en temas de vigilancia tecnológica: Nivel básico	5 Difusión de la NTP sistemas de vigilancia tecnológic	Evento		13,040		17,611	50.0	135.1	
	5.1 Movilización para difusión de normas de vigilancia tecnológica	Informe	3	11,840	3	17,611	100.0	148.7	Difusión de las NTP en las regiones Arequipa, Cuzco e Iquitos, con la participación de 114 personas.
	5.2 Elaboración de un boletín de vigilancia tecnológica para una área priorizada	Boletín	1	1,200	MNE	MNE			Meta no ejecutada
II. PROGRAMA ESPECIAL DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD				225,516		278,557	48.2	123.5	
Programa Especial de Fortalecimiento de la Innovación para la Competitividad en operación	1. Formular el Programa Especial de Fortalecimiento de la Innovación para la Competitividad	Documento Preliminar	1	11,133		8,060	10.0	72.4	Formulación del documento "Fortalecimiento de la Innovación para la Competitividad"; asimismo, se inició el estudio sobre mecanismos y herramientas de coordinación y gobernanza del sistema de innovación del reino unido que podrían aplicarse en el Perú,
	1.1 Culminar la formulación del documento preliminar del programa	Informe	2	11,133	20%	8,060	10.0	72.4	
	2. Gestión del Programa Especial de Innovación para la Competitividad	Ejecución del Programa		41,433		58,714	60.4	141.7	
	2.1 Reuniones del Comité técnico	Reuniones	9	14,958	10	20,712	111.1	138.5	Reuniones del Comité con la participación de 60 personas
	2.2 Capacitación en gestión de la innovación	Participantes	100	13,100	20	18,864	20.0	144.0	Capacitación realizada con el apoyo de IPAE, participo equipo de FONDECYT, DPIIT y DCYT.
2.3 Gestión del programa	Informe	4	13,375	2	19,138	50.0	143.1		



PRODUCTO ENTREGADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS ANUALES		METAS ANUALES EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL
			FISICA (a)	FINAN. (b)	FISICA (c)	FINAN. (d)	c/a	d/b	
Participantes capacitados en temas de Innovación	3. Promoción de la Cultura de Innovación y Emprendimiento (Semana Nacional de la Innovación)	Eventos		87,477		109,261	43.8	124.9	
	3.1 V Congreso Nacional de Innovación	Participantes	800	22,000	450	27,717	56.3	126.0	
	3.2 V Premio Nacional SINACYT a la Innovación	Postulantes	15	15,000	5	20,754	33.3	138.4	Un premiado en la categoría innovador académico y en la categoría empresa innovadora desierta.
	3.3 Apoyo al concurso nacional de invenciones	Participantes	1	12,800	1	18,566	100.0	145.0	Se apoyo a Indecopi en la organización del concurso de invenciones, se financio publicidad.
	3.4 V Encuentro Nacional de Jóvenes Innovadores	Participantes	200	20,120	134	25,847	67.0	128.5	
	3.5 Seminario Taller sobre Innovación Tecnológica	Participantes		3,911	MNE	MNE			Meta no ejecutada
	3.6 Apoyo a eventos de innovación en 4 regiones	Eventos apoyados	3	3,046	MNE	MNE			Meta no ejecutada
	3.7 Eventos de difusión de la NTP sobre Gestión de la I+D+I	Participantes	120	10,600	60	16,377	50.0	154.5	Se realizo un taller de difusión de las NTP en la ciudad de Piura.
	4 Vinculación con Programas Internacionales	Eventos	2	85,473		102,521	78.7	119.9	
	4.1 Organización de Mini foro IBEROEKA - Arequipa	Participantes	200	68,120	172	73,592	86.0	108.0	Organizado en Arequipa
4.2 Suscripción de convenios de cooperación internacional	Convenios	2	12,780	1	18,546	50.0	145.1	Fundación In Nova de España	
4.3 Espacio Iberoamericano del conocimiento	Participantes	40	4,573	40	10,382	100.0	227.0	Evento realizado con participación del comisionado del espacio Iberoamericano que visitó CONCYTEC, en la Camara de Comercio de Lima.	

172 Participantes capacitados en temas de Innovación



PRODUCTO ENTREGADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS ANUALES		METAS ANUALES EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL
			FISICA (a)	FINAN. (b)	FISICA (c)	FINAN. (d)	c/a	d/b	
III. PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSFERENCIA Y EXTENSION TECNOLÓGICA									
1. Formulación del Programa Especial de Transferencia y Extensión Tecnológica									
1.1	Reuniones del Comité Técnico	Reuniones	4	1,625	MNE	MNE			Debido a que no se ha aprobado la estrategia "Crear para Crecer" que guía las políticas de CTI del CONCYTEC para los años 2014-2016, al que se debe alinear el programa
1.2	Taller final de formulación	Participantes	4	4,687	MNE	MNE			
1.3	Formulación de instrumentos del PE de TET	Instrumentos	1	30,826	1	36,496	100.0	118.4	Instrumento de financiamiento para la generación de capacidades de las oficinas de transferencia de tecnologías en universidades.
1.3	Estudio para la Formulación	Estudio	1	21,400	MNE	MNE			Meta no ejecutada
2. Promover fortalecimiento incubadoras de Empresas Innovadoras									
2.1	Apoyo en Organización de evento de Incubadoras de empresas innovadoras	Ejecución del Programa	100	8,750		0	0.0	0.0	
2.2	Jornada de Emprendimiento de EBT	Participantes	200	4,980	MNE	MNE			Meta no ejecutada
3. Promoción Parques Científicos y Tecnológicos									
3.1	Encuentros regionales de Grupos Impulsores de Parques Tecnológicos Trujillo	Participantes	150	51,617	198	57,177	132.0	110.8	Entrevistas y reuniones en "regiones con potencial de parques tecnológicos" como: La Libertad (Trujillo), Arequipa, Piura, Lambayeque (Chiclayo), Ica, Cusco, Loreto (Iquitos) a fin de relevar capacidades para el establecimiento de PT.
3.2	Regiones con potencial y modelo de negocios	Estudio	2	41,826	2	47,438	100.0	113.4	Uno sobre la identificación de regiones con potencial de parques tecnológicos, y el segundo, sobre el modelo de negocio de parques tecnológicos.

Programa Especial de
Transferencia Tecnológica



PRODUCTO ENTREGADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS ANUALES		METAS ANUALES EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL
			FISICA (a)	FINAN. (b)	FISICA (c)	FINAN. (d)	c/a	d/b	
Propuesta de estudios de viabilidad y diseño de Parques Tecnológicos	3.2 Elaboración de estudios de viabilidad y diseño de Parques Tecnológicos	Informe Estudio	1	112,241	1	117,479	100.0	104.7	
	IV. SISTEMA DE INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA ACTIVIDADES DE CTI			190,717		207,841	76.7	109.0	
Sistema de gestión de incentivos tributarios para actividades de CTI	1. Diseño e implementación del sistema de gestión	Ejecución del Sistema		59,223		64,065	50.0	108.2	
	1.1 Desarrollo del Sistema Web de Calificación de Proyectos de Investigación.	Sistema Web	100%	4,851	100%	10,659	100.0	219.7	Reuniones de coordinación con DSIC para el diseño del sistema
	1.2 Alojamiento en la nube (cloud hosting).	Alojamiento	100%	3,663	MNE	MNE			Meta no ejecutada
	1.3 Estudios comparativos y aplicabilidad del sistema	Estudio	1	47,826	1	53,406	100.0	111.7	Estudio comparativo, sobre la aplicabilidad de incentivos tributarios en otros países; evidenciando las deficiencias del esquema establecido por el Decreto Legislativo N° 1124. Deficiencias corregidas por el MEF mediante Ley N° 30056.
	1.3 Mantenimiento de los sistemas de calificación.	Mantenimiento	100%	2,883	MNE	MNE			Meta no ejecutada
	2. Instrumentos Institucionales del sistema	Instrumentos		42,091		47,701	120.0	113.3	
	2.1 Conceptualización del sistema: (1)Glosario de Términos, (2) Procesos y procedimientos, (3) Trámites, y otros	Manuales operativos del sistema	5	42,091	6	47,701	120.0	113.3	Se tenía previsto elaborar 2 documentos, pero se hicieron 2 adicionales - Proyecto de TUPA y directiva de operatividad
	3. Recursos Humanos que operan el Sistema	Especialistas		0	0	0	0.0	0.0	
	3.1 Especialista en calificación de Investigación	Especialistas							
	3.2 Especialista en incentivos fiscales	Especialista							No se contrato especialistas por cambios en el esquema del incentivo tributario DL1124, que requerían un nuevo diseño del procedimiento de acuerdo a Ley 30056.
3.3 Especialista en Centros de Investigación	Especialista								
3.4 Especialista en Propiedad Intelectual.	Especialista								
4. Panel de Expertos que califican Investigaciones y Centros de Investigación	Investigaciones y Centros de Investigación		0	0	0	0.0	0.0		
4.1 Calificación de proyecto de investigación (20 ppts por mes a S/.300 cada evaluación)	Proyectos calificados							El sistema todavía no entra en vigencia	
5. Supervisión de Investigaciones y Centros	Investigaciones y Centros		0	0	0	0.0	0.0		
5.1 Inspección del proyectos y centros en Lima (100 por movilidad al mes)	Proyectos inspeccionados								



PRODUCTO ENTREGADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS ANUALES		METAS ANUALES EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL
			FISICA (a)	FINAN. (b)	FISICA (c)	FINAN. (d)	c/a	d/b	
Sistema de incentivos tributarios para actividades de CTI difundidos	6. Actividades de Difusión	Folletos y guías		89,403	0	96,075	60.0	107.5	El sistema todavía no entra en vigencia
	6.1 Guías, folletos, cartillas de uso del sistema.	Publicaciones (Ejemplares)	2,000	4,100	MNE	MNE			Meta no ejecutada
	6.2 Talleres de difusión del sistema y coordinación con los sectores	Talleres	3	41,549	3	47,162	100.0	113.5	conversatorio sobre avances en el diseño de procedimientos de reconocimiento del gasto (D+H), con la participación de 50 empresas, y la presencia de representantes de SUNAT y MEF.
	6.2 Multimedia promocional	Multimedia promocional	1	6,310	MNE	MNE			personas, entre representantes de empresas e investigadores, ambos eventos se desarrollaron en la Universidad de Piura.
	6.3 Publicación de Manual de Procesos y Procedimientos del Sistema de Incentivos.	Manuales - empresas	1	18,722	1	24,456	100.0	130.6	Meta no ejecutada
6.4 Publicación de Manual de Procesos y Procedimientos del Registro de Centros de Investigación	Manuales - centros de investigación	1	18,722	1	24,456	100.0	130.6	Se ha culminado los ejemplares y su publicación será el siguiente año	
TOTAL DPIT				910,735		905,902	49.3	99.5	



EVALUACION DE PRODUCTOS ENTREGADOS O LOGRADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PERIODO DE EVALUACION: AÑO 2013

(Nuevos soles)

DEPENDENCIA: Dirección de Sistemas de Información y Comunicación en CTel - DSIC
Objetivo General 4: Promover el desarrollo de un sistema de información en CTel.

RESPONSABLE: Dr. Jorge Del Carpio Salinas

PRODUCTO ENTREGADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS ANUALES		METAS ANUALES EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL	
			FISICA (a)	FINAN. (b)	FISICA (c)	FINAN. (d)	c/a	d/b		
Objetivo General 4: Promover el desarrollo de un sistema de información en CTel. Objetivo Especifico: 4.1 Disponer de información actualizada de CTel e información sobre innovación y competitividad de empresas										
Aplicativos informáticos en operación	Diseño, Mantenimiento y mejoramiento aplicativos informáticos	Aplicativos informáticos mejorados		106,336			89,490	70.0	84.2	Se ha realizado el mantenimiento del sistema de Control de Asistencia y Sistemas administrativos. El Nuevo Sistema de Costos y Presupuestos se ha reprogramado para agosto, los TDR se encuentran en proceso de elaboración. La diferencia económica presentada obedece a ésto.
	Mantenimiento de Control de Asistencia	Mejoras	32	26,264	32	26,388	100.0	100.5	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema, de acuerdo a lo requerido.	
	Nuevos Módulos del Sistema de Costos y Presupuestos	Módulos	1	18,995	10%	1,900	10.0	10.0	No se pudo ejecutar, debido a que el Área usuaria no aprobó su inicio. Se desestimó su propuesta, en su lugar se realizaron otras actividades relacionadas a las Convocatorias del FONDECYT	
	Mantenimiento de aplicativos Administrativos del CONCYTEC (Trámite Doc., firma digital, y otros)	Informes	8	61,077	8	61,203	100.0	100.2	Módulo de TD, Eureka, túnel de la Ciencia y otros	
	Mantener operativo los sistemas de información del CONCYTEC	Sistemas Informáticos operativos	100	684,593	100	669,529	86.0	97.8	Todos los sistemas se encuentran operativos o en funamiento permanentemente.	
	Actualización de la plataforma del Directorio Nacional de Investigadores en CTI	Informes	4	177,033	6	156,705	75.0	88.5	Mejoras significativas realizadas a la Plataforma DNI, por medio de servicios.	
	Mantenimiento de sistemas	Actualizaciones	2	65,335	2	65,400	100.0	100.1	Dos actualizaciones importantes en el directorio de Investigadores.	
	Digitación para carga de datos de sistemas	Datos actualizados	5,000	20,487	MA	MA	100.0	100.4	Actividad fue desestimada en el último trimestre, debido a que se encontró una mejor opción tecnológica para recuperación de la información.	
	Desarrollo (Capa vista ultima version java)	Módulos actualizados	4	55,422	4	55,629	100.0	100.4	Mantenimientos en las capas de visata de los Sistemas elaborados en JAVA.	
	Sistema de archivo digital actualizado	Aplicativo	2	35,789	2	35,677	100.0	99.7	Adquisición del Sistema de gestión de archivos digitales con 02 módulos.	
Actualización del sistema de subvenciones (Pago de subvenciones, venta de publicaciones, y D. L. 1124)	Informes	1	99,544	1	99,941	100.0	100.4	Sistema de Subvenciones fue mejorado; Postulación en línea, Evaluación en línea para 06 Convocatorias (entre otras, publicaciones).		

Sistemas informáticos operativos



PRODUCTO ENTREGADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS ANUALES		METAS ANUALES EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL
			FISICA (a)	FINAN. (b)	FISICA (c)	FINAN. (d)	c/a	d/b	
Sistemas informáticos operativos	Redes Tematicas para los programas nacionales en CTel	Redes desarrolladas	2	26,390	2	26,412	100.0	100.1	Implementación de 02 Plataformas para Redes Temáticas: Forestal y Vigilancia Tecnológica
	Mantenimiento de aplicativos CORE del CONCYTEC (Directorio Nac. De Invest, subvenciones y otros)	Mejoras	60	98,445	60	98,436	100.0	100.0	Mejora de los sistemas CORE del CONCYTEC, en especial Sistema de Subvenciones, Directorio de investigadores
	Mantenimiento del Portal Institucional y aplicativos PHP	Número de visitas	800,000	76,843	946,934	76,743	118.4	99.9	Se superó la meta prevista, debido a las convocatorias nacionales de concurso de subvenciones y noticias de interés.
	Diseño de interfaz de aplicaciones y documentación técnica	Módulo actualizado	37	70,122	37	88,261	100.0	125.9	Actualización de versión del Directorio de Investigadores, se contrató un servicio para diseño de una nueva interfaz el mismo que se encuentra implementado.
	Integración, migración y administración de Bases de Datos	Mejoras	35	91,827	35	91,513	100.0	99.7	Mejoras en las aplicaciones a través de mejoras en la integración de las bases de datos.
	Diseño de plantilla Web	Plantilla	2	19,496	2	19,217	100.0	98.6	Adquisición de plantillas en el mes de diciembre para los Gestores de contenidos JOOMLA.
	Apoyo actividades DSIC	Convenios	3	19,582	2	12,302	66.7	62.8	Firma del convenio con RENIEC para adquisición de firma digitales y con entidades externas.
	Registro en INDECOPI de módulos desarrollados el 2012	Número de registros	4	5,311	MNP	MNP			Meta no programada
	Gestión de Bibliotecas Digitales de CTI	Usuarios atendidos		7,688,695	0.99332	7,772,403	118.2	101.1	
	Solicitar, verificar y lograr el validado de la información de la plataforma del Directorio de INVESTIGADORES DE CTel.	curriculums registrados	4,500	97,004	8,866	161,959	197.0	167.0	El incremento es debido a la convocatoria FINCYT-CONCYTEC en el cual se optó por requisito obligatorio el registro en el Directorio de Investigadores.
	Estandarizar, facilitar y participar en la co organización de talleres para el uso de información	Informes	3	34,820	3	34,321	100.0	98.6	Red de Información Agrícola (Agrored Perú) Red de Información Cambio Climático Red de Información en Salud
	Registrar, capacitar, evaluar y digitalizar las revistas científicas (Socio Perú, Latindex y Portal de Revistas Peruanas Científicas y Técnicas)	Artículos científicos registrados	1,440	67,936	862	59,762	59.9	88.0	
	Brindar el acceso a bases de datos (HINARI, AGORA, SCOPUS, OARE y otras bases especializadas)	Descarga de artículos de CTI	48,000	7,322,388	85,812	7,323,515	178.8	100.0	Contrato de Base de Datos Especializadas de CTI internacional



PRODUCTO ENTREGADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS ANUALES		METAS ANUALES EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL	
			FISICA (a)	FINAN. (b)	FISICA (c)	FINAN. (d)	c/a	d/b		
Bibliotecas Digitales al servicio de la comunidad científica	Servicio de Acceso a Base de Datos: Universidades con fines de lucro	Informes	1	24,167	1	24,321	100.0	100.6		
	Impresión de trípticos	Ejemplares	1,000	8,973	1,000	8,845	100.0	98.6		
	Servicio de atención y consulta en la Biblioteca del CONCYTEC	Atención usuarios	2,300	46,006	2,081	45,699	90.5	99.3	Se realizó la atención de 934 usuarios presenciales y 1,147 virtuales a través de la Biblioteca del CONCYTEC	
		Digitalización de tesis	300	21,448	400	45,699	133.3	213.1	Digitalización y escaneo de 400 tesis	
		Participación del país en el Repositorio digital Latinoamericano (Identificación digital para el repositorio)	Documentos en el repositorio	6,000	65,954	6,253	68,284	104.2	103.5	Documentos disponibles en el repositorio
		Implementación del Registro Nacional de Centros de investigación tecnológica			67,801		0	0.0	0.0	
Registro Nacional de Centros de Investigación Tecnológica en operación	Desarrollo del Sistema Web de Registros de Centros de Investigación.	Sistema Web	1	18,984	MNE	0	0.0	0.0	Meta no ejecutada	
	Alojamiento en la nube (cloud hosting).	Informes	3	9,153	MNE	0	0.0	0.0	Meta no ejecutada	
	Mantenimiento del registro de centros.	Informes	2	10,174	MNE	0	0.0	0.0	Meta no ejecutada	
	Desarrollo de sistema de reportes web para toma de decisiones.	Informes	1	29,490	MNE	0	0.0	0.0	Meta no ejecutada	

Objetivo General 5: Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector

71.1

Objetivo Específico 5.2. Asegurar una gestión institucional por resultados, en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión

		71.1			
Objetivo Específico 5.2. Asegurar una gestión institucional por resultados, en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión					
Mantenimiento de Infraestructura, Centro de Datos	Equipos Informáticos operativos	65,647	48,128	83.8	73.3
Mantenimiento preventivo de PCs(40)	PCs	12,673	12,492	100.0	98.6
Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Impresoras	Print	13,445	13,252	100.0	98.6
Mantenimiento preventivo de servidores (Se esta cotizando Garantía Extendida y/o soporte 24x7 para C7000)	Servidor	21,102	4,220	20%	20.0



PRODUCTO ENTREGADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS ANUALES		METAS ANUALES EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL
			FISICA (a)	FINAN. (b)	FISICA (c)	FINAN. (d)	c/a	d/b	
Centro de Datos e infraestructura institucional operativos	Mantenimiento preventivo del Transformador de Aislamiento y tableros	Equipo	1	8,649	1	8,525	100.0	98.6	
	Servicio de mantenimiento preventivo del UPS del Centro de Datos	UPS	1	7,948	1	7,834	100.0	98.6	
	Mantenimiento de los equipos de Aire Acondicionado del Centro de Datos.	Equipo	2	1,830	2	1,804	100.0	98.6	
	Servicios informáticos Especializados para equipamiento informático	Equipos con información protegida	132	117,041	132	75,076	50.0	64.1	
	Servicio de Antivirus/antimalware para estaciones y servidores 130 PC +2 Servidores	Licencias	132	75,151	132	75,076	100.0	99.9	Se ha asignado el gasto por CTS de un trabajador sesante
	Solución de almacenamiento	Equipo	1	41,890	MP	MP			Actividad postergada para el 2014
	Servicios informáticos Especializados para equipamiento informático	Licencias de software	75	228,904	74	195,641	83.3	85.5	
	Licencias informáticas MICROSOFT OFFICE Y otras	Licencia	61	87,228	61	86,979	100.0	99.7	En el segundo semestre se adquirieron las licencias restantes, llegaron mas requerimientos en diciembre que no se ejecutaron
	Licencias de software STATA	Licencia	5	56,382	5	55,575	100.0	98.6	
	Licencias de software ADOBE ACROBAT	Licencia	5	23,092	5	22,761	100.0	98.6	
	Licencias de software MATHEO PATENT	Licencia	1	27,122	1	26,734	100.0	98.6	
	Licencias de software de control de visitas	Licencia	2	3,644	2	3,592	100.0	98.6	Programa proporcionado por PCM Gasto operativo
	Licencias de software BAMWARE	Licencia	1	31,437	MP	MP			Actividad postergada para el 2014
	Soporte Informático y de comunicaciones (Micro informático de software y hardware, eléctrico, telefónico, base de datos y soporte de servidores)	Número de incidencias	4,576	689,268	5,118	859,703	112.7	124.7	
Servicio de soporte microinformatico-software	Número de incidencias	1,188	41,361	1712	46,559	144.1	112.6		



PRODUCTO ENTREGADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS ANUALES		METAS ANUALES EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL
			FISICA (a)	FINAN. (b)	FISICA (c)	FINAN. (d)	c/a	d/b	
Centro de Datos e infraestructura institucional operativos	Servicio eléctrico y telefonico	Número de incidencias	1,000	32,431	1018	32,967	101.8	101.7	
	Soporte de servidores	Número de incidencias	600	42,113	600	42,310	100.0	100.5	
	Servicio de soporte microinformatico-hardware	Número de incidencias	1,188	26,312	1188	25,935	100.0	98.6	
	Servicio de Administracion de Base de Datos	Número de incidencias	600	33,312	600	32,835	100.0	98.6	
	Adquisición de equipos e Insumos Informáticos	Piezas y partes	30	20,279	30	19,989	100.0	98.6	
	Adquisición de Equipos Informáticos y otros (PC, Fire Wall, Acceso Inalámbrico y otros) y otros	Equipos	7	493,460	10	659,107	142.9	133.6	Adquisición de 10 tipos de equipos informáticos y otros (PC, Print, Proyector multimedia, Lap top, DD, Tables, Acceso inalámbrico, estabilizadores, teléfonos inalámbricos y TV)
	Formulación y Evaluación de documentos tecnico normativos (Planificacion, seguimiento y monitoreo)	Informes	114	172,095		44,825	25.8	26.0	
	Estudio de los aplicativos desarrollados por la DSIC para la CTeI y propuesta de mejoras	Informes	2	22,816	MNE	0	0.0	0.0	Meta no ejecutada
	Formulación del Componente de Gestión de la Información del PEI 2012 - 2016	Plan de gestión	1	23,240	MNE	0	0.0	0.0	Meta no ejecutada
	Formulación y evaluación del Plan Operativo Informatico	Informes	3	9,281	2	8,148	66.7	87.8	Informe de elaboración del POI 2012 y formulación del POI Informático 2013
Plan Operativo Informático en ejecución	Elaboración de la propuesta de Política de Seguridad de la Información	Informes	1	15,610	1	15,387	100.0	98.6	Elaboración de la propuesta de directiva de Política de Seguridad de la Información
	Participación del Concytec en el diseño del sistema de evaluadores latinoamericanos	Informes	5	8,535	MNE	0	0.0	0.0	Meta no ejecutada
	Formulación de propuestas de documentos y normas internas	Documentos	3	9,281	2	9,148	66.7	98.6	Perfiles de usuario de acuerdo al uso de software en el CONCYTEC Administración de software en el CONCYTEC



PRODUCTO ENTREGADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS ANUALES		METAS ANUALES EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL
			FISICA (a)	FINAN. (b)	FISICA (c)	FINAN. (d)	c/a	d/b	
Plan Operativo Informático en ejecución	Difusión de los servicios de información (Participación en EXPOTIC)	Informes	2	24,285	1	12,143	50.0	50.0	60.000 asistentes Charla promoviendo la competitividad a través de las TICS
	Elaborar la propuesta para implementar la Gestion de la Calidad de Servicios	Informes			MNE	0	0.0		Meta no ejecutada
	Calificación de Autorización de Centro de Investigación en Provincias (10 propuestas por mes a S/.300 cada evaluación).	Informes	120	25,258	MNE	0	0.0	0.0	Meta no ejecutada
	Verificación de centros e Investigación.	Informes	5	20,758	MNE	0	0.0	0.0	Meta no ejecutada
	Inspección / Verificación de centros de Investigaciones (Supervisión)	Informes	5	13,032	MNE	0	0.0	0.0	Meta no ejecutada
TOTAL DSIC				9,820,380		9,754,795	69.8	99.3	



PRODUCTO ENTREGADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS ANUALES		METAS ANUALES EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL
			FISICA (a)	FINAN. (b)	FISICA (c)	FINAN. (d)	c/a	d/b	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Objetivo General 5. Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector

Objetivo Especifico 5.2. Asegurar una gestión institucional por resultados, en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión

Responsable: Dr. Jorge Del Carpio Salinas

Equipos informáticos adquiridos	Adquisición de Equipos Informáticos (PC, Fire Wall, Acceso Inalámbrico y otros) y otros	Equipos		117,530		40,859			
---------------------------------	---	---------	--	---------	--	--------	--	--	--



EVALUACION DE PRODUCTOS ENTREGADOS O LOGRADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PERIODO DE EVALUACION: AÑO 2013
 (Nuevos soles)

DEPENDENCIA: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)

Responsable: Eco. Edson Delgado Rodríguez

PRODUCTO ENTREGADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS ANUALES		METAS ANUALES EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL
			FISICA (a)	FINAN. (b)	FISICA (c)	FINAN. (d)	c/a	d/b	
Objetivo General 5. Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector									
Objetivo Específico 5.2. Asegurar una gestión institucional por resultados, en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión									
1. Instrumentos de Gestión Institucional por Resultados									
	Gestión del Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional de CTel	Planes en ejecución		365,170		293,439	87.5	80.4	
	Evaluación al Plan Operativo Institucional	Informe	2	51,937	2	48,308	100.0	93.0	
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico	Reformulación del Plan estratégico Institucional (PEI)	Plan	1	51,937	1	48,308	100.0	93.0	
	Diseño del presupuesto por Resultados de CTI	Plan de trabajo aprobado	1	49,271	0	0	0.0	0.0	
	Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012 - 2016, período 2012	Informe	1	51,937	1	48,308	100.0	93.0	
	Gestión del Presupuesto Institucional de CTel	Ejecución del presupuesto		160,087		148,515	100.0	92.8	
Sistema Nacional de Presupuesto	Evaluación a la ejecución del presupuesto institucional	Informe	2	53,362	2	49,505	100.0	92.8	
	Conciliación del marco legal presupuestario	Informes	1	53,362	1	49,505	100.0	92.8	
	Formulación del presupuesto para el año 2014	Proyecto	1	53,362	1	49,505	100.0	92.8	



PRODUCTO ENTREGADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS ANUALES		METAS ANUALES EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL
			FISICA (a)	FINAN. (b)	FISICA (c)	FINAN. (d)	c/a	d/b	
2. Institución modernizada en su gestión									
	Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado	Proyecto de ROF	1	59,056	1	54,287	73.3	91.9	
Sistema Nacional de Modernización de la Gestión	Cuadro para asignación de personal actualizado (CAP)	Instrumento	1	59,056	1	54,287	100.0	91.9	
	Mapeo de procedimientos elaborado, a nivel de macro procesos y nivel de sub procesos relacionados a subvenciones	Instrumento	2	59,056	40%	54,287	20.0	91.9	
3. Proyectos de inversión Viables									
	Proyecto de sede institucional declarado viable	Expediente	1		1		100.0		
Sistema Nacional de Inversión Pública	Definición conceptual del proyecto de Museo de CTI	Hoja de ruta	1	222,752	1	182,163	100.0	81.8	
	Plan de trabajo de Gobernanza aprobado	Plan	1		0		0.0		
TOTAL OPP				765,091		638,462	75.8	83.4	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Objetivo General 5. Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector

Objetivo Específico 5.2. Asegurar una gestión institucional por resultados, en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Responsable: Eco. Edson Delgado Rodríguez

PRODUCTO ENTREGADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS ANUALES		METAS ANUALES EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL
			FISICA (a)	FINAN. (b)	FISICA (c)	FINAN. (d)	c/a	d/b	
Requerimientos relacionados con el proyecto de museo de CTI atendidos	Definición conceptual del proyecto de Museo de CTI	Informe	2	26,907	2	26,659	100.0	99.1	Donación de la Embajada de Francia en el Perú



EVALUACION DE PRODUCTOS ENTREGADOS O LOGRADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PERIODO DE EVALUACION: AÑO 2013
 (Nuevos soles)

DEPENDENCIA: Alta Dirección (Presidencia)

Responsable: Dra. Gisella Orjeda Fernández

PRODUCTO ENTREGADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS ANUALES		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL	
			FISICA (a)	FINAN. (b)	FISICA (c)	FINAN. (d)	c/a	d/b		
Objetivo General 5. Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector										
Objetivo Especifico 5.1. Liderar la gestión institucional en concordancia con las políticas y planes nacionales de CTel										
Información sobre las actividades y logros de metas institucionales	Presidir las reuniones del Consejo Directivo e implementar los acuerdos	Reuniones	20	128,015	7	127,277	35.0	99.4	Con el objeto de optimizar sesiones se reagrupó asuntos a tratar en menos sesiones de mas duración.	
	Dirigir y supervisar la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación	Documentos	200	128,015	176	127,277	88.0	99.4	Se tomo en cuenta sólo oficios, por ser documentos cuyos destinatarios son externos.	
	Suscripción de Resoluciones para el cumplimiento de la gestión y metas institucionales	Resoluciones/ Convenios	160	128,015	127	127,277	79.4	99.4		
	Coordinación con organismos internacionales y organismos del sector público para la promoción y difusión de la CTel	Reuniones	32	128,015	16	127,277	50.0	99.4		
	Participación en comisiones, grupos de trabajo o similares en representación del CONCYTEC	Reuniones	18	128,015	18	127,277	100.0	99.4	Sesiones de FIDECOM, FINCYT, CONEAU, entre otros.	
	Supervisión de la gestión de los órganos del CONCYTEC	Reuniones	30	128,015	21	127,277	70.0	99.4	Reuniones semanales con los Directores, Jefes de Oficina, Director Ejecutivo del FONDECYT y Secretario General.	
	Dirigir la implementación de la reorganización del CONCYTEC	Reuniones/ Documentos	8	128,015	7	127,277	87.5	99.4		
	Gestión y coordinaciones con diversas dependencias del Gobierno Central sobre asuntos de interés del CONCYTEC	Documentos/ Reuniones	9	128,015	8	127,277	88.9	99.4		
	SUB TOTAL				1,024,123		1,018,213	74.8	99.4	



DEPENDENCIA: Alta Dirección (Secretaría General))

Responsable: Abog. José Valdivia Morón

PRODUCTO ENTREGADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS ANUALES		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL
			FISICA (a)	FINAN. (b)	FISICA (c)	FINAN. (d)	c/a	d/b	
Objetivo General 5. Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector									
Objetivo Específico 5.1. Liderar la gestión institucional en concordancia con las políticas y planes nacionales de CTeI									
Información sobre las actividades y logros de metas institucionales	Participación como Secretario Técnico en las reuniones de coordinación de Consejo Directivo e implementación de los acuerdos	Reuniones	20	50,456	7	48,858	35.0	96.8	
	Dirigir y supervisar la gestión financiera, administrativa y técnica del CONCYTEC	Documentos	200	50,456	385	48,858	192.5	96.8	Se tomo en cuenta oficios y memorandums (disposiciones internas y comunicaciones externas)
	Suscripción de Resoluciones para el cumplimiento de la gestión y metas institucionales, en el ámbito de su competencia	Resoluciones/ Convenios	105	50,456	60	48,858	57.1	96.8	
	Participación en comisiones, grupos de trabajo o similares, en el ámbito de su competencia	Reuniones	12	50,456	6	48,858	50.0	96.8	
	Supervisión de la gestión de los órganos bajo su dependencia	Reuniones	31	50,456	23	48,858	74.2	96.8	Reuniones semanales con los órganos de apoyo y de asesoramiento
	Monitoriar la implementación de las medidas dispuestas en el marco de la reorganización del CONCYTEC	Documentos/ Reuniones	12	50,456	12	48,858	100.0	96.8	
	Coordinaciones con diversas dependencias del Gobierno Central sobre asuntos de interés del CONCYTEC	Documentos/ Reuniones	15	50,456	12	48,858	80.0	96.8	
	Fortalecer el equipamiento de la unidad para mejorar el cumplimiento de sus funciones	Informe	1	50,456	2	48,858	200.0	96.8	Se adquirió una laptop para SG y Presidencia, respectivamente.



PRODUCTO ENTREGADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS ANUALES		METAS EJECUTADAS	RELACION %		COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL	
			FISICA (a)	FINAN. (b)		FISICA (c)	FINAN. (d)		c/a
Archivos institucionales administrados de acuerdo a la normatividad vigente	Transferencia de documentos de los archivos de gestión y registro en el Sistema de Gestión de Archivos por oficinas para su conservación de acuerdo al TRD	Documento transferido	4000	43,824	4,000	35,764	100.0	81.6	De enero a junio ingreso 92 cajas
	Archivamiento electrónico de documentos mediante escaneo de Resoluciones, Convenios, Contratos, Legajos personales y otros considerados primordiales	Documentos escaneados	12,000	43,824	12,965	35,764	108.0	81.6	Se escaneo 3,650 boletas de tres años
	Recepción, revisión y derivación de la documentación interna y externa que ingresa a la institución	Documento	4,000	36,416	7,655	32,697	191.4	89.8	
SUB TOTAL				527,715		495,085	108.0	93.8	

DEPENDENCIA: Alta Dirección (Secretaría General))

Responsable: Abog. José Valdivia Morón

PRODUCTO ENTREGADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS ANUALES		METAS EJECUTADAS	RELACION %		COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL		
			FISICA (a)	FINAN. (b)		FISICA (c)	FINAN. (d)		c/a	d/b
Objetivo Especifico 5.2. Asegurar una gestión institucional por resultados, en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión										
Acciones de proyección institucional, relaciones públicas, protocolo y relaciones con los medios de comunicación.	Gestión de notas de prensa y desarrollo de contenidos para los medios de comunicación (radio, televisión, diarios, revistas, internet y agencias de noticias nacionales e internacionales)	Impactos / Publicaciones	35	66,277	65	54,655	185.7	82.5		
	Noticias y entrevistas de la institución y de la Alta Dirección	Publicaciones	24	66,277	18	54,655	75.0	82.5		
	Difusión de Imagen Institucional / Marketing Institucional, relaciones con medios de comunicación y otras instituciones	Actividades/ Eventos	8	66,277	10	54,655	125.0	82.5		
	Producción de publicaciones institucionales	Publicaciones	12	66,277	12	54,655	100.0	82.5		
	Fortalecer el equipamiento para el desarrollo de actividades de comunicación	Actividades / Documentos	3	66,277	3	54,655	100.0	82.5	Se han realizado la adquisición de equipos fotográfico y de video, impresora y software, para el mejor desarrollo de las actividades	
	Producción de material de producción y merchandising	piezas elaboradas	9	66,277	9	54,655	100.0	82.5		
	Taller de media training para servidores directivos	Talleres	2	66,277	1	54,655	50.0	82.5		
	SUB TOTAL				463,937		382,584	105.1	82.5	
	TOTAL P-SG				2,015,775		1,895,882	96.0	94.1	



(*) Meta física ejecutada corresponde al II semestre

EVALUACION DE PRODUCTOS ENTREGADOS O LOGRADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PERIODO DE EVALUACION: AÑO 2013
 (Nuevos soles)

DEPENDENCIA: Organismo de Control Institucional (OCI)
Objetivo General 5. Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector
Objetivo Especifico 5.1. Asegurar el control permanente de las actividades que realiza la entidad

Responsable: CPC Miguel Aquino Lima

PRODUCTO ENTREGADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS ANUALES		METAS ANUALES EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL
			FISICA (a)	FINAN. (b)	FISICA (c)	FINAN. (d)	c/a	d/b	
Informes de acciones y actividades de control	Acción de Control 1	Informe	2	29,130	2	29,024	100.0	99.6	Información generada en la Evaluación del Plan Anual de Control - 2013
	Actividad de Control 1	Informe	2	29,130	2	29,024	100.0	99.6	
	Actividad de Control 2	Informe	2	29,130	1	29,024	50.0	99.6	
	Actividad de Control 3	Informe	4	29,130	4	29,024	100.0	99.6	
	Actividad de Control 4	Informe	1	29,130	1	29,024	100.0	99.6	
Informe de Auditoría de los estados financieros y presupuestarios del año 2012	Actividad de Control 5	Informe	1	29,130	1	29,024	100.0	99.6	Gasto registrado (SIAF) en OGA
	Actividades de auditoría externa	Informe	1	47,500	1	47,500	100.0	100.0	
TOTAL OCI				222,280		221,645	91.7	99.7	



EVALUACION DE PRODUCTOS ENTREGADOS O LOGRADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PERIODO DE EVALUACION: AÑO 2013
 (Nuevos soles)

DEPENDENCIA: Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)

Objetivo General: Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector

Objetivo Específico 5.3 : Asegurar la correcta aplicación de las normas legales en la gestión administrativa y técnica de la Entidad

RESPONSABLE: Abog. Kirla Echeagaray Alfaro

PRODUCTO ENTREGADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS ANUALES		METAS ANUALES EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL
			FISICA (a)	FINAN. (b)	FISICA (c)	FINAN. (d)	c/a	d/b	
Asesoramiento Jurídico Legal a Presidencia y Órganos del CONCYTEC realizados	Revisión, elaboración de proyectos y visación de Acuerdos y Convenios	Documentos	20	52,730	26	51,047	130.0	96.8	
	Revisión, elaboración de proyectos y visación de R.P., RSG y RJ (OGA)	Documentos	320	52,730	311	51,047	97.2	96.8	
	Revisión y Visación de contratos de subvención y otros	Documentos	300	52,730	270	51,047	90.0	96.8	
	Revisión, elaboración de proyectos y visación de reglamentos y Directivas	Documentos	10	52,730	11	51,047	110.0	96.8	
	Atención de consultas jurídico legales escritas a la alta dirección y demás dependencias del CONCYTEC	Documentos	100	52,730	100	51,047	100.0	96.8	
	Elaboración de informes de opinión legal	Informe	400	52,730	519	51,047	129.8	96.8	
	Atención de asuntos Jurídico legal en reuniones de trabajo fuera del CONCYTEC	Informe	13	52,730	14	51,047	107.7	96.8	
	TOTAL OAJ			369,113		357,327	109.2	96.8	



EVALUACION DE PRODUCTOS ENTREGADOS O LOGRADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PERIODO DE EVALUACION: AÑO 2013
 (Nuevos soles)

DEPENDENCIA: Oficina General de Administración (OGA)

Objetivo General 5: Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector

Responsable: Ing. Siboney Muñoz Toja

PRODUCTO ENTREGADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS ANUALES		METAS ANUALES EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL
			FISICA (a)	FINAN. (b)	FISICA (c)	FINAN. (d)	c/a	d/b	
Objetivo Especifico 5.2. Asegurar una gestión insitucional por resultados, en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión									
	Formulación, modificación y evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2013	Documento	2	98,031	2	91,328	100.0	93.2	Existieron tres modificaciones del PAC 2013: Resolución de Secretaría General N° 10, 13 y 19 -2013-CONCYTEC-SG.
Ejecución del PAC y no programados para la atención de requerimientos a nivel de toda la Institución y asegurar el funcionamiento de los servicios.	Ejecutar los bienes, servicios, consultorías y/o obras en coordinación con los órganos usuarios incluidos en el PAC 2013 aprobado.	Proceso de selección	29	869,731	37	808,341	127.6	92.9	Para los procesos pendientes falta que las Areas usuarias remitan sus requerimientos y se tienen dos procesos con estudio de mercado inconcluso por falta de oferta de mercado, estando en evaluación la exclusión de los mismos.
	Contrataciones de Menor Cuantía y/o ASP para proveer de servicios y/o insumos no programados para el eficiente desarrollo de las actividades de la Institución.	Expediente de Contratación	307	2,164,689	416	2,016,684	135.5	93.2	Existieron mayores necesidades de bienes y servicios no programados.
Reglamento y Directivas de gestión administrativa	Actualizar, implementar y monitorear Reglamentos y Directivas necesarias para la eficiente gestión administrativa	Directiva/Reglamento	7	82,337	7	76,707	100.0	93.2	Directivas: Contratación CAS; Prodecimiento Administrativo para recursos de apelación en materia de pago de retribuciones; Regulación de contratación de bienes y servicios; Alta y bajas de los bienes; Viáticos y Directiva para administración de vehículos y suministro de combustible; Reglamento Interno de Trabajo; Caja Chica; Toma de inventario físico.
Estados Financieros presentados	Elaborar los estados financieros 2012, sustentar a la Alta Dirección y presentar al MEF	documento	1	148,253	1	138,117	100.0	93.2	La Sociedad de Auditoría Externa aun no ha sido seleccionada por la Contraloría General de la República, la 1ra. Convocatoria quedo desierta por lo que se ha incrementado el valor referencial a S/. 50,000.
	Elaborar los estados financieros trimestrales del 2013 y presentar al MEF	documento	4	151,002	3	140,678	75.0	93.2	



Cumplimiento de normas	Verificar y supervisar el cumplimiento de las normas de abastecimiento, tesorería, contables, tributarias, laborales y patrimoniales.	Informe	20	103,463	20	96,389	100.0	93.2	Informe N° 92-2013-CONCYTEC-OGA : Implementación de la RM N° 156-2013-PCM, Informes N° 16 y 89-2013-CONCYTEC-OGA: Cumplimiento del DS N° 179-2004-EF, Informe N° 76-2013-CONCYTEC-OGA: Cumplimiento de la Ley 25129, Informe N° 73-2013-CONCYTEC-OGA: Cumplimiento del DL N° 1017, Informe N° 69-2013-CONCYTEC-OGA: Cumplimiento del DL N° 650, Informes N° 55 y 52-2013-CONCYTEC-OGA: Cumplimiento de la RD N° 002-2007-EF/77.15, Informe N° 26-2013-CONCYTEC-OGA: Implementación de la RS N° 007-99-SUNAT, Informe N° 19-2013-CONCYTEC-OGA: Implementación DS N° 004-2009-IN, Informe N° 07-2013-CONCYTEC-OGA: Cumplimiento de la Ley N° 29151.
Asegurar la atención al trabajador	Participación en la Formulación, ejecución y evaluación del Plan Anual de Capacitación 2013	Informe Semestral	2	95,780	2	89,231	100.0	93.2	Se contrataron capacitaciones de Inglés y Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública; capacitación de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado para el segundo semestre,
Desarrollo de acciones para mejorar el rendimiento del personal	Actividades para el desarrollo de un buen clima laboral	Eventos	6	39,741	6	37,023	100.0	93.2	Desarrollo de actividades para mejorar el clima laboral a cargo del Instituto ELA, y a cargo del Sr. Víctor Raúl Canepar, día del padre; día de la madre; día de la secretaria; día del CONCYTEC; fin de año; y campeonato.
Desarrollo de acciones de apoyo a la Gestión Institución.	Evaluar las necesidades de equipamiento en las distintas dependencias	equipos y mobiliario	299	258,817	417	241,121	139.5	93.2	Se adquirieron módulos para los trabajadores; adquisición de sillas y equipos de cómputo.
Meta Presupuestaria: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA				4,011,843		3,735,619	107.8	93.1	
Bienestar del personal cesante	Preparar y ejecutar la planilla de personal cesantes	Planilla	12	169,043	12	159,410	100.0	94.3	
Meta Presupuestaria: 0000224 ASISTENCIA AL PENSIONISTA				169,043		159,410	100.0	94.3	
TOTAL POI OGA				4,180,886		3,895,029	104.1	93.2	



EVALUACION DE PRODUCTOS ENTREGADOS O LOGRADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PERIODO DE EVALUACION: AÑO 2013
 (Nuevos soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Objetivo General 5. Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector

Objetivo Específico 5.2. Asegurar una gestión institucional por resultados, en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Responsable: Ing. Siboney Muñoz Toia

PRODUCTO ENTREGADOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS ANUALES		METAS ANUALES EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL
			FISICA (a)	FINAN. (b)	FISICA (c)	FINAN. (d)	c/a	d/b	
Requerimiento atendidos de las unidades orgánicas	Ejecutar los bienes y servicios en coordinación con los órganos usuarios incluidos en el PAC 2013 aprobado.	documento	1	30,101	1	1,374	100.0	4.6	

